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Kern mededeling:

Bijgaand treft u het feitenrelaas datacenters aan, waar Provinciale Staten van 
Flevoland middels een motie op 8 december 2021 om heeft verzocht.

Het bijgesloten feitenrelaas geeft invulling aan deze motie en geeft een uitvoe
rige omschrijving van alle feiten, activiteiten en stappen die de provincie sinds
2019 heeft gezet m.b.t, datacenters in het algemeen en het project Tulip in het 
bijzonder. Omdat het datacenterdossier uitgebreid en complex is, is getracht het 
feitenrelaas volgens onderstaande structuur op te bouwen om het zo begrijpelijk 
mogelijk te maken:
1.

Lijst ingehomen stuhhen

Provinciale Staten

10 maart 2022

Toelichting op hoe een internationaal acquisitietraject werkt en hoe overhe
den en uitvoeringsorganisaties daarin opereren. Hierbij worden verschil
lende onderwerpen toegelicht om een beeld te geven o.b.v. welke bevoegd
heden de provincie opereert in dergelijke trajecten:

Toelichting op internationale acquisitie en de bevoegdheden van de de
centrale overheden, de rol van de NFIA, de rol van de ROM; 
Europese Dienstenrichtlijn
Provinciaal beleid
Algemene toelichting op bestemmingsplanprocedure en coördinatiebe- 
sluit;
Algemene toelichting op vergunningverlening.

Belangrijkste thema’s/onderwerpen van het datacenterproject Zeewolde die 
gezamenlijk het totale project definiëren. Per thema worden de belangrijkste 
stappen/activiteiten en de rol die de provincie daarin speelt/heeft gespeeld 
beschreven
Tijdslijnen van alle datacenterontwikkelingen in Flevoland, waarin de stap
pen/activiteiten in een chronologische volgorde worden gezet. Deze tijdslij
nen dienen samen met de inhoudelijke uitleg op de thema’s/onderwerpen te 
worden gelezen.

c.
d.

Registratienummer

2923335
Datum

8 maart 2022 
Afdeling/Bureau

SENB

Mededeling:

Op 8 december 2021 hebben Provinciale Staten van Flevoland een motie (#6 - 
Feitenrelaas ) aangenomen waarin is verzocht om een feitenrelaas datacenters 
op te stellen. PS hebben duidelijk aangegeven om in dat feitenrelaas de periode 
te beschrijven vanaf het moment dat datacenters voor het eerst in beeld waren 
voor Flevoland tot heden. Daarin wordt specifiek verzocht om te beschrijven: 
• Formele contacten met samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, po

tentiële gegadigden dan wel hun representanten worden beschreven. 
Hetgeen besproken is, en welke stellingname GS genomen heeft in deze con
tacten.
En allerlei andere feiten die vanuit deze periode redelijkerwijs relevant ge
acht mogen worden
De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, 
het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en uitvoerings
organisaties waaronder Horizon hebben uitgeoefend;
De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, 
het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en uitvoerings
organisaties waaronder Horizon in de toekomst nog gaan invullen;
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4. Overzicht van de bijlagen waar in het feitenrelaas naar wordt gerefereerd. 
 
Kanttekening: 

WOB verzoeken brengen mogelijk documenten naar buiten die in dit feitenrelaas niet gedeeld (kun-
nen) worden 
De provincie Flevoland heeft in de afgelopen periode een aantal WOB verzoeken ontvangen die be-
trekking hebben op de volgende datacenteractiviteiten van de provincie: 1) het traject Zeewolde; 2) 
de datacenterstrategie Flevoland; 3) de MRA datacenterstrategie. In het kader van deze WOB-ver-
zoeken worden allerlei documenten verzameld die toezien op deze activiteiten. In het kader van 
het feitenrelaas ontvangt u alvast de meest relevante documenten die ook onderdeel zullen uit-
maken uit de WOB-besluiten. Echter (zoals in het feitenrelaas aangegeven) kunnen een aantal do-
cumenten op het moment van publicatie van het Feitenrelaas niet gedeeld worden. De reden hier-
voor is het feit dat deze documenten in vertrouwelijkheid met de provincie zijn gedeeld. Om deze 
vertrouwelijkheid (deels) op te heffen dient eerst een zienswijze gevraagd te worden aan de steller 
van het document. Pas na de officiële instemming mag de provincie deze documenten openbaar 
maken.  
  
In tegenstelling tot een WOB-verzoek, is dit erg ongebruikelijk om te doen voor een feitenrelaas. 
Daarom is het in het feitenrelaas ervoor gekozen om de context van de nog niet openbare docu-
menten in de toelichting te schetsen. Dit betekent dat er in het kader van de WOB-verzoeken nog 
documenten publiek worden die niet bij het feitenrelaas zitten, maar waarnaar wel wordt gerefe-
reerd in de toelichting (denk hierbij aan bijvoorbeeld brieven van ministeries of andere partijen). 
Deze documenten worden op de voor de provincie gebruikelijke manier via de website van de pro-
vincie (https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob)) openbaar gemaakt, 
waardoor ze meteen op het moment van openbaarmaking voor Provinciale Staten en andere sta-
keholders in te zien zijn. 
 
Bijlagen 

 

Naam bijlage: eDocs 

nummer: 

Openbaar in de zin van de 

WOB 

(ja/nee aangeven) 

Feitenrelaas datacenters 2925811 ja 

Bijlagendocument feitenrelaas 2927041 ja 

        

  

https://www.flevoland.nl/loket/wet-openbaarheid-van-bestuur-(wob)
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Inleiding

9-3-2022

Op 8 december 2021 hebben Provinciale Staten van Flevoland een motie (#6 – Feitenrelaas) aangenomen waarin is verzocht om een feitenrelaas op te stellen over datacenters. PS hebben duidelijk aangegeven 
om in dat feitenrelaas de periode te beschrijven vanaf het moment dat datacenters voor het eerst in beeld waren voor Flevoland tot heden. Daarin wordt specifiek verzocht om te beschrijven:

• Formele contacten met samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten worden beschreven.
• Hetgeen besproken is, en welke stellingname GS genomen heeft in deze contacten.
• En allerlei andere feiten die vanuit deze periode redelijkerwijs relevant geacht mogen worden 
• De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon hebben 

uitgeoefend; 
• De rollen en bevoegdheden die alle samenwerkingsverbanden, gemeenten, het rijk, potentiële gegadigden dan wel hun representanten en uitvoeringsorganisaties waaronder Horizon in de toekomst 

nog gaan invullen; 

Leeswijzer
Omdat het datacenterdossier uitgebreid en complex is, is getracht om in het feitenrelaas een bepaalde structuur aan te brengen om het zo begrijpelijk mogelijk te maken. Daarom is dit feitenrelaas opgebouwd uit 
drie blokken:
1. Toelichting op hoe een internationaal acquisitietraject werkt en hoe overheden en uitvoeringsorganisaties daarin opereren. Hierbij worden verschillende onderwerpen toegelicht om een beeld te geven 

o.b.v. welke bevoegdheden de provincie opereert in dergelijke trajecten:
a. Toelichting op internationale acquisitie en de bevoegdheden van de decentrale overheden, de rol van de NFIA, de rol van de ROM;
b. Europese Dienstenrichtlijn
c. Provinciaal beleid.
d. Algemene toelichting op bestemmingsplanprocedure en coördinatiebesluit;
e. Algemene toelichting op vergunningverlening.

2. Belangrijkste thema’s/onderwerpen van het datacenterproject Zeewolde. Per thema worden de belangrijkste stappen/activiteiten en de rol die de provincie daarin speelt/heeft gespeeld beschreven
3. Tijdslijnen van alle datacenterontwikkelingen in Flevoland, waarin de stappen/activiteiten in een chronologische volgorde worden gezet. Deze tijdslijnen dienen samen met de inhoudelijke uitleg op de 

thema’s/onderwerpen te worden gelezen.
4. Overzicht van de bijlagen.



Inleiding (2)

9-3-2022

Casus datacenter Zeewolde en de MRA datacenterstrategie
Dit feitenrelaas is ingestoken vanuit de casus datacenter Zeewolde (hierna: project Tulip). Naast project Tulip is de provincie ook betrokken bij de MRA 
datacenterstrategie. Over dit traject zijn Provinciale Staten recent uitgebreid geïnformeerd middels de beantwoording op de vragenbrief van 50PLUS. Deze beantwoording 
is als bijlage 1 bij dit feitenrelaas bijgevoegd. In de tijdslijnen die in dit feitenrelaas worden beschreven, zijn ook de belangrijkste activiteiten/mijlpalen van het MRA 
datacenterstrategie traject opgenomen, om Provinciale Staten een beeld te kunnen geven hoe deze trajecten parallel aan elkaar hebben gelopen en hoe die zich 
verhouden tot het amendement en moties die Provinciale Staten hebben aangenomen m.b.t. het datacenterdossier.

Bijlagen en additionele informatie
Hoewel dit een feitenrelaas is waarbij het niet gebruikelijk is dat er heel gedetailleerd op de inhoud wordt ingegaan, is toch getracht om op de belangrijke onderdelen 
feitelijke inhoudelijke informatie te geven omdat anders bepaalde feiten lastig te duiden zijn. Daarom worden bij dit feitenrelaas ook de meest relevante documenten als 
bijlagen toegevoegd, zodat Provinciale Staten ook inzicht krijgen in hoe de provincie naar externe stakeholders heeft gecommuniceerd dan wel geïnformeerd is door 
stakeholders. In het feitenrelaas wordt op de relevante passages naar deze bijlagen refereert. 

Beeldvormende sessie Commissie RND
De procedurecommissie heeft besloten om het feitenrelaas beeldvormend te behandelen in de commissie RND op 23 maart 2022. De beeldvormende sessie zal bestaan 
uit een presentatie, waarin het feitenrelaas toegelicht wordt en de kans voor de commissieleden om technische vragen te stellen ter verduidelijking op de inhoud van het 
feitenrelaas.

WOB verzoeken
De provincie heeft van verschillende indieners WOB verzoeken ontvangen, o.a. van de Telegraaf en Omroep Flevoland. Deze WOB verzoeken omvatten alle datacenter 
activiteiten van de provincie Flevoland. In het kader van deze WOB verzoeken zullen, naast de meest relevante documenten die bij dit feitenrelaas zijn bijgevoegd, ook nog 
andere documentatie (bijv. conceptdocumenten, e-mails, app berichten) rondom datacenters in Flevoland publiekelijk worden gemaakt. Dit feitenrelaas is niet opgevat als 
een WOB verzoek en heeft zich qua documentatie dus gefocust op de meest relevante documenten, welke als bijlagen zijn bijgevoegd bij dit relaas.  



1a. Toelichting op internationale acquisitie en de 
bevoegdheden van de decentrale overheden

9-3-2022

Globalisering en digitalisering van de wereld maakt ook de toekomstige welvaart van Nederland afhankelijk van de internationale economie. Daarbinnen komt steeds 
meer aandacht voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven naar ons land. Het Nederlandse vestigingsklimaat wordt door buitenlandse ondernemingen over het 
algemeen als gunstig ervaren. Uit het CBS-rapport ‘Nederland Handelsland: export, import & investeringen 2021’ en het jaarverslag ‘Invest in Holland en NFIA Results
2019’ blijkt ook dat internationale ondernemingen een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving leveren. De strategie voor internationale 
acquisitie wordt daarom op het rijksniveau bepaald en uitgevoerd door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) – agentschap van het Ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat. De interesse van internationale bedrijven in Nederland wordt in eerste instantie bij de NFIA bekend gemaakt. NFIA geeft vervolgens 
deze informatie aan haar partners door– de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM). De diensten en adviezen van NFIA aan haar convenant partners zijn gratis, 
onafhankelijk en staan niet onder invloed van derde partijen. 

Provincie Flevoland zet in op internationale acquisitie waarbij de slimme combinaties met reeds aanwezige ondernemingen worden nagestreefd om de weerbaarheid 
van de regionale economie te verhogen. Hiervoor werkt de provincie nauw samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. De rol voor Horizon is 
ingestoken vanuit haar internationaliseringstak. Elke ROM heeft een internationaliseringstak welke 2 sub-takken behelst: 

1) Internationale acquisitie  

2) handelsbevordering (export). 

Vanuit haar internationale acquisitietak is Horizon voor Flevoland het eerste aanspreekpunt voor de NFIA. Indien een buitenlands bedrijf zich meldt bij de NFIA omdat het 
een interesse heeft om zich te vestigen in Nederland/Flevoland, dan brengt de NFIA dat bedrijf in contact met Horizon. Vervolgens gaat Horizon op zoek naar geschikte 
locaties door het gesprek aan te gaan met de gemeenten. Daarbij geldt dat als een bedrijf binnen de geldende wet- en regelgeving haar vestiging in een land kan 
realiseren, mag dat bedrijf in principe niet geweigerd worden. Daar ziet de Europese Dienstenrichtlijn op toe.



1b. Europese Dienstenrichtlijn
De Europese Dienstenrichtlijn richt zich op het waarborgen van de  “vrijheid van vestiging van dienstverrichters en het vrije verkeer van diensten”. Het 
begrip ‘dienst’ is daarbij breed en omvat in de praktijk nagenoeg elke economische activiteit. Ook vestiging van datacenters vallen hieronder. Het 
beperken van vrije vestiging en vrij verkeer is slechts mogelijk als de Dienstenrichtlijn hiervoor ruimte biedt. In dit geval is relevant dat ‘dwingende 
redenen van algemeen belang’ een beperking kunnen rechtvaardigen. Deze dwingende redenen kunnen onder andere worden gebaseerd op
bescherming van het milieu en ruimtelijke ordening. Daarbij moet steeds aan drie criteria worden voldaan:  

a) discriminatieverbod: de eisen maken geen direct of indirect onderscheid naar nationaliteit of, voor rechtspersonen, naar de lidstaat waar zij 
gevestigd zijn; 

b) noodzakelijkheid: de eisen zijn gerechtvaardigd om redenen van openbare orde, openbare veiligheid, de volksgezondheid of de bescherming 
van het milieu; 

c) evenredigheid: de eisen moeten geschikt zijn om het nagestreefde doel te bereiken en gaan niet verder dan wat nodig is om dat doel te 
bereiken.

Deze criteria zijn cumulatief. Uit de motivering of toelichting op (nog vast te stellen) provinciaal beleid zal moeten blijken dat aan bovengenoemde 3 
criteria wordt voldaan. Zo niet, dan dient door decentrale overheden medewerking te worden verleend aan het vestigingsverzoek. 

https://europadecentraal.nl/onderwerp/dienstenrichtlijn/

9-3-2022



1c. Provinciaal beleid
Provincie Flevoland heeft geen apart beleid op internationale acquisitie. Naast Europees en rijksbeleid werkt de provincie binnen de kaders van haar eigen beleid 
waaraan de vestigingen van geïnteresseerde bedrijven worden getoetst. Het gaat hier om:

• de omgevingsvisie, 

• het omgevingsprogramma, 

• de omgevingsverordening en 

• een aantal beleidsregels. 

Er is momenteel nog geen specifiek beleid voor de sector datacenters, maar dat is ook geen vereiste om een bedrijf uit deze sector te laten vestigen. De 
ontwikkelingen worden getoetst aan het eerder genoemde bestaand beleid en (beleids)regels. Daarnaast is het in de lijn met het provinciale beleid om verstedelijking 
in aansluiting op bestaand stedelijk gebied (waaronder bedrijventerreinen) toe te laten. 

Een van de opgaven van de omgevingsvisie is ‘ruimte voor initiatief’. Dat houdt in dat steeds bezien wordt hoe medewerking aan een initiatief kan worden gegeven 
vanuit het ‘Ja, mits’-principe. Daarbij wordt onder meer bezien hoe een ontwikkeling zich verhoudt tot andere beleidsuitspraken en doelstellingen. Toepassing van het 
“ja, mits” principe heeft geleid tot een positieve houding m.b.t. de komst van datacenter in Zeewolde; vanuit bestaand beleid en wet- en regelgeving waren er geen 
directe bezwaren om niet mee te werken. Hiermee heeft het college gehandeld in lijn met haar bevoegdheden en het provinciale beleid. 

9-3-2022



1d. Algemene toelichting op 
bestemmingsplanprocedure (1)

9-3-2022

Een bestemmingsplanprocedure bestaat - in de meest uitgebreide vorm - uit de volgende stappen:
1. Informele verkenning (medeoverheden)

2. Inspraak (burgers) en vooroverleg (medeoverheden) over voorontwerpbestemmingsplan 

3. Verlengde vooroverleg (medeoverheden)

4. Ontwerpbestemmingsplan en zienswijzen (burgers en medeoverheden)

5. Vastgesteld bestemmingsplan (reactieve aanwijzing – provincie en Rijk)

6. Beroep en voorlopige voorziening (burgers en medeoverheden)

7. Onherroepelijk bestemmingsplan

Gemeente is bevoegd gezag voor de bestemmingsplan procedure.



1d. Algemene toelichting op 
bestemmingsplanprocedure (2)

9-3-2022

Waar en hoe kan de provincie invloed uitoefenen op een bestemmingsplanwijziging?

2. Inspraak en vooroverleg
• De gemeente moet kennis geven van haar voornemen om een bestemmingsplan op te stellen. Als er een milieueffectrapport wordt opgesteld, gebeurt dat in het kader van de 

milieueffectrapportage. Als er geen milieueffectrapport wordt opgesteld, is een aparte kennisgeving nodig. 
• Een gemeente kan een voorontwerpbestemmingsplan opstellen dat ter inzage wordt gelegd en waarop door een ieder gereageerd kan worden. Soms zijn hiervoor bepalingen 

opgenomen in de gemeentelijke inspraakverordening. Het ter inzage leggen van stukken of het bieden van de mogelijkheid om zienswijzen omtrent het voornemen in te dienen is 
echter niet verplicht.

• Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet een gemeente in ieder geval wel overleg plegen met betrokken gemeenten, waterschappen en diensten van provincie en Rijk 
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn. 

3. Verlengd vooroverleg
• Dit is geen reguliere stap in het bestemmingsplanproces. Hieraan wordt invulling gegeven afhankelijk van de ingewikkeldheid van een plan, de vooroverlegreacties en/of de 

beschikbare tijd met als doel meer afstemming met de betrokken partijen. 

4. Ontwerp bestemmingsplan en zienswijzen
• Het ontwerpbestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder op het plan reageren door middel van het indienen van een zienswijze. De 

gemeente beantwoordt alle zienswijzen. Het ontwerp wordt toegezonden aan betrokken gemeenten, waterschappen en diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de
zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in geding zijn. 

5. Vastgesteld bestemmingsplan – Reactieve aanwijzing
• Als GS of het Rijk (de Minister(s)) een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend en deze niet geheel is overgenomen, of als de raad bij de vaststelling 

wijzigingen t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan aanbrengen die niet zijn ingegeven door de zienswijze van GS of het Rijk, kunnen GS resp. het Rijk een reactieve aanwijzing geven. 
• Een reactieve aanwijzing moet binnen 6 weken na vaststelling van het bestemmingsplan zijn gegeven.



1d. Algemene toelichting op 
bestemmingsplanprocedure (3)

9-3-2022

Waar en hoe kan de provincie invloed uitoefenen op een bestemmingsplanwijziging?

6. Beroep en voorlopige voorzieningen
• Na publicatie van het  vastgestelde bestemmingsplan start de beroepstermijn van zes weken. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Er zijn drie scenario’s:
 Geen beroep

Indien geen beroep is ingesteld treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Het bestemmingsplan is dan tevens onherroepelijk.
 Wel beroep en geen voorlopige voorziening

Indien wel beroep is ingesteld, maar geen verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, 
maar is dan nog niet onherroepelijk. De gemeente mag een omgevingsvergunning (bouwvergunning) verlenen. Een initiatiefnemer mag bouwen of het nieuwe gebruik starten, 
maar loopt dan wel een risico dat het gebouwde gesloopt moet worden of het nieuwe gebruik gestaakt, als de rechter het vaststellingsbesluit vernietigd. Het bestemmingsplan 
is pas onherroepelijk nadat de rechter heeft beslist op het ingestelde beroep.

 Beroep en voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het bestemmingsplan niet in werking totdat de rechter op dat verzoek om 
voorlopige voorziening heeft beslist. Als de (voorzieningen)rechter de voorlopige voorziening afwijst, treedt het bestemmingsplan al wel in werking, maar is nog niet 
onherroepelijk. Als de (voorzieningen)rechter de voorlopige voorziening toewijst, wordt het bestemmingsplan nog niet van kracht totdat er uitspraak op het beroep is gedaan. 
Zodra er uitspraak op het beroep is gedaan, wordt het bestemmingsplan onherroepelijk.  



1d. Algemene Toelichting op coördinatiebesluit

9-3-2022

Coördinatiebesluit
• In artikel 3.30 Wro is de mogelijkheid opgenomen om de voorbereiding en bekendmaking ter ondersteuning van ruimtelijk beleid van de gemeente gecoördineerd te 

behandelen. De coördinatieregeling maakt het mogelijk dat diverse vergunningenprocedures gelijktijdig worden doorlopen. Zo kan bijv. de procedure voorafgaand aan het 
verlenen van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gelijktijdig worden meegenomen in de procedure voor een daartoe benodigde 
bestemmingsplanherziening. Ook andere vergunningen kunnen met één procedure voorbereid.

• De Raad van de gemeente neemt het besluit om te coördineren
• Indien de provincie voor bepaalde vergunningen het bevoegde gezag is, dient Gedeputeerde Staten in te stemmen met het coördinatiebesluit.
• De coördinatieregeling is een instrument om verschillende procedures die noodzakelijk zijn voor vergunningverlening gezamenlijk te doorlopen. Dit komt de integraliteit 

ten goede en hierdoor kan ook toegankelijkheid van de aangeboden informatie worden geborgd. Het betekent ook kortere doorlooptijden voor de eventuele beroepen en 
directe afhandeling bij de Raad van State. Hierdoor wordt het risico op verschillende juridische interpretaties geminimaliseerd en worden de uitspraken meteen op het 
hoogste niveau gedaan



1e. Algemene toelichting op vergunningverlening
De huidige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Ontgrondingenwet en Wet natuurbescherming 
vormen de wettelijke toetsingskaders voor bedrijfsvestigingen. Bij bedrijfsvestigingen wordt in eerste 
instantie vastgesteld welke vergunningen er aangevraagd moeten worden en daarna wordt gekeken 
naar wie voor welke vergunning bevoegd gezag is. In het geval van project Tulip is de provincie (GS) voor 
onderstaande vergunningen het bevoegd gezag.

1. Omgevingsvergunning
• De bevoegdheden inzake omgevingsvergunning zijn in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) opgenomen. De hoofdregel (art. 2.4, lid 1 Wabo) is dat burgemeester en 
wethouders (B&W) van de gemeente, waar het betrokken project in hoofdzaak wordt of zal 
worden uitgevoerd, beslissen op een omgevingsvergunningaanvraag. In de Wabo zijn echter ook 
uitzonderingsgronden beschreven wanneer van deze hoofdregel moet worden afgeweken. 

• In het geval van datacenters treedt één van deze uitzonderingsgronden op, namelijk dat de 
vergunningaanvraag betrekking heeft op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. In 
dit geval treden (krachtens de Wabo-bepalingen) GS op als bevoegd gezag in de plaats van B&W.

• In Flevoland hebben GS de vergunningverlening gemandateerd aan de Omgevingsdienst 
Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV), behalve de natuurvergunning. Dat mandaat betreft alle 
ontwikkelingen waarvoor een vergunning vereist is en waar GS bevoegd gezag zijn. Om bevoegd 
gezag juist te identificeren hanteert de OFGV bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen de 
werkwijze die in het beslisschema van infomil.nl is gepresenteerd. Het schema geldt voor 
bedrijven in de glastuinbouw, ziekenhuizen, maar ook voor de datacenters. Daarvoor geldt wel 
dat alleen niet-vergunningplichtige brandstoffen worden gestookt. Ook moet het om een 
inrichting gaan van type B- of type C-bedrijf.
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1e. Algemene toelichting op vergunningverlening (2)
2. Wet natuurbescherming

• De Wet natuurbescherming (Wnb) vormt per 1 januari 2017 het nationale wettelijke kader voor 
toetsing van activiteiten, plannen, projecten en handelingen met mogelijke gevolgen voor de 
aangewezen natuurwaarden van Natura 2000-gebieden. De stikstofemissie die uit een bedrijf 
vrijkomt, wordt getoetst aan de hand van stikstofdepositie-berekeningen die opgesteld zijn voor 
zowel de huidige situatie, situatie tijdens de bouwperiode als voor de toekomstige situatie 
wanneer het bedrijf volledig operationeel is. 

• Op basis van deze toetsen wordt een ontwerpbesluit (zg. beschikking) opgesteld. Deze 
ontwerpbeschikking en de relevante documenten zullen vervolgens gedurende zes weken ter 
inzage liggen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunnen belanghebbenden schriftelijk 
of mondeling zienswijzen over het ontwerpbeschikking naar voren brengen. Ingediende 
zienswijzen worden met de uiteindelijke definitieve beschikking en de bijbehorende stukken ter 
inzage gelegd.

• Daarnaast ziet de Wnb ook toe op de bescherming van beschermde dieren, planten en hele 
natuurgebieden. Het is van belang om het traject van vergunningverlening en toezicht op 
naleving van de wet Natuurbescherming zorgvuldig te doorlopen.
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3. Ontgrondingenvergunning

• Ontgronden wordt in de Ontgrondingenwet aangeduid als het verrichten van handelingen, waardoor de 
hoogteligging van een terrein of de bodem van een water wordt verlaagd. Iedereen die de bodem gaat 
afgraven, heeft een ontgrondingsvergunning nodig. Ontgronding betekent dat de bodem wordt 
afgegraven en daardoor wordt verlaagd. Dit geldt voor land (het maaiveld) en de waterbodem. Er wordt 
hierbij een grondlaag weg gehaald zoals klei, veen, zand of grind. Voorbeelden van ontgronding zijn 
zandwinning, waterberging en natuurontwikkeling.

• Er dient altijd een ontgrondingsvergunning te worden aangevraagd. Ook als de bodem tijdelijk wordt 
verlaagd. In een aantal gevallen geldt volgens de Omgevingsverordening Flevoland een vrijstelling. De 
provincie Flevoland geeft geen vergunning voor de winning van binnendijkse dieperliggende 
grondstoffen. Dit is vanwege de nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van 
grondoppervlakte. Het gaat hierbij om primaire ontgrondingen.

• Ontgrondingen die voor een bepaalde functie de bodem verlagen, kunnen onder voorwaarden wel een 
vergunning krijgen. Bijvoorbeeld als het gaat om natuurontwikkeling of wegenaanleg. De voorwaarden 
om een ontgrondingvergunning te krijgen zijn onder andere:
 de ontgronding komt overeen met het bestemmingsplan, en;
 de eigenaar van de grond geeft toestemming voor de ontgronding;
 indien de ontgronding zich in één van de provinciaal archeologische kerngebieden bevindt 

kunnen andere regels gelden.



2. Belangrijke thema’s/onderwerpen
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De ontwikkelingen in Zeewolde moeten in het kader van internationale acquisitie bezien worden. Hierbij is van belang om de gemaakte afwegingen te beschouwen niet alleen in het kader 
van de gemeentelijk vestigingsbeleid maar ook in het kader van de Europese Dienstenrichtlijn. Voor interpretatie van deze onderdelen wordt verwezen naar Sectie 1. Sectie 2 beschrijft de 
belangrijkste thema’s en onderwerpen van het project Tulip/datecenter Zeewolde. Deze sectie ziet toe op onderstaande thema’s/onderwerpen:

Thema’s/onderwerpen:

a. Fase I – Eerste stappen Meta in Flevoland: NOP en ‘Fresa’

b. Fase II – Hernieuwde kennismaking met Meta en samenwerking met stakeholders

c. Verkenning relevante beleidsvelden

d. Overlegstructuur 

e. Communicatie Provinciale Staten

f. Bestemmingsplan en coördinatiebesluit 

g. Vergunningen

h. Restwarmte – werk- en stuurgroep

i. Contacten met het Rijk en RVB

j. AO en onderhandelingen

Bovenstaande thema’s/onderwerpen worden punt voor punt toegelicht



2a. Fase I – Eerste stappen Meta in Flevoland: NOP en 
‘Fresa’
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Meta, voorheen Facebook, heeft al langere tijd interesse in een mogelijk vestiging in Nederland getoond. Onderstaand wordt beschreven wanneer Facebook zich 
(onder schuilnamen), voor zover bij de provincie bekend, voor het eerst in Flevoland heeft gemeld. Deze contacten liepen hoofdzakelijk via Horizon, dan wel haar 
voorganger OMFL (Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland):

• In augustus 2014 heeft Facebook zich voor het eerst gemeld en in de regio al gesproken met de voorloper van Horizon, de Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland
(OMFL), waarbij gekeken is naar de gemeente Noordoostpolder. Dit traject is op niets uitgelopen.

• Op 8 april 2019 heeft de NFIA vervolgens weer een uitvraag uitgedaan naar de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) waaronder Horizon Flevoland voor 
het realiseren een hyperscale datacenter in Europa waarbij de initiatiefnemer (Facebook) de mogelijkheden in Nederland wil verkennen. 

• Horizon legt contact met de Flevolandse gemeenten en faciliteert de eerste fact-finding trip voor team ‘Fresa’ in Flevoland. De oorspronkelijke interesse valt op de 
gemeente Noordoostpolder (NOP).

• In augustus 2019 hebben de projectleiders ‘Fresa’ bij Horizon aangegeven voor de tweede keer een bezoek te willen uitbrengen aan de gemeente NOP. Omdat hun 
interesse voor Flevoland is toegenomen, hebben ze een wens uitgesproken om met de provincie een kennismakingsgesprek te willen houden. 

• Op 21 augustus 2019 heeft de gedeputeerde Appelman een kennismakingsgesprek gehad met de projectleiders ‘Fresa’. Tijdens dat gesprek zijn door het 
projectteam ‘Fresa’ hun plannen op de hoofdlijnen toegelicht. 

• In september 2019 komt echter een einde aan het project ‘Fresa’. Horizon meldt aan de provincie dat de gemeente Noordoostpolder afziet van de verdere stappen 
in het acquisitietraject om tot de eventuele vestiging te komen. Dezelfde boodschap is ook door Horizon richting het projectteam ‘Fresa’ gecommuniceerd. 

• Hierna is bij de provincie tot november 2019 niet meer gesproken over Facebook/Meta en een mogelijke vestiging in Flevoland.



2b. Fase II – Hernieuwde kennismaking Meta en 
samenwerking met stakeholders
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In het najaar 2019 heeft Meta/Facebook zich weer gemeld in Flevoland en aangegeven nog steeds interesse te hebben in Flevoland als mogelijke vestigingslocatie. 
De betrokkenheid van de provincie dateert vanaf november 2019. Gemeente Zeewolde heeft aangegeven vanaf oktober 2019 in contact te zijn met Meta. Hieronder 
volgt een terugblik zoals in de ambtelijke agenda’s opgenomen:
• Op 11 november 2019 heeft de gemeente Zeewolde contact gezocht met een provinciaal adviseur internationalisering. Tijdens dit ambtelijk contact is een 

toelichting gegeven over een project met de codenaam ‘Tulip’. Gemeente heeft de gang van zaken toegelicht en om provinciaal advies gevraagd over de mogelijke 
inrichting van het vervolg traject (welke stappen, welke belanghebbenden, welke afspraken met wie gemaakt moeten worden etc.). Dit onder voorbehoud omdat er 
nog geen bestuurlijke uitspraken zijn gedaan over de bereidheid om zo’n bedrijf te willen vestigen. Tijdens dit ambtelijke gesprek is duidelijk geworden dat het hier 
om een project gaat dat eerder al onder de aandacht van de provincie is gebracht onder de codenaam ‘Fresa’ (zie sectie 2a). Het is ook voor de provincie duidelijk 
geworden dat het bedrijf buiten de reguliere paden (via Horizon of via NFIA) de gemeente heeft benaderd via het ingehuurde adviesbureau Arcadis. Omdat de 
gemeente het zeer op prijs stelde om het verdere acquisitietraject via de gebruikelijke route te doorlopen, hebben meteen de gesprekken plaatsgevonden met 
Horizon Flevoland (oktober 2019) en later met de NFIA (november 2019).

• Direct na ambtelijk overleg is ook bestuurlijk contact gelegd met de provinciale bestuurders.
• Op 12 december 2019 hebben vertegenwoordigers van ‘Tulip’ een ontmoeting met de gedeputeerde gehad om hun voornemens te bevestigen. Dit heeft ertoe 

geleid om ook de ambtelijke voorbereidingen op provinciaal niveau te treffen. Deze voorbereidingen hadden als doel de juiste beleidsvelden en 
samenwerkingspartners te identificeren en te betrekken en de interne samenwerkings- en overlegstructuur op te zetten (zie ook sectie 2d). In deze fase is onder 
anderen verkend welke beleidsvragen en -velden relevant zijn (zie sectie 2c) voor het op te stellen bestemmingsplan of eventuele vergunningen. Daarnaast zijn de 
rijks-onderwerpen zoals energie en grondeigendom in eerste instantie in overleg met NFIA verkend om de relevante rijks-departementen hierbij te betrekken (zie 
toelichting “Contacten met het Rijk”).

• Op 17 december 2019 heeft de gemeenteraad van Zeewolde unaniem aangegeven de ontwikkeling verder te willen gaan onderzoeken en heeft aan het college van 
B&W uitgangspunten meegegeven. 

• Naast de provincie, Horizon, NFIA en de ministeries is in 2020 door de gemeente Zeewolde en het door Meta ingehuurde adviesbureau Arcadis contact gelegd met 
de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi- en Vechtstreek (OFGV), het Waterschap Zuiderzeeland en de Veiligheidsregio Flevoland. (Zie elders in dit feitenrelaas voor hun 
rol en verantwoordelijkheden in dit traject en hoe de provincie met deze stakeholders samenwerkt.) 



2c. Verkenning relevante beleidsvelden 2020/2021
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Om tot een goed onderbouwd project te komen was een grondige verkenning van de voor de ontwikkeling relevante beleidsvelden nodig. Deze verkenning kon uitgevoerd worden op basis 
van beantwoording van een aantal vragen met betrekking tot bepaalde thema’s. Van belang was om de antwoorden op de gestelde vragen duidelijk in een bestemmingsplan en 
onderzoeksrapporten te beschrijven.

In de periode van januari 2020 tot de publicatie van het ontwerp bestemmingsplan (februari 2021) zijn de hieronder aangegeven aandachtsgebieden verkend. De vragen en/of 
bedenkingen die daarbij vermeld staan betreffen de nodige aandachtspunten die in januari 2020 met de gemeente en de initiatiefnemer zijn gedeeld. De antwoorden hierop zijn inmiddels 
opgeleverd in verschillende rapporten en verwerkt in het bestemmingsplan Trekkersveld IV. 

1. Bijdrage aan de regionale ambities voor duurzame energie en duurzaamheid, circulaire economie en de economische regionale structuur.
2. Locatiekeuze: de onderbouwing van de (rijks)Ladder voor duurzame verstelijking (nut- en noodzaak van de uitbreiding) in combinatie met het provinciale beleid: in en aansluitend aan 

bestaand stedelijk gebied. Daarbij is van belang om de belangenafweging die is gemaakt aan te duiden (denk aan ontsluiting, landschap, energienet, landbouwgrond, enz.).  
3. Werkgelegenheid: inzicht geven in welke bijdrage de komst van het bedrijf levert aan de werkgelegenheid in de regio, tijdens de bouw en in de operationele fase.
4. Landschap: beschrijven hoe het bedrijf landschappelijk wordt ingepast. Landschappelijk dient de ontwikkeling rekening te houden met landschappelijke kernkwaliteiten op locatie en in 

de omgeving en hiervoor een landschappelijke inpassing voor te stellen. Het betreft hier kwaliteiten van het Carré, met open gebied, de Knardijk en de sluis. 
5. Bodem en archeologie: Er dient een archeologisch onderzoek plaats te vinden aan de hand van de verwachtingswaarde in het plangebied. Hierbij zijn ook de eisen relevant die de 

gemeente stelt bij het doen van archeologisch onderzoek volgens hun beleid. Voor bodem dient een verkennend bodemonderzoek plaats te vinden. Tevens maakt het plangebied 
onderdeel uit van een boringsvrije zone. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

6. Water: Het gebied ligt binnen een grondwaterbeschermingsgebied. Verder grenst het aan de Hoge Vaart. Dat is een KaderRichtlijnWater(KRW)-watergang. De Hoge Vaart maakt ook 
onderdeel uit van de Natuurnetwerk Nederland (NNN). Hoe wordt met water en met natuur omgegaan? Watervervuiling moet worden voorkomen. Noot: ook in geval van brand.

7. Natuur: De Hoge Vaart vormt een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Er moet aangetoond zijn dat de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN niet aangetast 
worden. Er liggen Natura2000-gebieden in de omgeving. Hierbij wordt extra aandacht gevraagd naar de omgang met de stikstofdepositie op Natura2000-gebieden: er dient voor deze 
stikstofdepositie een AERIUS-berekening te worden uitgevoerd. Verder moet vanwege de Natuurbeschermingswet natuuronderzoek plaatsvinden (in eerste instantie Quickscan Flora en 
Fauna) om de aanwezigheid van en omgang met flora en fauna in kaart te brengen.

8. Ontsluiting op provinciale weg (en geluid): de Gooiseweg is net aangepakt. Zoals bij landschap aangegeven maakt de Gooiseweg deel uit van een te behouden/versterken structuur. 
Wat is de verkeersaantrekkende werking van het bedrijf: zowel tijdens de bouw als in operationele fase? Graag onderscheid naar type verkeer. Dit is nodig om te bekijken hoe de 
ontsluiting kan worden vorm gegeven, maar ook om de effecten op geluid vanwege de weg te kunnen bepalen. Noot: een rotonde is niet mogelijk vanwege verkeersveiligheid en 
verkeerssnelheid.  



2c. Verkenning relevante beleidsvelden 2020/2021 (2)
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9. Externe veiligheid: In het kader van de Omgevingswet is veiligheid en gezondheid een item. Hier moet invulling aan gegeven worden. Brandweer en GGD moeten 
worden aangehaakt. Dit is mogelijk ook van belang voor de ontsluiting (vluchtroutes en benaderingsmogelijkheden).

10. MER: Om te bepalen of een m.e.r.-procedure van toepassing is, is het nodig om meer informatie te hebben over:
•De omvang van het project (bruto hectare industrieterrein)
•Datacenters verbruiken veel energie. Op welke wijze wordt de energievoorziening geregeld?

 Lokale opwek of van het net?
 Wat voor installaties zijn hiervoor nodig en met welke capaciteit?
 Kan er worden aangesloten op bestaande elektriciteitsnet of is daar uitbreiding voor nodig? Zo ja, op welke wijze (ondergronds/bovengronds, welke 

spanning)?
•Zijn er ontgrondingen nodig die vergunningplichtig zijn? Zo ja, hoeveel hectare. (voor aanleg van gebouw of voor watercompensatie)
•Is een passende beoordeling noodzakelijk?

11. Windmolens: Aan de overzijde van de Hoge Vaart, buiten het plangebied worden nieuwe windmolens geplaatst. Hierover heeft al besluitvorming plaatsgevonden. Er 
moet zijn aangetoond dat een datacenter niet deze ontwikkeling in de weg staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de contouren rondom de windmolens voor externe 
veiligheid die wel het plangebied doorkruizen. 

12. Bevoegd gezag omgevingsvergunning: de technische gegevens moeten z.s.m. aangeleverd worden om te kunnen bepalen wie bevoegd gezag is voor de vergunning 
(gemeente of provincie).

Belang van de punten 4. Landschap, 7. Natuur en 8. Ontsluiting op provinciale weg hebben geleid tot extra afstemmingstrajecten waarbij de provinciale adviseurs 
geraadpleegd werden. De stappen die hierin zijn gezet staan op de volgende pagina’s beschreven.



2c. Verkenning relevante beleidsvelden: Landschap
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Hieronder staat beschreven welke stappen zijn ondernomen m.b.t. de landschappelijke inpassing van het datacenter in de omgeving:
• In de periode juni 2020 vinden er overleggen met de gemeente Zeewolde, Arcadis en de initiatiefnemer plaats over de voorliggende planvorming ten aanzien van de 

provinciale landschappelijke belangen. De volgende aspecten zijn daarbij besproken en benoemd: 
 Beleving van de Knardijk en belevingswaarde vanaf de Knardijk. Aspecten die en rol spelen zijn: ruimte langs de dijk om de dijk te herkennen vanaf de 

Gooiseweg N305, het gebruik aan de dijk die past in de omgeving (hier zijn dat landschappelijke elementen), geen zicht op (landschaps -) gebiedsvreemde 
elementen als hekken en aandacht voor ruimtelijke kwaliteit van de plek, bezien vanaf de dijk. 

 De beleefbare herkenbare sluis. Het zicht op de sluis laten bestaan vanuit de omgeving en andere objecten uit de directe omgeving van de sluis vermijden.
• Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de speelruimte erg beperkt was. Provinciaal beleid is richtinggevend en gebaseerd op “rekening houden met”, het kan 

beperkt sturend/dwingend worden ingezet 
• In de periode juli 2020– februari 2021 heeft de provincie samen met de gemeente gebouwd aan een landschappelijk inpassing, gevolgd door een vertaling ervan in 

een beeldkwaliteitsplan. Adviesbureau Rho (ingehuurd door de gemeente Zeewolde) heeft deze producten opgesteld. De bevoegdheid ligt hiervoor bij de gemeente, 
de provincie had hierbij een sterk adviserende rol en heeft een bijdrage gedaan in de opdracht. 

• Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan (het ontwerp beeldkwaliteitsplan kan ingezien worden: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0050.BPTveldIV-ON01/b_NL.IMRO.0050.BPTveldIV-ON01_tb4.pdf). Hier heeft de provincie in de 
vooroverlegreactie om gevraagd zodat een koppeling ontstaat tussen het beeldkwaliteitsplan en de planregels van het bestemmingsplan. Door het 
beeldkwaliteitsplan als bijlage op te nemen in het bestemmingsplan en te koppelen aan de planregels van het bestemmingsplan, dient er bij de bouw van het 
datacenter voldaan te worden aan het beeldkwaliteitsplan.



2c. Verkenning relevante beleidsvelden: Natuur (Wnb)

9-3-2022

De Wnb bevat regels rondom de bescherming van beschermde dieren en planten en natuurgebieden (vooral Natura 2000). Wanneer activiteiten mogelijk nadelige gevolgen hebben voor beschermde 
natuurgebieden, is een toetsing en mogelijk toestemming i.h.k.v. de Wnb nodig. Daarvoor kan een zogenaamde voortoets worden doorlopen en zonodig een Wnb vergunningaanvraag worden ingediend bij 
het bevoegd gezag (meestal provincie waarin de activiteit gelegen is, soms het Rijk).
Plannen of projecten die depositie van stikstof veroorzaken (of gaan veroorzaken) op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden hebben een toestemming in het kader van de Wnb nodig. In het geval dat een 
plan nadelige effecten veroorzaakt, wordt gekeken naar alternatieven, zoals bijvoorbeeld interne of externe saldering. Ook kunnen maatregelen worden genomen om de emissies te reduceren. In het kader 
van project Tulip is onderstaande traject doorlopen:

• Op 24 juli 2020 is er een vergunning aanvraag ingediend in het kader van de Wnb voor gebieden/stikstof, deze aanvraag is op 3 december 2020 op verzoek van de aanvrager 
ingetrokken.

• Op 3 december 2020 is een nieuwe aanvraag ingediend. Op 17 februari 2021 zijn er aanvullende gegevens opgevraagd, omdat de aanvraag onvolledig was. Door de aanvrager is er twee 
keer verzocht om de termijn voor het indienen van deze aanvullingen op te schorten. De termijn voor het aanleveren van aanvullende gegevens is door ons uitgesteld naar 3 juli 2021. Op 
2 juli 2021 zijn deze aanvullingen aangeleverd door de aanvrager.

• Op 30 september 2021 is een concept ontwerpbesluit positieve weigering verzonden naar de aanvrager met het verzoek het besluit te voorzien van eventueel commentaar.
In de tussentijd heeft de Raad van State een uitspraak gedaan die van invloed was op het traject van Wnb-vergunning:

• Op 20 januari 2021 deed de Raad van State uitspraak in de zaak Logtsebaan. Daardoor is voor intern salderen geen natuurvergunning meer nodig. Dat betekent dat als een activiteit of 
een project wordt uitgevoerd waarbij (alleen) intern salderen wordt toegepast, dit binnen de bestaande depositie is toegestaan zonder (aanvullende) vergunning daarvoor. De bij ons 
ingediende aanvraag is gebaseerd op intern salderen. Daarmee is de liggende aanvraag niet meer vergunningplichtig, maar kan wel een zogenaamde positieve weigering worden verleend.

• Een positieve weigering voor stikstof is relatief nieuw en daarom minder rechtszeker dan een gewone vergunning. In deze situatie is er daarnaast sprake van een meervoudige 
Omgevingsvergunning situatie (er liggen op de locatie nu meerdere veehouderijen) die wordt vervangen door een oprichtingsvergunning (voor het datacenter) door het milieurecht bevoegd 
gezag. In het Wnb recht geldt – bij ontbreken van een losse Wnb vergunning – dat het vergunde recht wordt bepaald door de laagste milieutoestemming (Omgevingsvergunning of melding) 
voor de locatie sinds aanwijsdatum van het relevante Natura 2000-gebied. De oprichtingsvergunning (de gemeentelijke vergunning dus) betreft (zodra deze verleend is) de laagste 
toestemming en wordt daarmee in principe het nieuwe vigerende Wnb recht voor de locatie. Deze werkwijze heeft echter een risico: door nieuwe rekenmethodes of emissiecijfers kan 
blijken dat de oprichtingsvergunning een hogere stikstofneerslag veroorzaakt dan de nu vigerende agrarische vergunningen. Het is nog niet zeker of een positieve weigering dan voldoende 
rechtszekerheid biedt. Daarbij kan op een later moment niet meer worden teruggevallen op de vergunningen van de veehouderijen, gezien die worden ingetrokken als onderdeel van de 
gemeentelijke procedure. 

• November 2021 zijn wij het gesprek aangegaan met de omgevingsdienst (behandelaar van de aanvraag Omgevingsvergunning) en de ondernemer zelf over het te volgen juridische pad. Er 
kan namelijk ook voor gekozen worden de liggende aanvraag in te trekken. Op dat moment herleeft de zogenaamde aanhakingsplicht en moet de gemeente (via de omgevingsdienst) een 
zogenaamde Verklaring Van Geen Bedenkingen (VVGB) vragen aan de provincie. Deze wordt dan onderdeel van de Omgevingsvergunning. Ons inziens geeft deze route meer 
rechtszekerheid, maar de keuze is aan de ondernemer. 



2c. Verkenning relevante beleidsvelden: Natuur (Wnb)
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In het kader van bescherming van beschermde dieren en planten (onderdeel van Wnb) is het onderstaande ontheffingstraject doorlopen. 
Omdat er nieuw gebouwd gaat worden, kan dat mogelijk ten koste gaan van beschermde dieren en planten. De initiatiefnemer is verplicht dit ecologisch te 
onderzoeken en dient ook met een mitigatieplan te komen zodat eventuele schadelijke effecten voorkomen of gecompenseerd kunnen worden. Dergelijk ecologisch 
onderzoek en een mitigatieplan zijn voorwaardelijk voor een ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb). 

• In augustus 2020 is er voor het eerst vooroverleg gevoerd met Arcadis over het initiatief, het door hen uitgevoerde ecologische onderzoek en de 
ontheffing (Wnb). 

• In de periode september 2020 tot maart 2021 zijn diverse overleggen gevoerd over de aanvraag.
• In maart 2021 is er een aanvraag voor een ontheffing ingediend. Deze aanvraag was nog onvolledig. 
• In de periode maart 2021 tot juli 2021 zijn diverse overleggen gevoerd over de aanvraag.
• In juli 2021 is er een geheel nieuwe aanvraag ingediend. 
• In augustus 2021 zijn aanvullingen gegeven en is de aanvraag vernieuwd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een concept Mitigatieplan. 
• In september 2021 is een conceptontheffing opgesteld en besproken met Arcadis en OFGV.
• In oktober 2021 hebben GS Flevoland de ontwerpontheffing definitief vastgesteld (deze ontheffing moet nog gepubliceerd worden).
• Februari 2022 is een wijzigingsaanvraag van de ontheffing in voorbereiding. Dit betreft een beperkte aanpassing i.v.m. mogelijke strijdigheid met het 

beeldkwaliteitsplan.
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Voor ontsluiting van het datacenter op de N305 is de provincie bevoegd gezag aangezien het hier een aanpassing betreft op een regionale stroomweg. De ontsluiting 
van het datacenter is bekeken vanuit het oogpunt van de gehele ontwikkeling Trekkersveld IV. Hieronder volgt de feitelijke weergave:
• In maart 2020 heeft de initiatiefnemer de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland benaderd om de ontsluiting van het datacenter op het lokale en regionale 

wegennetwerk te bespreken. Hierbij heeft de initiatiefnemer aangegeven, voor een veilige ontsluiting van het datacenterterrein, een directe ontsluiting op de N305 
te willen realiseren zodat het vrachtverkeer en het andere verkeer zoveel mogelijk van elkaar gescheiden blijft. Ook de gemeente Zeewolde heeft aangegeven een 
voorkeur te hebben om het verkeer op Trekkersveld III en het nieuwe Trekkersveld IV te scheiden.

• In de periode april t/m oktober 2020 vinden er een aantal interne overleggen en overleggen met de Arcadis en de initiatiefnemer plaats over het onderwerp 
ontsluiting datacenter op o.a. de N305. Omdat de aansluiting op een regionale stroomweg (N305) is, dient de provincie hiervoor als bevoegd gezag mee in te 
stemmen. Daarom is Arcadis gevraagd om te berekenen wat een directe ontsluiting betekent voor de doorstroming van het verkeer op de N305 en te onderzoeken 
welke compenserende maatregelen er genomen kunnen worden om de doorstroming op de N305 te waarborgen. Arcadis heeft daarop een dynamische 
modelstudie uitgevoerd waarin verschillende scenario’s zijn doorgerekend en getoetst door de verkeerskundigen van de provincie. Daaruit kwam een voor alle 
partijen acceptabele oplossing: 1) directe gelijkvloerse ontsluiting van het datacenter op de N305 en 2) compenserende maatregelen aan het kruispunt 
Gooiseweg/Ganzeweg (N305/302) middels een extra ‘rechtsaffer’ in de richting van Harderwijk.

• In oktober 2020 is deze oplossing voorgelegd aan de bevoegde bestuurders middels een memo (deze is als bijlage 2 bijgevoegd) en hebben de bestuurders onder 
strikte voorwaarden, waaronder dat de initiatiefnemer alle kosten draagt, ingestemd met de voorgestelde oplossing. 

• Benadrukt dient te worden dat de formele besluitvorming via twee aparte kanalen verliep:
 Bestemmingsplan: aangezien de directe ontsluiting op de N305 binnen het exploitatiegebied valt, is deze opgenomen in het Bestemmingsplan Trekkersveld 

IV. De provincie heeft deze uitvoerig getoetst om te bepalen of deze ontsluiting correct (conform afspraken) is opgenomen in het Bestemmingsplan. 
 Anterieure Overeenkomst: 

 De compenserende maatregelen aan het kruispunt N305/302 zijn als harde afspraken opgenomen
 De aanleg- en onderhoudskosten behorende bij beide maatregelen zijn hard afgesproken
 Ontwerp-, uitvoerings- en opleveringseisen zijn hard afgesproken
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Overall project Tulip
Het project Tulip raakt vele beleidsvelden vanwege de omvang en complexiteit van het project. Om de belangen van de provincie en de gemeente in dit project goed te borgen en de 
voortgang van het project te monitoren en op een goede en constructieve manier te kunnen samenwerken, is voor dit project een overlegstructuur ingericht. Hieronder volgt een 
overzicht van verschillende overleggen die zijn georganiseerd, de frequentie en het doel van de verschillende overleggen.

Zoals beschreven in de tijdslijn, dateert het eerste ambtelijke contact tussen de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland van november 2019. In december 2019 is ook het 
provinciaal bestuur vertrouwelijk (is gebruikelijk binnen internationale acquisities om de concurrentiepositie van de bedrijven te beschermen) op de hoogte gesteld door de gemeente 
Zeewolde van de datacenterontwikkelingen, codenaam Tulip. Hierna is door de provincie en de gemeente een overlegstructuur opgesteld om dit project in goede banen te leiden. NB., 
het Restwarmteproject heeft een eigen opgaveteam en stuurgroep georganiseerd, dit wordt toegelicht in het onderdeel "Restwarmte".

Stuurgroep/Bestuurlijk Overleg (BO) Tulip
• Periode februari 2020 - heden; t/m mei 2020 was de frequentie maandelijks, daarna 2-wekelijks
• Doel:

 Bijpraten van bestuurders (wethouder de Jonge en gedeputeerde Appelman) over de voortgang van het project op een aantal vaste onderdelen:
o Ontwikkelingen Rijk (EZK/BZK)
o Ontwikkelingen Anterieure Overeenkomst
o Ontwikkelingen stuurgroep restwarmte
o Ontwikkelingen Omgevingsdienst/vergunningen
o Communicatie

 Borgen van een goede afstemming tussen de provincie en de gemeente op dit dossier
• Samenstelling:

 Wethouder de Jonge  van Zeewolde
 Gedeputeerde Appelman van de provincie Flevoland
 Directeur Horizon
 Ambtelijke projectleiders van de gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland
 Ondersteuning op specifieke thema's van DGMR (adviesbureau op planologie, ingehuurd door Zeewolde)
 woordvoering
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Ambtelijke kopgroep/Ambtelijk overleg Zeewolde - provincie - Horizon
• November 2019 - heden: wekelijks ambtelijk overleg provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde en Horizon
• Doel: 

 Alle lopende zaken van het project bespreken, monitoren en acties/afspraken definiëren indien nodig. 
 Borging van goede afstemming tussen provincie en gemeente, van de voortgang van het project en de belangen van de provincie en gemeente
 Voorbereiden BO's

• Samenstelling:
 Projectleiders van de provincie Flevoland
 Projectleiders van de gemeente Zeewolde
 Lid team internationalisering Horizon

Intern kernteam provincie Flevoland/Intern afstemmingsoverleg
• Vanaf begin 2020 is een kernteam samengesteld van provincie ambtenaren van beleidsvelden die het project Tulip raken
• Vanaf juni 2020 t/m januari 2021 had het kernteam 2-wekelijks afstemmingsoverleg. Daarna alleen indien nodig.
• Doel: 

 zorgen voor een integrale afstemming van alle zaken i.r.t. project Tulip waar de provincie een rol/verantwoordelijkheid in heeft dan wel het bevoegde gezag is. 
 Voortgang project monitoren, knelpunten bespreken, aanpak afstemmen

• Samenstelling: het interne kernteam bestaat uit ambtenaren van de volgende beleidsvelden/afdelingen:
 INFRA/mobiliteit
 GE: expertise m.b.t. RVB
 S&B – Ruimtelijke ordening
 S&B – Economie
 S&B – Energie/duurzaamheid
 S&B – Milieu/water/stikstof/natuur
 S&B – Landschapsvisie
 S&B – Juridische zaken
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Wekelijks operationeel afstemmingsoverleg met initiatiefnemer
• Vanaf mei 2020 sluit de provincie aan bij een wekelijks ambtelijk afstemmingsoverleg met de initiatiefnemer 
• Doel:

 Bespreken van de voortgang van operationele zaken (zoals vergunningen, infra, Bestemmingsplanprocedure, etc)
 Monitoren en borgen van provinciale en gemeentelijke belangen

• Samenstelling:
 Projectleiders initiatiefnemer
 Projectleiders Zeewolde
 Projectleiders provincie Flevoland
 Lid team internationalisering Horizon

Afstemmingsoverleg met OFGV en aanvrager (Arcadis) over vergunningenproces
• Maart 2020 t/m heden regulier over tussen provincie, gemeente, OFGV, externe adviseurs en aanvrager
• Doel:

 Integrale afstemming vanwege relatie tussen vergunningen en bestemmingsplan als gevolg van coördinatieregeling
 Afstemmen van de tijdslijnen van de bestemmingsplanprocedure en vergunningentraject

• Samenstelling:
 Vertegenwoordiging provincie Flevoland
 Vertegenwoordiging gemeente Zeewolde
 Vertegenwoordiging OFGV
 Vertegenwoordiging aanvrager (Arcadis)
 Vertegenwoordiging externe adviseur DGMR (bestemmingsplan)
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Het datacenterdossier is complex en speelt het op verschillende fronten: 1) project Tulip rondom de ontwikkeling datacenter Zeewolde, 2) de MRA datacenterstrategie en 3) de ontwikkeling van een Flevolandse
datacenterstrategie (kaderdocument). Provinciale Staten zijn sinds de eerste helft van 2020 regelmatig geïnformeerd over deze trajecten middels mededelingen, beeldvormende sessies en beantwoording van 
vragen van Statenfracties. Hieronder treft u het totale overzicht aan van alle informatievoorziening die rondom het datacenterdossier met Provinciale Staten is gedeeld. Hierbij hebben we per document aangegeven 
welk datacentertraject het betreft. 

Datum Traject Soort document Onderwerp Document # 
20-05 t/m 30-06-2020 Tulip (destijds) Vertrouwelijke Mededeling GS Toelichting Project Tulip – ter inzage van PS #2606097
09-06-2020 Datacenterstrategie Flevoland Mededeling Ontwikkelingen datacenters #2613682
24-06-2020 Tulip Beantwoording schriftelijke vragen FvD Komst datacentra naar Flevoland #2623608

22-10-2020 Datacenterstrategie Flevoland Memo Beeldvorming (Procedurecommissie) Datacenters – vestigingsvoorwaarden en provinciaal beleid #2671074

12-11-2020 Datacenterstrategie Flevoland Rapportage (Stratix) Opties datacenters Flevoland #2634812
17-11-2020 Tulip Mededeling Beantwoording motie Randvoorwaarden Datacentra in Flevoland #2699375

25-11-2020 Datacenterstrategie Flevoland Presentatie beeldvormende sessie RND Beleid en randvoorwaarden bij ontwikkelingen van datacentra #2698290

25-11-2020 Datacenterstrategie Flevoland Presentatie beeldvormende sessie RND Presentatie Datacenters - DGMR #2709392

25-11-2020 Datacenterstrategie Flevoland Presentatie beeldvormende sessie RND Presentatie – Dutch Data Association #2709395

21-01-2021 Tulip Mededeling Bestuurlijke samenwerking benutten restwarmte datacentrum Zeewolde #2736508

17-03-2021 Tulip Schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS – bevoegd gezag datacenters #2761700

18-03-2021 Datacenterstrategie Flevoland Memo procedurecommissie Vragen Griffie Spoedagendering datacenters #2767029
24-03-2021 Datacenterstrategie Flevoland Mail vanuit de griffie Terugkoppeling datacenters procedurecommissie 22 maart – afwijzing verzoek #2882237
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Datum Traject Soort document Onderwerp Document # 
28-04-2021 Tulip Schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen CU – Datacenters in Flevoland #2782112

19-05-2021 Datacenterstrategie Flevoland Cie. RND Behandeling Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ #2757472 en 
#2663395

26-05-2021 MRA Datacenterstrategie Schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen VVD – Datacenters in de verstedelijkingsstrategie MRA #2785080

01-06-2021 Datacenterstrategie Flevoland Mededeling Addendum op Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ #2798272

09-06-2021 Tulip Schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen GL – Grondaankoop datacenter Zeewolde #2801420

05-07-2021 Datacenterstrategie Flevoland Procedurecommissie Mondelinge toelichting gedeputeerde Appelman
07-07-2021 Tulip Mededeling Warmtenet Zeewolde-Harderwijk; hergebruik restwarmte datacenter #2816756

06-09-2021 Datacenterstrategie Flevoland Memo Procedurecommissie Proces update datacenteronderzoeken #2837633
11-11-2021 Tulip Mededeling Behandeling bestemmingsplan Trekkersveld IV door de gemeenteraad van Zeewolde #2869910

23-11-2021 Tulip Mededeling Datacenter Zeewolde #2854712
30-11-2021 Tulip Mededeling Datacenters en energie, inclusief warmte #2879031
19-01-2022 Datacenterstrategie Flevoland Memo Beeldvorming beeldvormende sessie RND Datacenterstrategie Flevoland #2877478

19-01-2022 Datacenterstrategie Flevoland Presentatie beeldvormende sessie RND Kaderdocument Datacenters #2884324

19-01-2022 Tulip Mededeling Voortgang bestemmingplan Trekkersveld IV te Zeewolde #2904010
25-01-2022 Tulip Mededeling Stand van zaken vergunningen en overeenkomsten tav datacentrum Zeewolde #2907807

03-02-2022 MRA Datacenterstrategie Mededeling Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS – MRA Datacenterstrategie/datacenter Almere #2911834
10-02-2022 Tulip Schriftelijke vragen Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS – Restwarmte datacenter #2913624
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Voor de komst van het datacenter past de gemeente Zeewolde het bestemmingsplan aan. Provinciale beïnvloeding daarvan kan alleen als er provinciale belangen in het geding zijn. Die provinciale belangen staan 
vermeld in provinciaal beleid (zie punt 1c) , maar kunnen ook volgen uit taken en bevoegdheden die de provincie rechtstreeks uit de wet heeft gekregen. 

1. Informele verkenning (medeoverheden)
Het initiatief voor het datacenter in Zeewolde is via het kanaal van internationale acquisitie direct bij de gemeente gekomen. Op het moment dat de initiatiefnemer van het datacenter zich bij de gemeente meldde was er 
geen sprake van een provinciaal belang m.b.t. datacenters o.b.v. vigerend beleid. 

2. Inspraak en vooroverleg en 3. Verlengd vooroverleg
De gemeente heeft vervolgens een vooroverleg gevoerd met de provincie. De plannen zijn beoordeeld op provinciale belangen net zoals ieder ander ruimtelijk initiatief vanuit de reeds gedefinieerde kaders en belangen 
zoals: het verstedelijkingsbeleid, landschap, water, geluid, etc. De voorverkenning voor de wijziging van het bestemmingsplan Trekkersveld IV heeft een positief resultaat opgeleverd en de gemeente heeft op 9 juni 2020 
het voorontwerp bestemmingsplan Trekkersveld IV, concept beeldkwaliteitsplan en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. 
Nadat de provincie op het voorontwerp bestemmingsplan heeft gereageerd in de vorm van een vooroverlegreactie (als bijlage 3 bijgevoegd), heeft de gemeente ook gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het 
vooroverleg te verlengen. Deze verlenging had namelijk als doel om tot een kwalitatief goed ontwerpbestemmingsplan te komen dat alle aspecten van provinciale belangen (en overigens ook belangen van andere 
stakeholders) op de juiste manier adresseert. Ook hierbij heeft de provincie gereageerd, in de vorm van een tweede vooroverlegreactie (als bijlage 4 bijgevoegd).

4. Ontwerp bestemmingsplan - zienswijze
Uiteindelijk hebben de vooroverleggen en nodige milieuonderzoeken ertoe geleid dat in februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV met het MER ter inzage is gelegd. Binnen de wettelijke inzagetermijn 
van 6 weken zijn in totaal 160 zienswijzen ingediend, waaronder ook de zienswijze van de provincie (als bijlage 5 bijgevoegd). Deze zienswijze betrof opmerkingen over ecologie (stikstof, NNN en soortenbescherming), 
die in het definitieve bestemmingsplan vervolgens goed zijn overgenomen door de gemeente. Overigens, de verantwoordelijkheid voor afhandeling van de zienswijze ligt volledig bij de gemeente, de provincie heeft hier 
geen verantwoordelijkheid en rol in. De gemeente heeft de beantwoording van alle 160 zienswijzen in oktober afgerond. 
Daarnaast is ook het conceptadvies van de Commissie voor milieurapportage (Commissie m.e.r.*) verschenen dat tot een tweetal aanvullingen op het MER heeft geleid. De aanvullende informatie en berekeningen 
hebben op 12 oktober 2021 in een definitief positief advies van de Commissie m.e.r. geresulteerd. Dat betekent dat de initiatiefnemer de eerder in twijfel getrokken aspecten voldoende kon onderbouwen en heeft 
aangetoond alle milieugevolgen van het project onderzocht te hebben. 

*Commissie m.e.r. - de onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie 
schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegde overheden - in dit geval de gemeenteraad van Zeewolde en Gedeputeerde Staten van Flevoland - besluiten over het project.
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5. Vastgesteld bestemmingsplan - Reactieve aanwijzing
Het definitieve bestemmingsplan is door de gemeenteraad op 16 december 2021 vastgesteld samen met het definitieve MER, Anterieure overeenkomst en de beantwoording van de 
zienswijzen. Vervolgens werd geconstateerd dat er een mogelijke strijdigheid zou zijn met provinciaal belang t.a.v. het plaatsen van zonnepanelen. Uit contact met de gemeente bleek 
dat het niet de bedoeling was van de gemeente om strijdig te handelen en de manier waarop het geformuleerd was beter kon. Hierbij is schriftelijk toegezegd dat dit ambtelijk wordt 
gewijzigd alvorens het bestemmingsplan wordt gepubliceerd. 
GS hebben hiermee geconstateerd dat alle provinciale belangen voldoende geborgd zijn en daarmee het geven van een reactieve aanwijzing niet noodzakelijk is. Dit is ook aan de 
Staten medegedeeld (mededeling van 19 januari 2022) en hierover heeft op 26 januari 2022 een interpellatiedebat plaatsgevonden. 

Door aan de voorkant met provinciale experts te overleggen in het vooroverleg en de gevraagde aanpassingen in het ontwerpbestemmingsplan door te voeren, na de ontwerpfase de 
zienswijze omtrent ecologie goed over te nemen, en tijdens de termijn om een reactieve aanwijzing te geven zich constructief op te stellen, heeft de gemeente het risico op een 
reactieve aanwijzing geminimaliseerd en altijd getracht de provinciale belangen goed te borgen.

• Het definitieve bestemmingsplan is nog niet gepubliceerd. 
• Wegens toepassing van de coördinatieregeling in het kader van Wet ruimtelijke ordening (Wro) is het publicatiemoment van het bestemmingsplan afhankelijk van het moment 

waarop een definitieve vergunning(en) gepubliceerd worden. De coördinatie ziet er op toe dat de definitieve besluiten (bestemmingsplan en vergunningen) op één moment worden 
gepubliceerd. Vanaf het publicatiemoment krijgen de belanghebbenden de gelegenheid om binnen de wettelijke termijn van 6 weken in beroep te gaan. Eind mei 2020 heeft de 
gemeente Zeewolde een verzoek aan GS gestuurd om medewerking te verlenen aan de gemeentelijke coördinatie in het kader van (Wro) op het project Tulip. GS hebben begin juli 
2020 hun medewerking verleend (als bijlage 6 bijgevoegd) om de ruimtelijke procedure gecoördineerd met de vergunningverlening uit te voeren. 

• Waar de coördinatieregeling  geen invloed op heeft, zijn de wettelijke termijnen voor een eventuele reactieve aanwijzing. Het college van GS heeft conform artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) de mogelijkheid een reactieve aanwijzing te geven als niet tegemoet is gekomen aan een door GS gegeven zienswijze of als er wijzigingen bij vaststelling zijn 
aangebracht die op gespannen voet staan met een provinciaal belang. Met het geven van een reactieve aanwijzing kunnen GS ervoor zorgen dat het gedeelte dat in strijd is met 
provinciaal belang, geen deel meer uitmaakt van het plan. Dit betekent dus niet dat het gehele bestemmingsplan geblokkeerd kan worden. Een eventuele reactieve aanwijzing moet 
binnen 6 weken na vaststelling worden gegeven. 

• Provinciale Staten zijn op 19 januari 2021 geïnformeerd over de mogelijkheden aangaande een reactieve aanwijzing betreffende het bestemmingsplan Trekkerveld IV. Dit heeft op 
26 januari 2021 geleid tot een interpellatiedebat. Tijdens dit debat hebben GS een toezegging gedaan om PS nader te informeren over de mogelijkheden van een reactieve 
aanwijzing, aangezien daar wat verwarring over ontstond in het debat. De toelichtende mededeling wordt tegelijkertijd met dit feitenrelaas aan PS toegestuurd.
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6. Beroep en voorlopige voorzieningen
• Gedurende de beroepstermijn kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
• Gezien de provinciale belangen die bij het bestemmingsplan spelen, is de provincie belanghebbende. Omdat de provincie ook een specifiek instrument heeft waarmee ze op een 

vastgesteld bestemmingsplan kan reageren – de reactieve aanwijzing – zal de provincie, als ze beroep instelt, moeten motiveren waarom ze daar geen gebruik van heeft gemaakt. 
• Mocht bijvoorbeeld bij publicatie blijken dat het onderwerp zonnepanelen toch niet goed geregeld is in het bestemmingsplan, dan kan de provincie op dat onderdeel beroep 

instellen.
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Op 29 juni 2020 is bij de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (hierna OFGV) een conceptaanvraag in het omgevingsloket voor het datacenter in Zeewolde ingediend. De 
aanvraag is ingediend door Polder Networks B.V. – een Nederlandse dochteronderneming van Meta. Daarnaast is er ook vergunning aangevraagd in het kader van Wet ontgrondingen 
en in het kader van Wet natuurbescherming. Bij het Waterschap Zuiderzeeland is ook apart een watervergunning aangevraagd. 

De omgevingsvergunning werd in eerste instantie als een concept ingediend. Dit om te voorkomen dat bij de definitieve aanvraag veel aanvullende gegevens moeten worden gevraagd 
en documenten opnieuw moeten worden ingediend, waardoor het onoverzichtelijk wordt met meerdere versies. 
De omgevingsvergunning bestaat uit een aantal onderdelen, namelijk: bouwen, milieu, weg aanleggen of veranderen.

Ondanks het feit dat de aanvraag in concept werd ingediend, behandelde de OFGV de conceptaanvraag als ‘echt’ ingediende aanvraag. Hiervoor heeft de OFGV provincie Flevoland, 
gemeente Zeewolde, het Waterschap en de Veiligheidsregio Flevoland gevraagd om de aanvraag te toetsen op ontvankelijkheid en volledigheid zoals het ook bij de definitieve aanvraag 
zou gebeuren.

Om de integraliteit van adviezen te borgen is er vanaf juli 2020 een 2-wekelijks overleg over de aanvraag in het leven geroepen met alle betrokken beoordelaars. 
Na een aantal beoordelingsrondes heeft de OFGV eind september 2020 besloten om de aanvraag buiten behandeling te laten. Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet 
er namelijk sprake zijn van een aanvraag in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Om te kunnen spreken van een aanvraag moet de aanvrager belanghebbende zijn bij het 
verzoek om een besluit te kunnen nemen. Dit is geregeld in de artikelen 1:2 en 1:3 Awb. Tijdens behandeling van de in juni 2020 ingediende stukken is het gebleken dat op basis van 
de ingediende gegevens aanvrager Polder Networks B.V. niet kan worden beschouwd als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 Awb.

Na deze constatering heeft de aanvrager de eerder ingediende aanvraag ingetrokken en in de periode van oktober tot december 2020 nodige stappen gezet om tot een tweede 
aanvraag te komen. Begin december 2020 is er opnieuw een vergunning aangevraagd in het kader van Wet natuurbescherming, de omgevingsvergunning en de watervergunning. In 
dezelfde maand is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van MER-ontgrondingen alsnog ter inzage gelegd. Hierop is 1 zienswijze ingediend. Deze moest door de OFGV 
beoordeeld worden en er is een memo van beantwoording opgesteld. Uit de beoordeling van de zienswijze zal blijken in hoeverre de MER eventueel moet worden aangevuld/aangepast. 
Zolang dit niet duidelijk is, is Arcadis afgeraden om de aanvraag voor ontgrondingsvergunning in te dienen. Eind januari 2021 volgde de vergunningaanvraag in het kader van Wet 
ontgrondingen. 
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Gezien de complexiteit van het project en de samenhang met andere procedures heeft de OFGV begin 2021 besloten om de proceduretermijn te verlengen. Het doel 
hiervan is dat wanneer de proceduretermijn van 6 maanden niet wordt gehaald er geen sprake is van een ‘procedurefout’ c.q. termijnoverschrijding. Streven blijft om 
de vergunningsaanvraag zo spoedig mogelijk af te handelen.

Begin 2021 heeft de omgevingsdienst per brief een verzoek om aanvullende gegevens voor omgevingsvergunning naar de aanvrager gestuurd. Ook de provincie heeft 
in het kader van Wnb een verzoek om aanvullende gegevens gestuurd. In beide gevallen heeft de aanvrager een termijn van 8 weken gekregen om het verzoek  te 
kunnen beantwoorden. 
In april 2021 heeft de OFGV nog een brief met verzoek om aanvullende gegevens voor ontgrondingenvergunning verstuurd. 
De aanvrager heeft voor alle verzoeken gebruik gemaakt van het recht tot verlenging om de gevraagde informatie en gegevens zo goed mogelijk in de rapporten toe te 
lichten en waar nodig nog extra onderzoeken uit te voeren. Uiteindelijk zijn alle aanvullingen in de periode tussen 29 juni en 21 juli 2021 aangeleverd en in augustus 
2021 heeft de OFGV de omgevingsvergunningaanvraag en ontgrondingenvergunning als ontvankelijk verklaard. Daarna is er overgegaan tot de inhoudelijke toets van 
de ingediende documenten. 
Tijdens deze toets heeft de OFGV in september 2021 nog om een nadere toelichting gevraagd m.b.t. de omgevingsvergunning. 
De inhoudelijke toets loop nog steeds en de ontwerpbesluiten zijn nog niet gepubliceerd. Naar verwachting gaat de publicatie van ontwerpbesluiten (ontwerp 
omgevingsvergunning en ontgrondingenvergunning) in de 2e kwartaal van 2022 plaatsvinden. 

Met betrekking tot de vergunning in het kader van Wnb loopt de procedure ook nog. Deze aanvraag heeft namelijk te maken met een tweetal uitspraken van Raad van 
State die van invloed waren op deze vergunningaanvraag en die meegenomen moesten worden in de afwegingen. 



2h. Restwarmte – werk- en stuurgroep

9-3-2022

Hoewel het Restwarmteproject een apart project is dat parallel wordt uitgevoerd naast het project Tulip, is de mogelijke komst van Meta wel de aanleiding geweest om 
de mogelijkheden van een warmtenet te onderzoeken en heeft dat tot een apart restwarmteproject geleid. Daarom wordt dit project ook meegenomen in dit 
feitenrelaas.

Vanaf het moment dat Meta zich heeft gemeld in Zeewolde en hun plannen kenbaar hebben gemaakt m.b.t. het willen realiseren van een hyperscale datacenter in de 
gemeente, heeft het bedrijf ook aangegeven dat ze graag de restwarmte die vrijkomt bij de operatie van het datacenter op een goede, duurzame manier wil inzetten in 
de regio. Gezien de warmtetransitiedoelstellingen in de regio hebben de gemeente en de provincie vanaf dat moment de handen ineen geslagen en de mogelijkheden 
geëxploreerd voor het realiseren van een warmtenet voor Zeewolde en Harderwijk (vanwege de nabijheid). De schaalgrootte van beide gemeenten werd ingegeven dat 
de hoeveelheid warmte die vrijkomt bij een hyperscale datacenter van de omvang zoals Meta die voor ogen had. 

Aangezien een warmtenet ontwikkelen een totaal andere aangelegenheid is dan een bestemmingsplanwijziging en een vergunningentraject voor een datacenter, is 
besloten om voor het Warmtenetproject een aparte stuurgroep en ambtelijk opgaveteam op te zetten. Hierin zijn de gemeenten Zeewolde en Harderwijk en de 
provincies Flevoland en Gelderland vertegenwoordigd. 

Bij start van het project ligt er een eerste technisch economisch schetsontwerp van adviesbureau Greenvis (opgesteld in opdracht van Zeewolde, dit is nog een 
vertrouwelijk rapport), zonder nog een integrale businesscase voor Zeewolde en Harderwijk. Deze is in het project ontwikkeld, waarbij de provincie Flevoland een 
trekkende en uitvoerende rol heeft gespeeld. Voor het opstellen van de integrale business is Fakton Energy ingehuurd, een adviesbureau met veel expertise op het 
gebied van warmtenetten. Momenteel ligt er een concept van een integrale business case, die echter nog steeds in ontwikkeling is en aangescherpt worden o.b.v. 
nieuwe onderzoeken en meer beschikbare data. 
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In de periode tussen september 2020 en december 2020 zijn een aantal belangrijke stappen gezet :
• na ambtelijke/bestuurlijke bijeenkomst op 14 september 2020 is er aansluitend een opgaveteam restwarmte gestart, met de volgende AMBTELIJKE samenstelling:

 De gemeente Zeewolde (3 deelnemers)
 De gemeente Harderwijk (2 deelnemers)
 De provincie Flevoland (1 deelnemer)
 De provincie Gelderland (1 deelnemer)

• In de periode september t/m november 2020 heeft de provincie met name op meedenkend vlak geopereerd richting gemeente Zeewolde en andere partners. In de periode daarna heeft het opgaveteam 
restwarmte zich verreikt met het verzamelen van diverse informatiebronnen, technische aspecten en een functionele organisatievorm. Om bestuurlijke aspecten en eventuele besluitvorming voor te bereiden 
heeft het opgaveteam een start gemaakt in een technisch beeld qua opzetten van een warmtenet en groeiscenario's van het warmtenet in aansluiting op het bouwproces van het datacentrum. Hierbij is bijv. 
gekeken naar warmte-afzet als eerste gericht op Zeewolde in een aantal wijken met een doorontwikkeling richting Harderwijk. De provincie heeft hierin een proces-adviserende, meedenkende en 
verbindende rol ingevuld omdat technische kennis van warmtenetten onvoldoende aanwezig was binnen de provincie. Het opgaveteam heeft zich eerst vooral gericht op kennis- en informatieverzameling, 
welke aspecten onderdeel zouden kunnen/moeten uitmaken van de anterieure overeenkomst, welke technische vraagstukken in beeld zouden komen bij het opzetten van een warmtenet, hoe goede 
uitkoppeling/overdracht van warmte kan worden gefaciliteerd en welke onderwerpen dienen te worden besproken met Tulip/Meta om een goede afstemming en technische situatie te creëren.

• In november 2020 is er vervolgens ook een Stuurgroep opgericht met de volgende samenstelling:
 Gedeputeerde Flevoland (voorzitter)
 Gedeputeerde Gelderland
 Wethouder Zeewolde
 Wethouder Harderwijk
 Opgaveregisseur vanuit opgaveteam

• In december 2020 is er door B&W van Zeewolde en Harderwijk een bestuursopdracht gegeven, met een drieledige doelstelling:
 Het eerste doel is om met inzet vanuit beide gemeenten en beide provincies te komen optimale benutting van restwarmte. Hiertoe wordt een ontwikkelplan voor een regionaal warmtenet opgesteld. 

In dit ontwikkelplan wordt een concretisering vastgelegd ten aanzien van afnamevolumes uitgezet in de tijd, voorkeur governancemodel, aanpak om te komen tot een leverancierselectie, 
inventarisatie van strategische partners voor warmteafname, techniek, financiën, organisatie, juridica, communicatie, besluitvorming en fasering.

 Het tweede subdoel is het gebruik maken van het momentum van vestiging voor het vaststellen van een set aan specificaties waaraan de uitkoppeling van restwarmte moet voldoen. Deze 
specificaties zijn later de basisgegevens voor het regionale warmtenet . 

 Een derde subdoel is om de aansluiting van de Polderwijk in de eerste fase van de bouw van het datacenter voor te bereiden. Dit omdat er belang wordt gehecht aan het gebruik van restwarmte al 
vanaf dat Tulip het eerste gebouw in gebruikt neemt.
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In 2021 zijn vervolgens de volgende stappen gezet:
• M.b.t. het eerste doel is er gewerkt aan een technisch schetsontwerp en een business case. Daarin zijn de volgende stappen gezet:

 Drie Technische schetsontwerp (Zeewolde, Harderwijk en transportleiding van Zeewolde naar Harderwijk geïntegreerd tot een schetsontwerp (Febr/ Maart 2021)
 Toetsing van haalbaarheid en interesse op deelname bij marktpartijen via marktconsultatie (april 2021)
 Ontwikkelen van integrale businesscase gebaseerd op technisch ontwerp (mei 2021)
 Aanpassing van technisch ontwerp, afstemmen met Tulip voor beschikbare warmte, ontwerp WOS en validatie van gebruikte kentallen in businesscase (juni/ juli 2021),
 Vaststellen van nieuwe basis integrale businesscase en demarcatie van maximale warmtevraag in Zeewolde en Harderwijk. (juli 2021)
 De afstemming van de beschikbare warmte vanuit Tulip met de volloop van de warmtevraag in Zeewolde en Harderwijk. Dit verloopt in overeenstemming met de 

Transitievisies Warmte. Hieruit blijkt dat de nieuwbouw Polderwijk en Trekkersveld het startproject voor de ontwikkeling van het hele warmtenet gaat worden. (augustus 
2021). Dit wordt in een apart project door Fakton uitgezocht met gemeente Zeewolde als opdrachtgever.

• Integrale business case is nogmaals aangepast en door opgave team en stuurgroep gevalideerd op kansrijkheid (september 2021) en draaiknoppen gedefinieerd die impact hebben 
op de uitkomsten.

• De uitkomsten van de integrale businesscase bepalen de propositie van het warmtenet voor huurders en particulieren van Zeewolde en Harderwijk. De proposities zijn vervolgens 
onderzocht op woonlasten neutraliteit vanaf aansluiting en vergeleken met en duurzame alternatieve warmteoplossing (warmtepomp). Hieruit blijkt dat het warmtenet de 
voorkeursoplossing is met de laagst maatschappelijke kosten. De uitkomsten worden door externe bureaus onderzocht en bevestigd. (oktober 2021)

• De bijdrage van Tulip wordt gedurende de periode augustus tot en met december berekend, op maximaal haalbaar, gewenst als input voor de onderhandelingen over de AO en wordt 
een gegeven na de onderhandelingen. Deze wordt in december 2021 als draaiknop vastgezet als een gegeven en verwerkt in de businesscase en separaat in het startproject.

• De eerste schetsontwerpen van een mogelijk governance model wordt ontwikkeld en getoetst in het opgaveteam, bij lokale bestuurders en bij de provincies.  Deze vragen om 
verdieping in 2022 inclusief de financiële impact, risico analyse en rolneming van de publieke en private organisaties.  (november 2021 - januari 2022).

• We verwijzen graag naar de Bestuursopdracht voor de governance van dit project en voor een verdere specificatie van deze opdracht en hoe die zich weerhoudt tot de ontwikkeling 
van het project Tulip.
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In Nederland geldt dat iedere ‘nieuwkomer’ een aansluitingsrecht heeft op het energienet, zelfs als de capaciteit niet meteen beschikbaar is. Verder geldt dat indien een afnemer een aansluiting wenst 
groter dan 10 MVA, het deze kan laten realiseren door TenneT of zelf een openbare aanbesteding van de aansluitwerkzaamheden kan uitschrijven. In Nederland geldt qua aansluiting in principe het "first 
come first serve" principe. Voor een zware aansluiting als het datacenter in Zeewolde kan dat tot een relatief lange wachttijd leiden omdat deze nog niet ingepland kan worden. Het is echter niet 
ongebruikelijk in Nederland dat bedrijven die een zware aansluiting behoeven, bereid zijn om zelf de kosten voor de beoogde aansluiting (lees: onderstation) te dragen om het aansluittraject te 
bespoedigen. We willen benadrukken dat het hier nadrukkelijk afspraken betreft tussen een private partij (Meta in dit geval) en TenneT waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: 
EZK) een verzoekende rol heeft richting TenneT om prioriteit te geven aan het realiseren van een eigen aansluiting. De provincie en gemeente hebben vooral een faciliterend en bemiddelende rol waarbij 
de regionale en lokale belangen zo goed mogelijk worden behartigd. 

M.b.t. het traject Tulip, hebben de volgende stappen plaatsgevonden:
• In november 2020 zijn de gesprekken gestart tussen de gemeente, de provincie, Meta, TenneT en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) over een aansluiting van het 

datacenter op het energienetwerk
• Meta heeft al snel aangegeven dat zij bereid is om zelf de kosten voor het beoogde onderstation te willen betalen cq opdrachtgeven hiervoor te willen zijn. Dit is niet ongebruikelijk in Nederland voor 

zwaardere aansluitingen om o.a. het aansluittraject te versnellen. Er is toen een overleg georganiseerd met EZK, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland, de projectleider van Horizon en een 
vertegenwoordiger van de NFIA om deze casus te bespreken. Naast dit overleg heeft EZK ook deelgenomen aan overleg met de vertegenwoordigers van Tulip/Meta.

• Omdat hier sprake was van een bijzondere situatie, is er vanuit EZK ook overleg gevoerd met de toenmalige minister over de prioritering voor dit onderstation. Dat heeft in eerste instantie nog niet 
geleid tot een definitief besluit van EZK om TenneT en Alliander om medewerking te vragen. Dit kwam mede omdat er nog geen sprake was van een definitief besluit van de gemeenteraad van 
Zeewolde m.b.t. het nieuwe bestemmingsplan en er ook geen definitief besluit van het vestigen van het datacenter vanuit Meta lag. 

• In november 2020 heeft de minister van EZK de regio verzocht om kenbaar te maken of de regio ondersteuning biedt aan project Tulip. De minister had deze bevestiging nodig om het traject richting 
TenneT en Alliander verder te brengen. Dit heeft geleid tot een brief van de regio aan de minister van EZK (deze is als bijlage 7 bijgevoegd).

• Eind februari 2021 heeft de regio vervolgens, op verzoek van EZK, een memo (deze is als bijlage 8 bijgevoegd) opgesteld waarin de casus Zeewolde is afgezet tegen een aantal moties die door de 
Tweede Kamer waren ingediend over datacenters en waar EZK graag van de regio een duiding zou willen ontvangen. Deze memo is op DG niveau gedeeld met EZK en vervolgens in een pakket 
meegegaan naar de minister van EZK  

• Bovenstaande heeft er toe geleid dat de minister van EZK begin maart 2021 heeft ingestemd met het versturen van vertrouwelijke brieven aan TenneT en Alliander waarin beide partijen worden 
verzocht om mee te werken aan het realiseren het beoogde onderstation voor het aansluiten van het datacenter en daarvoor benodigde netaanpassingen qua capaciteit door te voeren. Hierin zijn 
specifieke voorwaarden benoemd. 

• Het is nu aan TenneT en Meta om tot afspraken te komen
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Rol en activiteiten van de provincie Flevoland in dit traject:

• De provincie Flevoland (en ook de gemeente Zeewolde) heeft zich in dit traject opgesteld als belangenbehartiger en bemiddelaar naar het Rijk namens de 
overheden in Flevoland, waarbij de regionale en lokale belangen zo goed mogelijk zijn behartigd. Hierbij is altijd uitgangspunt geweest dat de komst van het 
beoogde datacenter en de benodigde inpassing in het elektriciteitsnetwerk een meerwaarde diende te zijn voor specifiek de omgeving van Zeewolde en de 
algehele infrastructuur in Flevoland. Denk hierbij aan een grotere capaciteit dan de behoefte van Meta zodat ook andere regionale ontwikkelingen en groei kan 
worden aangesloten en de mogelijkheid van terugleveringscapaciteit van duurzaam opgewekte energie in de regio om congestie op te heffen.

• Er hebben een aantal ambtelijk overleggen plaatsgevonden omtrent dit onderstation. Het overleg binnen EZK met de minister is zonder Flevolandse
vertegenwoordiging gedaan.

• Bestuurlijk is er vanuit de provincie afstemming geweest over dit traject op DG niveau met EZK. 
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Een gedeelte van de grond betreffende de bestemming Trekkersveld IV is nog eigendom van het RVB. Feitelijk is dit vooral een gemeentelijke verantwoordelijkheid en dient de gemeente 
met het RVB tot overeenstemming te komen. Echter, zoals uit het feitenrelaas hieronder blijkt, heeft het Rijk besloten dat het breder het gesprek met de regio wil voeren over 
multifunctioneel gebruik van gronden, vooral daar het de omzetting van landbouwgrond in een andere bestemming betreft. Omdat het Rijk zich daarmee in eerste instantie tot de provincie 
wendde, heeft ook de provincie een nadrukkelijke rol gekregen in dit traject. Vanuit het project Tulip zijn meerdere gesprekken gevoerd met het RVB (door de gemeente) en het ministerie 
van m.n. Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (hierna: BZK) (door gemeente en provincie samen) om te bespreken onder welke voorwaarden deze gronden aan de gemeente Zeewolde 
verkocht kunnen worden. Hieronder volgt een overzicht van de stappen die zijn gezet in deze.

• In februari 2020 heeft de gemeente Zeewolde een brief gestuurd naar het RVB waarin het RVB wordt geïnformeerd over een mogelijk nieuw bestemmingsplan ter uitbreiding van 
bedrijventerrein Trekkersveld. De gemeente verzoekt het RVB om de percelen van het RVB te mogen betreden voor onderzoeken en om een informatief overleg over eventuele verkoop 
van de gronden aan de gemeente Zeewolde. 

• In juni 2020 heeft de gemeente Zeewolde het RVB schriftelijk op de hoogte gesteld dat de gemeente voornemens is tot een bestemmingsplanwijziging ter uitbreiding van het 
bedrijventerrein Trekkersveld, een uitbreiding die bestaat uit 166 ha datacenterbestemming en 35 ha regulier bedrijventerrein. Het RVB is medegedeeld dat er in juni 2020 een 
voorontwerp bestemmingsplan en een notitie reikwijdte en detailniveau MER (NRD) ter inzage komt te liggen en is gewezen op de mogelijkheid tot inspraak.

• Op 23 februari 2021 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd en heeft het 6 weken ter inzage gelegen tijdens welke periode partijen zienswijzen konden indienen. De termijn voor 
het indienen van zienswijzen sloot op 6 april 2021.

• Halverwege maart 2021 is de provincie Flevoland benaderd door het ministerie van BZK/RVB dat zij de mogelijkheid wilden hebben om aanvullende afspraken te maken met de regio 
over een tweetal ontwikkelingen in Flevoland:

 Project Tulip, ontwikkeling datacenter in Zeewolde
 Zonnepark NOP aan de Westermeerdijk. 

• Het ministerie/RVB wilde nadrukkelijk afspraken maken over het multifunctioneel gebruik van de gronden aangezien het in beide gevallen het wijziging van de agrarisch bestemming van 
de RVB gronden betreft. Aangezien de plannen in Zeewolde geen directe reden gaven voor het ministerie/RVB om o.b.v. vigerend beleid (NOVI/REOS) een zienswijze in te dienen op het 
nieuwe bestemmingsplan, heeft het ministerie erop aangedrongen om hier aparte afspraken over maken met de regio en beide trajecten ook parallel  aan te vliegen. Deze afstemming 
is op DG niveau (RVB, LNV en BZK) gedaan met gedeputeerden Fackeldey en Appelman, met ambtelijke ondersteuning. De provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en NOP 
hebben onder voorwaarden ingestemd om samen te werken met Rijk inzake haar verzoek. Voor het project Tulip is nadrukkelijk aangegeven dat de planologische en 
vergunningsprocedures al in verregaande stadia waren en: 

 dat dit verzoek van het Rijk niet mag leiden tot vertraging van de planning om het bestemmingsplan in december 2021 vast te stellen in de gemeenteraad van Zeewolde
 dat eventuele afspraken m.b.t. multifunctioneel gebruik van land dient te passen binnen de huidige ontwerpen die reeds waren ingediend voor vergunningsaanvragen
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• Op vrijdag 19 maart 2021 is er een BO georganiseerd met gedeputeerde Fackeldey, wethouder de Jonge van Zeewolde, de DG's van het Rijk en ambtelijke vertegenwoordiging vanuit de provincie Flevoland om 
de aanpak voor multifunctioneel gebruik van de gronden te bespreken. In dit overleg bleek dat het Rijk daar zelf nog geen concrete beelden bij heeft en nog zoekende is wat dit zou kunnen betekenen. Om toch 
tot concrete mogelijkheden te kunnen komen, is voor beide Flevolandse projecten afgesproken dat in gezamenlijkheid onderzocht wordt hoe invulling kan worden gegeven aan het multifunctioneel gebruik van 
de gronden en dat er ook ruimte geboden moet worden voor project Tulip om dat nog in het nieuwe bestemmingsplan op te nemen (ook na beëindiging van de ter inzage legging)

• In de weken na 19 maart 2021 is er geregeld contact geweest op hoog departementaal niveau van het Rijk met de Flevolandse ambtelijke top en Flevolandse bestuurders om bovenstaande afspraken te 
borgen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat het Rijk op 27 maart een conceptbrief met de provincie en Zeewolde heeft gedeeld waarin het volgende is opgenomen:

 Het datacenter in Zeewolde is deels gepland op gronden die in het bezit zijn van het Rijk. Er is nog geen eenduidige beslissing van de betrokken beleidsdepartementen of het Rijk aan deze 
ontwikkelingen mee kan werken.

 op 19 maart 2021 is in het BO afgesproken een onderzoek uit te (laten) voeren naar mogelijke innovatieve toepassingen, waar betrokken gemeenten, provincie en beleidsdepartementen mee akkoord 
kunnen gaan en vervolgens kunnen uitvoeren. Dit onderzoek wordt uiterlijk 24 juni afgerond. Uiteraard zullen de gemeente en provincie hierbij betrokken worden.

 Het Rijk gezien de resterende termijnen voornemens is geen zienswijze in te dienen mits de gemeente voor het verstrijken van de ter inzage termijn (6 april 2021) richting het Rijk bevestigd dat in het 
ontwerpbestemmingsplan de uitkomsten van het gezamenlijke onderzoek (zie b) mogelijk zijn of mogelijk gemaakt worden.

• Op 6 april 2021 heeft Zeewolde op bovenstaand verzoek (c) bevestigend gereageerd. 
• Op 12 april 2021 heeft het RVB een opdracht betreffende het onderzoek naar multifunctioneel gebruik van de gronden voor het project Tulip en Zonnepark NOP met gedeputeerde Fackeldey gedeeld. De 

doelstelling van de opdracht luidde: een onderzoek uit te (laten) voeren naar multifunctioneel ruimtegebruik in Flevoland en dat vanuit dit onderzoek wordt gekeken naar een multifunctionele inpassing van deze 
twee concrete projecten. Inzet van het onderzoek is te komen tot mogelijke (innovatieve) multifunctionele inpassingen, waar alle beleidsdepartementen, provincie en gemeenten mee akkoord kunnen gaan. 
Intern heeft hier beraadslaging op plaatsgevonden, maar uiteindelijk is de provincie akkoord gegaan met de formulering van deze opdracht. Voor het project Tulip betekende dit:

 Het College van Rijksadviseurs (CRa) gaat onderzoek doen naar:
o de mogelijkheden van multifunctioneel gebruik van de gronden, 
o de korte en lange termijn effecten, 
o de bredere ruimtelijke, maatschappelijke en politiek-bestuurlijke context,
o de ruimtelijke principes uit de NOVI

 TNO gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van het realiseren van zonnepanelen op gebouwen en op de grond van het datacenter
 Beide onderzoeken worden uiterlijk 24 juni 2021 opgeleverd

• Met BZK/RVB en CRa zijn in de periode april t/m juni een aantal overleggen georganiseerd om informatie te delen en tussenresultaten te bespreken. Op 23 juni 2021 heeft de provincie Flevoland het concept 
rapport van het CRa ontvangen (deze is als bijlage 9 bijgevoegd). Het TNO rapport was op dat moment nog niet beschikbaar/af. Dit rapport is mondeling toegelicht door de CRa aan RVB, provincie Flevoland en 
gemeente Zeewolde.

• Op 28 juni 2021 heeft de provincie Flevoland ook het TNO rapport ontvangen (deze is als bijlage 10 bijgevoegd)
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• De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde hebben vervolgens een gezamenlijk reflectierapport (deze is als bijlage 11 bijgevoegd) opgesteld om te reageren op beide rapporten. Vanwege tijdigheid en in 
afstemming met het RVB is dit nadrukkelijk een ambtelijke reactie geweest die feitelijke feedback geeft op beide rapporten. Het reflectierapport Zeewolde is op 2 juli 2021 naar het Rijk/RVB gestuurd, samen met het 
reflectierapport voor het project Zonnepark NOP. We hebben hierbij nadrukkelijk gevraagd om onze reflecties ook mee te sturen naar de bewindslieden in Den Haag die hier uiteindelijk iets van moeten vinden.

• Op 7 juli 2021 heeft er vervolgens een BO plaatsgevonden tussen gedeputeerden Fackeldey en Appelman en hoog departementaal niveau van het Rijk om de reflecties en positie van de provincie en gemeente n.a.v. 
de CRa en TNO rapporten op beide cases toe te lichten.

• Op 8 juli 2021 zijn alle rapporten en reflecties (voor zover wij kunnen nagaan) besproken tussen de volgende bewindslieden: Raymond Knops (Stas. BZK), Mona Keijzer (Stas. EZK), Carola Schouten (min. LNV), Kajsa
Ollongren (min. BZK). Hierbij waren geen regionale bestuurders uitgenodigd, noch gewenst.

• Op 12 augustus 2021 zijn de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde uiteindelijk door het Rijk geïnformeerd over de voorwaarden die het Rijk verbindt aan het meewerken voor de verkoop van de RVB gronden 
aan de gemeente Zeewolde. Hierin worden de volgende randvoorwaarden gesteld (citaat uit de brief):

 Op basis van het advies, hebben wij gezamenlijk de volgende randvoorwaarden voor verkoop van de betreffende rijksgronden voor realisatie van het betreffende datacenter benoemd, rekening houdend met 
vast te stellen beleidskaders en de inmiddels doorlopen stappen van provincie en gemeente:

o Er wordt minimaai energiegebruik en maximale duurzaamheid geelst van de datacenterexploitant. De energie-efficiëntie dient ook In de jaren na ingebruikname te voldoen aan de stand van de 
techniek, volgens de norm van efficiënte datacenters. Het CRa noemt op dit moment een PUE van 1,1 als norm voor de meest efficiënte datacenters. 

o De daken en gevels van het datacenter en omliggende terreinen worden maximaal benut voor het opwekken van zonne-energie. Het ontwerp van het datacenter dient dusdanig te zijn dat daken en 
gevels gebruikt worden voor energieopwekking. 

o Voor het koelen van het datacenter wordt gebruik gemaakt van intelligente koeloplossingen, waarin drinkwatergebruik tot een minimum is beperkt en waarbij primair hemelwater wordt opgeslagen 
en ingezet. De koeloplossingen dienen ook in de jaren na ingebruikname te voldoen aan de actuele stand van de techniek, volgens de dan geldende norm voor efficiënte datacenters.

 Deze randvoorwaarden vragen om een goede borging en dienen derhalve onderdeel te zijn van sanctioneerbare afspraken met de datacentereigenaar. Voorts is het belangrijk dat de restwarmte van het 
datacenter daadwerkelijk wordt hergebruikt. Derhalve verzoeken we de gemeente het initiatief te nemen voor de totstandkoming van een warmtenet, zodat de restwarmte die vrijkomt uit het datacenter 
hergebruikt wordt. Graag vernemen we welke initiatieven de gemeente zal nemen op welke termijn en wat de verwachte resultaten daarvan zullen zijn.

• Deze voorwaarden zijn door de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde meegenomen in de onderhandelingen over de Anterieure Overeenkomst met de initiatiefnemer (zie AO onderhandelingen).
• Februari 2022: de resultaten van de AO onderhandelingen worden momenteel door de initiatiefnemer omgezet in een pakket waarin wordt aangegeven hoe er door de initiatiefnemer invulling zal worden gegeven aan 

de genoemde voorwaarden. Deze worden naar verwachting in maart 2022 aan het RVB gepresenteerd. Het RVB laat deze dan toetsen door TNO, waarna er een advies wordt voorgelegd aan het Rijk. Het Rijk besluit 
dan vervolgens om wel of geen toestemming te geven aan het RVB om mee te werken aan de verkoop van de RVB gronden aan de gemeente Zeewolde. 



2j. Anterieure Overeenkomst en onderhandelingen
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Inleiding:
• Het traject van de Anterieure Overeenkomst (hierna: AO) startte in augustus 2020 met het opstellen van het exploitatieplan en liep t/m december 2021 met het 

ondertekenen van de definitieve AO.   
• In het kader van een Bestemmingsplanwijziging heeft de gemeente volgens de Wro/Grex-wet drie opties om afspraken te maken met de initiatiefnemer:

 Exploitatieplan: voor alle in de Grex-wet bepaalde wettelijke kosten
 Anterieure Overeenkomst: voor wettelijke en bovenwettelijke afspraken, vorm-vrij
 Posterieure Overeenkomst: voor bovenwettelijke afspraken na vaststellen Exploitatieplan, vorm-vrij

• Voor grotere ontwikkelingen is het gebruikelijk om een AO op te stellen. Door zowel de wettelijke als bovenwettelijke afspraken op te nemen, kan het Exploitatieplan 
komen te vervallen

• Exploitatieplan (voor alleen de wettelijke kosten) dient als stok achter de deur/financieel vangnet indien geen vrijwillige overeenkomst kan worden afgesloten
• Voor project Tulip is een Exploitatieplan opgesteld maar uiteindelijk vervangen door de AO
• Hoewel een AO meestal tussen gemeente en initiatiefnemer is, is een tripartite overeenkomst ook mogelijk. Gemeente Zeewolde en provincie Flevoland hebben er 

voor gekozen om als één overheid op te treden
• Overigens heeft de gemeente het grootste belang bij de AO gezien de financiële belangen die zij heeft in dergelijke projecten

Toelichting:
Een gemeente is conform grondexploitatiewet (Grex-wet) verplicht om haar kosten op de grondeigenaar te verhalen wanneer deze grondeigenaar een zogenaamd 
bouwplan (art. 6.2.1 Bro) wil realiseren en wanneer voor de goedkeuring van dit bouwplan een wijziging van een ruimtelijk besluit (bijvoorbeeld nieuw
bestemmingsplan) nodig is. De Grex-wet bepaald welke kosten wel en niet verhaald kunnen worden. Deze wettelijk bepaalde kosten worden opgenomen in een 
Exploitatieplan. Het exploitatieplan is bedoeld als stok achter de deur. Het is meestal voor zowel de grondeigenaar / initiatiefnemer als de gemeente (en provincie) 
verstandiger om van tevoren een overeenkomst te sluiten waarin ze afspraken maken over de gemeentelijke kosten (een zogenaamde anterieure overeenkomst). 
Wanneer de gemeente echter niet met alle grondeigenaren in het gebied een anterieure overeenkomst heeft afgesloten, dan moet de gemeente een exploitatieplan 
opstellen.
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In het project Tulip hebben de gemeente en de provincie in gezamenlijkheid besloten dat er een tripartite AO met de initiatiefnemer wordt afgesloten, waardoor de noodzaak voor een exploitatieplan 
vervalt. Dit AO-traject is in een aantal stappen op te delen:

1. Opstellen Exploitatieplan (https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0050.EPTveldIV-ON01/t_NL.IMRO.0050.EPTveldIV-ON01.pdf)
• Opstellen van het Exploitatieplan werd getrokken door Rho-adviseurs in opdracht van de gemeente Zeewolde
• Vanaf augustus 2020 is de provincie Flevoland betrokken bij het opstellen van het Exploitatieplan
• In december 2020 is het definitieve ontwerpexploitatieplan opgeleverd
• De volgende wettelijk verplichte onderdelen zijn voor de provincie Flevoland opgenomen in het Exploitatieplan:

 de directe aansluiting van het datacenter op de N305 en de kosten die hiermee gemoeid zijn, 
 Wettelijke toegestane aan het exploitatiegebied toerekenbare gedeelte van de kosten voor compenserende maatregelen aan het kruispunt N305/N302 om de verkeersdoorstroom 

op de N305 te borgen 
• Het gros van de kosten die zijn opgenomen in het Exploitatieplan zien toe op kosten van de gemeenten Zeewolde 

2. Opstellen AO, inclusief bovenwettelijke afspraken:
• De gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland hadden ook de wens om bovenwettelijke afspraken met de initiatiefnemer te maken voor optimale inpassing van het datacenter 
• Omdat een AO vorm-vrij is, is ervoor gekozen om één tripartite (gemeente, provincie en initiatiefnemer) AO op te stellen voor zowel de wettelijke als bovenwettelijke afspraken 
• Vanaf januari 2021 (na afronding opstellen Exploitatieplan) is een aanvang gemaakt met het opstellen van de AO.
• Eind april 2021 is de eerste versie van de AO gedeeld met de initiatiefnemer
• Zoals in de "Samenvatting Anterieure Overeenkomst Tulip" (is als bijlage 12 bijgevoegd) is vermeld, zijn over onderstaande thema's bovenwettelijke afspraken gemaakt met de 

initiatiefnemer:
 Gebruik restwarmte
 Toepassing van zonnepanelen
 natuur-inclusieve inrichting van het terrein en omliggende gebieden
 Economische spin-off via hun community programma’s
 Infrastructurele afspraken

• De inzet vanuit de provincie op deze bovenwettelijke thema's is vooraf in een besloten sessie (kabinet)met GS besproken en door GS vastgesteld in de vergadering van 20 april 2021. 
• De getekende AO is vanaf 13 december 2021 t/m 26 januari 2022 vertrouwelijk ter inzage gelegd voor PS in de kluis bij de Griffie.
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3. Het onderhandelingstraject met initiatiefnemer over de AO
• Vanaf mei 2021 zijn onderhandelingen gevoerd met de initiatiefnemer over de inhoud van de AO. Hierin hebben de gemeente en de provincie steeds als één overheid (gezamenlijk) 

opgetreden
• De gemeente Zeewolde is door GS gemandateerd om dit traject bestuurlijk te begeleiden, waarbij duidelijk is afgesproken dat op alle zaken die de inzet vanuit de provincie betreffen 

eerst afstemming is met de portefeuillehouder datacenters van GS 
• Vanuit de provincie zijn de onderhandelingen gecoördineerd door een sr beleidsambtenaar en een jurist 
• Vanaf september 2021 zijn onder de begeleiding van een ervaren externe onderhandelaar (ingehuurd door de gemeente en de provincie) een 4-tal fysieke onderhandelingen 

gevoerd (in Nederland) met de initiatiefnemer, waarin intensief onderhandeld is over de bovenwettelijke thema's in de AO. Uiteindelijk is daar het pakket aan afspraken uitgekomen 
zoals PS heeft kunnen lezen in de "Samenvatting Anterieure Overeenkomst Tulip" en vertrouwelijk in de AO.  

• Op 9 november 2021 is een concept AO ter instemming voorgelegd aan GS, waarin GS tevens heeft kunnen toetsen of de onderhandelingen zijn uitgevoerd binnen de vooraf 
afgesproken kaders. GS heeft in die vergadering ingestemd met de concept AO en aangegeven dat er niet meer inhoudelijk terug onderhandeld mag worden, alleen juridische 
formuleringen mogen nog aangepast worden ter verbetering/verscherping van de AO.

• Op 1 december 2021 is de AO uiteindelijk definitief bevroren zodat alle partijen hun finale interne goedkeuringsprocessen konden doorlopen.  
• Op 9 december 2021 heeft de initiatiefnemer zijn goedkeuring op de AO gegeven en is de AO door alle partijen ondertekend, als laatste door de provincie Flevoland, een eis die 

vooraf door de provincie kenbaar was gemaakt.
• Op 10 december 2021 is een spoedprocedure gestart voor geheimlegging door GS op de AO, zodat deze ter inzage gelegd kon worden voor PS in de kluis bij de Griffie. GS achtte dit 

wenselijk, zodat PS leden inzicht konden krijgen in de gemaakte afspraken vóórdat de Gemeenteraad in Zeewolde een besluit zou nemen over het Bestemmingsplan en de AO op 
16 december 2021. Op 13 december 2021 is door GS geheimhouding op de AO gelegd en vanaf die datum is de AO in de kluis bij de Griffie gelegd voor statenleden.
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Introductie + leeswijzer
In deze sectie worden de Tijdlijnen van de verschillende datacenterontwikkelingen uitgelegd. Deze zijn opgesplitst in een tijdlijn voor het project Tulip en een tijdlijn voor 
de overige datacenterontwikkelingen (MRA Datacenterstrategie en Datacenterstrategie Flevoland).  Dit geeft een beeld van de stappen/activiteiten in het 
datacenterdossier in een chronologische volgorde. De tijdlijn van het project Tulip dient samen met de inhoudelijke uitleg op de thema’s/onderwerpen (sectie 2) van dit 
feitenrelaas te worden gelezen om een goede duiding te krijgen van wat de activiteiten in de tijdlijn inhoudelijk betekenden. Voor een inhoudelijke duiding van de tijdlijn 
van de MRA datacenterstrategie, wordt verwezen naar de vragenbeantwoording op de vragen van 50PLUS over dit traject (deze is als bijlage 1 bijgevoegd). Provinciale 
Staten zijn goed op de hoogte van het traject Datacenterstrategie Flevoland, dit is een lopend traject waarin de staten intensief worden meegenomen. Voor 
inhoudelijke duiding verwijzen we naar de sectie over “Communicatie Provinciale Staten” (sectie 2e), waarin ook wordt verwezen naar de benodigde documentatie 
daarover.



3. 2019 tijdlijn Tulip
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Maart 2019 Facebook maakt bij de NFIA bekend dat zij interesse hebben in Nederland om een hyperscale datacenter te bouwen

Mei 2019 Het project onder codenaam ‘Fresa’ toont interesse in de gemeente Noordoostpolder. 

Augustus 2019 Kennismakingsgesprek tussen ‘Fresa’ en de gedeputeerde Appelman.

September 2019 Het project ‘Fresa’ wordt niet voortgezet.

November 2019 Gemeente Zeewolde meldt bij de provincie een project met de codenaam ‘Tulip’. 

December 2019 Het projectteam ‘Tulip’ ontmoet de gedeputeerde om hun voornemens te bevestigen. 
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Maart 2019 Publicatie REOS rapport ‘Ruimtelijke Strategie Datacenters. Routekaart 2030 voor de groei van datacenters in Nederland’ 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/15/ruimtelijke-strategie-datacenters; voor samenvatting zie volgende dia)

April 2019 Publicatie D-Cision rapport ‘Kansen en bedreigingen voor datacenters in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)’ ( voor korte samenvatting zie 
dia 47) en MRA-voorstel om een vervolgstudie te verrichten naar de gewenste ruimtelijke spreiding van de datacenters binnen MRA.
Daarnaast is het voorgesteld om tot een MRA-brede strategie voor datacenters te komen en deze af te stemmen binnen het Platform 
Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka). 

Juni 2019 Informeel gesprek tussen vertegenwoordigers van Provincie Noord-Holland, Provincie Flevoland en gemeente Almere over de mogelijke MRA-
brede datacenterstrategie en optie Almere (o.b.v. D-Cision rapport).

September 2019 Tijdens de Plabeka-vergadering wordt door Provincie Flevoland geconstateerd dat haar vertegenwoordigers niet meegenomen zijn in de 
begeleidingsgroep voor de MRA-brede datacenterstrategie. De voorgestelde groep bestaat uit vertegenwoordigers van Amsterdam, Almere, 
Haarlemmermeer, MRA, Provincie Noord-Holland en Liander.

Oktober 2019 Uitnodiging voor provincie Flevoland om aan te sluiten bij de begeleidingsgroep van MRA-brede datacenterstrategie.

November 2019 contact met adviesbureau Stratix om een verkenningsonderzoek voor datacenters in Flevoland uit te voeren.
Inzicht in opdrachtverstrekking vanuit MRA aan Buck Consultants International/ CE Delft. 

December 2019 Schriftelijke benadrukking vanuit de provincie Flevoland dat de gemeenten die genoemd worden in de MRA-datacenterstrategie en nog niet 
aan tafel zitten, uitgenodigd moeten worden.  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/03/15/ruimtelijke-strategie-datacenters


3. REOS rapport ‘Ruimtelijke Strategie 
Datacenters 2030’
De ruimtelijke strategie datacenters 2030 bevat een routekaart in 10 stappen met standpunten en inrichtingsprincipes die parallel in gang gezet moeten worden om de strategie te 
realiseren:

1. Clustervorming rond de internationale internetknooppunten in de MRA vormt het fundament voor datasectorland Nederland. Deze verworvenheid mag niet versjteerd worden. 
De internationale co-locatiemarkt is de hub die de datahub Nederland doet draaien en moet blijvend gefaciliteerd worden.

2. Voor het faciliteren van datacenters op de korte termijn (2019-2022) kan het ‘energietekort’ ten dele opgelost worden door de mogelijkheden in het gebied Almere –
Zeewolde – Lelystad – Dronten te benutten. Zowel in (groot) Amsterdam als Almere zal op korte termijn een aanpassing van de energie-infrastructuur nodig zijn.

3. Voor het faciliteren van de middellange termijn (2022-2030) wordt een nadere studie uitgevoerd naar de ontwikkeling van een resilience-cluster in de zuidelijke Randstad (en 
Middenmeer) of en hoe er kan worden voldaan aan vestigingseisen ten aanzien van latency, arbeidsmarkt, restwarmte en het ICT-ecosysteem. Een nadere toets bij 
(internationale) colocatie marktpartijen maakt hiervan onderdeel uit.

4. Voor de lange termijn (2030 en later) dienen de mogelijkheden voor een nieuw datacluster aan de west- en zuidflank van Amsterdam bij de aanlandingslocatie van wind op 
zee verkend en uitgewerkt te worden.

5. De ontwikkeling van datacenters (groei, type, techniek, oriëntatie, nieuwe specialisaties zoals bv. automotive in Eindhoven/Helmond, food in Ede/Veenendaal en gezonde 
verstedelijking in Utrecht) en de economische effecten dienen 2-jaarlijks gemonitord te worden mede in relatie tot de huidige aannames en de opkomst van regionale 
datacenters bv. als gevolg van edge computing.

6. De bestaande Hyperscale locaties Middenmeer en Eemshaven dienen verder gefaciliteerd te worden in hun uitbreiding en opgenomen in data-, energie- en warmtenetwerken.

7. Nederland bevordert de aanpassing van de BENG-norm zodanig dat uit groene stroom opgewekte warmte door datacenters als duurzaam wordt aangemerkt.

8. De datacenters van Nederland stellen hun warmte beschikbaar en faciliteren de uitkoppeling aan warmtenetwerken.

9. De warmtenetwerken dienen op regionale schaal ontwikkeld te worden rond bestaande (stadswarmte)netwerken waarbij datacenters als warmtebronnen worden 
meegenomen.

10. De ontwikkeling van regionale datacenters van omvang (> 5.000 m2, > 2 MW) dient bij voorkeur in de nabijheid van stedelijke centra van het stedennetwerk G40 (of de G4) 
plaats te vinden of gekoppeld aan een (regionaal) warmtenetwerk
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3. D-Cision rapport ‘Kansen en bedreigingen voor 
datacenters in de Metropool Regio Amsterdam (MRA)’
De belangrijkste conclusies uit het rapport van D-Cision zijn: 

• De huidige elektrische transportnetten in de omgeving van bestaande en nieuwe aanvragen voor datacenters zitten vol of bijna vol en de groei van 
netcapaciteit door datacenters is nog sneller dan verwacht. Als de regio de vestiging en uitbreiding van datacenters wil faciliteren dan moet er snel en 
veel elektrische ontsluitingscapaciteit worden gerealiseerd. 

• De behoefte tot clustering van datacenters in de omgeving van Amsterdam (binnen een straal van hooguit 30 km) in combinatie met de toenemende 
schaalgrootte van aanvragen voor nieuwe data-centers (honderden MW’s) vereisen aanpassingen van het 380 kV elektriciteitsnet. Dit pleit voor een 
versnelde realisatie van één of meer zogeheten 1 GW load pockets ten behoeve van datacenters in de MRA. Het ministerie EZK zou daartoe een 
opdracht moeten verstrekken aan TenneT. 

• In lijn met de tienstappen routekaart van de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (zie kader) worden de volgende locaties kansrijk geacht: a. Almere/Zeewolde: bouw van een nieuw 380/150 kV station. b. In het 
gebied tussen Beverwijk en Vijfhuizen: bouw van een nieuw 380/150 kV station. c. Oostzaan: uitbreiding van het bestaande 380/150 kV station. In lijn 
met de Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie, ligt een ontwikkeling in de omgeving van Almere daarbij als eerste het meest voor de hand. 

• Een locatie voor datacenters nabij woonwijken voor het gebruik van de restwarmte heeft de voorkeur; voor het benutten van restwarmte is nabijheid 
van datacenters en stedelijke gebieden een voorwaarde. De effectieve potentiële benutting van restwarmte in de eerste jaren lijkt overigens beperkt. 
Ingeschat wordt dat de restwarmteproductie van datacenters de eerstkomende jaren de warmtebehoefte van geplande nieuwbouwwijken ruimschoots 
zal overtreffen. Door te kiezen voor opwaardering van de restwarmte met een industriële warmtepomp en warmtenetten met een temperatuur van circa 
70 ⁰C kunnen niet alleen nieuwbouw woonwijken maar op wat langere termijn ook bestaande woonwijken door middel van restwarmte worden voorzien. 
Een belangrijke voorwaarde hiervoor is wel dat bestaande woningen dan beter worden geïsoleerd. 

• Geadviseerd wordt om de capaciteitsbehoefte en het energiegebruik van bestaande en nieuwe datacenters (inclusief de extra elektriciteitsvraag van de 
warmtepompen voor de benutting van restwarmte) nauwlettend en nauwkeurig te monitoren. Deze informatie leidt tot meer en beter inzicht in de 
capaciteitsbehoefte en tot tijdige signalering om een volgende 1 GW load pocket te realiseren. 
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3. 2020 tijdlijn Tulip
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Januari 2020 Kick-off meeting ‘Tulip’ met vertegenwoordigers van de provincie Flevoland, gemeente Zeewolde en haar adviesbureaus Rho en DGMR, projectgroep Tulip en zijn 
adviesbureau Arcadis, en Horizon Flevoland. 
Opzetten van intern beleidsadviesteam voor project Tulip. Dit team zal de projectaspecten toetsen aan het provinciaal beleid.

Februari 2020 Interne voorverkenning stikstofdepositie i.r.t.  Project Tulip. Deze voorverkenning had als doel om inzichtelijk te krijgen welke aspecten wel in de wet en regelgeving 
opgenomen zijn. Daarnaast is informatie verzameld over vergelijkbaar casuïstiek.
Eerste bestuurlijk overleg (BO) inzake Tulip. Er wordt nagestreefd om 1 keer in de maand bij elkaar te komen en bestuurlijk de voortgang van het project te bespreken. 
Gemeente Zeewolde kondigt via een brief aan het RVB de bestemmingsplanwijziging aan.

Maart 2020 Interne voorverkenning ontsluitingswegen op N305 ten behoeve van Trekkers IV (regulier bedrijventerrein + datacenter); 
Intern overleg inzake procedures MER en eventuele vergunningen;
Start integrale overleggen met de OFGV;
Ambtelijke memo vanuit de regio – motivatie voor TenneT

April 2020 Vervolgoverleg ontsluitingswegen Trekkersveld IV (regulier bedrijventerrein + datacenter)
Interne afstemming RO-zaken m.b.t. project Tulip
Start van wekelijks operationeel overleg tussen de provincie, gemeente, Horizon en Tulip.

Mei 2020 Tijdens het BO Tulip is door Horizon aangegeven dat de NFIA een brief vanuit GS wil ontvangen waarin het bestuur zijn houding tegenover project ‘Tulip’ bekend maakt.  
GS besluiten om een brief aan NFIA te sturen en nemen kennis van de destijds geheime GS-mededeling waarin toelichting op project Tulip is gegeven. Deze mededeling is 
ook ter inzage van PS bij de griffie gelegd in de periode van 20 mei tot en met 30 juni 2020. 
Verkenning en voorbereiding coördinatieregeling inzake Tulip.
Ambtelijk afstemmingsoverleg tussen provincie, gemeente en adviesbureau Arcadis over ontsluiting N305.

Juni 2020 BO Tulip wordt vanaf juni 2020 tweewekelijks gehouden.
Publicatie van voorontwerp-bestemmingsplan, NRD en beeldkwaliteitsplan door de gemeente, waarop de provincie gereageerd heeft met een vooroverlegreactie. 
GS hebben de schriftelijke vragen ‘Komst datacentra naar Flevoland’ van fractie FvD beantwoord.
GS hebben ingestemd met het verzoek van de gemeente Zeewolde om de coördinatieregeling op het project Tulip toe te passen.
Conceptaanvraag voor datacenter Zeewolde ingediend in het omgevingsloket. 



3. 2020 tijdlijn Tulip
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Juli 2020 Start van de ontvankelijkheidstoets door de OFGV van de eind juni ingediende conceptaanvraag voor datacenter Zeewolde
Start afstemmingsoverleg met OFGV, provincie, gemeente en de aanvrager (Arcadis). 
Vooroverlegreactie van de provincie op het bestemmingsplan Trekkersveld IV (bijlage 3).

Augustus 2020 Start afstemming tussen de OFGV en de betrokkene adviseurs/beoordelaars van de provincie, gemeente en het Waterschap Zuiderzeeland.
Start afstemming tussen gemeente en provincie met expert van Rho adviseurs over exploitatieplan/Anterieure overeenkomst. 

September 2020 Voorbereiding anterieure overeenkomst onderdeel provinciale aspecten
Verdere afstemming inzake vergunningen.
Opgaveteam ‘Restwarmte’ van start   

Oktober 2020 De omgevingsvergunningaanvraag wordt buiten behandeling gelaten. 
Bestuurlijke afstemming tussen provincie en de OFGV.
Tweede vooroverlegreactie van de provincie op het bestemmingsplan Trekkersveld IV (bijlage 4).
Provincie bestuurlijk akkoord m.b.t. ontsluiting N305 en opname oplossing in Bestemmingsplan (als onderdeel van definitieve besluitvorming).

November 2020 Verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan de provincie en gemeente om de houding van de regio t.o.v. project Tulip toe te lichten.
Oprichting stuurgroep ‘Restwarmte’

December 2020 Nieuwe omgevingsvergunningaanvraag, vergunning aanvraag in het kader van Wet natuurbescherming 
Brief van de provincie richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bestuursopdracht van de colleges van gemeente Zeewolde en Harderwijk inzake restwarmte
Publicatie van Notitie Reikwijdte en Detailniveau in het kader van MER-ontgrondingen
Definitief exploitatieplan opgesteld.



3. 2020 tijdlijn algemene ontwikkelingen
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Januari 2020 Vertegenwoordigers van de gemeente Zeewolde schuiven bij de MRA tafel aan en worden geïnformeerd door de MRA-begeleidingsgroep over de uitkomsten van het BCI/ CE 
Delft onderzoek. 
Provincie stuurt ambtelijke reactie (als bijlage 13 bijgevoegd) op de uitkomsten van het onderzoek BCI/CE Delft en de hieruit voortvloeiende voorstellen langs de lijnen van de 
MRA platforms Ruimte en Economie.

Februari 2020 Kick-off meeting met bureau Stratix voor het verkenningsonderzoek m.b.t. datacenterontwikkelingen in Flevoland

Maart 2020 Uitbraak COVID-19; vertraging in onderzoek Stratix 

April 2020 Voortgangsoverleg onderzoek Stratix en voorbereiding van een webinar door Stratix
MRA-datacenterstrategie en plannen van Almere met betrekking tot Oosterwold en voorbereiding van MRA om in mei het BCI/ CE Delft onderzoeksrapport te publiceren

Mei 2020 MRA webinar waarbij het rapport van BCI/ CE Delft gepresenteerd is.
Stratix webinar Datacenters in Flevoland

Juni 2020 NRC publiceert artikel over de misstanden bij datacenterontwikkelingen in Middenmeer
PS mededeling ‘Ontwikkelingen datacenters’ #2613682 over datacenters, MRA plannen en alle ontwikkelingen van datacenters in Flevoland geïnformeerd.
Beantwoording schriftelijke vragen ‘Komst datacentra naar Flevoland’ van fractie FvD

Juli 2020 Het college van B&W van Almere stuurt een raadsbrief inzake datacenters

Augustus 2020 Voorbereiding MRA datacenterstrategie – bespreking in team Plabeka
Eerste opzet MRA datacenterstrategie (concept)

September 2020 Geannoteerde inhoudsopgave MRA datacenterstrategie – voorbereiding voor DO’s en BO’s Ruimte en Economie (respectievelijk november 2020 en december 2020)

Oktober 2020 Liander voorbereid periodieke rapportage over bestaande datacenterclusters

November 2020 Beeldvormende sessie PS Flevoland inzake datacenterontwikkelingen en beleid

December 2020 Concept MRA datacenterstrategie opgesteld door bureau Berenschot ter consultatie ambtelijk voorgelegd



3. 2021 tijdlijn Tulip
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Januari 2021 Aanvraag ontgrondingenvergunning 
PS-mededeling ‘Bestuurlijke samenwerking benutten restwarmte datacentrum Zeewolde’ #2736508

Februari 2021 Brief vanuit OFGV - Verzoek om aanvullende gegevens m.b.t. omgevingsvergunning
Brief vanuit de provincie – Verzoek om aanvullende gegevens m.b.t. Wnb-vergunning
Bestuurlijk memo (bijlage 8) aan DG dhr. S. Gaastra
Start technische schetsontwerppen restwarmte
Gemeente Zeewolde publiceert ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV
Start intern provinciale afstemming Anterieure Overeenkomst

Maart 2021 Concept aanvullende gegevens en 1e verlenging van het termijn voor aanleveren van aanvullingen door de aanvrager
Ontheffing aanvraag in het kader van Wnb.
Ministerie van EZK stuurt vertrouwelijke brieven naar TenneT en Liander
Provincie geeft een positief advies op aanvullende stukken aan de OFGV
Bestuurlijk overleg met het ministerie van BZK inzake multifunctioneel (landbouw)grondbeleid
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie 50PLUS ‘Bevoegd gezag datacenters’ #2761700
Start afstemming provincie en gemeente over anterieure overeenkomst.

April 2021 Zienswijze van de provincie op het ontwerpbestemmingsplan Trekkersveld IV (bijlage 5)
Brief vanuit OFGV - Verzoek om aanvullende gegevens m.b.t. ontgrondingen
Marktconsultatie inzake restwarmte
Opdrachtverstrekking door BZK aan CRa en TNO voor het onderzoek naar multifunctioneel gebruik van de gronden voor het project Tulip (en zonnepark NOP) 
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie CU ‘Datacenters in Flevoland’ #2782112
Eerste concept Anterieure Overeenkomst gedeeld met initiatiefnemer

Mei 2021 2e verlenging van het termijn voor aanleveren van aanvullingen door de aanvrager
Ontwikkeling businesscase en aanpassing technisch schetsontwerp restwarmte 

Juni 2021 Oplevering van CRa rapport en TNO rapport (bijlagen 9 en 10)
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie GL ‘Grondaankoop datacenter Zeewolde’ #2801420



3. 2021 tijdlijn Tulip
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Juli 2021 Ambtelijk reflectierapport op de rapporten CRa en TNO van de provincie en gemeente Zeewolde (bijlage 11)
PS-mededeling ‘Warmtenet Zeewolde-Harderwijk; hergebruik restwarmte datacenter’ #2816756
De aanvrager levert de definitieve aanvullingen in.

Augustus 2021 Provincie en gemeente Zeewolde ontvangen brief vanuit het ministerie van BZK met de randvoorwaarden voor de grondverkoop
De omgevingsvergunningaanvraag wordt ontvankelijk verklaard

September 2021 Ambtelijke afrondingsgesprek tussen het RVB, provincie en gemeente
Brief vanuit OFGV met verzoek om aanvullende toelichting 
Burgerinspraak over datacenter Zeewolde tijdens Cie. RND
Aanscherping integrale businesscase restwarmte 

Oktober 2021 Intensieve onderhandelingen AO
GS Flevoland stellen de ontwerp Wnb-ontheffing definitief vast

November 2021 PS-mededeling ‘Behandeling bestemmingsplan Trekkersveld IV door de gemeenteraad van Zeewolde’ #2869610
PS-mededeling ‘Datacenter Zeewolde’ #2854712
PS-mededeling ‘Datacenters en energie, inclusief warmte’ #2879031
Schetsontwerp voor een mogelijke governance model restwarmte van start 

December 2021 Interpellatiedebat inzake datacenter Zeewolde
Ondertekening definitieve AO
Ter inzagelegging van de AO voor PS-leden onder geheimhouding 
Vaststelling van het bestemmingsplan Trekkersveld IV door de gemeenteraad van Zeewolde



3. 2021 tijdlijn algemene ontwikkelingen
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Januari 2021 Ambtelijke reactie op concept MRA-datacenterstrategie (bijlage 13)
Uitspraak Raad van State inzake intern salderen 201907142/1/R2
Uitspraak Raad van State inzake de gevolgen van extra stikstofdepositie 201702813/1/R3

Mei 2021 Cie. RND – Behandeling Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ #2757472 en #2663395
Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie VVD ‘Datacenters in verstedelijkingsstrategie MRA’ #2776448

Juni 2021 Addendum op Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’ #2798272
PS besluit inzake Startnotitie ‘Kaderdocument voor datacenters in Flevoland’  en tijdelijk provinciaal belang
Motie inzake nodige tekstuele aanpassingen in de Verstedelijkingsstrategie van de MRA
Start onderzoek Berenschot voor gemeente Almere naar inpassing datacenter in zoekgebied Almere/Zeewolde

Juli 2021 Start werksessies onderzoek Berenschot naar datacenter Almere/Zeewolde

Augustus 2021 Aanstellen inhoudelijk coördinator datacenterstrategie Flevoland

Oktober 2021 Afsluitende combinatiesessie onderzoek Berenschot naar datacenter Almere/Zeewolde

November 2021 Gunning onderzoeksopdracht voor economisch vraagstuk
Eindrapport Berenschot naar inpassing datacenter in zoekgebied Almere/Zeewolde (Oosterwold)

December 2021 Publicatie van de WOB-documenten door het ministerie van EZK (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/wob-verzoeken/2021/11/02/besluit-op-wob-
verzoek-over-datacentra-in-gemeente-hollands-kroon)
WOB-verzoek vanuit de Telegraaf inzake het beleid rondom (de komst van) datacentra in Flevoland.



3. 2022 tijdlijn Tulip

9-3-2022

Januari 2022 Toelichting op vergunningverlening inzake datacenter Zeewolde tijdens Cie. RND
2e Interpellatiedebat datacenter Zeewolde
WOB-verzoek van Omroep Flevoland inzake Meta

Februari 2022 Beantwoording schriftelijke vragen fractie 50PLUS over restwarmte datacenter Zeewolde #2913624
Wijzigingsaanvraag van de Wnb-ontheffing 



4. Overzicht van de bijlagen
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Bijlage 1: Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS – MRA Datacenterstrategie/datacenter Almere

Bijlage 2: Memo bestuurders ontsluiting N305

Bijlage 3: Vooroverlegreactie Bestemmingsplan Trekkersveld IV

Bijlage 4: Tweede vooroverlegreactie Bestemmingsplan Trekkersveld IV

Bijlage 5: Zienswijze provincie op Ontwerp Bestemmingsplan

Bijlage 6: Brief op verzoek gemeente voor toepassen coördinatiebesluit

Bijlage 7: Steunbrief Regio aan ministerie EZK

Bijlage 8: Memo - Onderbouwing datacenterinitiatief Zeewolde

Bijlage 9: CRa advies inzake multifunctioneel gebruik van grond

Bijlage 10: TNO rapport inzake toepassing zonnepanelen

Bijlage 11: Reflectierapport regio op CRa advies

Bijlage 12: Samenvatting Anterieure Overeenkomst

Bijlage 13: Ambtelijke reactie op voorstel regionale datacenterstrategie MRA



Bijlagen bij het Feitenrelaas Datacenters 

Inhoudsopgave:

Bijlage 1: Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS - MRA Datacenterstrategie/datacenter Almere

Bijlage 2: Memo bestuurders ontsluiting N305

Bijlage 3: Vooroverlegreactie Bestemmingsplan Trekkersveld IV

Bijlage 4: Tweede vooroverlegreactie Bestemmingsplan Trekkersveld IV

Bijlage 5: Zienswijze provincie op Ontwerp Bestemmingsplan

Bijlage 6: Brief op verzoek gemeente voor toepassen coördinatiebesluit

Bijlage 7: Steunbrief Regio aan ministerie EZK

Bijlage 8: Memo - Onderbouwing datacenterinitiatief Zeewolde

Bijlage 9: CRa advies inzake multifunctioneel gebruik van grond

Bijlage 10: TNO rapport inzake toepassing zonnepanelen

Bijlage 11: Reflectierapport regio op CRa advies

Bijlage 12: Samenvatting Anterieure Overeenkomst

Bijlage 13: Ambtelijke reactie op voorstel regionale datacenterstrategie MRA



Bijlage 1



Beantwoording schriftelijke vragen Fractie 50PLUS 
n.a.v. interpellatie debat 8/12/2021 Meta datacenter 
Zeewolde en de ontwikkeling tweede datacenter 
Zeewolde/Almere
Tijdens het interpellatie debat van 8 december heeft 50PLUS gevraagd aan de 
gedeputeerde of wij als Provinciale Staten gaan over besluitvorming rond het Meta 
datacenter, waar door de gedeputeerd antwoordde dat de Provinciale Staten daar niet 
over gaan.

N.a.v. de uitkomsten van een WOB verzoek blijkt dat Almere/Zeewolde in 
gezamenlijkheid en samen met de Provincie al heel lang in gesprek zijn een 
hyperdata center te bouwen binnen de plannen van Oosterwold. Dit data center zou 
een tweede mega data center zijn naast het geplande datacenter van Meta.

Inleidende reactie op de context:
Gedeputeerde Staten (hierna GS) willen hun waardering uitspreken over het datacenterdebat en 
zijn bereid om nog meer inzichten vanuit de uitvoering met Provinciale Staten (hierna PS) te delen. 
Het in voorbereiding zijnde feitenrelaas zal PS hierbij ook ongetwijfeld helpen.

De gestelde vragen hebben vooral betrekking op het MRA Datacenterstrategie traject en de relatie 
met het zoekgebied Almere/Zeewolde, Om de vragen in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, 
acht het college het nodig om eerst even een aantal zaken rondom dit traject uit te leggen, omdat 
zij van mening is dat dit nodig is om de antwoorden op de vragen goed te kunnen plaatsen en 
duiden:
1. Ten eerste wil GS benadrukken dat de plannen rondom een mogelijke 4‘‘

hyperconnectviteitshub (hierna: HCH) in Almere/Zeewolde al eerder tijdens de
Statenvergadering de revue hebben gepasseerd, waaronder in juni 2021. Op 30 juni 2021 
hebben PS namelijk een motie aangenomen om het op 9 juni door PS reeds geformuleerde 
provinciale belang inzake datacenters goed te borgen in de MRA Verstedelijkingsstrategie (zie 
motie nr. 19 "Provinciaal belang datacenterontwikkelingen verwerken in teksten van de MRA 
Verstedelijkingsstrategie"). Het college is het daarom ook niet eens met de stelling dat pas een 
WOB verzoek eventuele plannen rondom Almere/Zeewolde heeft blootgelegd. Nota bene, uw 
fractie heeft deze motie gesteund.

2. Daarnaast willen GS het juiste beeld schetsen over wat een hyperconnectiviteitscluster 
inhoudt. Het gaat hier namelijk niet om een tweede hyperscale datacenter (zoals Meta, Google 
of Microsoft) maar een cluster colocatiedatacenters (zoals bekend van Schiphol-Rijk, 
Amsterdam Science Park of Watergraafsmeer). Als we het over een hyperconnectiviteitshub of - 
cluster hebben, kan gedacht worden aan een aantal datacenters die in eikaars nabijheid 
functioneren en hierdoor van extreem snelle data-uitwisseling genieten. Zo’n hub of cluster 
wordt over het algemeen niet in één keer gebouwd, meestal groeit het organisch . Het is dus 
helemaal nog niet gezegd dat een 4" HCH gestalte zal krijgen in één groot datacenter, het is ook 
mogelijk dat het een cluster van kleine(re) centra wordt die organisch kan groeien. Dit is 
afhankelijk van o.a. de marktvraag en groeiverwachtingen, maar ook voor een groot gedeelte 
van de kaders die PS meegeven, middels het kaderdocument voor datacenters, aan 
toekomstige datacenterontwikkelingen in Flevoland.

3. Tenslotte wil het college graag een toelichting geven op de MRA en de MRA datacenterstrategie:
a. De MRA is een samenwerkingsverband tussen gemeenten en provincies waarin op 

terreinen van gezamenlijke interesse en belangen afspraken worden gemaakt en wordt 
samengewerkt vanuit een synergie gedachte. De MRA als organisatie heeft daarmee 
geen beslissingsbevoegdheden, die liggen te allen tijde bij de gemeenten en provincies. 
Het college wil nadrukkelijk gesteld hebben dat de MRA GEEN beslissingen kan nemen 
over datacentervestigingen in Flevoland.



b. De MRA Datacenterstrategie is een opdracht van de MRA (platform Economie) en loopt 
sinds 2019. Het college wil benadrukken dat het doel van de MRA Datacenterstrategie 
niet het realiseren van een A‘‘ HCH is, maar zich meer richt op de vraag of er binnen de 
MRA invulling kan worden gegeven aan de sterk toenemende vraag naar colocatie 
datacenter (at dan niet met hyperconnectiviteit), simpelweg omdat de vraag naar 
dataopslagmogelijkheden exponentieel lijkt te stijgen. Daarvoor zijn in opdracht van de 
MRA een aantal onderzoeken uitgevoerd:

i. BCI/CE Delft rapport ‘MRA-brecle strategie datacenters'(mei 2020): focus op 
groeiverwachtingen sector, capaciteitsvraag binnen de MRA en mogelijke 
zoekgebieden voor een eventueel 4“ HCH; dit rapport wordt gezien als de eerste 
bouwsteen voor de MRA-datacenterstrategie;

ii. D-Cision rapport 'Kansen en bedreigingen voor datacenters in de Metropool 
Regio Amsterdam' (april 2019): focus op energetische kansen en bedreigingen;

iii. Stratix rapport 'Toebomstbeelden datacentra in de Metropoolregio Amsterdam' 
(juli 2018): focus op mogelijke scenario's voor de datacenterontwikkelingen 
binnen de MRA.

In liet kader van actie 2.4 van de MRA Agenda is in juli 2018 het Stratix rapport 
'Toekomstbeelden datacentra in de Metropoolregio Amsterdam' opgeleverd waarin een 
antwoord wordt gegeven op de vraag: "Hoe ontwikkelt zich de komende jaren de 
behoefte aan datacentra en daarmee gepaard gaande vierkante meters en 
energiebehoefte in de Metropoolregio Amsterdam?" Het rapport heeft meer inzicht 
gegeven in het economische belang van datacentra en de bijdrage aan de 
internationale concurrentiepositie, maar vooral ook inzicht in de grote consequenties 
die er zijn voor de (toekomstige) energie-infrastructuur. Er was nog wel een 
vervolgvraag naar de kansen en knelpunten, die het huidige en geplande 
elektriciteitsnet oplevert, voor vestiging en uitbreiding van datacentra in de MRA. 
Daarvoor heeft het bureau D-Cision een onderzoek uitgevoerd met de volgende twee 
hoofdvragen:

1. Welke kansen en knelpunten levert het elektriciteitsnet op voor vestiging en 
uitbreiding van datacenters in de MRA in de tijd bezien (2020-2030 en daarna)?

2. Waar en onder welke condities kan restwarmte die vrijkomt bij datacenters het 
beste worden benut?

Na het uitvoeren van beide onderzoeken resteerden echter nog vragen waar de 
overheden in de MRA graag antwoord op wilden hebben om de ontwikkeling van 
datacenters op een juiste wijze te sturen. Daarom is vanuit het platform Economie een 
bestuurlijke opdracht gegeven voor:

• Het laten uitvoeren van een vervolgstudie naar de gewenste ruimtelijke 
spreiding (inclusief afstand) en schaal van datacenters ten behoeve van 
borging en ontwikkeling van het MRA-datacentercluster, de bijdrage aan de 
regionale economie en de positie als vitale infrastructuur en de kansen voor 
het benutten van de restwarmte.

• Het opstellen van een MRA-brede strategie voor datacenters en deze af te 
stemmen binnen het Platform Bedrijventerreinen en Kantoren (Plabeka).

De genoemde vervolgstudie betreft het BCI/CE Delft onderzoek.
c. N.a.v. de uitkomsten van bovenstaande onderzoeken en het feit dat Almere/Zeewolde 

in twee van die onderzoeken (D-Cision en BCI/ CE Delft) als zoekgebied naar voren 
kwam, heeft de gemeente Almere besloten een tweetal vervolgonderzoeken uit te laten 
voeren door Berenschot naar mogelijk interessante locaties voor een A" HCH. Recent is 
door Almere de conclusie getrokken dat ontwikkelingen rondom een 4C HCH in het 
gebied Almere/Zeewolde voorlopig even in de koelkast worden gezet om te wachten op 
provinciaal beleid en eventueel aanscherping van nationaal beleid op het gebied van 
datacenters (n.a.v. het nieuwe coalitieakkoord). De provincie is van mening dat dit ook 
de juiste volgorde is en heeft hier ook altijd nadrukkelijk op aangestuurd als 
samenwerkingspartner richting de gemeente Almere en de MRA.

d. Tenslotte wil het college graag toelichten hoe de provincie zowel ambtelijk als 
bestuurlijk tot op heden heeft geacteerd in dit dossier. Het datacenterdossier is in de 
MRA belegd bij twee platformen: economie en ruimte. Zowel op ambtelijk, directeuren 
en bestuurlijk niveau is het datacenterdossier altijd in beide platformen op dezelfde



manier geagendeerd zodat beide platformen over dezelfde informatie beschikken en 
zelfstandig hun afwegingen kunnen maken en sturing kunnen geven, daarbij rekening 
houdende met de belangen en doelstellingen van beide platformen. De provincie heeft 
altijd een neutrale houding aangenomen t.o.v. dit dossier en altijd heel nadrukkelijk 
gestuurd op de volgende aspecten:

i. Provinciaal beleid is leidend t.a.v. datacentervestiging in Flevoland. Er is 
consequent aangegeven dat Flevoland aan een eigen datacenterstrategie werkt 
en dat eventuele datacenterontwikkelingen (bijv. W‘ HCH) binnen de kaders van 
dat nieuwe beleid moeten passen.

ii. Zorgvuldigheid staat voorop
iii. M.b.t. mogelijke locaties is eerst zorgvuldig onderzoek nodig over 

inpasbaarheid binnen de beleidskaders die daarvoor gelden (of worden 
ontwikkeld)

iv. Zeer terughoudend m.b.t. de locatie Oosterwold vanwege de inpasbaarheid en 
het ontbreken van een gedegen inpasbaarheidsonderzoek, waarbij tevens 
consequent gewezen is op het feit dat deze specifieke locatie de gemeente 
Zeewolde betreft en dus buiten het MRA gebied valt. Er is steeds op 
aangedrongen dat bovenregionale samenwerking vereist is.

Het college wil benadrukken dat geen enkele vorm van toezeggingen is gedaan m.b.t. de 
vestiging van een mogelijke V HCH in Flevoland en tevens dat de provincie, in tegenstelling 
tot wat er recent in de media is geschreven, op geen enkele wijze een lobby richting welke 
partij dan ook heeft gevoerd op dit dossier. Uiteraard is de provincie nadrukkelijk 
betrokken in dit dossier om haar belangen op de juiste manier te kunnen behartigen.

Beantwoording van de vragen:
De hieronder beantwoorde vragen zijn op 13 december 2021 door uw fractie ingediend. Middels een 
brief van 13 januari 2022 hebben GS u om uitstel gevraagd en de mogelijkheid om deze vragen bij 
het feitenrelaas te betrekken. Uw fractie heeft nadrukkelijk verzocht om de vragen separaat te 
beantwoorden. Aan dat verzoek komen wij graag tegemoet.

1. Kan het college bevestigen dat zij betrokken is bij de ontwikkeling van het datacenter 
Oosterwold/Almere, zo ja kan het college aangeven sinds wanneer het college betrokken is?

Antwoord:
De provincie Flevoland is nadrukkelijk betrokken bij de MRA Datacenterstrategie (zie toelichting 
Introductie) en de studie naar de geschiktheid van de locatie Oosterwold als mogeliike locatie voor 
een 4'! HCH is een voortvloeisel uit de MRA datacenterstrategie. De MRA Datacenterstrategie is een 
traject dat sinds 2019 loopt binnen de MRA en vanuit de platformen Economie en Ruimte is een 
bestuurlijke opdracht gegeven om te onderzoeken of er behoefte is aan verdere uitbreiding van de 
hyperconnectiviteitscapaciteit binnen de MRA en, zo ja, waar een dergelijk datacentercluster dan 
eventueel zou kunnen landen. Het college is via de MRA platformen Economie en Ruimte betrokken 
bij deze ontwikkeling. Het college wil benadrukken dat dit een MRA opdracht is maar dat 
uiteindelijk de provincies en gemeenten zelf het bevoegd gezag blijven voor dergelijke 
ontwikkelingen op hun grondgebied. De MRA is een samenwerkingsverband die daar geen 
bevoegdheden in heeft.

2. Sinds wanneer is het college op de hoogte van de mogelijke ontwikkeling van het datacenter 
Almere/Zeewolde.

Antwoord:
De mogelijkheid om een 4e HCH in de regio Almere/Zeewolde te ontwikkelen is op 6 maart 2020 
tijdens het BO Economie van de MRA n.a.v. BCI/CE Delft rapport voor deze regio bestuurlijk 
besproken. De portefeuillehouder heeft deze informatie tijdens de eerstvolgende GS-vergadering 
mondeling toegelicht. Het college heeft daarin steeds de houding aangenomen zoals in de Inleiding 
beschreven.

3. Is de provincie betrokken geweest bij het programma "Almere Oosterwold LandGoed voor 
Initiatieven" en de nog steeds van kracht zijnde interstedelijke structuurvisie Oosterwold?



Antwoord:
Dat is het geval. De provincie is een van de deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold. 
Hierin nemen de gemeenten Almere en Zeewolde, de provincie Flevoland, het Rijksvastgoedbedrijf 
en Waterschap Zuiderzeeland zitting.

4. Klopt het dat binnen de structuurvisie geen ruimte is voorzien voor een data center in 
Oosterwold?

Antwoord:
Het kader dat met de structuurvisie is gesteld sluit de komst van een data center niet uit. Als 
initiatieven voldoen aan de spelregels kunnen deze in Oosterwold gerealiseerd worden. Het 
onderzoek van Berenschot naar de locatie Oosterwold voor een A‘ HCH laat echter zien dat een 
dergelijke ontwikkeling niet past binnen de huidige ontwikkelregels van het gebied Oosterwold.

5. Heeft de provincie de overeenkomst RRAAM (structuurvisie) 2013 mede ondertekend? En is de 
provincie betrokken geweest bij het tot stand komen van deze overeenkomst? Op welke manier 
is de provincie betrokken geweest? Kunt u dit aangeven per onderdeel? Zo niet waarom niet?

Antwoord:
RRAAM staat voor Rijk-Regioprogramma Amsterdam Almere Markermeer. Het Rijk heeft een 
rijksstructuurvisie opgesteld voor de groei van Almere met nauwe betrokkenheid van de regio. 
Daarom was er van meet af aan een bestuurlijk overleg, waarin naast de toenmalige minister van 
l&M ook drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, de gemeenten Almere en Amsterdam 
en de stadsregio Amsterdam zaten.

De rijksstructuurvisie is in 2013 vastgesteld door het kabinet. Deze visie bindt alleen het rijk zelf.
Om te borgen dat de ook regionale partijen zich zouden verbinden aan de visie, is een 
Bestuursovereenkomst RRAAM opgestetd, die door dezelfde partijen is ondertekend en tevens door 
de minister van BZK. Daarnaast hebben de twee genoemde ministers, de gemeente Almere en de 
provincie Flevoland de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 ondertekend. Alle genoemde 
documenten zijn ook aan Provinciale Staten van Flevoland voorgelegd.

De structuurvisie is niet vastgesteld door Raad en Staten. De structuurvisie is wel als richtingge
vend kader gebruikt voor de wel vastgestelde bestuursovereenkomst RRAAM (2013) en voor de Om- 
gevingsvisie Almere (2017).

6. Bent u op de hoogte dat binnen "IAK groenblauwe raamwerk" het gebied rond de A6 Almere- 
buiten zowel aan de kant van Almere als aan de kant van Zeewolde als groen gebied is 
aangewezen?

Antwoord:
Daarvan is het college op de hoogte. In het Integraal Afsprakenkader hebben rijk, provincie Flevo
land en gemeente Almere de agenda van de ontwikkeling van Almere en de daaruit voortvloeiende 
werkafspraken vastgelegd. De afspraken zijn de uitwerking van het Randstad Urgent contract 
Schaalsprong Almere 2030 (d.d. 29 oktober 2007), de Concept Structuurvisie Almere 2.0 van de 
gemeente Almere (d.d. 26 juni 2009) en de RRAAM-brief van het Rijk (d.d. 6 november 2009). Onder
deel van het afspraken kader zijn afspraken over de ontwikkeling van een het groenblauw raam
werk aan de oostzijde van Almere (700 ha) noodzakelijk om het woon-, werk-, en leefmilieu 
in de Noordelijke Randstad bijzondere kwaliteit te kunnen blijven geven.

7. Klopt het dat de provincie verantwoordelijk is voor het Natuur Netwerk Nederland binnen 
Flevoland ? En klopt het dat het zoek gebied van het nieuwe data center ligt binnen 
(zoekgebied) NNN?

Antwoord:
De provincie is het bevoegd gezag ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het 
zoekgebied voor het nieuwe datacenter ligt voor een deel binnen de grenzen van het NNN. Dit



betekent dat elke initiatiefnemer die in dat gebied iets wil ontwikkelen moet toetsen of er 
negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het betreffende NNN-gebied te 
verwachten zijn.

8. Klopt het dat er in 2019 al binnen het economische platform MRA aan Plabeka een opdracht 
verstrekt was om met een data strategie te komen? Is deze strategie opgeleverd en Zo ja 
waarom zijn de Staten hier niet over ingelicht?

Antwoord:
We verwijzen hier tevens naar de Introductie. Het onderzoeksrapport van CE Delft/BCI waar u 
berhaaldelijk aan refereert is het resultaat van de Plabeka-opdracht. Dit onderzoek vormde een 
vetrekpunt voor de MRA-datacenterstrategie. De reden waarom dat strategiedocument nog niet 
met uw Staten is gedeeld is omdat de MRA-datacenterstrategie nog niet afgerond is en dus zeker 
nog niet gepubliceerd is. De vraag is überhaupt of er nog een MRA Datacenterstrategie nodig is nu 
Noord-Holland haar eigen strategie heeft ontwikkeld en Flevoland ook haar eigen kaderdocument 
voor datacenters aan het opstellen is.

9. Bent u op de hoogte van het rapport MRA brede strategie databasecenters van januari 2020 van 
CE Delft BCI ? Waarom is sinds dit rapport de staten hier niet over geïnformeerd?

Antwoord:
GS verwijzen u graag naar het antwoord op vraag 8 en de Inleiding. Het rapport is publiekelijk 
beschikbaar en zoals op de website van de MRA vermeldt: "de inhoud van dit rapport wordt niet 
per se volledig onderschreven door de MRA en MRA-overheden.”

10. Klopt het dat de provincie in februari 2020 binnen het BO van de MRA de data strategie al 
ondersteunde inclusief de aanleg van Datacenter Almere/Zeewolde?

Antwoord:
Deze uitspraak is onjuist, we verwijzen u naar de Inleiding waar de positie die de provincie innam 
en nog steeds inneemt staat beschreven.

11. Is de provincie op de hoogte van het rapport “ toekomstbeelden data centra in de MRA" uit 
2018 ? kunt u aangeven waarom de provincie Flevoland hier niet bij betrokken was, zeker gezien 
dit rapport de basis is voor de mogelijke ontwikkeling van de 4de hyperscale hup (datacenter) 
Almere/Zeewolde

Antwoord:
We nemen aan dat u refereert aan het rapport van Stratix 'Toekomstbeelden datacentra in de 
Metropoolregio Amsterdam’ (juli 2018). Dit rapport is bekend binnen onze provincie, maar we 
interpreteren het niet als basis voor de A* HCH ontwikkelingen. In het Stratix rapport luidde de 
onderzoeksvraag: "Hoe ontwikkelt zich de komende jaren de behoefte aan datacentra en daarmee 
gepaard gaande vierkante meters en energiebehoefte in de Metropoolregio Amsterdam?”. Daarbij 
is gewerkt met een aantal gedefinieerde scenario's. Pas de latere rapporten van D-Cision en BCI/
CE Delft doen verschillende uitspraken over de locatie Almere/Zeewolde.

12. Is de provincie op de hoogte van het rapport van D-Cision van april 2019 waarin wordt gesteld 
dat restwarmte voor het merendeel van de woningen niet gebruikt kan worden ? En dat voor 
nieuwbouwhuizen waar dit eventueel wel mogelijk is, i.v.m. isolatie, de behoefte van energie 
niet in verhouding staat met de hoeveelheid rest energie die geleverd wordt door het data 
center zodat deze energie verloren gaat? Waar baseert het college haar standpunt op dat er 
veel rest energie van het data center gebruikt kan worden voor de verwarming van woningen?

Antwoord:
Ja, de provincie kent dat rapport.



Nieuwe woningen worden zodanig gebouwd dat de energievraag heel laag is. Dankzij de goed geïso
leerde schil kan een warmtenet met lage temperatuur hier al in voorzien. In Zeewolde zal de nieuw
bouw in de Polderwijk en op Trekkersveld worden voorzien van restwarmte uit het datacenter. Hier
mee wordt het totale warmtenet rendabeler door deze ook te koppelen met de bestaande bouw.
Het college heeft het standpunt dat restwarmte zo veel mogelijk gebruikt moet worden, op 
plaatsen waar dat kan. Daarvoor moeten vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. In Zeewolde 
hebben nieuwe woningen niet voldoende vraag en dus is het naar bestaande woningen brengen 
van het aanbod de manier om restwarmte te gebruiken.

13. Is het college op de hoogte dat voor het opwaarderen van restwarmte van 30 graden naar 70 
graden Celsius dat dit zeer veel energie vraagt?

Antwoord:
Ja, wij weten dat opwaarderen technisch mogelijk is. Of het gebeurt is afhankelijk van het 
energetisch én economisch rendement.

IA. Bent u het met 50PLUS eens dat in de diverse rapporten zoals het Rapport D-cision, CE Delft 
Buck, maar ook de diverse rapporten van Berenschot er geen rekening is gehouden met 
bestaande bestemmingen en of vastgestelde overeenkomsten tussen Almere/Zeewolde en het 
Rijk, Provincie, overeenkomsten die het groen blauwe karakter vast hebben gelegd van Almere 
en zoals Structuurvisie RRaam en de intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold?

Antwoord:
Of er geen rekening is gehouden met bestaande bestemmingen en/of overeenkomsten is lastig te 
beoordelen. We erkennen wel een eenzijdige benadering van deze rapporten, we zouden liever 
vanwege de complexiteit van een vestiging van datacenter juist een meer integrale benadering 
zien. We willen wel benadrukken dat deze trajecten een structurele aanpak nodig hebben, waarbij 
eerst op hoofdlijnen wordt gekeken naar behoeften, wensen en kansen, waarna er onderzoeken 
volgen naar potentiële mogelijkheden, uiteindelijk gevolgd door verdiepingsonderzoeken waarin 
de (on)mogelijkheden in detail in kaart worden gebracht. Het is dus niet heel verwonderlijk dat in 
de eerste onderzoeken nog niet alle bestaande bestemmingen en/of vastgestelde overeenkomsten 
zijn meegenomen. Echter, naarmate de onderzoeken dieper op de materie en/of een locatie 
ingaan, worden deze wel meegenomen. Zo ook hier, daar bijv. in het meest recente 
onderzoeksrapport van Berenschot naar de locatie Oosterwold overduidelijk naar voren is 
gekomen dat een A*' HCH lastig of zelfs niet inpasbaar is binnen de huidige ontwikkelregels van het 
gebied Oosterwold, Dat is één van de redenen om dat traject voorlopig on hold te zetten,

15. Kan het college aangeven waarom dat ondanks dat er een "structuurvisie RRaam",
"intergemeentelijke structuurvisie Oosterwold1’, het "meer jaren perspectief groenblauw 2020" 
de rapporten "Schaalsprong Almere” “de Kleur aan Groen" en diverse ander rapporten dat er 
binnen de verschillende bestuur overleggen waar de provincie aan tafel zit nooit gesproken is 
over de groen blauwe ontwikkeling en de gemaakte afspraken bij de ontwikkeling van het 
datacenter in het zoekgebied rond de Almere/ Zeewolde?

Antwoord:
De aanname dat er "nooit gesproken is over de groen blauwe ontwikkeling en de gemaakte 
afspraken” is onjuist. Aan verschillende bestuurlijke tafels zijn kritische vragen gesteld. Het feit dat 
de ontwikkelingen op het gebied Almere/Zeewolde nog niet gedefinieerd zijn, duiden op zowel 
ambtelijke als bestuurlijke zorgvuldigheid. Tevens willen we u er op wijzen dat het zoekgebied 
Almere/Zeewolde is, waarmee het zoekgebied dus veel groter is dan het gebied Oosterwold. Het 
college heeft meermaals op bestuurlijke tafels grote terughoudendheid geëtaleerd betreffende het 
gebied Oosterwold i.r.t. ontwikkeling van een A” HCH. Zoals aangegeven in bovenstaande 
antwoorden en de inleiding, heeft de provincie altijd aangedrongen op eerst zorgvuldig onderzoek 
doen. Bovendien dienen nieuwe ontwikkeling op datacentergebied binnen de nieuwe 
beleidskaders van de provincie te passen, waarin uiteraard ook bestaande afspraken, zoals die 
genoemd in de vraag, worden meegenomen en -gewogen. Hier gaan PS zelf over,



16. Is de provincie op de hoogte van de plannen van de ontwikkeling van de Noorderwold/Eem 
Vallei? hoe verhouden deze zich met de ideeën om een datacenter te bouwen binnen dit plan?

Antwoord:
De provincie is wel op de hoogte van deze plannen. Zolang er geen keuze is gemaakt over of en 
eventueel waar de tt" HCH gerealiseerd mag en kan worden, kunnen wij hier geen conclusies 
trekken. Overigens willen we ook benadrukken dat de provincie de beleidskaders stelt waarbinnen 
een eventuele V HCH zich kan ontwikkelen, de provincie gaat niet zelf een 4‘“ HCH ontwikkelen, dat 
is aan een initiatiefnemer/sector en de gemeente.

17. Klopt het dat de provincie mee betaald aan de plannen en uitvoering van het "meer jaren 
perspectief groenblauw van Almere" d.m.v. bijdrages uit het provinciale deel van het fonds 
verstedelijking Almere? En hoe ziet het college het tegenstrijdige belang van het aanleggen van 
een datacenter dat niet past binnen het meer jaren perspectief groenblauw Almere uit 2020?

Antwoord:
De provincie werkt met Almere samen aan het meer-jaren perspectief Groenblauw van Almere en 
dit is inderdaad onderdeel van het fonds Verstedelijking Almere. De komst van een eventueel 
datacenter moet passen binnen de kaders die uw Staten gaan stelten. De locatie voor een 
eventuele aanleg van de V hub is nog niet bekend en moet onze besluitvorming m.b.t. kaders voor 
datacenters afwachten. Er is dus ook geen sprake van een tegenstrijdig belang omdat er überhaupt 
nog geen sprake is van een 4° HCH in Almere/Zeewolde.

18. Klopt het dat bij voor het datacenter Almere/Zeewolde er een aansluiting vanaf het Amsterdam 
Sciencepark onder het IJmeer moet komen? Is de provincie hier bij betrokken?

Antwoord:
We gaan ervan uit dat u hier doelt op de internet aansluiting. Algemeen is bekend dat het 
realiseren van aansluitingen plaatsvindt pas als er concrete plannen zijn voor ontwikkelingen op 
een specifieke locatie. Op dit moment is er geen sprake van dergelijke ontwikkelingsplannen, er is 
dus ook geen ontwikkellocatie gekozen.

Wel is het zo dat de D-cision en BCI/CE Delft rapporten wordt gesproken van het gebied 
Almere/Zeewolde als zoekgebied om invulling te geven aan de groeiwensen van datacentersector 
in de MRA. De Dutch Datacenter Association (DDA) heeft toentertijd volledig op eigen initiatief een 
verkenning laten uitvoeren door glasvezel partijen om te kijken hoe dan de connectie gemaakt kan 
worden met de HCH in Watergraafsmeer (Science Park). In die verkenning is ook gekeken naar de 
mogelijkheid voor het trekken van een kabel over de bodem van het IJmeer. We willen benadrukken 
dat er geen opdracht is gegeven vanuit de MRA, de gemeente Almere en/of de provincie Flevoland 
voor deze verkenning.

19. Is het collega op de hoogte dat al in juni 2020 de raad van Almere uitgebreid is geïnformeerd 
over plannen rond dit datacenter? En waarom zijn de staten hier niet gelijktijdig over 
geïnformeerd?

Antwoord:
Ons college is op de hoogte van een raadsinformatiebrief waarin wordt toegelicht welke 
mogelijkheden nog nader verkend moeten worden door middel van een onderzoek. We gaan ervan 
uit dat u daarop doelt. Dit betreft gemeentelijke plannen die nog meer uitwerking en nader 
onderzoek vereisen. De raadstukken zijn uiteraard publieke document. In dit specifieke geval heeft 
de raad van Almere o.a. opdracht gegeven voor nader onderzoek naar de locatie Oosterwold.
Indien de uitkomsten van een dergelijk onderzoek in strijd worden bevonden met een provinciaal 
belang waar PS over geïnformeerd moeten worden, dan wordt dat uiteraard gedaan. Dit specifieke 
onderzoeksrapport is echter (nog) vertrouwelijk.

20. Is het College het met 50PLUS eens dat de Provinciale staten gaan over de ontheffingen die 
nodig zijn voor de aanleg van dit tweede Datacenter in Almere/Zeewolde, zo ja welke



ontheffingen gaan wij over? In het geval dat het gaat over in mandaat verstrekte ontheffingen, 
over welke ontheffingen gaat het dan en binnen welk mandaat vallen deze dan?

Antwoord:
We verwijzen hier tevens naar de Introductie,
Als het gaat om vergunningen en ontheffingen zijn de bevoegdheden wettelijk bepaald,
GS zijn bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning in het geval van datacenters waar de totaal 
opgestelde vermogen aan IPCC-installatie >50 MW bedraagt. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De hoofdregel (art, 2.4, lid 1 Wabo) is dat 
burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente, waar het betrokken project in hoofdzaak 
wordt of zal worden uitgevoerd, beslissen op een omgevingsvergunningaanvraag. In de Wabo zijn 
echter ook uitzonderingsgronden beschreven wanneer van deze hoofdregel moet worden 
afgeweken. Als het opgestelde vermogen van IPCC-installatie >50 MW is, is één van deze 
uitzonderingsgronden. In dit geval treden (krachtens de Wabo-bepalingen) GS op als bevoegd 
gezag in de plaats van B&W.
Daarnaast zijn GS bevoegd gezag voor vergunning Wet Natuurbescherming en ontheffing Wet 
Natuurbescherming en ontgrondingen vergunning (zoals toegelicht in de spoedmededeling van 25 
januari 2022 met het kenmerk «2907807).

21. Is de provincie betrokken geweest bij de Ruimtelijke strategie datacenters (REOS) van 15 maart 
2019 van Ministerie binnenlandse zaken en koninkrijkrelaties waar gesproken wordt over de 
ontwikkeling van datacenters in "Almere - Zeewolde - Lelystad - Dronten"? Welk standpunt 
heeft het college ingenomen binnen deze besprekingen m.b.t, datacenter Almere/Zeewolde 
binnen deze besprekingen?

Antwoord:
Nee, de provincie is daarbij, voor zover wij kunnen nagaan, niet betrokken geweest. De Ruimtelijke 
Datacenter Strategie - Routekaart 2030 geeft aan hoe REOS richting wil geven aan een betere 
ruimtelijk afstemming voor vestiging en clustering van datacenters in Nederland, inclusief de 
beschikbaarheid van huidige (en toekomstige) energienetwerken. Deze is opgesteld in opdracht van 
het Rijk en het Rijk heeft de MRA daar intensief bij betrokken vanwege de positie die Amsterdam 
wereldwijd inneemt als digitale hotspot en concentraat van colocatie datacentra. Vanuit de 
provincie Flevoland is vooral Almere actief betrokken bij dit traject, de provincie Flevoland heeft 
hier geen rol in gehad. Er is ook geen bestuurlijke instemming gevraagd aan de provincie voor het 
REOS.

We willen ook benadrukken dat in dit document specifiek over verkenningen en potentiële 
mogelijkheden van datacenters wordt gesproken en inderdaad daarin wordt ook Flevoland 
genoemd als potentieel interessant zoekgebied. Dat is ook de positie die de provincie steeds heeft 
ingenomen, als partner die samen met de MRA en het Rijk wil kijken naar kansen en mogelijkheden 
voor zover die binnen de kaders van het beleid passen. Het college is van mening dat deze 
constructieve houding past bij een betrouwbare, cotlaboratieve partner en ook van een provincie 
verwacht mag worden. Dat moet niet verward worden met het doen van toezeggingen in welke 
vorm dan ook. Ook hier geldt dat dit document een strategiedocument is, waarbij de uiteindelijke 
bevoegdheden bij de daarvoor in de wetgeving aangewezen organen behoren.

22. Welke harde afspraken zijn gemaakt binnen de MRA m.b.t. werkgelegenheid bij de planning van 
de komst van het datacenter Almere/Zeewolde?

Antwoord:
Er zijn geen (harde) afspraken met de MRA op dat gebied. De eventuele komst van een datacenter 
op het gebied Almere/Zeewolde is namelijk niet gepland en ook niet de bevoegdheid van de MRA. 
De verschillende verkenningsstudies moeten eerst meer inzichten bieden met welke provinciale 
randvoorwaarden de toekomstige datacenterontwikkelingen te maken krijgen. Hiervoor is PS dus 
aan zet.



23. Klopt het dat de werkgelegenheid binnen de MRA in ICT Sector, direct, indirect en afgeleid rond 
de 2400 banen is zoals in rapporten wordt aangegeven? Zo niet over hoeveel banen hebben we 
het dan?

Antwoord:
Deze informatie hebben wij niet paraat en we hebben deze vraag binnen MRA uitgezet. Zodra er een 
antwoord op komt wordt u hierover geïnformeerd.

24. Klopt het dat de bijdrage van datacenters aan het GDP zeer beperkt is? En hoeveel verwacht 
het college dat de bijdrage van het datacenter Almere/Zeewolde gaat zijn? Welke regionale 
economische spin off verwacht het college?

Antwoord:
Op dit moment zijn we in het kader van de provinciale kaderdocument voor datacenters aan het 
onderzoeken wat voor economisch impact van datacentersector op Flevoland in het algemeen te 
verwachten is. Verwachtingen t.a.v. een mogelijk 4° HCH zijn momenteel niet te geven, omdat nog 
niets gezegd kan worden over hoe deze ontwikkeling überhaupt vorm gaat krijgen. Het college 
vindt dit echter wel een relevante vraag en wil hier ook graag meer duidelijkheid over. Vandaar dat 
het ook nadrukkelijk onderdeel uitmaakt van de onderzoeken i.h.k.v, het traject datacenterstrategie 
Flevoland. PS kan dat in haar kaderstellende rol meewegen straks.

25. Is het college op de hoogte dat uit onderzoeken gebleken is dat de economische 
magneetwerking van een datacenter op extra werkgelegenheid zeer beperkt is?

Antwoord:
We zijn op de hoogte van deze conclusies en daarom proberen wij dit voor Flevoland ook in kaart 
te brengen door middel van het onderzoek gerelateerd aan het Kaderdocument voor datacenters. 
Alleen op deze manier wordt het mogetijk om iets te bevestigen ofte ontkrachten. We hechten 
hierbij erg aan zorgvuldigheid en wachten daarom op de resultaten van het eigen onderzoek.

26. In de regionale database strategie wordt m.b.t. de locatie Almere/Zeewolde verwezen naar 
rapport BCI CE Delft, in dit Rapport wordt weer verwezen naar Dutch Data Center Association 
rapport. Het DDCA verwijst weer naar de REOS waar het DDCA zelf weer deel van uit maakt. Is 
het College het met 50PLUS eens dat er geen gefundeerde grondslag en onderbouwing is voor 
de locatie Almere/Zeewolde en dat hier sprake is van wij van wc eend adviseren wc eend 
wanneer een lobby groep DDCA zelf e adviezen mee schrijft terwijl een inhoudelijke 
onderbouwing voor de locatie van het datacenter Almere Zeewolde ontbreekt?

Antwoord:
Het college is het op dit punt eens met SOPlus. Zowel ons college als de gemeenteraad van Almere 
hebben aangegeven dat dergelijke onderbouwing noodzakelijk is. Vanuit deze behoefte is 2021 in 
opdracht van het college van B en W van Almere een verkenningsonderzoek door adviesbureau 
Berenschot gestart. De eerste uitkomsten van dit onderzoek laten ook zien dat de locatie 
Oosterwold met haar huidige ontwikkelregels niet een passende locatie is. Dit onderstreept dat wij 
daar als regio dus zeer zorgvuldig mee omgaan. De provincie en Almere werken hierin met elkaar 
samen.

27. Klopt het dat bij de positie bepaling van de "MRA overheden" dat het vertrekpunt voor de 
besluitvorming over de vestiging van datacenters in de MRA de nationale datastrategie (REOS 
platform) is genomen als uitgangspunt?

Antwoord:
Het klopt dat het REOS rapport een belangrijk grondslagdocument is geweest voor de MRA om te 
besluiten tot het geven van een opdracht naar een onderzoek naar de behoefte aan 
colocatiedatacenters in de MRA als gevolg van de te verwachten dataopslaggroei.

28. Klopt het dat de burgemeester van Almere (Weerwind) als niet gekozen lid van de "MRA 
overheden" tevens mede trekker is van de datastrategie binnen REOS?



Antwoord:
Zoals bij vraag 21 aangegeven, is de MRA nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de 
REOS. Vanuit Flevoland heeft Almere een actieve rol daarin gespeeld. Binnen het REOS zijn een 
aantal acties gedefinieerd en één daarvan luidt: Actie 6 - Ruim baan voor digitale infrastructuur. 
Toenmalige burgemeester van Almere Weerwind is toentertijd gevraagd om als bestuurlijk 
ambassadeur op te treden voor deze actielijn. Hij is gevraagd voor deze rol vanuit zijn toenmalige 
rol als bestuurlijk trekker van het onderwerp "digitale connectiviteit" binnen de Amsterdam 
Economie Board.

29. Klopt het dat Amsterdam en Haarlemmermeer alleen willen mee werken aan verder aanvragen 
van bedrijven voor data capaciteit onder de voorwaarde dat een 4de hyperconnectivitiecluster 
in Almere/Zeewolde komt zoals gemeld binnen het BO MRA?

Antwoord:
Dit standpunt is bij ons niet bekend, wij hebben geen enkel signaal ontvangen op dit punt vanuit 
beide gemeenten noch vanuit de MRA.

30. Klopt het dat er een voorinvestering gedaan moet worden van 100 miljoen vooruitlopend op de 
concrete aanvragen van data centers? (BO MRA) Is de provincie gevraagd hier aan bij te dragen? 
ligt hier enige vorm van verplichting om hier aan bij te dragen? En zo ja hoeveel gaat de 
provincie hier in bijdragen?

Antwoord:
Dit is bij het college niet bekend. Er is ook geenszins een beroep op het college op welke wijze dan 
ook,

31. Heeft het college, net zoals het geval was bij het datacenter van Meta, lobby brieven gestuurd 
naar de MRA partners en of ander overheidsinstellingen?

Antwoord:
De provincie heeft niet gelobbyd voor een mogelijke 4‘' HCH.

32. Op welke manier is PlaBeKa aangesloten bij de ontwikkeling van cle 4de hyper connectivitie 
hub?

Antwoord:
Het onderwerp van 4" HCH is bij Plabeka terechtgekomen omdat er behoefte ontstond aan inzicht 
in de beschikbare ruimte voor deze sector op het bestaande bedrijventerreinen. En het onderdeel 
bedrijventerreinen en ruimte is binnen de MRA belegd bij Plabeka.

33. Klopt het dat binnen de MRA er nog twee andere locaties voor de vestiging van een datacenter 
waren namelijk Oostzaan en Beverwijk en Velsen en dat beide locaties afgevallen zijn (Oostzaan 
locatie niet geschikt en Beverwijk Velsen omdat dit ambtelijk en bestuurlijke niet wenselijk 
wordt geacht?

Antwoord:
Dat klopt. Elke gemeente is bevoegd daarin haar eigen besluiten te nemen.

34. Is het college het met 50PLUS eens dat een datacenter in Oosterwold als a typisch beschouwd 
mag worden binnen de huidige plannen van de ontwikkeling van Oosterwold?

Antwoord:
Er is nog geen locatie gekozen voor een datacentercluster. Adviesbureau Berenschot heeft in 
opdracht van cle gemeente Almere alleen een verkenningsonderzoek verricht naar de 
mogelijkheden die binnen het ontwikkelplan Oosterwold zijn. Dat onderzoek heeft o.a. bevestigd 
dat binnen de huidige ontwerpregels van Oosterwold geen grootschalige datacenterontwikkeling 
past.



35. Heeft de provincie meegewerkt aan het vestigingsbeleid voor datacenters in Almere? Waarom 
heeft het college hier PS niet in mee genomen?

Antwoord:
Voor zover wij weten is er geen specifiek vestigingsbeleid in Almere voor datacenters.

36. Is de provincie betrokken bij de zogenaamde GreenDeal datacenters, zo niet waarom niet?

Antwoord:
Wellicht wordt hier gedoeld op de Duurzaamheidstafel en het initiatief LEAR die binnen de MRA 
georganiseerd worden rondom digitalisering en datacenters. Daar is de provincie actief op 
aangesloten. Wij kennen geen GreenDeal Datacenters.

37. Klopt het dat in mei 2020 de provincie een studie heeft uitgezet voor de mogelijkheden van 
datacenters? Waarom is deze studie niet gedeeld met PS?

Antwoord:
In de periode van februari t/m juni 2020 heeft adviesbureau Stratix in opdracht van onze provincie 
een verkenningsonderzoek uitgevoerd. Dat rapport is met uw Staten op 12 november 2020 gedeeld 
ter voorbereiding van de beeldvormende sessie van 25 november 2020.

38. Is de Provincie betrokken bij de regionale programmering datastrategienota 4de hub 
Datacenter Almere/Zeewolde? Zo ja kunt u deze informatie delen met de PS?

Antwoord:
Op dit moment is er geen sprake van een regionale programmering voor datacenters. De concrete 
plannen voor 4'; hyperconnectiviteitshub zijn er ook nog niet. We zijn wel bekend met een 
onderzoek in opdracht van Almere naar een toekomststrategie datacenters voor Almere, echter dit 
staat momenteel op een laag pitje omdat B&W van Almere heeft aangegeven dat ze wil wachten op 
de datacenterstrategie van de provincie. Dit is ook de correcte volgorde. Op dit moment ligt onze 
focus dan ook op onderzoeken ten behoeve van het provinciale Kaderdocument.

39. Is het college bekend met het rapport "onderbouwing locatiekeuze additionele hyper 
connectiviteit hub in de MRA"?

Antwoord:
Het college weet niet precies op welk rapport u doelt. Het college is op de hoogte van het feit dat 
Almere opdracht heeft gegeven aan Berenschot om onderzoek te doen naar mogelijke locaties voor 
een 4e HCH in het zoekgebied Zeewolde/Almere en ook een specifiek vervolgonderzoek heeft laten 
doen naar de locatie Oosterwold.

40. Is de provincie op de hoogte dat het verwachte waterverbruik van het te plannen datacenter 
Almere/Zeewolde net zo veel zal zijn als dat van 500.000 mensen? Kan het college aangeven 
wat voor invloed dit heeft op de noodzakelijke waterhuishouding van onze agrarische bedrijven 
in Flevoland?

Antwoord:
Nee, want er is nog helemaal niets te zeggen over de technische ontwerpen van een datacenter 
omdat die niet bestaan. Om het precieze waterverbruik van een ontwikkeling te kunnen 
beoordelen, is een vergunningaanvraag nodig. Hier is geen sprake van. De conclusie die getrokken 
wordt in de vraag is dan ook veel te prematuur.

41. Klopt het dat de MRA aan het BO Oosterwold waar het college een positie in heeft, gevraagd 
heeft om aan te geven welke locatie het datacenter Almere/Zeewolde gerealiseerd kan 
worden? Kan GS aangeven welke locatie is aanbevolen door BO Oosterwold?

Antwoord:



De gemeente Almere heeft het BO Oosterwold geïnformeerd over een zoekgebied Almere/Zeewotde 
voor een mogelijke 4e HCH. Het BO Oosterwold heeft schoorvoetend ingestemd met een 
vervolgonderzoek naar de locatie Oosterwold, maar heeft de nadrukkelijke eis gesteld dat de 
ontwikkelregels Oosterwold niet aangepast zullen worden voor een datacenter. O.b.v. deze eis, 
heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de locatie Oosterwold en is de conclusie getrokken dat 
een W' HCH binnen de bestaande ontwikkelregels niet mogelijk is.

42. Maakt de provincie deel uit van de MRA werkgroep datastrategie? Waarom heeft het college 
hier PS nooit over geïnformeerd?

Antwoord:
Onderdeel van het lidmaatschap van de MRA is ambtelijke deelname aan MRA werkgroepen. De 
MRA werkgroep datastrategie is daar één van. Pas wanneer er concrete voorstellen uit een 
werkgroep komen, worden deze aan bestuurders en eventueel PS voorgelegd. Dat is hier tot nog 
toe niet het geval.

43. Waarom heeft liet college PS niet geïnformeerd over het insturen van een zienswijze op de 
investeringsplannen van Tennet, net op land 2020-2029, waar het college aangeeft dat het 
opwaarderen naar 380KV goed is voor de aanleg van het datacenter Almere/Zeewolde?

Antwoord:
Via de verslagen van de GS-vergaderingen bent u geïnformeerd over het besluit een zienswijze in te 
dienen op de investeringsplannen van TenneT en Liander. Dit voor het investeringsplannen 2020- 
2029 als ook voor het investeringsplannen 2022-2031. Hierin worden de beoogde investeringen voor 
de algehele netinfrastructuur, die van belang zijn voor de ontwikkelingen van Flevoland in het 
algemeen, onderkend en ondersteund. Ook wordt versnelling gevraagd om de huidige congestie op 
het gebeid van teruglevering van opgewekte elektriciteit op te lossen.

44. Kan het college aangeven, als lid van BO platform ruimte en BO Economie binnen de MRA of het 
college ook de locatie Almere/Zeewolde zien als voorkeurs locatie zoals steeds in de 
verschillende rapportages van de MRA wordt gesteld? En zo ja op basis van welke gronden?

Antwoord:
Op dit moment wachten wij de resultaten af van ons provinciaal onderzoek in het kader van het 
Kaderdocument voor datacenters. Dat is ook duidelijk gecommuniceerd richting onze gemeenten 
en de MRA-partners. Verder willen we u verwijzen naar de Introductie, waarin we uitleggen hoe we 
steeds hebben geopereerd in dit dossier.

45. De locatie datacenter Almere-Zeewolde is mee genomen in de verstedelijkingsstrategie, Uit de 
documenten van MRA BO platform ruimte en Economie komt naar voren dat wanneer akkoord 
wordt gegaan met de verstedelijkingsstrategie dat de locatie vast gesteld is. Klopt het dat 
wanneer de vestedelijkingsstrategie is vast gesteld deze locatie voor vast staat als 
vestigingslocatie? Zo nee waarom niet?

Antwoord:
Nee dat klopt niet. Tevens is de locatie Almere-Zeewolde in de laatste versies van de 
Verstedelijkingsstrategie aangegeven als zoeklocatie. Uw motie (zie motie nr. 19 "Provinciaal belang 
datacenterontwikkelingen verwerken in teksten van de MRA Verstedelijkingsstrategie”) heeft er 
juist voor gezorgd dat het provinciaal belang zoals u dat heeft gedefinieerd m.b.t, 
datacenterontwikkelingen beter geborgd is in de Verstedelijkingsstrategie, Bovendien, zoals eerder 
al aangegeven, ligt de beslissingsbevoegdheid m.b.t. vestigingsbeleid bij de provincie en 
gemeenten en bepaalt PS in het kader van de Flevolandse datacenterstrategie de kaders 
waarbinnen toekomstige datacentervestigingen in Flevoland dienen te worden ontwikkeld.

46. Heeft de provincie een zienswijze ingediend op de investeringsplannen Liander 150kV 2020 in 
Flevoland binnen de gemeentes, zo wat was de visie van de provincie?

Antwoord:



Binnen de zienswijze voor Liander is in het algemeen gesproken over de verschillende netten die 
Liander beheerd en niet specifiek over bepaalde netten. Ook heeft de zienswijze geen inhoud op 
aspecten binnen de gemeenten omdat de gemeente hier zelf over in gesprek zijn met Liander.

47. Kan het college bevestigen dat RVB heeft aangegeven dat de locatie Almere/Zeewolde geen 
locatie is van nationaal belang?

Antwoord:
Daar gaat het RVB niet over, dat is een bevoegdheid van het Rijk. Wel is vanuit de MRA een gesprek 
gevoerd met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over of het Rijk de ontwikkeling van 
een 4‘‘ HCH van nationaal belang wil verklaren, o.a. vanuit het oogpunt van de internationale 
positie van Amsterdam als de digitale hotspot en de energie-infrastructuur die daarvoor nodig is.
De specifieke locatie van de HCH speelt hierin geen principale rol in. De gesprekken met het Rijk 
hierover lopen nog.

48. Is het college op de hoogte dat de gemeente samen met Tenet- Liander een verdeel station van 
15 hectare wil plannen op landbouw gronden tussen de A6 en Almere-Buiten? En is de provincie 
betrokken bij deze ontwikkeling?

Antwoord:
Binnen de provincie is geen specifieke locatie bekend voor een nieuw onderstation nabij Atmere. 
Vanuit de investeringsplannen van TenneT wordt aangegeven dat een nieuw onderstation nabij 
Almere gewenst is die mede van belang is voor de diverse ontwikkelingen in deze omgeving.
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Opmerkingen

Voorstel:
1. Akkoord te gaan met de realisatie van een nieuwe ontsluiting op de N305 Gooiseweg ten behoeve 

van de ontwikkeling van datacenter Tulip.
2. Akkoord te gaan met de verdere uitwerking van compenserende doorstromingsmaatregelen op het 

kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg als gevolg van een nieuwe rechtstreekse ontsluiting 
voor de ontwikkeling van datacenter Tulip en Trekkersveld IV.

3. Akkoord te gaan om de kosten van de nieuwe ontsluiting op de N305 Gooiseweg en
de doorstromingsmaatregelen op het kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg ten laste te 
brengen van de initiatiefnemer van het datacenter.

4. Definitieve besluitvorming van de voorstellen 1 tot en met 3 voor te leggen aan het college van GS.

Inleiding
De gemeente Zeewolde en de initiatiefnemer voor het datacenter (Polder Networks B.V., intern 
project Tulip genoemd) zijn voornemens een bedrijventerrein te realiseren dat grenst aan het 
bestaande bedrijventerrein Trekkersveld III: project Trekkersveld IV. Trekkersveld III wordt met 201 
hectare (bruto) uitgebreid. Hiervan is 166 hectare bedoeld voor de ontwikkeling van een campus 
waarop een datacenter kan worden gevestigd, inclusief interne ontsluitingswegen en groen- en 
watervoorzieningen.

De initiatiefnemer heeft de provincie Flevoland dringend verzocht om een exclusieve aansluiting te 
mogen realiseren op de N305 Gooiseweg. De geplande ontsluiting ligt grofweg tussen het kruispunt 
N305 Gooiseweg / Assemblageweg en het kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg. Op verzoek 
van de provincie heeft adviesbureau Arcadis, welke door de initiatiefnemer is ingehuurd, een aantal 
scenario’s doorgerekend om de invloed van de ontwikkeling en nieuwe aansluiting op de 
verkeersdoorstroming en de bijbehorende kosten inzichtelijk te maken. Deze zijn verwerkt in een 
rapport dat als bijlage aan dit memo is toegevoegd.

Argumenten
1.1 Nieuwe aansluiting heeft positieve effecten op diverse aspecten
Door een nieuwe ontsluiting op de N305 Gooiseweg toe te staan, zijn op de volgende aspecten 
positieve effecten te verwachten:
- maximale herkenbaarheid en entree van het datacenter;
- maximale beveiliging en monitoring van zowel bezoekers als werknemers van het datacenter 
mogelijk;
- snelle ontsluiting van en naar het datacenter in geval van calamiteiten;
- geen onnodige druk op het kruispunt N302 Gooiseweg / Assemblageweg door verkeer met het 
datacenter als bestemming;
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1.2 Variant gelijkvloerse aansluiting zonder opheffen andere kruispunten heeft de voorkeur
De initiatiefnemer heeft door adviesbureau Arcadis een dynamische modelstudie uit laten voeren. In 
de dynamische modelstudie zijn twaalf varianten (gelijkvloers en ongelijkvloers, nieuwe ontsluiting 
en samenvoegen van kruispunten) qua ontsluiting en doorstromingsmaatregelen gesimuleerd. Het 
rapport is als bijlage aan dit memo toegevoegd.
In het rapport wordt geconcludeerd dat een gelijkvloerse aansluiting van het datacenter op de N305 
Gooiseweg (gelijk aan het kruispunt met de Assemblageweg) in combinatie met compenserende 
doorstromingsmaatregelen op het kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg zowel verkeerskundig 
als financieel een prima oplossing is en daarom de voorkeur heeft.

Alle varianten leiden ertoe dat de huidige doorstroming op de N305 Gooiseweg verslechtert (wat 
logisch is; zowel de ontwikkeling van het datacenter als de ontwikkeling van Trekkersveld IV zorgen 
voor extra verkeersgeneratie op de N305). De doorstroming van het verkeer op de N305 in de 
avondspits staat momenteel onder druk. Wordt het gehele traject N305 beschouwd, dan wordt in de 
huidige situatie de reistijdfactor van 1,25 (beleidsmatig vastgesteld in de ‘Mobiliteitsvisie Flevoland 
2030’) al bijna overschreden door verkeer van Zeewolde richting Lelystad.

Het is daarom van belang om de doorstroming te borgen en daar waar mogelijk compenserende 
verkeersmaatregelen te treffen. Het nemen van compenserende maatregelen op het kruispunt N305 
Gooiseweg / N302 Ganzenweg zorgt ervoor dat het negatieve effect van de extra aansluiting op de 
doorstroming op de N305 Gooiseweg wordt beperkt. Bovendien zorgt het ervoor dat de doorstroming 
op de N305 Gooiseweg in de toekomst robuuster is dan in een situatie zonder compenserende 
doorstromingsmaatregelen.

2.1 Doorstromingsmaatregelen kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg nader verkennen
De afdeling Infrastructuur had voor het jaar 2020 een verkenning gepland naar oplossingsvarianten om 
de doorstroming op het kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg vanuit de richting Zeewolde 
naar Harderwijk te verbeteren. Uit observaties en meldingen van weggebruikers blijkt dat de richting 
Zeewolde naar Harderwijk een zwaar belaste richting is, welke niet enkel door een aanpassing van de 
verkeersregelinstallatie kan worden opgelost. De verkenning heeft als doel om te komen tot een 
kosteneffectieve manier van vergroting van de capaciteit waardoor verkeer weer vlot en veilig kan 
worden afgewikkeld. Als gevolg van de ontwikkeling van het datacenter is deze verkenning ‘on hold’ 
gezet.

In de modelstudie van Arcadis zijn korte enkele doorstromingsbevorderende maatregelen beschouwd, 
maar om tot een goede afweging en onderbouwing te komen wordt geadviseerd de geplande 
verkenning alsnog uit te voeren. In de verkenning kan dan ook de ontwikkeling van het datacenter en 
Trekkersveld IV worden opgenomen.

3.1 ‘Veroorzaker betaalt’
Het is de wens van initiatiefnemer om zich in de gemeente Zeewolde te vestigen en om een nieuwe 
aansluiting op de N305 Gooiseweg te mogen realiseren. Een nieuwe, rechtstreekse ontsluiting op de 
N305 Gooiseweg voor het datacenter is niet strikt noodzakelijk en heeft een negatief effect op de 
doorstroming van het verkeer op de N305. Om deze reden wordt voorgesteld om - bij positieve 
besluitvorming om een nieuwe, rechtstreekse aansluiting mogelijk te maken - de realisatiekosten van 
de nieuwe ontsluiting ten laste te laten komen van de initiatiefnemer. Arcadis heeft deze kosten 
geraamd op € 1,2 mln tot € 2,6 mln.
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Als gevolg van de ontwikkeling van het datacenter, neemt de intensiteit op de N305 Gooiseweg toe en 
verslechtert daarmee de doorstroming. Zoals onder 2.1 reeds aangegeven, verdient het aanbeveling 
om compenserende doorstromingsmaatregelen nader te verkennen. Omdat de gemeente Zeewolde 
Trekkersveld IV gaat ontwikkelen, alsmede altijd sprake zal zijn van autonome groei van het 
wegverkeer, is het niet redelijk om alle kosten van de doorstromingsmaatregelen bij de 
initiatiefnemer te beleggen.

Daarom wordt voorgesteld om een plafondbedrag voor deze maatregelen aan de initiatiefnemer door 
te belasten. Dit plafondbedrag kan gebaseerd zijn op de meest eenvoudige maatregel, te weten die 
van een extra rechtsafstrook bij het kruispunt N305 Gooiseweg / N302 Ganzenweg (Zeewolde richting 
Harderwijk), welke door Arcadis grofweg geraamd is tussen € 450k en € 1,1 mln. Dit is een reële en 
goed verdedigbare bijdrage voor de compenserende maatregelen die moeten worden genomen voor 
de verslechterde verkeersdoorstroming als gevolg van de realisatie van het datacenter. De genoemde 
bedragen komen dus nog bovenop de kosten voor de nieuwe, rechtstreekse ontsluiting van het 
datacenter op de N305. De totale kosten worden daarmee geraamd op € 1,65 tot € 3,7 mln.

3.2 Afspraken over kosten vastleggen in exploitatieplan / anterieure overeenkomst 
Middels een exploitatieplan / anterieure overeenkomst zullen afspraken gemaakt worden met de 
initiatiefnemer over het compenseren van de kosten. De verkeerkundige kosten voor aanpassingen 
aan de N305 mogen wettelijk worden opgenomen in een exploitatieplan. Aangezien er ook andere 
kostenposten zijn die de provincie Flevoland met de initiatiefnemer wil verrekenen, wordt er 
toegewerkt naar een overkoepelende anterieure overeenkomst waarin alle te verrekenen kosten 
worden opgenomen, inclusief hoe de kosten verdeeld worden over de verschillende partijen.
Daarmee kan het exploitatieplan komen te vervallen. Het exploitatieplan dient dus om op voorhand 
te bepalen welke kosten wettelijk gezien allemaal verrekend kunnen worden en hier kan eventueel 
op teruggevallen worden indien geen goede afspraken kunnen worden gemaakt in de anterieure 
overeenkomst.

4.1 Importantie ontwikkeling datacenter en Trekkersveld IV vraagt om besluitvorming door GS
De ontwikkeling van Trekkersveld IV, maar vooral de ontwikkeling van het datacenter, zijn van groot 
belang voor de gemeente en provincie. Er is veel aandacht voor het datacenter, mede omdat het 
raakt aan diverse werkterreinen (o.a. mobiliteit, werkgelegenheid, milieu, landschap). Het is hierom 
dat geadviseerd wordt besluitvorming voor te leggen aan het voltallige college van GS.

Kanttekeningen
1.1 Gelijkvloerse aansluiting is niet conform landelijke verkeersfilosofie Duurzaam Veilig
De N305 Gooiseweg is gecategoriseerd als een regionale stroomweg. Dit betekent dat het een 
autoweg is met een maximumsnelheid van 100 km/h en heeft als doel dat verkeer vlot en veilig van A 
naar B kan reizen. Vanwege de hoge rijsnelheden en verkeersveiligheid vinden op stroomwegen in 
principe geen directe uitwisselingen tussen verkeersstromen plaats, wat wil zeggen dat gelijkvloerse 
kruispunten zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Ook is het in principe niet gewenst om 
nieuwe ontsluitingen op stroomwegen toe te staan, omdat dit leidt tot een verstoring van de 
doorstroming.

In Flevoland, en zo ook op de N305 Gooiseweg, zijn echter op diverse locaties van stroomwegen 
gelijkvloerse kruispunten aanwezig. Denk hierbij aan het kruispunt N305 Gooiseweg /
Assemblageweg, N305 Gooiseweg / N705 Spiekweg of de N302 Larserweg / N706 Vogelweg. Wel 
worden al deze kruispunten gekenmerkt door het feit dat zij voorzien zijn van verkeerslichten om de 
verkeersveiligheid te waarborgen.

Aan een ongelijkvloerse ontsluiting van het datacenter op de N305 Gooiseweg zijn hoge kosten 
gemoeid, tussen € 7,9 mln en € 18,5 mln. Een ongelijkvloers ontsluiting is verkeersveiliger dan een 
gelijkvloerse ontsluiting, maar de winst qua doorstroming op de N305 is slechts beperkt en 
rechtvaardigt derhalve de hoge kosten niet.
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Gelet op de hoge kosten die horen bij een ongelijkvloerse ontsluiting, de beperkte winst qua 
doorstroming, de verkeersgeneratie van het datacenter en kijkend naar de rest van de inrichting van 
de N305 ligt een ongelijkvloerse aansluiting niet voor de hand.
Met een maatwerkoplossing als het plaatsen van verkeerslichten, en het nemen van 
doorstromingsbevorderende maatregelen (zoals de realisatie van vrije rechtsaffers en het 
verdubbelen van opstelstroken bij verkeerslichten) kunnen de negatieve effecten van een nieuwe 
ontsluiting op de N305 Gooiseweg ten behoeve van het datacenter zoveel mogelijk beperkt worden.

Bijlage:
- Rapport Arcadis ‘Dynamische modelstudie N305; Nieuwe aansluiting N305’, d.d. 16 oktober 2020
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Vestiging datacenter in Zeewolde

Geachte heer Wiebes,

Op 9 juni jongsleden heeft de gemeente Zeewolde bekend gemaakt voornemens te zijn om de 
vestiging van een hyperscale datacenter binnen haar gemeentegrenzen mogetijk te maken. Dit 
project wordt uitgevoerd onder de naam “Tulip" en in dit project wordt nauw samengewerkt tussen 
de initiatiefnemer, de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en de regionale 
ontwikkelingsmaatschappij Horizon Flevoland. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenspraak 
met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), de Omgevingsdienst Flevoland Gooi- en 
Vechtstreken, de Veiligheidsregio en liet Waterschap Zuiderzeeland. In deze brief willen we u 
informeren over het belang van dit project voor onze regio.

Economische groei en toekomstbestendige bedrijven zijn belangrijke speerpunten voor de provincie 
in haar economisch beleid. Om het ondernemersklimaat te kunnen beïnvloeden en een weerbare 
regionale economie te realiseren, stuurt de provincie op diversiteit binnen het economische 
ecosysteem. In het provinciale Coalitieakkoord "Ruimte voor de toekomst" wordt daarom sterk 
ingezet op de belangrijke pijlers: internationale acquisitie, Human Capital en duurzaamheid. Wij 
zijn van mening dat het project "Tulip” hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. In deze brief 
lichten we e.e.a. nader toe.

Het realiseren van het project ‘Tulip" biedt onze regio unieke kansen om het regionale ecosysteem 
te diversifiëren en om digitale en duurzame transities te versnellen. Deze ontwikkeling past binnen 
de regionale ambitie om in te zetten op de kansrijke sector IT en biedt de regio kansen om onder 
andere de versterking van een belangrijke pijler als de Human Capital agenda te stimuleren. 
Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan een toename van een kwalitatief gediversifieerd aanbod 
op de Flevolandse arbeidsmarkt. In de bouwfase zullen m.n. bouwsectorbedrijven, vanuit de regio 
en daarbuiten, profiteren en honderden nieuwe banen opleveren, In de operationele fase is te 
verwachten dat er een aanzienlijke werkgelegenheid en economische spïn-off ontstaat, zowel direct 
(datacenter) als indirect (aanzuigend effect van datacenter op IT-service providers).

De provincie Flevoland staat bekend als koploper in de winning van hernieuwbare energie, Wij zien 
met de ontwikkelingen van het “Tulip" datacenter concrete kansen om een verdere stap te zetten 
in de energietransitie-ambities die wij als regio hebben geformuleerd in onze Regionale Energie 
Strategie (RES). Ten eerste dient de energie-infrastructuur verzwaard te worden door een 
capaciteitsverzwaring (200 MW) van de aansluiting en een nieuw onderstation nabij de locatie van 
Tulip te realiseren, een ontwikkeling die de regio een aantal unieke kansen biedt; naast de
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gegarandeerde teverlng van elektra aan “Tulip" en leveringsmogetijkheden aan andere afnemers, 
biedt dit onderstation ook de mogelijkheid voor teruglevering van regionale opgewekte 
hernieuwbare energie op het net, iets waar in onze regio grote behoefte aan is. Ter ondersteuning 
van deze ontwikkeling, willen we uw ministerie verzoeken om een opdracht aan TenneT/liancler te 
ver strekken voor de realisatie van een verzwaring van de energie-infrastructuur om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken.

Ten tweede, de “Tulip" ontwikkeling biedt kansen om de restwarmte die wordt gegenereerd door 
het datacenter kwalitatief in te zetten voor industr iele toepassingen én voor ver warming van de 
gebouwde omgeving om te komen tot aardgasvrije wijken. Het vrijkomende areaal restwarmte is 
van een dusdanige ornvang dat deze ongekend is voor Nederland en is overstijgend aan de behoefte 
van Zeewolde. Daarom onderzoeken we samen met aangrenzende regio's welke (on)mogelijkheden 
er zijn om oplossingen te ontwikkelen voor gebruik van de restwarmte. Om hierin weloverwogen 
keuzes te kunnen maken, is een bovenregionale Stuurgroep Restwarmte samengesteld bestaande uit 
bestuurlijk vertegenwoordigers van de provincies Flevoland en Gelderland en de gemeenten 
Zeewolde en Harderwijk. Daarnaast is een Opgaveteam Restwarmte actief die de uitvoerende en 
technische aspecten onderzoekt om de huidige en toekomstige warmtevraag te vertalen naar de 
mogelijke ontwikkeling van een warmtenet. Begrijpelijkerwijs is dit een complex traject wat nog 
veel onderzoek behoeft en waarvan de uitkomst niet bij voorbaat vaststaat. Daarom gaan we graag 
met uw en andere ministeries in gesprek over hoe we deze plannen succesvol kunnen realiseren.

Bij de locatiekeuze heeft nadrukkelijk de ruimtelijke inpassing een rol gespeeld. Landschappelijk 
kenmerkt de provincie Flevoland zich door voornamelijk rechte lijnen in het landschap en ruime 
kavels. Daarbij is onder meer de herkenbaarheid van de Knardijk een belangrijk aspect. Het is een 
weloverwogen keuze om het bedrijventerrein Trekkersveld IV, waai' het project "Tulip" op 
gerealiseerd zal worden, in het verlengde van het al bestaande bedrijventerrein Trekkersveld I t/m 
lil te realiseren. Door de opzet van deze ontwikkeling als 'campus’ wordt een goede aansluiting op 
de omgeving gerealiseerd. Deze inpassing wordt onder meer geborgd door te werken met een 
beeldkv/aliteitsplan, Bovendien is deze locatie gegrond vanuit de optiek van de elektra- 
netinfrastructuur omdat direct naast dit bedrijventerrein het net de mogelijkheid biedt om de 
gevraagde netaansluiting te realiseren en de regionale versterking te faciliteren.

Onze aanpak en wegingscriteria, zoals hierboven kort verwoord zijn, zien wij ook terug in de 
onlangs verschenen Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Onze regio biedt "locaties waar veel aanbod is 
van (hernieuwbare) elektriciteit, waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan worden geboden 
en waar ruimte minder schaars is.", precies dat wat het NOVI over hyperscale datacenters zegt. De 
markt van datacenters beweegt zich op internationaal niveau en initiatiefnemers gaan op zoek naar 
de locatie die het beste bij hen past. De initiatiefnemer van "Tulip" heeft op basis van een aantal 
criteria (o.a. ruimte, energie-infrastructuur, bereikbaarheid, faciliteiten) locaties in heel Europa 
onderzocht, wat geresulteerd heeft in een voorkeur voor de locatie bij Trekkersveld boven een 
andere locatie in Nederland.

Betreffende grondverwerving is reeds een aantal stappen gezet met de grondbezitters; een viertal 
agrariërs en het Rijksvastgoed Bedrijf (RVB). In gesprekken met het RVB is door de gemeente 
Zeewolde de intentie geuit om de grondpositie van het RVB 'tegen marktwaarde in verpachte staat’ 
te willen overnemen met inachtneming van pachtwetgeving. De gemeente Zeewolde zorgt voor een 
gedegen taxatieproces om de marktwaarde van de grond in verpachte staat te 
bepalen. Vooruitlopend is de gemeente Zeewolde bereid om de bestemming van de huidige 
gronden te wijzigen en heeft de bestemmingsplanprocedure reeds in werking gezet, Deze procedure 
wordt in nauwe samenwerking met de provincie doorlopen en de provincie steunt dit initiatief 
volledig. Na grondverwerving, pachtbeëindiging en onherroepelijke bestemmingswijziging kan de 
realisatie starten. We verzoeken uw ministerie zich in te zetten om zorg te dragen dat liet RVB de 
gronden ‘tegen marktwaarde in verpachte staat' kan overdragen aan de gemeente Zeewolde en we 
gaan graag met u in gesprek over eventuele bijzondere bepalingen.
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Uiteraard is er voor de ontwikkeling van dit datacenter een bredere regionale afweging gemaakt, 
waarin ook is gekeken naar toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen die we voor de regio voorzien,
Zo wordt er bijvoorbeeld in MRA verband onderzocht of in Flevoland een 4e byperconnecliviteitshub 
kan worden ontwikkeld, Hoewel hierover nog de nodige gesprekken gevoerd dienen te worden en er 
nog geen bestuurlijke besluitvorming heeft plaatsgevonden, hebben wij als regio een positieve 
grondhouding betreffende deze ontwikkeling en zien wij met beide ontwikkelingen ook kansen om 
de digitale infrastructuur sterk te verbeteren ter ondersteuning van de digitalisering van de 
Flevolandse economie en daarmee Flevoland als een serieuze partij in de digitale revolutie te 
positioneren, Bovendien wordt er intensief met uw regering overlegt over het realiseren van 
100.000 woningen in Flevoland, Ook daar sluiten deze ontwikkelingen uitstekend op aan, aangezien 
het voor de leefbaarheid in de regio cruciaal is dat er, naast woningen, ook werkgelegenheid wordt 
gecreëerd en leefbare gemeenschappen worden gebouwd. Het bedrijf “Tulip” beschikt over sterke 
‘community building' programma's waarmee ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de 
brede welvaart en leefbare gemeenschappen in onze regio,

Wij kijken uit naar de samenwerking met uw ministerie en andere ministeries om dit project tot een 
succes te maken. Als regio onderschrijven wij uw standpunt dat decentrale overheden primair 
verantwoordelijk zijn voor het regionale vestigingsbeleid van bedrijven inclusief datacenters. Echter 
willen wij benadrukken dat uw steun en meedenkkracht op een aantal hierboven toegelichte 
aspecten essentieel is.

Commissaris van de Koning Burgemeester
Provincie Flevoland 'Gemeente Zeewolde
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Afschrift

Opmerkingen

Landelijke discussies over datacentersontwikkelingen en de gevolgen daarvan beheersen bestuurlijke 
agenda’s op zowel nationaal, regionaal als lokaal niveau. Van de gemeenteraden tot de Tweede 
Kamer aan toe worden er moties ingediend die een betere sturing van de ontwikkelingen van 
datacentersector beogen. Bestuurders delen een brede behoefte aan sturing en integrale aanpak bij 
datacenterinitiatieven. Dit heeft er in de loop van 2020 bijvoorbeeld toe geleid dat drie moties (nr. 
552, 582 en 588) in de Tweede Kamer zijn aangenomen. Deze moties raken ook de ontwikkelingen 
rondom datacenters die op dit moment in Flevoland spelen en raken ook aan vragen die vanuit de 
staten en raden in Flevoland worden gesteld. De aandachtspunten die in de moties worden benoemd, 
zijn begrijpelijk en worden ook nog eens extra gevoed vanuit allerlei publicaties in de krant en 
televisieprogramma’s die inhaken op het onderwerp datacenters. In deze memo willen wij een aantal 
cruciale punten die ook in de moties worden benoemd nader toelichten vanuit de casus Tulip en 
illustreren dat datacenterontwikkelingen niet strijdig hoeven te zijn met deze punten en soms juist 
een hele goede oplossing kunnen bieden voor uitdagingen waar regio’s voor staan. In dit 
memorandum gaan wij per motie dit standpunt kort onderbouwen.

1. Motie nr. 552:

In deze motie van de leden Moorlag en Mulder wordt een behoefte uitgesproken om de impact, die 
datacenters hebben op de ruimte en energievoorziening (elektriciteit en warmte), te beheersen en 
reguleren en hiervoor de uitvoeringsagenda NOVI te gebruiken.

Ruimte
Anders dan veelal wordt gedacht nemen alle datacenters gezamenlijk in Nederland nog maar relatief 
weinig ruimte in. Alle begin 2021 bestaande datacenters in Nederland hebben een ruimtebeslag 
(bebouwing) van ca. 120-130 ha, dat is 0,003 tot 0,004% van Nederlandse landoppervlak; ter 
vergelijking, logistieke en distributiecentra gebruiken 14.600 ha(voor meer informatie zie tabel 
Ruimtebeslag in Bijlage 1). Als we daarnaast het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) 
leggen, is de toekomstige groei in deze sector relatief heel beperkt. In het rapport van oktober 2019 
geeft CRa aan:
"Door de groei van online dataverkeer zal naar verwachting het aantal datacenters de komende paar jaar een 
verdubbeling of zelfs verdrievoudiging laten zien. Omdat het aantal datacentra op dit moment nog relatief 
beperkt is, zal ook de impact van een verdubbeling relatief beperkt zijn, althans in vergelijking met de impact 
door de toename van het logistiek vastgoed. Daar komt nog bij dat er vanuit de vestigingswensen en -eisen van 
datacenters vaak al sprake is van meer sturing. Zo beperkt de hoge energievraag van datacenters het aantal 
mogelijke locaties drastisch. 1

1 CRa i.s.m. Stee groep; '(X)XL-verdozing. Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctionelere.' 
Oktober 2019, p. 11
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NOVI/REOS
De Flevolandse aanpak en wegingscriteria zullen aansluiten bij de onlangs verschenen Nationale 
Omgevingsvisie (NOVI). Onze regio biedt “locaties waar veel aanbod is van (hernieuwbare) 
elektriciteit, waar aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan worden geboden en waar ruimte 
minder schaars is.”, precies de vestigingsaspecten welke het NOVI voor datacenters benadrukt.
De markt van datacenters beweegt zich op internationaal niveau en initiatiefnemers gaan op zoek 
naar de locatie die het beste bij hen past. De initiatiefnemer van “Tulip” heeft op basis van een 
aantal criteria (o.a. ruimte, energie-infrastructuur, bereikbaarheid, faciliteiten) locaties in heel 
Europa onderzocht, wat geresulteerd heeft in een voorkeur voor de locatie bij Trekkersveld in 
Zeewolde boven andere locaties in Nederland. De hiermee gemoeide investering bedraagt ruim 1 
miljard Euro.

Onze aanpak volgt ook de aanwijzingen van het REOS rapport, waarin de as van Almere-Zeewolde- 
Lelystad-Drenten genoemd staat als het gebied voor datacenterontwikkelingen. Om de leading positie 
van Amsterdam en hiermee Nederland te behouden, zijn datacentra cruciaal in de nabije omgeving 
van Amsterdam (afstand tot AMS-IX is wel degelijk belangrijk voor dataverkeer). Vanuit die 
ontwikkelingsgedachte wordt Flevoland als zeer veelbelovende locatie gezien voor de 4de 
hyperconnectiviteitshub van de MRA. Flevoland is van mening dat ook de ontwikkeling van hyperscale 
datacenter een toegevoegde waarde kan leveren aan de doelstellingen van het REOS; de komst van 
“Tulip” kan bijvoorbeeld de ontwikkelingen van de 4de hyperconnectiviteitshub versterken; in het 
REOS rapport wordt namelijk ook nadruk gelegd op ontwikkeling van regionale lage temperatuur 
warmtenetten waarbij verschillende warmteleveranciers deze ontwikkeling alleen maar zullen 
versterken.

Restwarmte
Vergaande energie-efficiënte verbetering en innovatie hebben ertoe geleid dat de 
datacenterrestwarmte is aangemerkt als duurzame restwarmte (motie Sienot 2018).
In het geval van “Tulip” is de afkoppeling van de restwarmte als voorwaarde gesteld niet alleen door 
de regio, maar ook door de initiatiefnemer zelf(wegens zijn duurzame bedrijfsimago). Restwarmte 
afkomstig van het “Tulip” datacenter heeft veel potentie voor de ontwikkeling van een warmtenet in 
Zeewolde en verduurzaming van nieuwe en bestaande woningvoorraad. De continuïteit en langjarige 
inzet van deze bron met afdoende relatief lage temperatuur(die bij de motie nr. 582 nader toegelicht 
wordt) heeft veel potentie om de restwarmte in de regio te gebruiken. Voor de nieuwbouwprojecten 
kan deze warmte bijdragen aan het behalen van de BENG-3 normen.
Een bijkomend voordeel is dat de retourstroom van het warmtenet koelte teruglevert aan het 
datacenter. Deze duurzame koelte nemen gedeeltelijk de taken over van de drycoolers, waarmee de 
restwarmte van het “Tulip” datacenter efficiënt en effectief worden gebruikt en een hele 
aantrekkelijke energiebalans oplevert (ratio energie in/energie (warmte) uit).

Energienetwerk
De ontwikkeling “Tulip” in Zeewolde biedt voor Flevoland ook concrete kansen om een verdere stap 
te zetten in de energietransitie-ambities die wij als regio hebben geformuleerd in onze Regionale 
Energie Strategie (RES). De energie-infrastructuur in Flevoland dient verzwaard te worden. Door een 
capaciteitsverzwaring (200 MW) van de aansluiting en een nieuw onderstation nabij de locatie van 
beoogde datacenter Tulip te realiseren, wordt aan de regio een aantal unieke kansen geboden. Naast 
de gegarandeerde levering van elektra aan “Tulip” of leveringsmogelijkheden aan andere afnemers 
en voor andere ontwikkelingen (bijv. 100.000 woningen), biedt dit onderstation ook de mogelijkheid 
voor teruglevering van lokaal opgewekte hernieuwbare energie op het net, iets waar in onze regio 
grote behoefte aan is en die ook nodig is om onze duurzame energie-ambities te realiseren.
Het plaatsen van zonnepanelen op het dak is uiteraard besproken met de initiatiefnemer. Echter, 
vanuit zowel verzekeringsoogpunt als vanuit veiligheidsoogpunt is het plaatsen van zonnepanelen op 
het dak van dit datacenter niet wenselijk. Over het laatste aspect is ook advies ingewonnen bij de 
Veiligheidsregio. Daarnaast is het vanuit bouwtechnisch oogpunt niet mogelijk vanwege de plaatsing
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van diverse andere installaties op het dak (zoals ventilatoren, warmtewisselaars en leidingen). 
Hierdoor is er onvoldoende ruimte en is het dak ook niet geschikt te maken.
Voor een duurzaam imago kan wel verzocht worden te participeren in projecten voor groene 
energiewinning of andere duurzaamheidsinitiatieven. De mogelijkheden hiervoor worden op dit 
moment onderzocht en vervolgens meegenomen in de anterieure overeenkomst die tussen de 
provincie, gemeente en initiatiefnemer wordt afgesloten.

2. Motie nr. 582:

Deze motie van het lid Sienot neemt in aanmerking “dat de Rijksoverheid gemeentes kan 
ondersteunen bij het in kaart brengen van de locaties waar datawarmte veel potentie voor COz vrije 
warmte brengt.”
Deze overweging is volledig in de lijn met ons verzoek aan de minister van Economische Zaken en 
Klimaat in onze brief d.d. 11-12-2020 om gezamenlijk met het ministerie tot een succesvol 
restwarmteproject te komen.

Het project “Tulip” in Zeewolde biedt hier namelijk uitstekende kansen voor. De restwarmte die 
wordt gegenereerd door het datacenter “Tulip” is geschikt om kwalitatief in te zetten voor 
industriële toepassingen én voor verwarming van de gebouwde omgeving, waarmee aardgasvrije 
wijken worden gerealiseerd. De vrijkomende restwarmte is van een dusdanige omvang dat deze 
overstijgend is aan de behoefte van Zeewolde. Daarom worden samen met aangrenzende regio’s de 
technische, financiële en governance aspecten onderzocht om de huidige en toekomstige 
warmtevraag te vertalen naar de mogelijke ontwikkeling van een regionaal warmtenet.
Ervaringen in het land leren ons dat het steeds beter mogelijk wordt om warmte over langere 
afstanden te transporteren. Uit een studie voor transport tussen de restwarmte van het Google 
datacenter in Eemshaven en de stad Groningen (45 km) blijkt dat dit mogelijk is met een voldoende 
businessmodel. Nu is de transportafstand nog vaak 1 tot 3 km, maar een grotere afstand is dus 
mogelijk, wat de toepassingsmogelijkheden groter maakt en de business case aantrekkelijker.
Voor de mogelijke ontwikkeling van een warmtenet in Zeewolde wordt naast de uitkoppeling naar een 
lokaal nieuwbouwproject, industrieterrein en een restwarmte transport naar Harderwijk 
meegenomen.

3. Motie nr. 588:

Deze motie van het lid Beckerman legt de nadruk op het aspect van energieverbruik door datacenters 
en eventuele aanpassing aan SDE-subsidie.

Datacenters in Nederland vormen een concentratie van energieverbruik. Tot voor kort was feitelijke 
informatie over deze sector niet beschikbaar wegens belemmeringen door privacy wetgeving en ook 
zakelijke belangen van de datacentereigenaren. In december 2020 publiceerde het CBS de feitelijke 
cijfers over de aan datacenters geleverde elektriciteit. Uit de gepubliceerde gegevens is gebleken dat 
de datacenter industrie in 2019 in totaal ca. 9,9 Petajoule aan energie verbruikte. Dat is slechts 
0,32% van alle in 2019 in Nederland verbruikte energie. Ter illustratie, alle datacenters in Nederland 
verbruikten in 2019 75x minder energie dan de chemische industrie, (voor meer informatie zie Bijlage 
2 Energieverbruik Nederland in 2019) Dit is veel minder dan tot nu toe steeds werd aangenomen door 
politici en media.

Datacenters zelf zijn vanwege hun eigen energieverbruik verplicht deel te nemen aan de IE en EU-ETS 
en straks de EED. Het is wel van belang om aan te geven dat de gebruikte energie en de elektriciteit 
van Nederlandse datacenters al 80% groen is en dat de ambitie is om deze 100% groen te maken. Deze 
maatregelen sturen dus in het geval van datacenters alleen op energiebesparing en niet zo zeer op 
COz-reductie. Door de inzet van restwarmte van “Tulip” aan de gebouwde omgeving, 
nieuwbouwprojecten en het warmtenet kan ook aanzienlijk bijgedragen worden aan de C02 reductie 
in de regio. Zoals al bij de toelichting op motie nr. 552 aangegeven, is de datacenter-restwarmte als 
duurzame industriële restwarmte aangemerkt en kan worden gezien als een belangrijk middel om
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woonwijken van gas af te krijgen en zodoende een belangrijke bijdrage te leveren aan de 
energietransitie en het Klimaatakkoord van Parijs.

Conclusie
Zoals in deze memo uitgelegd aan de hand van de moties van de Tweede Kamer en ook in onze brief 
aan de minister van Economische Zaken en Klimaat van 11-12-2020, ziet de provincie Flevoland de 
ontwikkeling van het datacenter in Zeewolde als een uitgelezen kans om grote stappen te maken op 
een aantal voor haar belangrijke terreinen:

1) Energietransitie, waarin wordt onderzocht of en hoe we een warmtenet kunnen ontwikkelen 
voor hergebruik van de grote hoeveelheid warmte die door dit datacenter wordt gegenereerd.

2) Verzwaring energie-infrastructuur waar niet alleen het project “Tulip” van profiteert maar 
waar tevens andere majeure ontwikkelingen in Flevoland van kunnen profiteren en waarbij 
ook de mogelijk van teruglevering van duurzame opgewekte energie op het net ontstaat.

3) Digitale economie, waarbij de komst van “Tulip” een belangrijke aanjagende functie kan 
hebben in o.a. het genereren van een stuwende werkgelegenheid, verdere ontwikkeling van 
een digitale economie en diversificatie van arbeidsmarkt, etc.

De digitale industrie is één van de nieuwe industrieën van de toekomst en een sector in opkomst. 
Vanwege haar ligging (vlakbij Amsterdam) en haar kenmerken biedt de provincie Flevoland veel 
kansen om deze digitale industrie op een duurzame en verantwoorde manier te huisvesten. Met het 
project “Tulip” willen de initiatiefnemer, de provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde een 
vooraanstaande positie opbouwen in deze digitale revolutie en laten zien dat dit op een energie- 
efficiënte, duurzame en verantwoorde manier kan. Daarin is samenwerking met de ministeries van 
EZK en BZK cruciaal.
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Bijlage 1:

Enige cijfers over ruimtegebruik Nederland (2015, 2019)

Definities over 'dozen' gebouwen
Dozen: gebouwen op bedrijventerreinen >2.500 m2
Dozen >2.500 m2: L
Dozen >20.000 m2: XL
Dozen >50.000 m2: XXL

NL landoppervlak
- Flevoland idem 
Datacenters
Alle datacenters in Nederland (dec. 2020)
Zeewolde 'Tulip' datacenter (2023?)
Agrarisch terrein
- grasland
- akkerbouw
- glastuinbouw 
Bebouwd terrein 
Bedrijfsterreinen 
Naar type bebouwing:
- 1/XL/XXL Dozen
- L/XL/XXL Kassen
- L/XL/XXL Overig
- Klein/midden 
Woonterrein
Terrein voor detailhandel en horeca 
Terrein voor openbare voorzieningen 
Terrein voor sociaal-culturele voorz.
Totaal verkeersterrein
- Spoorterrein
- Wegverkeersterrein
- Vliegveld
Totaal recreatieterrein
- Park en plantsoen

- Sportterrein
- Volkstuin
- Dagrecreatie/ terrein
- Verblijfsrecreatief terrein

Hectare TovNL
3,385,800 100%

141,200 4.17%

120 0.0035%
70 0.002111

2,236,317 66.05%
983,000 29.03%

93,000 2.75%
15,511 0.46%

361,526 10.68%
127,000 3.75%

14,600 0.43%
10,500 0.31%
10,000 0.30%
92,000 2.72%

235,839 6.97%
11,437 0.34%
11,823 0.35%
16,093 0.48%

115,563 3.41%
3,885 0.26%

104,402 3.08%
2,276 0.07%

105,418 3.11%
30,819 0.91%
35,962 1.06%

3,606 0.11%
11,810 0.35%
23,222 0.69%

Bron: CBS (2018, cijfers over 2015)
bttps://opendata.cbs.nl/statline/it/CBS/nl/dataset/70262ned/table?ts=1613671016581 

Bron: College Rijksadviseurs (2019)
https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing

Disclaimer: de bebouwingsoppervlakte van “Tulip” datacenter is op ca. 70ha ingeschat op basis van de op dit 
moment aanwezige informatie.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/actueel/nieuws/2019/10/29/advies-xxl-verdozing
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Bijlage 2:

Energieverbruik Nederland in 2019 In Petajoules PJ)
Bron: CBS Totaal Waarvan:

Sectoren (selectie)
ln% Totaal energie- 

dragers (Pi)
steenkool & 

producten
aardolie- en- 

producten Aardgas

hernieuw
bare

energie
overige
energie Elektriciteit Warmte

Totaal energiesector en eindgebruikers 100.0% 3,046.7 268.8 1116.9 1332.7 234 84.8

Nijverheid (geen energiesector) 36.6% 1,114.0 87.8 503 348.7 9.2 11.2 109.0 45.1
10 Voedingsmiddelenindustrie 2.58% 78.6 1.6 0.1 55.3 3.4 18.1 0.1
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 0.18% 5.4 2.3 2.8 0.2
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 0.35% 10.7 8.0 2.2 0.2
105 Zuivelindustrie 0.52% 15.8 11.6 3.8
106 Meelindustrie 0.37% 11.4 10.5 0.9 -0.2
11 Drankenindustrie 0.20% 6.1 4.3 1.5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 0.13% 4.0 2.5 1.2 0.3
17-18 Papier- en grafische industrie 0.82% 25.1 0.8 16.4 1.8 5.1 0.9
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 25.18% 767.2 464.9 213.6 0.3 10.9 35.4 42.1
2015 Kunstmestindustrie 3.15% 95.9 91.1 3.1 2.2 -0.5
Kunststof- en rubberindustrie 0.99% 30.1 0.8 10.8 0.9 8.0 9.6
21 Farmaceutische industrie 0.13% 4.0 2.1 1.7 0.1
23 Bouwmaterialenindustrie 0.75% 22.7 1.1 0.3 16.9 4.3
233 Keramische bouwproductenindustrie 0.23% 6.9 0.1 6.3 0.5
24 Basismetaalindustrie 3.77% 115.0 82.1 0.3 14.4 18.1
29-30 Transportmiddelenindustrie 0.15% 4.7 0.2 2.0 0.1 2.4
F Bouwnijverheid 1.11% 33.9 24.4 5.3 0.5 3.7
Totaal binnenlands vervoer 15.12% 460.6 449.4 2.7 8.5
Diensten, afval, wateren reparatie 11.98% 364.9 0.1 11.5 122.6 94.3 35.1 110.8 -9.5
G-Sr U Dienstverlening 9.67% 294.6 0.1 10.5 119.1 41.3 115.6 8.0

- Waarvan alle datacenters in NL 0.32% 9.9 0.05 9.85

Woningen 12.79% 389.7 1.5 270.2 30.9 75.0 12.1
01 Landbouw 5.66% 172.3 18.7 130.2 21.8 -1.8 3.4
03 Visserij 0.21% 6.4 6.4
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De gemeente Zeewolde heeft 
vergevorderde plannen voor de 
bouw van het derde hyperscale 
datacenter van Nederland. Het 
Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is deels 
eigenaar van de gronden waarop het 
datacenter is gepland. De gemeente 
Zeewolde heeft, samen met de 
provincie Flevoland, het Rijk verzocht 
drie percelen (met een gezamenlijk 
oppervlakte van 84 ha.) te verkopen 
voor de bouw van het datacenter. Het 
RVB heeft deze gronden momenteel 
verpacht voor agrarisch gebruik.

Het RVB beslist niet zelf of het 
de gronden verkoopt. Daar is een 
eenduidige beslissing van de betrokken 
beleidsdepartementen (EZK, BZK en 
LNV) voor nodig. Hier spelen echter 
de sectorale belangen van ieder 
departement op: de komst van het 
datacenter sluit aan bij de economische 
doelen van EZK, maar niet bij de doelen 
van LNV om goede landbouwgrond 
in productie te houden. BZK wijst op 
de NOVI-principes en vindt dubbel 
ruimtegebruik een minimale vereiste. 
Op 19 maart jl. hebben de provincie 
en het Rijk in een bestuurlijk overleg 
afgesproken mogelijke (innovatieve) 
multifunctionele inpassingen 
te onderzoeken, waarmee alle 
beleidsdepartementen, provincie en 
gemeenten akkoord kunnen gaan. Het 
RVB geeft invulling aan de uitvoering 
van het onderzoek.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het 
College van Rijksadviseurs (CRa) 
gevraagd om vanuit zijn onafhankelijke

positie ontwerpkennis en expertise over 
de fysieke leefomgeving in te brengen 
in het onderzoek. Het vergroten van de 
maatschappelijke meerwaarde voor de 
lange termijn staat daarbij voorop.

Aan TNO is gevraagd om te reflecteren 
op de combinatiemogelijkheden van het 
datacenter (dak, gevels en onbebouwde 
ruimtes) en de opwekking van zonne- 
energie. Daarnaast heeft TNO referenties 
aangeleverd voor het benutten van 
restwarmte.

In dit advies geven we beknopt onze 
inzichten weer naar aanleiding van het 
onderzoek van TNO, en een snelle ver
kenning op basis van andere bestaande 
onderzoeken en beleidsdocumenten, 
referenties en diverse gesprekken. Door 
de hoge tijdsdruk was het niet mogelijk 
om meer de diepte in te gaan.

Ondanks dat we vooral op zoek zijn 
naar de voorwaarden waaronder het 
Rijk samen met gemeente en provincie 
mee kan werken aan deze specifieke 
ontwikkeling in Zeewolde, vinden we 
het noodzakelijk om ook kort in te gaan 
op de locatiekeuze zelf. Deze casus zal 
niet de laatste in Nederland zijn en biedt 
handvatten voor anticiperend beleid.
We zien het hyperscale datacenter in 
Zeewolde dan ook nadrukkelijk als een 
project om met elkaar van te leren.

Jannemarie 
de Jonge

Wouter
Veldhuis

Floris
Allcemade
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Context

i.Di/tch Data Center 
Asscaarion, Data
centers & Duurzaam
heid (2021)

2. Rijksoverheid, 
Nationale Omge- 
\ringsvisie(202o)

Digitalisering en ruimte
Ons internetgebruik stijgt. Het afgelopen jaar, toen heel Nederland 
thuis moest werken en online boodschappen deed in verband met 
lockdowns, is die stijging nog verder versneld. We slaan alles op in de 
cloud, streamen en videobellen erop los. Onze economie speelt zich 
steeds meer digitaal af en dat heeft ook een ruimtelijke keerzijde. 
Datacenters zijn een belangrijk onderdeel van de digitalisering en 
digitale infrastructuur. Er is een sterke groei van de vraag naar data- 
centerdiensten. Bedrijven die hun IT-systemen outsourcen naar een 
centraal datacenter gaan in totaal minder stroom gebruiken dankzij 
de schaalvoordelen. Hoe groter en professioneler de datacenters en 
clouds, hoe groter de schaalvoordelen.1 De hyperscale datacenters zijn 
de grootste in hun soort. Door de schaalgrootte besparen ze energie
kosten voor koeling en kunnen ze gebruik maken van nieuwste ener
gie efficiënte apparatuur. Hyperscales vragen echter om veel ruimte. 
En ruimte in ons kleine, dichtbevolkte land is schaars.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft richting met drie principes 
die helpen bij het afwegen en prioriteren van verschillende belangen 
en opgaven in onze ruimte:

1. Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal

3. Afwentelen wordt voorkomen

Daarnaast geeft de NOVI aan dat datacenters zich daar kunnen vesti
gen waar:

• huidige of toekomstige energienetwerken op een duurzame 
manier in de energievraag kunnen voorzien. Dat vraagt om goede 
afstemming van vraag en aanbod;

• zij restwarmte kunnen leveren aan warmtenetwerken, bij voor
keur aan het stedelijk gebied;

• zij kunnen voldoen aan de eisen die marktpartijen stellen aan 
digitale connertiviteit.

Vestiging van hyperscale datacenters kan volgens de NOVI op locaties 
waarveel aanbod is van (hernieuwbare) elektriciteit, waar aansluiting 
op het elektriciteitsnetwerk kan worden geboden en waar ruimte 
minder schaars is. De voorkeur gaat uit naar vestiging in de randen 
van Nederland, zoals op de bestaande hyperscale locaties Eemshaven 
en Middenmeer.2

Impressie
Van hec geplan
de datacenter in 
Zeewolde

Inrichtings
plan van de 
campus met 
het datacen
ter
Het bestaat uit 
5 dotabars die 
op een aantal 
plekken met el
kaar verbond en 
worden door 
administratie
gebouwen

BromArcadis, MER
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fébruari202i)
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3. College van
Rt/fcsadviseurs,
pQXL-verdozing,
minder, compacter,
geconcentreerder,
multifunctioneler
(2019)

4. BucfcConsuftunts
inrernarional.
Verkenning
relatie accomoderen
datacentervraag en
digitaUseringskansen
(2021)

In dit hoofdstuk geven wij een toelich
ting op de inzichten uit onze verkenning. 
Hoewel niet (meer) van toepassing op de 
casus in Zeewolde, beginnen we met een 
visie op de locatiekeuze voor datacen
ters. Daarna behandelen wij vijf adviezen 
om de duurzaamheidsambitie van het 
datacenter in Zeewolde en soortgelijke 
situaties in Nederland verder aan aan te 
scherpen.

Kies voor een passende locatie
Het College van Rijksadviseurs heeft in 2018 zijn 
zorgen geuit over de verrommeling van het landschap 
door de komst van grootschalige logistieke hallen 
en datacenters. In het advies (X)XL-verdozing wordt 
gepleit om niet alles te faciliteren, maar selectief te zijn 
en eisen te stellen. Ookwordt gepleit voor ruimtelijke 
clustering op een beperkt aantal knooppunten 
in Nederland die Rijk en provincies gezamenlijk 
aanwijzen.3 In de Ruimtelijke Strategie Datacenters 
en de NOVI is hiervoor een poging gedaan, maar deze 
strategie is nog onvoldoende uitgewerkt en verankerd 
in beleid van relevante overheden. We worden in 
Zeewolde nu geconfronteerd met de gevolgen van het 
ontbreken van adequaat, anticiperend beleid op de 
vestiging van datacenters.

We vinden dat deze locatie in Zeewolde niet direct 
voor de hand ligt voor de ontwikkeling van een 
hyperscale datacenter. De locatie lijkt geschikt 
vanwege de mogelijkheden om een directe aansluiting 
op het hoogspanningsnet te maken en de relatieve 
nabijheid van Amsterdam, maar de keuze houdt 
geen rekening met ruimte als schaars goed en de 
specifieke kwaliteiten en vestigingsvoorwaarden van 
het landschap. Op slechts 15 km afstand wordt nu 
een 4e connectiviteitshub bij Almere wordt gepland. 
Maar de nabijheid van hyperconnectiviteit is niet 
noodzakelijk voor hyperscale datacenters. Daarnaast 
hebben hyperscales een zeer groot internationaal 
bedieningsgebied met een beperkt aantal nationale 
gebruikers.4 De vraag of we dit type ontwikkelingen 
in het dichtbevolkte Nederland willen faciliteren is 
daarmee ook zeker aan de orde.

Hyperconnectiviteit in NL
Bron: CEDelft&Buck, MRA-hrede Strategie 
Datacenters eindrapport (zozo)

-flYlN 10 km straal, economisch haaibaro afstand tot 
hyperconnectiviteit

Datacenteriiubs
inclusief
hyperscales zijn een 
nationale opgave.

Grote industrieclusters lijken goede locaties voor 
nieuwe datacenters. In deze clusters komt een hoge 
vraag en aanbod van (duurzame) energie samen, 
zowel elektriciteit als warmte. Het clusteren van 
grote energievragers waaronder datacenters op dit 
soort locaties is ook efficiënt voor aan te leggen 
infrastructuur.5

Daarnaast gaat het in Zeewolde om gronden die zeer 
geschikt zijn voor grondgebonden landbouw. De 
studiegroep ruimtelijke inrichting landelijk gebied 
pleit in zijn recente advies voor clustering van logistiek 
hubs en datacenters buiten de gronden die voor 
landbouw het meest geschikt zijn en buiten gebieden 
met waardevolle landschappelijke structuren. Dit 
beperkt de negatieve impact van verspreide locaties op 
het landschap en op de agrarische sector, voorkomt 
extra mobiliteit en versterkt het logistieke systeem 
en daarmee de economie.5 Ook de Wageningen 
Universiteit is kritisch op de inzet van onze goede 
landbouwgronden.7

Onze conclusie is dat datacenterhubs inclusief 
hyperscales een nationale opgave zijn. Dit vraagt om 
ruimtelijk concentratiebeleid in omgevingsvisies en 
uitwerkingsregels van het Rijk en de andere overheden. 
Dit voorkomtverspillingvan schaarse ruimte, verdere 
verrommeling en ongewenste effecten op de langere 
termijn.

Hyperconnectiviteit, 
colocaties en hyperscales
Nederland biedt uitstekende con- 
nectiviteit en beschikt over één 
van de dichtste glasvezelnetten in 
Europa. Op drie plekken in Am
sterdam en Haarlemmermeer is 
hyperconnectiviteit ontstaan. Op 
deze locaties komen verschillende 
netwerken bij elkaar, verbonden 
doorde AMSIX en andere internet 
exchanges en is de robuustheid, 
snelheid en veelheid aan verbin
dingen extreem hoog.

Voor internationale colocaties 
(datacenters waar verschillende 
partijen hun bedrijfskritische 
ICT apparatuur onderbrengen) 
is deze zeer snelle connectiviteit 
een belangrijke vestigingseis. Er 
zijn in Europa slechts vijf locaties 
die dit kunnen bieden: Frankfurt, 
Londen, Amsterdam, Parijs en 
Dublin.

Voor hyperscale datacenters 
(datacenters van zeer grote 
omvang en in eigendom van een 
beperkt aantal, kapitaalkrachtige, 
internationale spelers) is er geen 
noodzaak tot vestiging in een 
hyperconectiviteitsgebied. Hyper- 
scalers kunnen goed functioneren 
op grotere afstand tot de markt. 
Behalve connectiviteit zijn ook 
grondkosten en beschikbaarheid 
van groene stroom belangrijke 
vestgingsfactoren voor hypers- 
calers.

5. PieterBoot, PBL, 
in Pakhuis de Zwijger, 
Ruimte'Ruimte'. 
Ruimte'jDataland

6. Kiezen én delen, 
AdviesvandeStu- 
diegroep Ruimtelijke 
inrichting landelijk 
gebied (2021)

7. Wageningen 
Environments} Rese
arch, onderzoeksvra- 
genzonneparken(3 
juni 2021)

Bron: Buck Consultants (zie ref.4)
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Casus Zeewolde
De ontwikkelende partij heeft de ambitie 
om een maximaal duurzaam datacenter 
te realiseren: op dit moment het meest 
duurzame ter wereld. Deze ambitie is lo
venswaardig en passend bij de provincie 
Flevoland die innovatie als een van haar 
kernkwaliteiten beschouwt.
Dit predicaat lijkt met de huidige plannen 
echter nog niet te worden waargemaakt. 
Uit het deelonderzoek van TNO, bestaan
de rapportages en beleidsdocumenten 
en referenties blijkt dat er nu al (innova
tieve) oplossingen denkbaar zijn waar het 
huidige plan nog niet in voorziet.
We geven vijf adviezen om de duurzaam- 
heidsambitie van het datacenter verder 
aan te scherpen en bouwen daarbij voort 
op de criteria die de gemeente Haarlem
mermeer gebruikt in haar datacenter- 
beleid.

Voorbeeld 
van duur- 
zaamheids- 
maatregelen 
in het data- 
centerbe- 
leid van de 
gemeente 
Haarlem
mermeer
Zie:BesMtvan 
de gemeenteraad 
van de gemeente
HaaWemmermeer
houdendereoefs
omtrent Patacen-
terbeieid. Geldend
vgnzd-n-zpgpr/ffl
heden.

DuurzaamhëdsmaatTegelen mee te nemen in erfpachtvaorwaarden, verkoopvoorwaarden 
dan wel anterieure overeenkomsten.

Besparen
A. Geverifieerde uitkomsten die voortkomen uit LEAP, - daar waar realistisch van toepassing 

-volledigtoepassen bij nieuwe en bestaande datacenters (uiterlijk eind 2022 gerealiseerd)

B. PUE < 1,2 (Powerusage efficiency)

C. Alle bouwbesluit gerelateerde functies moeten voldoen aan het gemeentelijk GPR beleid.

Warmte en 
koude

Indien een warmtenet aanwezig is, of er concrete plannen zijn dient restwarmte op een 
bruikbare temperatuur te leveren aan het warmtenet.

of Indien er nog geen sprake is van een warmtenet, of concrete plannen daartoe, dan dient 
de restwarmte uitkoppelingsgereed te zijn en daarnaast ruimte beschikbaar te blijven 
voortoekomstige leveringvan restwarmte.

Duurzame
A. De opwek van duurzame energie dien integraal mee ontworpen te worden met het gehele 

gebouw (zowel bouwbesluit als niet bouwbesluit functies)

elektriciteit B. Datacenters dragen bij aan destimuleringvan opwek van hernieuwbare energie door 
inkoop van duurzame elektriciteit.

Gebruik - collectieve dan wel individuele voorziening met hemelwater

water als A. - collectieve voorziening door productie bij een drinkwaterbedrijf
koelmedium Indien onderbouwd door initiatiefnemer en goedgekeurd door de betrokken gemeente, is 

hybride toepassingvan hemelwater en drinkwater toegestaan.

A. Hetgebouwis demontabel en flexibel 11 . Erworden biobased materialen toegepast.

Circulair
bouwen

B. .

C.

Het datacenter dient tenminste niveau C te halen van het zelfgekozen keurmerk zoals 
onderstaand opgenomen.

Bijdrage leveren aan biodiversiteit (Deltaplan Biodiversiteitsherstel) door de gevels en dak 
natuur inclusief te ontwerpen (zie paragraaf 6.1)

'u jjScpasr ene “tbs
Door zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van 
(duurzaam opgewekte) energie hoeft minder energie 
te worden opgewekt en getransporteerd. Dit bespaart 
kosten én ruimte.

De gemeente heeft aangegeven dat de ontwikkelende 
partij streeft naar 1,2 aan Power Usage Effectiveness 
(PUE). De PUE is een verhoudingsgetal tussen het totale 
energiegebruik inclusief koeling en het energiegebruik 
van de ICT-apparatuur.

Met een PUE van 1,2 behoort dit nieuwe datacenter tot 
de betere van Europa. Maar, de allerbeste datacenters 
kunnen inmiddels al PUE-waarden hebben van onge
veer i,i.8 Met name door nieuwe koeltechnieken kan de 
PUE worden verlaagd.

Op het vlak van de PUE is dit nieuwe datacenter in Zee
wolde dus niet de duurzaamste in haar soort. Daarnaast 
worden de gebouwen in Zeewolde niet tegelijkertijd 
gerealiseerd. In de fasering van de bouw kan rekening 
gehouden worden met voortschrijdende koeltechniek 
en een daarbij behorende lagere PUE.

De PUE is niet de enige manier om naar besparings- 
mogelijkheden te kijken. Ook de reductie van het 
stroomgebruik van de ICT apparatuur is bij datacenters 
een uitdaging. Besparingen op het energiegebruik van 
de servers kunnen zorgen voor een hogere PUE, en dat 
botst met een lage PUE-eis. Een verdere uitbreiding van 
het meten aan energie-efficiëntie naast PUE is daarom 
essentieel en zou een combinatie moeten zijn van o.a. 
efficiënt server gebruik, aantal kW/mz (dichtheid van IT 
per mz) en de PUE. Binnen LEAP, een platform ter on
dersteuning van de toekomstige generatie datacenters, 
wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van normen 
naast de PUE om energie-efficiëntie te realiseren.5

De PUE
Op ditmomentwordt energie-ef- 
ficiënne in datacenters gemeten 
met de PUE (PowerUsage Effecti
veness. Hoe efficiënter de koeling 
en de elektriciteitsverdelingvan 
de apparatuur is, hoe energie-ef- 
ficiënterhet datacenter werkt en 
hoe lager de PUE is. Een PUE van 
1,2 betekent dat er 120 watt nodig 
is om een servervan 100 watt aan 
stroom te voorzien. Hetverschil 
is nodig voor het koelen van de 
servers en de andere voorzienin
gen van het datacenter.

In de gemeente Haarlemmermeer 
geeft men een PUE van 1,2 of lager 
als voorwaarde mee. Als sprake is 
van beïnvloedingvan de PUE door 
de mtkoppelingvan warmte, mag 
na goede onderbouwing door het 
datacenter en goedkeuring van 
de gemeente, worden afgeweken 
van de PUE.

8. DutchData 
CenterAssodation, 
Datacenters & Duur
zaamheid (2021)

Q.Zie:https://
amsterdameco-
nomicboard.com/

wer-eneray-acceiera-
don-proaram

Energie-effiaêntiemaatPUE daalde snel tot bij de asymptoot 1.00

Ontwikkeling PUE in de tijd
Datacenters van google hebben 
gemiddeld een PUE van 1,10. 
Eemshaven heeft een PUE van 1,09 
over de afgelopen 12 maanden. 
https://mfw.google.com/intI/nl/about/ 
datacenters/efficiency/

Bron afbeelding: Stratix, Datacenter 
ontwikkeling Flevoland (3 juli zozo)

11

Leren van een hyperscale datacenter in Zeew
olde

https://mfw.google.com/intI/nl/about/


io. Greenvis, Onder- 
zoekrestwamte- 
potentieZeewolde, 
rapportage vz.i

2. Benut restwarmte
Voorbeelden van 
datacenters en restwarmte
Groningen, Warmtestad

bKprJ/mrmestad.nl/duurzame-enerais/
wamunetl

~..

Geneve, Cadziplo

Carrier-Switzerland District Heatina Project
wkh PUREtec^-YouTube

smart
city ^

Stockholm, BahnhofThule

htTps://www.opendktrie(heatin<].com/case/
bahnhof thulel

O 2 svriui MHin-tU-ü Currli'r heat |jum|)b. Cwilint; 
inilpul l.ütw kH. Heat out!,ut 1.5113 MV «hen

O Heat dell'en u, the tiistikl heottn^ itotiuirti. 

O Surplus timlim; aipaoïty utili/ed in tlic dittrirl

Stockholm, Bahnhof Pionen 
https://www.opendismctheama.com/case/
bahnhof-data-centre-pionen/

Maximaal benutten van restwarmte voorkomt 
verspilling van kostbare (duurzame) energie die 
nodig is om het datacenter draaiende te houden en 
kan tegelijkertijd de warmtetransitie in Zeewolde 
en omgeving versnellen. Verspilling van de grote 
hoeveelheid restwarmte zal ook tot maatschappelijke 
weerstand kunnen leiden.

De beoogd ontwikkelaar van het datacenter in 
Zeewolde heeft aangegeven de warmte tot aan de 
erfgrens te willen leveren. Het bedrijf wil alle kosten 
voor het hergebruik van restwarmte voor haar rekening 
nemen, voor zover het kosten betreft op het eigen 
terrein. De restwarmte is veel meer dan Zeewolde kan 
hergebruiken. Harderwijk lijkt het meest kansrijk om 
samen met Zeewolde de warmte van het datacenter 
te gebruiken.10 Het advies van Greenvis is dan ook 
om deze kans voor Zeewolde te omarmen en een 
warmtenet te overwegen voor grotere delen van 
Zeewolde en omgeving.

Hoe en of de restwarmte daadwerkelijk gebruikt wordt, 
ligt vooral aan de betrokken overheden en afnemers 
van de warmte. Dit is een grote opgave, maar geen 
onmogelijke. De gemeente is de mogelijkheden voor 
het gebruik van de restwarmte nu verder aan het 
onderzoeken. Dit onderzoek is naar verwachting eind 
2021 afgerond. Daarmee loopt het onderzoek niet gelijk 
op met het vaststellen van het bestemmingsplan en de 
onderhandelingen met het bedrijf. Hier zit het risico 
in dat er straks wel een hyperscale datacenter wordt 
gerealiseerd, maar dat het hergebruik van (een groot 
deel van de) restwarmte uiteindelijk toch niet lukt.

Daarnaast levert het datacenter door innovatie en 
efficiëntere installaties in de toekomst mogelijk veel 
minderwarmte. Ofstopt de gehele warmtetoevoer. Een 
datacenter kan de warmtetransitie versnellen, maar 
is op de lange termijn gezien waarschijnlijk ook een 
tijdelijke oplossing. Het is belangrijk om nu al in beeld 
te hebben wat andere en aanvullende warmtebronnen 
in de toekomst kunnen zijn, zoals aquathermie of 
geothermie, voor het geval dat de productie van 
restwarmte vanuit het datacenter in de toekomst 
aanzienlijk afneemt.

Stockholm (Vallentuna),E.ON 
hrtps://oUon.com/en-pb/references/eon-da-
tacenteMweden/

i>. Wek duurzame elektriciteit op
Het opwekken van zonne-energie met behulp van zon
nepanelen op het dak en in de gevel van de gebouwen 
en mogelijk ook op naastgelegen open ruimtes (binnen 
het terrein) draagt bij aan de energievoorziening van 
het datacenter. Ondanks dat de opgewekte energie 
slechts in een deel van de energievraag van het data
center kan voorzien is het opwekken van (zonne-) ener
gie op eigen terrein dus erg belangrijk. De energietran- 
sitie is een immense opgave, waarin veel ruimte nodig 
is voor de duurzame opwek van energie. Daken en ge
vels zijn daarbij no-regret, omdat ze geen extra ruimte 
in beslag nemen en vaak op weinig weerstand kunnen 
rekenen. Sterker nog, het niet benutten van daken en 
gevels leidt juist tot maatschappelijke weerstand tegen 
duurzame opwek op gevoeligere locaties, bijvoorbeeld 
zonneparken op landbouwgronden. Dit geldt overigens 
niet alleen voor dit specifieke datacenter, maar voor 
alle nieuw te bouwen woningen, kantoren, bedrijven 
en grote distributiecentra.

Juist omdat een (hyperscale)datacenter een grote 
omvang heeft en grootverbruiker is van duurzaam 
opgewekte energie is het belangrijk om hier zo veel 
mogelijk energie op locatie op te wekken. Ontwerp de 
opwek van duurzame energie dus integraal mee met 
het gebouw en de inrichting van de directe omgeving. 
Het is een gemiste kans voor het multifunctioneel 
en duurzaam gebruik van de schaarse ruimte dat dit 
nog niet is gebeurd bij de uitwerking van het huidige 
plan in Zeewolde. Naar aanleiding van het voorlopig 
toetsingsadvies van de commissie MER11 worden de 
mogelijkheden voor zonne-energie op de onbebouw
de ruimtes nu verder onderzocht. De gebouwen zelf 
worden daarin niet meegenomen omdat er veel ruimte

Ontwerp de opwek 
van duurzame 
energie integraal 
mee met net 
gebeur/ en ce 
inrichting van de 
directe omgeving.

Datacenter Facebook Los 
Lunas, New Mexico
Met lege daken en een groot zon
neveld naast de gebouwen. Een 
situatie die in Nederland zowel 
ruimtelijk als maatschappelijk 
ongewenst is.

n. Bedrijventerrein 
TrekkersveldW 
gemeente Zeewolde, 
Voorlopig toetsings
advies, Commissie 
voordemilieuejfec- 
trapportage (29 april
2023)
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12. Brandweer
Nederland, HcmdTei-
h'np riskobp.he.p.r-
sfna Advies veilige
nv-wtremen f?.n?.nl

13. TNO, Eindrapper-
tagezonne-energie
rondom datacenter
Zeewolde (2021)

7f's scTisersr.
ig.Arcadis.tAER CI7i dB
Trekkersveld IV (15
februari 2021) 'üCii-'i'—ili.

BB CBBiiUIiXBI-
TOcrrxanC'f er.

15. Schotman, A., -

F.F. vanderZee, G. te crjuiiric-eLerji
HazueJ. Bloem,
J.Sluijsmans&M. oirGBiicB geveis
Vitek,Verkenning van
bodemenvegetatie met re fceegste
in zgzonneparken in
Nederland (2021) zoiiiOStFaliriig fcentit

lairr.eri. 'pc riem.

i6.0udes,D.,&S.
Stremke, Next^ene-
rationsolarpower
plants? Acomparitive
analysisoffrontrun-
nersolarlandscapes
m Europe(202i)

op het dak wordt ingenomen door koelinstallaties en 
de veiligheidsregio het heeft afgeraden in verband met 
brandgevaar. De argumentatie hierachter ontbreekt. Op 
basis van de huidige informatie kan niet geconcludeerd 
worden dat zonnepanelen op of bij een datacenter on
veiliger zijn dan bij andere zonne-energiesystemen op 
of bij gebouwen. Brandweer Nederland beschrijft in hun 
handreiking risicobeheersing wel een aantal aandachts
punten voor het toepassen van veilige pv-systemen.12

TNO laat in zijn rapportage zien dat er wel degelijk 
mogelijkheden zijn voor het benutten van de daken en 
gevels voor zonnepanelen.13 Op de daken is ongeveer 
n.ooo mz ruimte die gebruikt kan worden voor zonne
panelen. De korte zuidwest gevels zijn vrijwel schaduw
loos en geschikt voor energie-opwekking. Ook delen 
van de lange gevels bieden ruimte: de hoge gevels op 
het zuidoosten, ten zuiden van de administratiegebou
wen hebben de hoogste opbrengst. We adviseren om de 
geschikte daken maximaal te benutten voor zon-pv en 
te onderzoeken of ook de gevels met de hoogste zonin
straling benut kunnen worden.

Daarnaast liggen er met name kansen voor gefaseerd 
gebruik van het grote veld aan de zuidwestzijde. Tijdens 
de 10 jaar durende bouwfase is deze ruimte nodig voor 
logistiek en opslag van de te ontgraven grond. Na de 
bouwfase wordt dit veld flexibel ingevuld.14 Mogelijk is 
dit veld een toekomstige reservering voor uitbreiding 
van het datacenter. Ook is er in potentie ruimte voor de 
opwek van zonne-energie op het kleine veld tussen de 
gebouwen. Een standaard veldopstelling gaat echter ten 
koste van de bodemkwaliteit en biodiversiteit.15

Ons advies is om een intelligent buitenruimte ont
werp te maken voor de gehele campus, en de opwek 
van zonne-energie daarin integraal mee te nemen. Bij 
het meest duurzame datacenter ter wereld hoort een 
campus die duurzaamheid uitstraalt. Productie van 
zonne-energie is daarin belangrijk, maar niet het enige 
aspect. Het gaat om het ontwerp van een landschap 
waarin multifunctionaliteit, zichtbaarheid en tijdelijk
heid bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ge
heel.16 Kwaliteit is in dit geval belangrijker dan kwanti
teit. De combinatie van een (veel) lagere dekkingsgraad, 
kleinere tafels en bifacial panelen in een landscape 
opstelling geeft de beste bewatering en het meeste licht 
onder de panelen.13 Ook meer innovatieve experimen
ten met zonne-energie zijn denkbaar. Belangrijk is om 
het terrein zo in te richten dat het op termijn zowel ge
schikt blijft voor uitbreiding van het datacenter als voor 
natuurontwikkeling. Ook dient in het buitenruimte 
ontwerp nadrukkelijk aandacht te worden besteed aan 
de landschappelijke overgangen en randen.

Geschatte
opbrengsten TNO
Zieref.13

Gevels

1 & 4 0,192 GWh/jaar

2, 3&s 0,718 GWh/jaar

6 0,68 GWh/jaar

Daken

ZO-NW 6,9 GWh/jaar

ZW-NO 6,3 GWh/jaar

Grote Veld

Standaard opstelling:

ZW/NO 34,3 GWh/jaar

Zuid 36,4 GWh/jaar

Eco-versie:

Zuid 28,4 GWh/jaar

Kleine Veld

Standaard opstelling:

ZO 5,96 GWh/jaar

De Kwekerij, Hengelo
Voorbeeld van een zonneland-

schap waarin het bereiken van
meervoudige doelen centraal

staat.
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ij. Arcadis, MER 
lyekkersvcMIVfis 
februari 2021)

i3. hnps://www. 
ecwenerav.nl/warer/

'Ïslpj:': --s'-sr als koelmedium
Voor het koelen van datacenters worden vaak grote 
hoeveelheden (drink)water verbruikt. De gemeente 
Haarlemmermeer stelt in haar beleid dat het gebruik 
van drinkwater zoveel mogelijk dient te worden be
perkt, bijvoorbeeld door het realiseren van een collec
tieve dan wel individuele voorziening met hemelwater.

Het geplande datacenter in Zeewolde zal worden ge
koeld met een proceswatersysteem. Dit is een hybride 
systeem, met luchtkoeling als basis. Alleen in gevallen 
van een hoge buitentemperatuur (> 26 graden) en een 
lage luchtvochtigheid zal koeling door water maximaal 
ingezet worden. Hiervoor wordt oppervlaktewater 
onttrokken aan en na gebruik weer geloosd in de Hoge 
Vaart. De watervraagwordt in de tijd zoveel mogelijk 
verspreid. Dit wordt bereikt door het ingenomen water 
na een eerste voorbehandeling op te slaan in twee 
grote balanceertanks op het terrein. Hierdoor worden 
eventuele piekvragen vanuit het klimatiseringssysteem 
afgevlakt waardoor met een lager inname debiet kan 
worden volstaan.17

Hiermee lijkt een goede oplossing te zijn gevonden 
voor het watergebruik. Er zijn echter op dit vlak nog 
duurzamere oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld 
aan het opvangen en opslaan van regenwater van de 
daken en verharde oppervlakten om de onttrekking 
van water uit de Hoge Vaart verder te verminderen. In 
Middenmeer is een systeem ontwikkeld waarin opge
vangen regenwater van het dak wordt opgeslagen, en 
wanneer nodig voor koeling van het datacenter wordt 
ingezet.18

Voorbeeld van regenwater- 
opvang in Middenmeer
Bron: ECW(ziere/is)

5. let in cc cirecisir ecc’ een
Circulair bouwen betekent dat een gebouw zonder 
grootschalige bouwkundige aanpassingen, geschikt 
gemaakt kan worden voor een andere functie. Ook 
dient er zoveel mogelijk sprake te zijn van demontabele 
bouw, zodat gebruikte materialen in de toekomst op 
een andere locatie opnieuw ingezet kunnen worden. 
Daarnaast worden in een circulair gebouw zo veel 
mogelijk biobased materialen toegepast. En door de 
gevels en het daknatuurindusief te ontwerpen levert 
een gebouw een bijdrage aan de biodiversiteit.

In hoeverre de principes van circulair en natuurinclu- 
sief bouwen zijn meegenomen in het huidige plan in 
Zeewolde is onduidelijk. Er liggen in ieder geval kansen 
voor de combinatie van een groen dak met zonnepa
nelen. Een groen dak heeft een verkoelende werking, 
houdt water vast en kan de biodiversiteit bevorderen.19 
De vijf datagebouwen op de campus lenen zich ook 
goed voor kennisontwikkeling over de invloed van een 
groen dak op het binnenklimaat. Verschillende combi
naties (alleen pv, alleen sedum, sedum en pv) zouden 
hier getest kunnen worden.

Door de gevels 
en het dak 
natuurïnclusief te
ontwerpen levert 
een gebouw een 
bijdrage aan de 
biodiversiteit.

Wel worden de zones rondom de bebouwing inge
richt als groene ruimte. Het terrein wordt grotendeels 
ingezaaid met inheems gras en bloemenweides, om 
het gebied weer aantrekkelijk te maken voor insecten 
en vogels en daarmee de biodiversiteit op de locatie 
te bevorderen.20 Belangrijk is om deze ambitie vast te 
houden, ook wanneer er gekozen wordt om een deel 
van het terrein in te zetten als zonneveld.

Naast circulair bouwen is binnen de datacenterbranche 
ook hergebruik, reparatie en recycling van servers, 
elektrische apparatuur en andere gerelateerde elektri
sche componenten een prioriteit. In de MER is te lezen 
dat de hardware zo ontworpen is dat het eenvoudig is 
om componenten en systemen te inspecteren, te de
monteren en opnieuw in te zetten of op verantwoorde 
wijze te recyclen. Dit geldt voor de gehele levenscyclus 
met als doel het afval vanaf het begin tot een minimum 
te beperken.

19. TNO, Eindrappor- 
tagezonne-energie 
rondom datacenter 
Zeewolde (2021)

20. Arcadis, MER 
TrekkersveldlV(is 
februari 2021)
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Er zijn diverse voorwaarden denkbaar 
die het Rijk en de andere overheden 
kunnen opnemen voor de ontwikkeling 
van datacenters en deze specifieke casus 
in Zeewolde. Het stellen van dit soort 
voorwaarden stimuleert ontwikkelende 
partijen om bewuste keuzes te maken en 
te werken aan intelligente gebouwen en 
buitenruimtes en duurzame oplossingen 
met een brede maatschappelijke 
meerwaarde.
We adviseren het Rijk, provincies en 
gemeenten om plannen voor datacenters 
te toetsen aan onderstaande zeven 
vragen. Daarbij geven we voorwaarden 
mee die gesteld kunnen worden. Deze 
zijn ontleend aan onze verkenning en 
komen uit bestaande onderzoeken en 
beleidsdocumenten. We doen hiermee 
een eerste voorzet. Nader onderzoek 
naar de te stellen voorwaarden is 
noodzakelijk.
Daarnaast heeft het Rijk zelf ook de 
verantwoordelijkheid om duurzame 
datacenters te bevorderen en te 
stimuleren met beleid, wet- en 
regelgeving en ander instrumentarium.

Is dit een geschikte locatie voor een datacenter?
Denkbare voorwaarden:
• Aansluiten bij bestaande clusters van datacenters en/of industrië

le bedrijvigheid of glastuinbouw.

• Beschikbaarheid van (duurzame) stroom & netcapaciteit, kleine 
afstand tot wind op zee.

• Voldoende aansluiting op internationale data-infrastructuur.

• Duurzame beschikbaarheid van koelwater (tenzij dit door innova
ties op termijn niet meer nodig is).

• Aanwezigheid van of mogelijkheid voor de aanleg van een warm- 
tenetwerk, met warmte-alternatieven voor de langere termijn (zie 
vraag 4).

• Laag overstromingsrisico.

• Geen verlies van gronden die zeer geschikt zijn voor landbouw,
niet in gebieden met waardevolle landschappelijke structuren.21 n.K.iaméniekn.Aimesmnieswdkgrosp

° Ruimtelijk.einnchtinglQndeUjkgebied(202i)

Advies aan het Rijk:
Maak samen met provincie/gemeente afspraken over wat geschikte 
locaties voor datacenters zijn: in welke clusters wordt ruimte geboden 
aan dit soort ontwikkelingen en waar niet. Leg deze afspraken vast in 
de relevante omgevingsvisies en uitwerkingsregels.

Woedt 20 efiiciër.j mogslyt: gsbruik gemaakt van 
(duurzaam opge'.veWe.1 ans-rie?
Denkbare voorwaarden:
• PUE < 1,1 (in 2021),22 aangevuld met normeringen rondom effici

ënt server gebruik en dichtheid van IT per ma.23

• Jaarlijkse efïïciëntieverbetering met een bepaald percentage.24

• Grootschalige opslag in mega-batterijen: stabiliseren van het 
elektriciteitsnet.25

• Bij uitbreiding/realisatie van verschillende gebouwen over een 
langere periode: PUE behoort bij de 5% beste van Europa (nieuw
bouw) en het type gebruikte servers behoort tot 5% meest ener
giezuinige servers. Percentage nader te onderzoeken.

• Deelname aan het programma LEAP.26

Advies aan het Rijk:
• Beëindig de volumekorting regeling op het nettarief waardoor 

groot constant verbruik (>z6 MW grootverbruikers) 90% korting 
op transportkosten ontvangt.27

22. CEDeljt SBuck, MRA-bredeStrategk 
Datacenters emdrapporcfcozo) p.77

gemeente Haarlemmermeer houdende reaeh
omtrentDatacenterbéleid. GeJdendvanza-n-
2020 t/m heden

24. CEDelfiSBuck(zo2o)p.76: "Wereldwijd 
wordt een stijging in energie-e^ïcienrie van 
16% perjaarverwachL Energie-ejjtciëntie 
kan verderwordengestimuleerddoorte eisen 
dat deze jaarlijks met een bepaald percentage 
verbeterd."

25. DDA 2021 Datacenters & Duurzaamheid. 
p.35: "Een datacenterkan deelekcriciteitop- 
slaan ten tijdevan veel (en goedkoop) aanbod 
en voor eigen gebmikontladen opmomenten 
waarop hetaanbodvangroenestroom 
terugvalt ofwanneererveel vraag is."

26. Zie:hrtps://amsterdameconomicboard. 
com/initiatief/leap-lcwer-enerav-accelera-

27. CE Dei/r 5 Buck (2020) p.76
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28. Greenvi's, Onderzoekrestwarmepotenae 
Zeewolde, rapponagevz.i

29. DDA2021 Datacenters & Duurzaamheid

Wordt restwarmte maximaal benut en vindt geen 
verspilling van warmte plaats?
Denkbare voorwaarden:
• Restwarmte wordt aangeleverd aan het warmtenet. Dit betekent 

dat een (toekomstige) warmtenetbeheerder en de gemeente 
ook verplicht worden om de warmte in te koppelen. En dat de 
inwoners en andere afnemers gestimuleerd worden om op het 
warmtenet aan te sluiten.28 Een en ander te borgen in de gemeen
telijke transitievisie warmte.

• Waar mogelijk wordt een centraal warmte opslagsysteem in de 
bodem (bijv WKO) gerealiseerd om de seizoensvariatie in warm
tevraag te overbruggen en in de zomer koude aan het datacenter 
te leveren. Met minder koelvraag tot gevolg.

Advies aan het Rijk:
• Benoem datacenter restwarmte specifiek als duurzame warmte

bron in de SDE++.29

• Pas regelgeving aan. Dit kan het gebruik van data-restwarmte 
stimuleren en de energietransitie versnellen. Het SDE subsidie
bedrag wordt nu berekend op basis van bespaarde COz, waardoor 
subsidie lager uitvalt dan minder duurzame warmtebronnen. 
Terwijl de opgewekte energie bij datacenters voor een groot deel 
uit duurzame stroom komt V9

• Geef een voorkeur aan voor warmtebronnen die geen COz of 
andere stoffen, uitstoten.29

Is er een warmte strategie voor de lange termijn?
Het is belangrijk om nu al in beeld te hebben wat andere en aanvul
lende warmtebronnen in de toekomst kunnen zijn, bijvoorbeeld 
aquathermie of geothermie. Deze overweging speelt ook mee bij 
locatiekeuzen (zie vraag 1).

Wordt 20 efficiënt mogelijk gebruik gemaakt van 
de ruimte en dient deze meerdere doelen?
Denkbare voorwaarden:
• Opwek van energie op daken en gevels, integraal mee ontworpen 

met het gebouw en zijn omgeving

• Natuurinclusief ontwerp van daken, gevels en de onbebouwde 
ruimte op het kavel.

• Het dak dient integraal te worden mee-ontworpen met het 
gebouw en de koelinstallaties. Naast energieopwekking gaat dat 
ook om het effectief inzetten van groen. Een groen dak heeft een 
verkoelende werking, waardoor minder koeling nodig is, daar
naast kan het watervasthouden en is er biodiversiteitswinst door 
het aantrekken van insecten en vogels. Ook draagt een groen dak 
bij aan een langere levensduur van het dak. Wanneer zonnepane
len en groene daken met elkaar gecombineerd worden vereist dit 
inzicht in de wederzijdse beïnvloeding van planten en pv.3°

• Waar mogelijk en ruimtelijk passend (o.a. in stedelijke gebieden): 
stapelen (de hoogte in).

Advies aan het Rijk:
• Stel via het bouwbesluit minimale eisen aan de dakconstructie en 

het gebruik van het dak.

Wordt zo efficiënt mogelïjk gebruik gemaakt van 
water?
Denkbare voorwaarden:
• Gebruik van intelligente koeloplossingen waarin watergebruik 

tot een minimum is beperkt.

• Geen drinkwater gebruiken voor koeling.

• Opslag van hemelwater, op daken en in de directe omgeving van 
het kavel om te gebruiken voor koeling wanneer nodig.

Wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van 
circulaire ketens?
Denkbare voorwaarden:
• Binnen het gebouw: maximaal hergebruik, reparatie en recycling 

van servers

• Het gebouw: demontabel en flexibel, toepassing van biobased 
materialen

• Buiten het gebouw: 100% gebruik maken van duurzame elektrici
teit

30. TNO, Eindrapportagezonne-energie 
rondom datacenterZeewolde (2021J

21

Leren van een hyperscale datacenter in Zeew
olde
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DATACENTER ZEEWOLDE

Onderzoeksvraag:
• Rapportage en aanbevelingen in powerpointformaat.
• Voorbeelden van datacenters en vergelijkbare gebouwen/bedrijven in 

combinatie met duurzame energieopwekking worden onderzocht.
• Op basis van de informatie over de locatie en afmetingen van het gebouw en 

locatie van luchtinlaten kan een inschatting worden gemaakt van de 
mogelijkheden (aantal panelen en energieopbrengst) voor zonnepanelen op 
dak en/of gevel.

innovation
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Quick scan laat zien dat er niet of nauwelijks zonnepanelen op datacentra te vinden zijn.
De reden is niet duidelijk maar een aantal veronderstellingen worden gevonden:

• Beperkt oppervlak doordat veel ruimte in beslag wordt genomen door technische 
installaties

• De hoeveelheid opgewekte energie valt in het niet bij het verbruik van het datacentrum
• Daarom wordt er veelal gekozen om duurzame energie te betrekken uit een nabij 

gelegen (nog te ontwikkelen) zonnepark

The roof of a Google data center in Singapore TNO innovation
for life
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Interconnect- Eindhoven

DATACENTER FOTO'S - DUTCH DATA CENTER ASSOCIATION (DUTCHDATACENTERS.NÜ
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RETHINK1NG DATA CENTER DESIGN FOR SINGAPORE -
FACEBOOK ENGINEERING (FB.COM)

In addition, we are now working with 
another developer to add a solar 
array on the roof of the data center, a 
first for our custom-built data centers. 
The output of the rooftop array will 
be small compared to the needs of 
the data center but helps leve ra ge all 
available resources to keep our 
impact as small as possible.

innovation
for life
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Data Centers and Solar Panels (arcgis.com)

After seeing all of the data centers and the amount of energy 
they can produce through the use of solar panels, which use a 
renewable energy source, they could contribute a decent 
amount to lower the energy need for the data centers. Now, it 
wouldn't be able to power the whole center, but could still 
serve as an energy supplier. The energy produced by the solar 
panels could be used to power some of the cooling system 
specifically.

• Op deze site wordt op basis van dakoppervlak een inschatting gemaakt van het beschikbare oppevlak 
voor zonne-energie en de hoeveelheid opgewekte energie.

• Er wordt geen rekening gehouden met beperkende randvoorwaarden zoals o.a.: draagvermogen dak, 
wet- en regelgeving die de plaatsing belemmeren.

• Maar het toont aan wat er mogelijk zou kunnen zijn als we deze belemmering kunnen wegwerken.

innovation
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Bron: Kieszon ; aardgasloos distributiecentrum in Tilburg
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Bron: HyetSolar
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Van simpel met standaard panelen tot design met gekleurde panelen
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Energieverbruik per jaar 1380 GWh
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Vanuit cultuurhistorische en 
landschappelijke 
overwegingen is er door de 
gemeente gekozen om de 
bebouwing aan te laten sluiten 
bij de rechthoekige lijnen van 
het polderlandschap.

Voor opwekking van zonne- 
energie zou het beter zijn om 
de lijnen N-Zte laten lopen. 
Dan kunnen de rijen met 
zonnepanelen N-Z of O-W 
lopen zonder dat er hoeken 
vrij moeten blijven

In dit verslag gaan we echter 
uit van de gekozen oriëntatie.

Bron: mer_trekkersveld_deel_AJnelusief_bijlagen innov



De gele vlakken zijn in principe geschikt 
voor de opwekking van zonne-energie.

Met name het grote vlak links.
Hier kan een grondgebonden zonnepark 
worden gerealiseerd.

Oppervlak: 30.8 ha volgens Arcadis

Gedurende de bouw bestemd als opslag 
voor de bouw en afgegraven grond. 
Daarna zeergeschikt.
Mogelijk kan het tijdens de bouw in fasen 
beschikbaar worden gemaakt.
Beperkte schaduw.

Daarbij kan er gekozen worden tussen: 
Park met focus op hoge 
energieopbrengst:
Park met aanzienlijke 
energieopbrengst en tevens ruimte 
voor ecologie

GERUIT LEQEKO / VEROUNMWQ - LEOENOA

■Ü2CV rv*. srcMïws ctaticn - ïcsject tc C£».vsate AR'^vreN -S»OER3£ELW* AW.'RV'S
C-‘.■£= C'-N VN3

1
i

Bron: mer_trekkersveld_deel_AJnclusief_bijlagen RPAJMn innovation
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Arcadis heeft de oppervlakken aangedragen en de afmeting 
van de databars. Op basis hiervan hebben we de andere 
benodigde afmetingen bepaald. Op wat details na komen die 
aardig overeen. Zie hieronder:

kleine daken
oppervlak (ha)______________ grote veld veld_____administratie
Arcadis 30.8 5 0.1510
TNO 29.0 4.9 0.1542

Van de dakoppervlakken heeft Arcadis aangegeven dat de 
daken van de databars ca 11000 m2 oppervlak voor zonne- 
energie hebben. De andere daken zouden niet geschikt zijn 
en zijn dus niet meegenomen in onze berekeningen

dakoppervlakkantoren opslaggebouw waterzuiveringsinstallatie transpportpaviljoen databars
Arcadis 4000 4760 1308.0 910 11000
TNO 0 0 0 0 11002

innovation
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Voor de gevels zijn we uitgegaan van de databars en 
administratie gebouwen. Voor de overige gebouwen hebben 
we geen informatie en die lijken allemaal ten noorden van de 
databars te staan en daardoor ook minder geschikt voor 
zonnepanelen op de gevels.

datagebouw datagebouw
1 en 2 incl datagebouw 5 en 6 incl

kantoorgebouw admin 3 incl admin admin
geveloppervlak1kantoorgebouw 2 waterzuiveringtranspportpavilioen gebouw gebouw gebouw
Arcadis 141 141 1007.0 206 12240 9960 12240
TNO 0 0 0 0 6551 5576 6551

TNO is van een veel lager geveloppervlak uitgegaan. Reden is 
dat wij alleen de zuidelijke kant van de binnenzijde van de 
databars hebben gebruikt (de hoge gevel) omdat de andere 
gevels schaduw ondervinden van gebouwen in het midden 
tussen de databars of van technische installaties op het lage 
dak en de grond.



De daken van de databars zijn mooi 
schaduwvrij van andere bebouwing 
en zijn in principe geschikt voor 
zonnepanelen.

Tips:
- Onderzoeken of een sedum dak 

met zonnepanelen een optie is. 
Dit zou een verkoelende werking 
kunnen hebben en bij de juiste 
keuze ook de ecologie kunnen 
bevorderen. Zie ook bijlage A

PERM.T LEOEND VEROUNNNO - L.EOEXOA

?:3*:.'.C'.V.TCK-N3 STATION - SVBJECT TC SEPARATE PSRUfT AW^CATTOV >- 
»S*CV TC-AKE-CTTATTC - CKOER3ES. VAN APARTE AANVKA*Ö C-W56'.TNöSVER5yWv»*a
~rr— A.rv= a w rvis;.' - siiajc^r m «miisc ccsurr as^. .■
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Groot veld tussen de databars is ook geschikt. 
Een deel wordt in beslag genomen door een 
parkeerplaats (blauwe vlakken).
Het gele vlak is geschikt voor zonnepanelen.

De parkeerplaatsen zelf hebben we niet 
meegenomen. We schatten op basis van de 
tekeningen in dat een NE-ZW oriëntatie op 
deze plek onvoldoende energie opwekt. 
Mogelijk kan ZO wel interessant zijn, maar dat 
is sterk afhankelijk van de inrichting van de 
parkeervlakken. Als de rijstroken haaks op de 
databars staan zou een overkapping misschien 
nog voldoende opleveren. Berekeningen met 
schaduwwerking zouden dan noodzakelijk zijn.

J»ER»Kr LEOEMO ; VEROUMKWO - UEOEKOA

;',V“CKN'3 STA712N * ÏLB.’ECT TC PESACT .SP^.C.VT.OU :
1Ï3-CV - CKSETOEEi VAN APARTE AANVTS.AV5
CVSEViNC'ÏVERC-VNNK.S

s*lz -raiajeitr m nmise ~cb *.2*t= scourr tiATWv .
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Gevels

Door bebouwing in het midden van de 
databars is het alleen zinvol om het zuidelijke 
deel van de gevels te gebruiken voor 
zonnepanelen (rode strepen in figuur).

Het zou mooi geweest zijn als er vanuit het 
ontwerp al rekening gehouden was met 
zonnepanelen en de bebouwing zo ver mogelijk 
naar of zelfs aan de noordzijde was gepland

innovation
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Artist impression van de 
data bars

- Databars hebben een korte 
vlakke gevel op Z-W die 
vrijwel schaduwloos is en 
daardoor geschikt voor 
zonnepanelen

- De lange gevels hebben 
aan een kant een laag deel 
waar generatoren voor 
staan en die kant is 
daarom niet geschikt

Bron: mer_trekkersveld_deel_AJnclusief_bijlagen rm innovation
for life



Artist impression van de 
data bars

- De lange hoge gevels 
bieden een groot oppervlak 
voor zonnepanelen. Echter 
moet hier rekening 
gehouden worden met:

- Beschaduwing van 
naastgelegen databar

- Eventuele
ra men/roosters etc. 
Deze detail informatie 
was niet beschikbaar

Bron: mer_trekkersveld_deel_AJnclusief_bijlagen innovation
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Hiervoor is ons gedetailleerde rekenmodel BigEye gebruikt
Beschaduwing van omliggende gebouwen wordt meegenomen, m.u.v. het grote 
veld en kleine veld. We hebben voor het kleine veld een snelle check gedaan om 
te zien of schaduw een effect zou hebben, maar de gebouwen zijn niet erg hoog 
en staan op 60-80m afstand en hebben daardoor nauwelijks effect.

PV modules:
410.7 Wp vermogen 
lmx2m

Oriëntaties:
Voor het grote veld: 3 oriëntaties doorgerekend

Zuid, ZO en ZW, voorbeeldlijnen voor elk staat in figuur hiernaast (let 
wel berekening gaat uit van 1 oriëntatie ver het gehele veld)

Voor de daken een constructie met afwisselend een rij ZO-NW-ZO-NW enz. 
of juist ZW-NO-ZW-NO enz. Deze volgen de dak oriëntatie.

- Tilt: 11,5°
3 panelen in portret (korte kant onder)
Pitch 8,6m (afstand tussen de voorkant van opeenvolgende rijen)

De genoemde opbrengsten zijn DC opbrengsten. Dit wil zeggen dat 
kabelverliezen en verliezen in de omvormer niet zijn meegenomen. Die worden 
geschat op ca 5%.

jm



OPEN VELD
Aannames:
- Randen van het veld 15 m strook vrijgelaten
- Monofacial modules. Enkelzijdig licht omzettend. Kan ook van 

twee kanten (bifacial). Levert iets meer op, maar is ook 
duurder

- Bij Zuid oriëntatie vallen de panelen op sommige plekken net 
over deze stroken zodat het aantal panelen voor die oriëntatie 
iets hoger is

Tip: leg biodiversiteit wal aan om veld. Dan liggen de panelen niet 
in het zicht.
* Dubbelzijdig (bifacial licht omzettend)

Oriëntatie Aantal 
panelen In 
veld

Geïnstalleerd
vermogen
(MWp)

Opbrengst
kWh/kWp

Jaaropbrengst
(GWh/Jaar)

Zuid 95933 39.4 923 (956)* 36,37 (37)

Zuid-West 93030 38.2 897 34,27

Zuid-Oost 93450 38.4 895 34,35



De hier gebruikte opstelling is niet optimaal als het gaat om ecologie
3 portrait panelen boven elkaar is altijd minder goed dan 6 liggende panelen. Dit komt door de lokale 
bewatering tussen de panelen die beter verdeeld is bij de liggende panelen
Een kortere tafel (4m ipv 6m) met een naar verhouding ook korter afstand tussen de rijen geeft wat 
meer licht onder de panelen, maar minder in de opening. Dus een wat betere verdeling van het licht. 
Dit is in eerste orde opbrengst neutraal.
BIFACIAL zorgt voor meer licht onder de panelen omdat het ook tussen de zonnecellen in door het 
paneel komt. Dit kost ca 1-2 eurocent meer per Wp, maar levert

a) meer kWh op dan monofacial en
b) geeft 2x tot 4x zoveel licht op de ondergrond

Combinaties van minder dekking, kleinere tafels, bifacial en landscape geven de beste bewatering en 
het meeste licht onder de panelen.



Effect van een variant die beter is voor de ecologie

variant Aantal 
panelen In 
veld

Geïnstalleerd 
vermogen (MWp)

Opbrengst
kWh/kWp

Jaaropbrengst
(GWh/Jaar)

Zuid 95933 39.4 923 36.37

Eco versie 72386 29.7 955 28.40
Zuid

innovation
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KLEINE VELD
Aannames:
- Oriëntatie is ZO gekozen (zie zwarte lijnen)

Oriëntatie Aantal Geïnstalleerd Opbrengst
panelen In vermogen kWh/kWp
veld (MWp)

Zuid-Oost 16215 6,7 895

Jaaropbrengst
(GWh/Jaar)

5,96

TNG



DAKEN DATABARS EN TUSSENLIGGENDE GEBOUWEN
Aannames:

- Hier wordt een ZO/NW of ZW/NO systeem gebruikt
- Zie opstelling hiernaast (blauwe strepen zijn de 

panelen vanaf de zijkant gezien)
- Ook alleen ZO of ZW berekend, maar dit levert 

minder op.

Oriëntatie Aantal 
panelen 
op dak

Geïnstalleerd
vermogen
(MWp)

Opbrengst
kWh/kWp

Jaaropbrengst
(GWh/jaar)

ZO-NW 19833 8,1 844 6.9

ZW-NO 18239 7,5 844 6,3



100

KORTE GEVELS
Gebruikte parameters:
- Door oriëntatie 70% opbrengst tov optimaal zuid.
- Optimaal Zuid in Flevoland ca 975 kWh/kWp (gemiddelde 

afgelopen 2 jaar).
- Hier dus 680 kWh/kWp.
- Standaard paneel ca. 205 W/m2

sw ../x'/ SE

SSW SSE

Bron: http://vwvw.zonnecellen.be/faa/v4.htm
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LANGE GEVELS
909 MWh/jaar totale opbrengst

Oriëntatie Aantal 
panelen 
op gevel

Geïnstalleerd
vermogen
(MWp)

Opbrengst
kWh/KWp

Jaaropbrengst
(GWh/Jaar)

Gevel 1 &
4

690 394 243 0,096

Gevel 2 &
5

690 394 593 0,234

Gevel 3 690 394 635 0,250
WLMfc innovation
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Energieverbruik per jaar 1380 GWh

| GWh/Jaar |
Daken 6,92
Gevels 1,59
Grote veld 36,37
Kleine veld 5,96
Totaal 50,84
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Argumenten voor groene daken (al dan niet in combinatie 
met zonnepanelen)

• Verkoeling binnenruimte (alleen indien de bestaande 
dakisolatie onvoldoende is)

• Waterberging
• Vergroening stedelijk milieu/verbeterde biodiversiteit
• Langere levensduur van het dak

Aandachtspunten:
• Draagvermogen dak
• De combinate van groene daken en zonnepanelen vereist 

inzicht in de wederzijdse beïnvloeding van planten en PV

Zie ook:
Biosolar green roofs - combining solar panels and green roofs
(livingroofs.org)
Photovoltaic-green roofs: A review of benefits. limitations. and
trends - ScienceDirect

Biosolar roof gallerv- green roofs and solar power
(livingroofs.org)

innovation
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BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN OP DATACENTRUM

• Is het brandveilig om zonnepanelen 
te plaatsen op of bij een nieuw te 
bouwen datacentrum in Zeewolde?

• Daken
• Parkeerplaatsen
• Gevels
• Onbebouwde ruimte

• Hoe zit het met de 
verzekerbaarheid?

innovati
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BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN OP DATACENTRUM

Statistiek m.b.t. brandveiligheid van 
zonnepanelen op datacenters is 
beperkt/ontbreekt.

Statistiek m.b.t. brandveiligheid van 
zonnepanelen op grootschalige daken is 
beperkt/ontbreekt. Eerste inventarisatie 
branden en PV installaties door IFV 
20201208-1 FV-Vooronderzoek-deoositie-
branden-zonnepanelen.pdf

TKI is bezig met een vooronderzoek en 
inventarisatie welk onderzoek er op dit 
gebied nodig is. Daaruit zou een advies 
moeten volgen voor noodzakelijk onderzoek.

NEN commissie is bezig met NEN7150 
Zonne-energiesystemen - Integratie in 
daken en gevels - Bouwkundige aspecten ; 
verwacht eind juli. innovation
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BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN OP DATACENTRUM
“Het zijn niet zozeer de zonnepanelen zélf die gevaren met zich meebrengen, als wel het installeren van het PV-systeem” 
(Kennisbundel zonnepanelen, IFV 2021)

Algemene regelgeving:

• Ontwerpen, installeren en onderhouden zo nnestroom insta Natie volgens normen en richtlijnen
• NEN1010, CE, ISSO Handboek Zonne-energie
• Extra aandacht voor kwaliteit gelijkstroominstallatie
• Vlamboogdetectie
• Voldoende afstand en brandwering tussen zonnepanelen en brandbare (isolatie)materialen
• Kwaliteit inspecteren volgens SCIOS Scopel2 (bij oplevering + periodiek)

innovation
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BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN OP DATACENTRUM

Scheiding brand 
com partimenten 
in stand houden

Extra
aandacht voor
gelijkstroom
installatie

Vlamboog
detectie

Voldoende
afstand en
brandwering
tussen
zonnepanelen 
en brandbare
materialen

Kwaliteit
inspecteren
volgens
SCIOS
Scopel2

Voorkom
schaduw en/of
gebruik
microinverters
/power
optimizers

Aandachts
punten

Daken X X X X

Parkeer

plaatsen

X X X glas-glas-panelen 
(geen brandende 
kunststoffen)

Gevels X X X X X X

Onbebouw
de ruimte

X X X X Beperk
brandbaarheid 
ondergrond ivm 
brandpropagatie

innovation
1 HUW for life



BRANDVEILIGHEID ZONNEPANELEN OP DATACENTRUM

• Het aanbrengen van zonnepanelen op of bij een datacentrum is veilig, mits deze volgens de regels 
zijn geïnstalleerd

• Indien aan deze regels gehouden wordt, is het risico op brand klein.

• Verzekerbaarheid is door recente branden bij grootschalige daken moeilijk. Echter is er geen 
wetenschappelijke onderbouwing of en hoeveel zonnepanelen het risico op brand vergroten. Holland 
Solar is in overleg met de verzekeraars.

innovation
for life





Bijlage 11



Provincie Flevoland Provinciaal Blad

2 juli 2021
Nummer
2815426

Reactie provincie Flevoland op CRa rapporten cases NOP en Zeewolde

lil
Voor u liggen de reflectierapporten van de provincie Flevoland en de gemeenten Zeewolde en 
Noordoostpolder (hierna NOP) op de adviesrapporten van het College van Rijksadviseurs (hierna: 
CRa) betreffende multifunctioneie toepassingen van de gronden van een tweetal ontwikkelingen in 
de provincie Flevoland:
1) Ontwikkeling van een zonnepark aan de Wester- en Noordermeerdijk in de gemeente NOP 

(hierna: casus NOP)
2) Ontwikkeling van een hyperscale datacenter in de gemeente Zeewolde (hierna: casus Zeewolde)

In deze oplegger vatten we de belangrijkste bevindingen en conclusies van de regio op beide 
rapporten samen. Onze reflectierapporten treft u als bijlagen aan bij dit schrijven.

De aanleiding en de opdracht
Op 11 maart jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen het Rijken de regio Flevoland 
waarin het Rijk de wens heeft uitgesproken om slim en efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte 
in Nederland voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en heeft gevraagd daar in de cases NOP en 
Zeewolde aandacht voor te hebben. Dit heeft geleid tot een opdracht aan het CRa om te 
onderzoeken welke (innovatieve) multifunctionele toepassingen realistisch mogelijk zijn op het 
terrein van beide ontwikkelingen, waar alle beleidsdepartementen, de provincie en de gemeente 
akkoord mee kunnen gaan.

Belangrijkste bevindingen en conclusies
Casus NOP
• In de opdrachtomschrijving van RvB is gesteld dat inzet van het onderzoek is om te komen tot 

mogelijke (innovatieve) multifunctionele inpassingen, waar alle beleidsdepartementen, 
provincie en gemeenten mee akkoord kunnen gaan. Tevens is aangegeven dat de voorstellen 
substantieel toegevoegde waarde moeten hebben ten opzichte van de huidige plannen. Bij het 
resultaat is opgenomen dat rekening gehouden wordt met reeds genomen besluiten en 
gevoerde processen door provincie en gemeente.

• De gegeven adviezen concentreren zich met name rondom bodemkwaliteit en in mindere mate 
tot multifunctioneel ruimtegebruik. De adviezen zijn zeer waardevol voor de toekomst en zullen 
worden meegenomen in de uitvoering van hetzonbeleid. Er zal worden onderzocht om de 
adviezen zo veel als mogelijk toe te passen op het bestaande plan, waarmee een substantiële 
verbetering tot stand wordt gebracht. In lijn met de opdrachtomschrijving zijn er wat ons 
betreft vervolgens dan geen belemmeringen meer om RVB de ruimte te geven mee te werken 
aan deze ruimtelijke ontwikkeling.

• Ten aanzien van bodemkwaliteit onderschrijven we de ambitie en zijn we bereid om, samen 
met de ontwikkelaars, binnen het kader van de bestaande omgevingsvergunningen, te 
onderzoeken of de plannen kunnen worden geoptimaliseerd. Daarvoor is op korte termijn 
nader onderzoek van TNO nodig naar optimalisatie van de bestaande plannen, door toepassing 
van bi-facial-panelen en aanvullend door aanpassingen van de opstellingen, waarbij ook 
gekeken moet worden naar de totale energieopbrengst, de kosten en dus het effect op de 
business case. TNO heeft dit onderzoek reeds aangeboden, op voorwaarde dat er een opdracht 
door RVB wordt verleend. Hierbij dient zoals gezegd binnen de grenzen van de verstrekte
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omgevingsvergunningen te worden geopereerd. Het is wel mogelijk de plannen beperkt aan te 
passen via een reguliere procedure voor ‘een wijziging van ondergeschikte aard’. Deze 
ondergeschikte aard brengt met zich mee dat de oost-westopstelling en het totale 
zonnepanelenvlak (raster) binnen de huidige rooilijnen gehandhaafd blijven.

Casus Zeewolde
• De ontwikkeling van het datacenter in Zeewolde nauwkeurig is/wordt getoetst aan alle 

daarvoor geldende nationale, regionale en lokale wettelijke kaders. Bovendien zijn Rijk en regio 
gehouden aan de Dienstenrichtlijn betreffende deze ontwikkeling.

• We willen er op wijzen dat de initiatiefnemer via de NF1A, onderdeel van ministerie EZK, naar 
Nederland is begeleid.

• Het CRa rapport is breder van opzet dan verwacht mocht worden vanuit de opdracht en heeft 
een sterke focus op toekomstige datacenterontwikkelingen in Nederland en hoe daarmee om 
te gaan in te ontwikkelen nieuw beleid. Desalniettemin vinden we dit wel een waardevolle 
discussie, maar hoort die naar onze mening thuis op de tafel van de "Strategische agenda 
Flevoland" i.k.v. bieden van mogelijkheden voor 100.000 woningen voor landelijke woningnood.

• Het rapport van het CRa adviseert op een aantal inhoudelijke aspecten, zijnde locatiekeuze, 
energiebesparing, benutten restwarmte, duurzame energieopwekking, gebruik water en 
circulair bouwen. Tevens stellen wij voor om natuur-inclusiviteit (biodiversiteit) van het terrein 
nog aan de aspecten toe te voegen. Wij concluderen dat de casus Zeewolde grotendeels reeds 
invulling geeft aan de in het CRa rapport genoemde aandachtsgebieden:
o Locatiekeuze: de locatiekeuze sluit goed aan bij het CRa advies "(X)XL-verdozing" en bij het 

advies van de studiegroep ruimtelijk inrichting landelijk gebied, 
o Benutten restwarmte: de regio zet samen met de initiatiefnemer stevig in op het realiseren 

van een warmtenet in de regio om de restwarmte van het datacenter efficiëntie kunnen 
ontkoppelen. De initiatiefnemer levert de restwarmte gratis en investeert tevens in de 
benodigde technologie.

o Duurzame energie-opwek: TNO heeft in het kader van de CRa opdracht een rapport 
opgeleverd over mogelijke toepassing van zonne-energie-opwek op het terrein van het 
datacenter. De initiatiefnemer heeft inmiddels aangegeven met de regio te willen 
onderzoeken welke mogelijkheden gerealiseerd kunnen worden, 

o Gebruik water: Koeling van het datacenter zal NIET plaatsvinden met drinkwater, 
o Energiebesparing & Circulair bouwen: datacenter wordt gebouwd volgens LEED-gold 

normering.
o Natuur-inclusiviteit: De initiatiefnemer is bereid te investeren in een ecologisch vriendelijk 

terrein (insteek 16 - 20 ha).
• Bovenstaande maatregelen zijn grotendeels bovenwettelijk en moeten worden gezien als de 

inzet van de regio in de onderhandelingen met de initiatiefnemer. Het bereiken van een 
akkoord over deze maatregelen met initiatiefnemer zien wij als een inspanningsverplichting en 
niet als een resultaatverplichting. Definitieve afspraken worden vastgelegd in een Anterieure 
Overeenkomst tussen de regio en de initiatiefnemer. Bovendien, het besluitvormingstraject 
bevindt zich reeds in zo’n vergevorderd stadium dat de initiatiefnemer m.b.t. nog te maken 
bovenwettelijke afspraken mag rekenen op redelijkheid en billijkheid van het Rijken de regio 
binnen o.a. de huidige ontwerpen, vergunningaanvragen en tijdslijnen.

Algemene conclusie
De reflectierapporten van beide cases laten, naar de stellige overtuiging van de provincie Flevoland 
en de gemeenten NOP en Zeewolde, zien dat beide cases op een adequate manier invulling gaan 
gegeven aan de wens van het Rijk betreffende multifunctioneel gebruik van de grond. Onze regio is 
ervan overtuigd dat het Rijk o.b.v. de informatie in beide reflectierapporten tot het besluit kan 
komen om aan het Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) opdracht te verstrekken om tot de verkoop 
van de beoogde rijksgronden over te gaan.

Bijlagen
1) Reflectie rap port Flevoland-NOP op CRa rapport casus NOP
2) Reflectie rap port Flevoland-Zeewolde op CRa rapport casus Zeewolde
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Refiectïerapport Provincie Flevoland en gemeente Zeewolde op:

1. Adviesrapport College van Rijksadviseurs: Een hyperscale datacentrum in 
Zeewolde op gronden van het RVB

2. Rapportage zonne-energie rondom datacenter Zeewolde van TNO

0. Management Samenvatting

Dit rapport geeft een reflectie op het adviesrapport van het College van Rijksadviseurs (hierna:
CRa) betreffende mogelijkheden tot multifunctioneel gebruik van de grond bij de ontwikkeling van 
een hyperscale datacenter in gemeente Zeewolde. Hierin is tevens de reflectie op het daaraan 
gekoppelde TNO rapport betreffende mogelijkheden voor duurzame energie-opwek middels 
zonnepanelen op het terrein van het datacenter meegenomen.

Het rapport van het CRa adviseert op een aantal inhoudelijke aspecten, zijnde locatiekeuze, 
energiebesparing, benutten restwarmte, duurzame energieopwekking, gebruik water en circulair 
bouwen. Na bestudering van het advies, komt de regio tot de conclusie dat de casus Zeewolde 
reeds grotendeels invulling geeft aan de aandachtspunten zoals die in het rapport benoemd zijn.
Dit reflectierapport maakt dat op de genoemde onderdelen inzichtelijk.

We willen benadrukken dat de ontwikkeling van het datacenter in Zeewolde nauwkeurig is/wordt 
getoetst aan alle daarvoor geldende nationale, regionale en lokale wettelijke kaders. Hiervoor is
0. a. een coördinatiebesluit genomen zodat dit op een integrale wijze kan worden gedaan, waardoor 
allerlei zaken tevens in relatie tot elkaar kunnen worden getoetst en afgewogen. Hierbij is er vanaf 
het moment dat de initiatiefnemer zich gemeld heeft bij de gemeente Zeewolde nauw 
samengewerkt tussen de gemeente Zeewolde, de provincie Flevoland en belanghebbende 
organisatie als de Omgevingsdienst (OFGV), het waterschap Zuiderzeeland en de 
Veiligheidsregio/brandweer. Als bekend is deze buitenlandse investering ter omvang van meer dan 
€1 miljard verworven door de NFIA, onderdeel van EZK, en initieel in Nederland welkom geheten 
door de Minister-President. Er is uiteraard intensief samengewerkt met Ontwikkelmaatschappij 
Flevoland (Horizon) en er zijn tal van afstemmingsgesprekken gevoerd met de NFIA.

M.b.t. de bovenwettelijke (lees: niet afdwingbaar binnen de huidige wettelijke kaders) inhoudelijke 
aspecten zoals benoemd in het CRa rapport en het toepassen van zonnepanelen zoals benoemd in 
het TNO rapport wil de regio benadrukken dat hierover ai sinds enige tijd gesprekken worden 
gevoerd met de initiatiefnemer. Naast genoemde aspecten wil de regio ook nog inzetten op een 
natuurinclusief terrein/biodiversiteit, een aspect dat marginaal wordt aangestipt in het CRa rapport, 
en op community building programma's. Op deze aspecten heeft de regio haar gezamenlijke inzet 
bepaald (deze worden specifiek benoemd in dit rapport), welke momenteel onderdeel zijn van het 
onderhandelingstraject dat wordt gevoerd met de initiatiefnemer. De definitieve afspraken over de 
bovenwettelijke aspecten worden opgenomen in een Anterieure Overeenkomst.

Dit reflectierapport laat, naar de stellige overtuiging van de provincie Flevoland en de gemeente 
Zeewolde, zien dat in de casus Zeewolde op een adequate manier invulling wordt gegeven aan de 
wens van het Rijk betreffende multifunctioneel gebruik van de grond. Onze regio is ervan overtuigd 
dat het Rijk o.b.v. de informatie in dit reflectierapport tot het besluit kan komen om aan het 
Rijksvastgoedbedrijf (hierna: RVB) opdracht te verstrekken om tot de verkoop van de beoogde 
rijksgronden over te gaan.

1. Inleiding

In het kader van de ontwikkeling van het hyperscale-datacenter in Zeewolde (project Tulip) heeft 
op 19 maart jl. een overleg plaatsgevonden tussen de provincie Flevoland, de gemeente Zeewolde 
en het Rijk. Het Rijk heeft een wens om slim en efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte in 
Nederland voor allerlei ruimtelijke ontwikkelingen en vraagt daar in de casus Zeewolde specifiek 
aandacht voor bij het verkoopverzoek van rijksgronden door de gemeente. Tijdens het overleg is 
afgesproken te onderzoeken welke (innovatieve) multifunctionele toepassingen realistisch mogelijk
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zijn van het terrein waarop de ontwikkeling Tulip plaatsvindt, waarmee alle beleidsdepartementen, 
de provincie en de gemeente akkoord kunnen gaan. Dit heeft geleid tot een opdracht aan het 
College van Rijksadviseurs (hierna: CRa) en uiteindelijk TNO om de mogelijkheden voor 
multifunctionele toepassingen voor de casus Zeewolde te onderzoeken en daarover een advies op 
te leveren. Dit heeft twee rapporten opgeleverd:

o Adviesrapport van het CRa getiteld "Een hyperscale datacentrum In Zeewolde op gronden 
van het RVB"

• Adviesrapport van TNO getiteld "Rapportage zonne-energie rondom datacenter Zeewolde"

Het advies van het CRa richt zich op de volgende inhoudelijke aspecten:
1. Locatiekeuze
2. Energiebesparing
3. Benutten restwarmte
4. Duurzame energieopwekking
5. Gebruik water als koelmedium
6. Circulair bouwen

De rapportage van TNO ziet specifiek op onderdeel 4. Duurzame energieopwekking, waarbij vooral 
gekeken is naar de mogelijkheden voor toepassing van zonne-energie-opwek op gebouwen en 
terrein van het datacenter. Naast de bovengenoemde aspecten gaan we graag in op het onderdeel 
natuur-inclusiviteit, een aspect dat slechts beperkt wordt aangestipt in het CRa rapport maar ons 
inziens wel steeds belangrijken wordt bij het ontwikkelen van bedrijventerreinen. Tenslotte 
reflecteren we op de tijdlijn van de casus Zeewolde, waar we nu staan in het proces en wat dat in 
de ogen van de regio betekent voor mogelijke voorwaarden die redelijkerwijs nog aan de 
initiatiefnemer gevraagd kunnen worden. We zullen eindigen met een aantal conclusies.

Voordat we inhoudelijk Ingaan op een aantal specifiek in de rapporten benoemde punten, willen we 
eerst graag een paar algemene reflecties geven:

• T.a.v. het rapport van de CRa: dit rapport blijkt breder van opzet te zijn dan logischerwijs 
verwacht mocht worden vanuit de opdracht. Hoewel op onderdelen wel wordt gesproken 
over de casus Zeewolde, is het advies breder dan alleen de casus Zeewolde en lijken de 
voorgestelde "mogelijke voorwaarden" vooral betrekking te hebben op toekomstige 
datacenterontwikkelingen in Nederland en hoe daarmee om te gaan in te ontwikkelen 
nieuw beleid. Het wordt niet duidelijk welke van deze conclusies ook daadwerkelijk van 
toepassing (kunnen) zijn op de casus Zeewolde. Hoewel wij de adviezen begrijpen en die 
deels ook zeker waardevol vinden, kunnen deze adviezen niet één op één vertaald worden 
naar de casus Zeewolde. Ons inziens horen deze adviezen én de afspraken die daarover 
gemaakt dienen te worden tussen het Rijk en de regio dan ook thuis op de tafel van de 
"Rijk-Regio afspraken" (Flevodeal). Daarbij willen we ook opmerken dat de provincie 
Flevoland momenteel datacenterbeleid ontwikkelt, waarin deze belangrijke 
aandachtspunten ook een plek krijgen.

• T.a.v. het rapport van TNO: we missen de vergelijking met datacenters van dezelfde schaal 
(hyperscales) als de ontwikkeling in de casus Zeewolde. Bovendien worden er in het 
rapport geen duidelijke conclusies getrokken over de haalbaarheid van de genoemde 
mogelijkheden. Hiermee wordt het niet duidelijk of de voorgestelde adviezen ook 
daadwerkelijk haalbaar zijn In de casus Zeewolde.

• Daar de ontwikkeling in Zeewolde zorgvuldig getoetst wordt aan alle wet- en regelgeving 
en aan bestaand lokaal, regionaal en (inter)nationaal beleid, stellen wij vast dat het gros 
van de adviezen uit beide rapporten bovenwetteliike maatregelen betreffen. We willen 
hierbij nadrukkelijk aangeven dat hier een mate van vrijwilligheid van de kant van de 
initiatiefnemer aan vast zit en dat er nog een intensief onderhandelingstraject met de 
initiatiefnemer nodig is (welke reeds loopt) om over deze zaken tot definitieve afspraken te 
komen in een anterieure overeenkomst. We willen dan ook benadrukken dat de 
bovenwettelijke mogelijkheden die in dit reflectierapport worden benoemd niet als een 
resultaatverplichting mogen worden gezien/geëist, maar dat van de regio wel een 
inspanningsverplichting mag worden verwacht om tot de genoemde afspraken te komen.
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• Tenslotte, als regio zijn wij we content met de verkregen adviezen en ook zeker bereid om 
deze adviezen een plek te geven in de gesprekken en onderhandelingen met de 
initiatiefnemer. Hierbij willen we nog benadrukken dat de regio stevig inzet op een 
duurzame, natuur-inclusieve inrichting van het terrein, waarbij we reeds constateren dat de 
wensen en inzet van de regio grotendeels in lijn zijn met aandachtspunten die ook 
benoemd worden in beide rapporten.

2. Casus Zeewolde specifiek

Bij de komst van het datacenter is zoveel mogelijk gewerkt in de geest van de Omgevingswet. 
Hierbij wordt vooral gekeken hoe een initiatief wel doorgang kan vinden (de "ja, mits" benadering) 
en wordt zoveel mogelijk een integrale afweging gemaakt. Tevens zijn verschillende nationale, 
regionale en lokale belangen en doelstellingen meegewogen.

Ook willen we vermelden wat de Nederlandse Digitaliseringstrategie 2021 (op 26 april jongstleden 
aan de Tweede Kamer aangeboden door de staatssecretaris van EZK1) stelt: "Dat er nu geen 
knelling van capaciteit verwacht wordt voor de Nederlandse digitaliseringsambities neemt niet weg 
dat gezien de internationale aard van de markt de datacentercapaciteit moet kunnen blijven 
groeien. Als de Europese datacentermarkt niet kan groeien, dan is er op termijn ook te weinig 
capaciteit voor de ambities van Nederland."

Van het begin is gekeken op welke gebieden (o.a. energie, water, ruimte, warmte) er 
meekoppelkansen zijn. Dit heeft ertoe geleid dat er breed naar de ontwikkeling is gekeken en er 
met initiatiefnemer gesprekken zijn gestart om een (bovenwettelijke) bijdrage aan de regionale 
koppelkansen/ontwikkeling te vragen.

Vanuit het Rijk is de wens geuit om zo mogelijk nog voorwaarden inzake (innovatieve) 
multifunctionele toepassingen voor de vestiging van het datacenter in te brengen om de 
ontwikkeling (nog) meer passend binnen de wensen van het Rijk te krijgen. Een te begrijpen 
houding waarbij wel redelijkheid en billijkheid jegens initiatiefnemer in ogenschouw genomen moet 
worden, temeer nu die wens pas Iaat in het traject naar voren is gebracht, meer nog: na sluiting 
van de termijn om een zienswijze in te dienen op het ontwerpbestemmingsplan.

De onderzoeken stippen wel verschillende elementen aan waarbij de vraag wordt gesteld of daar 
vanuit de overheden niet meer sturing op gewenst is. Hierbij willen we wel opmerken dat die 
elementen waarvoor eerst aanpassing van regelgeving/nieuw beleid nodig is, niet kunnen worden 
toegepast op lopende trajecten. Daarnaast willen we opmerken dat bij ontwikkeling van nieuw 
beleid en toepassen van huidig beleid, het ook van belang is dat nauwkeurig getoetst wordt aan de 
Dienstenrichtlijn. Omdat de Dienstenrichtlijn toeziet op een level playing field voor wat betreft 
vestigingsvoorwaarden voor bedrijven in Europese lidstaten, kan pas na deze toetsing mogelijke 
aanvullende voorwaarden (dwingend) middels nieuw beleid worden opgelegd aan nieuwe 
datacenterontwikkelingen.

In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke aspecten de onderzoeken van CRa en TNO betrekking 
hebben en hoe zich dat verhoudt tot hetgeen al is onderzocht binnen de casus Zeewolde en welke 
afspraken hierover met de initiatiefnemer worden gemaakt. Voorlopige conclusies die wij daaruit 
reeds trekken zijn dat de casus Zeewolde geenszins strijdig is met rijksbeleid én dat grotendeels 
reeds invulling is/wordt gegeven aan wensen uit het CRa rapport die nog niet dwingend middels 
beleid en regels kunnen worden opgelegd.

2.1 Locatiekeuze

Samenvattend
De locatie aansluitend aan Trekkersveld past binnen het verstedelijkingsbeleid van de provincie 
Flevoland waarbij verstedelijking in of aansluitend aan bestaand stedelijk gebied plaatsvindt.

1 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse- 
digitaliseringsstrategie-2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/26/nederlandse-digitaliseringsstrategie-2021
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Tevens wordt aangesloten bij het karakter van het bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde dat 
veel logistieke bedrijvigheid kent, waarmee dit ontwerp ook aansluit bij het CRa advies "(X)XL- 
verdozing". Elders in de regio is geen andere locatie direct beschikbaar en van de locatiekeuze gaat 
ook geen beperking uit voor vestiging van andere bedrijven en/of een 4e connectiviteitshub in de 
regio. De landschappelijke inpassing is onderzocht wat onder meer heeft geleid tot een 
ontwikkeling die binnen de contouren van de Hogevaart, Gooiseweg en de Knardijk blijft met een 
inrichting die aansluit bij die contouren en een beeldkwaliteitsplan dat verankerd is in het 
bestemmingsplan.

In het CRa rapport wordt gesuggereerd dat adequaat, anticiperend beleid op de vestiging van 
datacenters ontbreekt en wordt betwijfeld of de locatie wel een optimale keuze is die rekening 
houdt met ruimte als schaars goed én de specifieke kwaliteiten en vestigingsvoorwaarden van het 
landschap ter plaatse. Het wordt ons niet helemaal duidelijk hoe het CRa tot deze conclusie komt, 
daar de regio van mening is dat met het huidige beleid deze specifieke ontwikkeling in Zeewolde 
prima kan worden geaccommodeerd (zoals ook blijkt uit dit rapport). Zo is er bij het datacenter in 
Zeewolde rekening gehouden met en getoetst aan de provinciale beleidskaders, zoals de 
omgevingsvisie FlevolandStraks en het omgevingsprogramma Flevoland. Voorts is invulling 
gegeven aan de ladder van duurzame verstedelijking zoals deze in het Besluit ruimtelijke ordening 
is opgenomen. In de beoordeling van dit initiatief is meegenomen dat de provincie naar een 
evenwichtige combinatie streeft tussen waardevolle landbouwgronden en de structuurversterking 
van het economisch ecosysteem.

De resultaten en ruimtelijke onderbouwing van de gemaakte afwegingen zijn gepresenteerd in 
allerlei documenten: NRD, MER, (voor)ontwerp bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan of de 
laddertoets. Door de aansluiting op het reeds bestaande bedrijventerrein Trekkersveld blijft de 
bedrijvigheid zoveel mogelijk geclusterd. Tevens wordt aangesloten bij de karakteristiek van 
Trekkersveld dat met name geschikt is voor middelgrote en grote bedrijven, in de sectoren 
transport, logistiek, productie, groothandel en industrie. De gekozen locatie is, door de directe 
aansluiting op het bedrijventerrein, niet geschikt als woningbouwlocatie. Hiermee sluit deze 
locatiekeuze enerzijds goed aan bij het CRa advies "(X)XL-verdozing", waarin wordt gepleit voor 
ruimtelijke clustering van economische ontwikkelingen, en anderzijds bij het advies van de 
studiegroep ruimtelijk inrichting landelijk gebied die stelt dat verspreide locaties voorkomen 
moeten worden om grote aaneengesloten landbouwgebieden te behouden. Overigens wordt in 
genoemd advies ook aangestipt dat datacenters gerekend naar bebouwd oppervlakte slechts 1 tot 
2% uitmaken van de (X)XL-verdozing. Voor het overgrote deel betreft de verdozing opslag- en 
distributiecentra, de tomeloze groei daarvan is een door het Rijk beoogd resultaat van lopende 
fiscale stimulering (zoals de 'Art. 23 vergunning') en ander stimuleringsbeleid.

De ontwikkelingen in Zeewolde zijn ook niet in strijd met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 
Hoewel de NOVI pas verscheen nadat de locatie-afwegingen voor de casus Zeewolde reeds waren 
gemaakt, sluit de Flevolandse aanpak en weglngscrlteria aan bij de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI). Onze regio biedt nl. "locaties waar veel aanbod is van (hernieuwbare) elektriciteit, waar 
aansluiting op het elektriciteitsnetwerk kan worden geboden en waar ruimte minder schaars is.", 
precies de vestigingsaspecten welke de NOVI voor datacenters benadrukt. Daarbij beweegt de 
markt van datacenters zich op internationaal niveau en staat het initiatiefnemers vrij (conform de 
Dienstenrichtlijn) om te zoeken naar de locatie die het beste bij hen past, uiteraard binnen de 
wettelijke kaders. Tenslotte willen we nog benoemen dat het Rijk het standpunt heeft ingenomen 
dat nieuwe bedrijfsvestigingen een regionale aangelegenheid zijn.

In het datacenter beleid dat de provincie Flevoland ontwikkelt, zal worden onderzocht wat de 
koppelmogelijkheden zijn tussen de mogelijke komst van de 4e hyperconnectiviteitshub in 
Flevoland en andere cases zoals bijvoorbeeld de hyperscale ontwikkeling in Zeewolde. Op deze 
wijze wordt naar een optimum gezocht om de doelstellingen van het REOS te realiseren. Het 
datacenter van Zeewolde staat de eventuele komst van een 4e connectiviteitshub niet in de weg, 
waarbij we tevens willen opmerken dat de realisatie van een dergelijke hub nog geenszins zeker.

Tenslotte willen we opmerken dat Flevoland ooit is ontworpen om de kwaliteit van het landschap 
elders te behouden en ruimte te bieden voor ontwikkelingen die in stedelijke gebieden niet op
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goede manier plaats kunnen vinden. Onze provincie maakt deel uit van de oplossing voor 
ruimtelijke kwaliteit elders, zonder afbreuk te doen aan de ruimtelijke kwaliteit van onze eigen 
regio. Hier past naast woningbouw dus ook grootschalige economische ontwikkelingen bij, mede 
omdat het creëren van (hoogwaardige) werkgelegenheid een cruciaal onderdeel is bij de 
woningbouwopgave en het bouwen van een uitgebalanceerde, hoogwaardige leefomgeving.

2.2 Duurzaam datacenter

Samenvattend
Het datacenter bij Zeewolde voldoet aan de eisen die nu gelden rondom duurzaamheid. Daarboven 
wordt met de initiatiefnemer onderhandeld om bovenwettelijke afspraken te maken waarmee een 
grotere bijdrage aan duurzaamheid wordt verkregen en invulling wordt gegeven aan wensen die 
nog niet vertaald zijn in geldend beleid en/of regels. Dit betreft: 1) gebruik van (alleen) duurzame 
energie; 2) levering van restwarmte en investeren in een warmtenet; 3) een watersysteem waarbij 
geen gebruik wordt gemaakt van drinkwater voor koeling van het datacenter en dat zuinig en 
efficiënt omgaat met oppervlaktewater; 4) significante bijdrage aan opwekking van zonne-energie; 
5) bekostiging van een onderstation waarmee de energienet-infrastructuur wordt versterkt en ook 
teruglevering van duurzaam opgewekte energie in de regio mogelijk wordt; 6) natuur-inclusieve 
inrichting van het terrein die biodiversiteit stimuleert en waarmee de natuur in de omgeving 
robuuster wordt; 7) invulling geven aan een circulaire economie door te bouwen volgens de LEED- 
Gold normering. Bij de invulling van de meekoppelkansen wordt rekening gehouden met de eisen 
vanuit veiligheid (brandweer en verzekering). De mate waarin invulling gegeven kan worden aan 
kansen, is hierdoor begrensd.

De aspecten energiebesparing, benutten restwarmte, duurzame energieopwekking, gebruik water 
als koelmedium en circulair bouwen zien allemaal toe op het aspect duurzaamheid. Daarom 
behandelen we die samen. Bovendien voegen we daar nog het onderwerp natuur-inclusiviteit aan 
toe, een onderdeel dat alleen kort wordt aangestipt in het CRa-rapport.

Een duurzaam datacenter bestaat uit meerdere elementen en gaat verder dan enkel het 
energievraagstuk. Een duurzaam ontwerp van elke ontwikkeling hangt samen met een drietal 
aspecten te weten, landschappelijke inpassing, gebruik van bronnen en het gebouw. Echter deze 
drie aspecten zijn (vaak) communicerende vaten en dienen integraal te worden bekeken. In het 
CRa advies staan de elementen wel genoemd als onderdeel van de drie aspecten maar wij missen 
de integrale samenhang tussen de elementen.

In het CRa rapport wordt verwezen naar de "duurzaamheidsmaatregelen datacenterbeleid" van de 
gemeente Haarlemmermeer. Haarlemmermeer heeft in haar Paraplu bestemmingsplan een aantal 
voorwaarden geformuleerd waaraan ze mogen toetsen. Deels zijn deze 'concreet' geformuleerd 
zoals de PUE-eis. Maar veelal zijn ook ambities geformuleerd die vervolgens in de uitwerking 
getoetst dienen te worden. Echter, ook hun beleid mist een afwegingskader tussen de elementen. 
Voor project Tulip is vanaf het begin gekozen om wel de samenhang tussen de elementen te 
beschouwen, omdat daarmee ook de afhankelijkheden tussen de elementen worden meegenomen 
in de toetsing. In de gesprekken tussen de initiatiefnemer en de provincie Flevoland, de gemeente 
Zeewolde en bijvoorbeeld ook de Omgevingsdienst is daarom deze integrale benadering gekozen in 
de toetsing van het duurzaamheidsaspect van de casus Zeewolde. Onderstaand lichten we dit toe 
en geven we voorbeelden van hoe verschillende vaten met elkaar communiceren.

2.2.1. Energiebesparing en benutting restwarmte

Een zo'n energiezuinig mogelijk datacenter realiseren waarbij de restwarmte op een goede manier 
wordt benut is vanaf het begin van het project de ambitie geweest van zowel de gemeente, de 
provincie als de initiatiefnemer. In het CRa rapport wordt gerefereerd aan de PUE (Power Use 
Efficiency) waarde, wat een gangbare maat is om de energie-efficiëntie van een datacenter aan te 
geven. In het rapport wordt gesuggereerd dat een PUE waarde van 1.2 weliswaar goed is, maar 
dat er ook datacenters zijn met een PUE van 1.1. Daarnaast wordt bepleit dat benutting van de 
restwarmte een belangrijk uitgangspunt zou moeten zijn bij een duurzaam datacenter. Met beide
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constateringen zijn wij het eens, echter willen we ook benadrukken dat benutting van de 
restwarmte buiten de locatie, zoals het geval is voor project Tulip, geen positief effect heeft op de 
PUE uitkomst. In de beoordeling van de energie-efficiëntie van een datacenter dient deze integrale 
benadering ons inziens dan ook te worden toegepast.

Met betrekking tot het benutten van de restwarmte, ziet de regio mooie kansen om de grote 
hoeveelheid warmte die vrijkomt her te gebruiken voor de verwarming van woningen en industrie 
in Zeewolde en in de regio. Deze ontwikkeling kan daarmee de warmtetransitie waar de gemeente 
Zeewolde en de regio ook voor staat een grote impuls geven. De initiatiefnemer van het datacenter 
heeft elders in de EU ervaring met het uitkoppelen van warmte t.b.v. warmtenetten en is actief 
betrokken bij het ontwerpen van de techniek, om de warmte ook bij dit project opnieuw te kunnen 
gebruiken. De technische installaties voor de uitkoppeling zijn meegenomen in het ontwerp van de 
gebouwen. Bovendien zet de regio in om afspraken te maken met de initiatiefnemer om mee te 
investeren in de realisatie van een warmtenet. Om dit te faciliteren en mogelijk te maken, heeft de 
regio een aparte stuurgroep en werkgroep "restwarmte" opgericht en is er ook een 
bestuursopdracht geformuleerd om de mogelijkheden in kaart te brengen en een plan van aanpak 
te ontwikkelen. Hierin nemen naast de gemeente Zeewolde en de Provincie Flevoland ook de 
gemeente Harderwijk en de Provincie Gelderland deel.

In het CRa advies wordt tevens gesteld dat aanvullende bronnen gezocht moeten worden, waarbij 
ook geothermie als optie wordt genoemd. Voor deze optie willen we opmerken dat het opnemen 
van een WKO (Warmte Koude Opslag) in Zeewolde niet mogelijk is, omdat diepe grondboringen in 
het grootste deel van het grondgebied van Zeewolde niet zijn toegestaan vanwege waterwinning. 
Geothermie valt daarom af als mogelijke toepassing in dit project. Desalniettemin onderschrijft de 
regio het belang van aanvullende warmtebronnen en in het lopende onderzoek naar het gebruik 
van restwarmte worden dan ook alternatieve bronnen onderzocht om als secundaire bron te 
kunnen dienen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan het gebruik van biogas, waar het 
huidige warmtenet in Zeewolde op draait. Daarmee wordt op korte termijn een secundaire bron en 
back-up voorziening geborgd. Bij de ontwikkeling van andere aanvullende bronnen wordt ook de 
ontwikkelsnelheid van het warmtenet meegenomen, zodat investeringen en risico's zich passend 
tot elkaar verhouden.

De regio wil met de Initiatiefnemer de volgende afspraken maken en vastleggen in een anterieure 
overeenkomst:

• Initiatiefnemer realiseert alle technische installaties die nodig zijn voor de uitkoppeling van 
restwarmte en de transport van de restwarmte naar het warmte werkstation

• Initiatiefnemer stelt restwarmte gratis ter beschikking
• Initiatiefnemer investeert fors in een warmte opwaardeer station

2.2.2. Duurzame elektriciteit
Het TNO rapport focust op de mogelijkheden voor het toepassen van zonne-energie-opwek op het 
terrein van het datacenter, waarbij gekeken is naar het toepassen van zonnepanelen op het dak en 
in de gevel van de gebouwen en op naastgelegen open ruimtes (binnen het terrein). Als regio 
onderschrijven wij het belang van duurzame energieopwek op het eigen terrein omdat het 
bijdraagt aan duurzame bedrijfsterreinen en bijdraagt aan de energietransitie. Daarbij geeft het 
tevens invulling aan een efficiënt en multifunctioneel gebruik van schaarse ruimte en draagt het 
ook bij aan maatschappelijk draagvlak voor de komst van een datacenter naar de gemeente 
Zeewolde.

Hoewel niet wettelijk afdwingbaar, leeft zowel in de College van B&W van Zeewolde en 
Gedeputeerde Staten van Flevoland de nadrukkelijk wens dat de initiatiefnemer investeert in 
zonne-energie-opwek op het eigen terrein, maar wellicht ook de nabije omgeving. De provincie en 
de gemeente zetten daarom in de onderhandelingen met de initiatiefnemer ook in op het realiseren 
van een zonne-energie-opwek van 25 MWp - 100 TJ door de initiatiefnemer, waarbij investeren in 
toepassingen buiten het terrein een optie is. Dit komt overeen met 28 GWh. TNO stelt in haar 
rapport dat theoretisch 50 GWh opwek op het terrein zelf mogelijk is indien alle mogelijkheden die 
worden benoemd ook haalbaar zijn. De inzet die de regio vraagt van de initiatiefnemer en de
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uitkomsten van het onderzoek van TNO liggen dus in dezelfde orde van grootte. De regio zal de 
uitkomsten van het rapport van TNO verder bestuderen en zal verder met TNO in contact treden 
betreffende de realistische haalbaarheid van de plannen. We nemen de uitkomsten mee in de 
onderhandelingen met de initiatiefnemer.

N.a.v. de bevindingen van de Commissie MER heeft ook de initiatiefnemer gekeken naar de 
maximale theoretische potentie om zonnepanelen op de datacentercampus te plaatsen. Hieruit 
blijkt dat toepassing van zonnepanelen op verschillende locaties op de campus implicaties met zich 
mee zouden kunnen brengen op bijvoorbeeld het landschap, habitats en veiligheidsoverwegingen. 
Daarnaast is er schaduwvorming aanwezig op bepaalde locaties, wat de output zou beperken. In 
het licht van deze overwegingen stelt de initiatiefnemer dat de installatie van maximaal 10 MWp 
zonne-energie op de datacentercampus haalbaar is. Initiatiefnemer wil graag in partnerschap met 
de regio de ambitie realiseren om maximaal 10 MWp aan zonne-energie op de datacentercampus 
te installeren. De regio zal dit in de onderhandelingen met de initiatiefnemer meenemen.

2.2.3. Gebruik water als koelmedium
Voor zover het CRa rapport zich qua watergebruik door datacenters zou baseren op een voor de 
provincie Noord-Holland uitgevoerd onderzoek zij opgemerkt dat dit rapport inmiddels is 
teruggetrokken. Naast inhoudelijke onvolkomenheden was een bijzonderheid dat het 
veronderstelde watergebruik anders dan gebruikelijk niet in kubieke meters maar in liters werd 
gerapporteerd. Dit heeft in heel veel media geleid tot een overschatting van het watergebruik met 
een factor duizend.

In de provincie Flevoland is het gebruik van drinkwater als koeling voor datacenters niet 
toegestaan. Het geplande datacentrum in Zeewolde zal alleen in specifieke situaties 
(buitentemperatuur > 26 C en lage luchtvochtigheid) worden gekoeld met een 
proceswatersysteem. De meeste koeling zal plaatsvinden d.m.v. luchtkoeling, waarmee 
watergebruik wordt geminimaliseerd. Het CRa rapport geeft aan dit een goede oplossing te vinden 
maar vraagt zich af of het opvangen en opslaan van regenwater van de daken en verharde 
oppervlakten nog tot verdere vermindering van onttrekking van water uit de Hoge Vaart kan 
leiden. Hier kunnen wij aangeven dat deze oplossing reeds wordt bekeken en we hier goed naar 
zullen kijken.

2.2.4. Circulair bouwen

Het project in Zeewolde is ontworpen en wordt gebouwd passend binnen de LEED-Gold normering. 
LEED is het internationale duurzaamheidskeurmerk dat bouwwerken wereldwijd beoordeelt op vijf 
milieuthema's: duurzame locatie; efficiënt gebruik van water; energie en sfeer; materialen en 
middelen en kwaliteit van het binnenmilieu. Gold is de een na hoogst haalbare categorie.

Onderdelen van het LEED evaluatie- en certificatiesysteem is onder andere een 
levenscyclusanalyse van het hele gebouw (WBLCA). Deze analyse geeft inzicht in de 
milieuprestaties van specifieke producten, materialen en systemen en de algemene 
milieuprestaties van het project als geheel. De specifieke afspraken met de initiatiefnemer over 
circulair bouwen zijn onderdeel van de Anterieure Overeenkomst.

2.2.5. Natuur-inclusiviteit

Een onderdeel dat ons inziens ook toeziet op multifunctioneel gebruik van grond en dat ook steeds 
belangrijker wordt bij de inrichting van bedrijventerreinen is het natuur-inclusief inrichten van een 
bedrijventerrein. Dit onderdeel is in het rapport van CRa helaas onderbelicht gebleven maar willen 
we toch graag benoemen, omdat het bijdraagt aan het stimuleren van biodiversiteit en daarmee 
ook het maatschappelijk draagvlak bij dergelijke ontwikkelingen vergroot.
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De Provincie, de gemeente en de initiatiefnemer willen afspraken met elkaar maken over een 
aantal te treffen maatregelen die leiden tot een toename van biodiversiteit op het terrein van Tulip. 
Deze maatregelen bestaan uit:

1. minimaal het ecologisch vriendelijk inrichten van 16 - 20 ha van het Project.
2. het realiseren van kruidenrijk grasland op en langs de Knardijk. De Knardijk is nu een 

relatief kale grasdijk.
3. de aanleg van een natuurvriendelijke oever.

De definitieve afspraken maken onderdeel uit van de Anterieure Overeenkomst.

2.3 Tijdslijn

Onderstaande tijdslijn geeft een beeld van wanneer de ontwikkeling is gestart, welke 
mijlpaalstappen reeds zijn gezet en waar we nu staan in het proces om tot definitieve 
besluitvorming te komen:

• voor 17 oktober 2019: Amerikaanse partij heeft gesprekken met NFIA en minister 
president

• 17 oktober 2019 eerste kennismaking in Flevoland met Amerikaanse partij
• februari - mei 2020: intensief contact (email + telefonisch) tussen de gemeente Zeewolde, 

de provincie Flevoland en het Rijk over verwerving RVB gronden.
• 9/10 juni 2020 publicatie en ter inzage legging van Voorontwerp bestemmingsplan en NRD, 

toezending aan overlegpartners (waaronder rijk middels de algemene plannen postbus van 
Rijkswaterstaat en defensie) en eigenaren binnen het plangebied zoals het RVB, publicatie 
in Staatscourant, Gemeenteblad en huis aan huisblad

• 15 juli 2020 advies commissie mer op NRD
• 11 september 2020: de NOVI officieel vastgesteld
• 1 oktober 2020: overleg gemeente Zeewolde met RVB (Anneloes van Boxtel) over verkoop 

beoogde rijksgronden
• 11 dec 2020: brief van de regio aan Minister Wiebes inzake de ontwikkeling van de casus 

Zeewolde, waarin het Rijk wordt geïnformeerd over de voortgang en tevens wordt 
opgeroepen om met de regio mee te denken aan het verder vormgeven van een aantal 
aspecten van het project, waaronder het realiseren van restwarmtebenutting en energie- 
infrastructuur, koppelkansen met andere regionale initiatieven (o.a. MRA 
datacenterstrategie) en verwerving RVB gronden. Flierbij werd tevens ingegaan op hoe dit 
project past binnen bestaand beleid zoals de NOVI/REOS

• 24 februari 2021: publicatie Ontwerpbestemmingsplan, informeren overlegpartners 
((waaronder rijk middels de algemene plannen postbus van Rijkswaterstaat en defensie) en 
eigenaren binnen het plangebied zoals het RVB, publicatie in Staatscourant, Gemeenteblad 
en huis aan huisblad

• 11 maart 2021: overleg DG's Rijk met provinciale en gemeentelijke bestuurders 
betreffende multifunctioneel gebruik van de grond

• 29 april 2021 Voorlopig advies MER commissie op MER

Resterende planning:
21 september 2021: behandeling bestemmingsplan in de college van B&W van Zeewolde 
4 oktober 2021: publicatie ontwerpvergunningen door Omgevingsdienst 
4 november 2021 Behandeling tot vaststelling bestemmingsplan gemeenteraad 
9/16 november publicatie bestemmingsplan en vergunningen

Zoals uit bovenstaande tijdslijn blijkt, is de casus Zeewolde reeds in een vergevorderd stadium 
aanbeland. De tijdslijn geeft o.a. inzicht in wanneer de regio (vanaf februari 2020) contact heeft 
gezocht met het Rijk op verschillende niveaus om met de regio het gesprek aan te gaan over deze 
ontwikkeling. Middels een brief aan minister Wiebes heeft de regio het Rijk in december 2021 
opgeroepen om met de regio mee te denken over de invulling van een aantal zaken die ook worden 
benoemd in het adviesrapport van het CRa. Daarmee heeft de regio het Rijk meermaals in de 
gelegenheid gesteld om actief te participeren in dit project. Fiet verzoek van het Rijk om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn t.a.v. multifunctioneel gebruik van de gronden heeft erg 
laat plaatsgevonden, pas nadat de termijn voor het indienen van een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan reeds was verlopen, wat ons inziens de mogelijkheden van het 
Rijksverzoek binnen de gepresenteerde planning erg beperkt.
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1.5 Conclusies van de regio

De provincie Flevoland en de gemeente Zeewolde concluderen dat de casus Zeewolde aan alle 
eisen voldoet of gaat voldoen die door geldende nationale, regionale en lokale wettelijke kaders 
aan de komst van een datacenter in Flevoland worden gesteld. De komst van het datacenter is dan 
ook niet in strijd met Rijksbeleid. Flet proces rondom de bestemmingsplanwijziging alsmede het 
vergunningentraject is reeds zover gevorderd dat de regio er alle vertrouwen in heeft dat de 
initiatiefnemer aan deze wettelijke kaders kan voldoen.

Wij constateren dat het besluitvormingstraject betreffende de bestemmingsplanwijziging en de 
vergunningverlening zich in een vergevorderd stadium bevindt. Het zou van onfatsoenlijk bestuur 
getuigen als we in dit stadium de initiatiefnemer van de casus Zeewolde nog verstrekkende 
voorwaarden zouden gaan opleggen die niet door huidige wet- en regelgeving en beleid worden 
ondersteund.

Daarbij concluderen wij tevens dat de regio en de initiatiefnemer van de casus Zeewolde over alle 
inhoudelijke aspecten die benoemd zijn in het Adviesrapport van het CRa en het rapport van TNO 
reeds intensief met elkaar in gesprek zijn. Zoals op meerdere plaatsen in dit document aangestipt, 
onderhandelt de regio momenteel met de initiatiefnemer over maatregelen betreffende o.a. 
energiebesparing en duurzame energie-opwek, hergebruik van de restwarmte en het realiseren 
van een natuurinclusief bedrijventerrein. De afspraken zullen worden vastgelegd in een Anterieure 
Overeenkomst.

Op basis van dit alles komen wij tot de conclusie dat er in de casus Zeewolde reeds op een 
adequate manier invulling wordt gegeven aan het verzoek van het Rijk t.a.v. multifunctioneel 
gebruik van de grond. Daarmee zijn wij van mening dat het Rijk de opdracht kan geven aan het 
RVB om tot de verkoop van de beoogde rijksgronden aan de gemeente Zeewolde over te gaan ten 
behoeve van de ontwikkeling van het datacenter.
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Zeewolde
,%«< Provincie

ff Flevoland

Samenvatting Anterieure Overeenkomst Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland en 
Polder Networks.

Considerans

De Gemeente Zeewolde en Polder Networks hebben op 1 september 2020 een Letter of 
Interest (Verklaring van belangstelling, hierna: LOI) getekend, waarin de Gemeente en 
Polder Networks zijn overeengekomen gezamenlijk te onderzoeken of het Datacenter 
Project haalbaar is.

Polder Networks B.V. (een dochter van META), overweegt een hyperscale datacenter te 
bouwen en te exploiteren op gronden aan de Baardmeesweg te Zeewolde. Het Datacenter 
Project maakt deel uit van de ontwikkeling van het bedrijventerrein Trekkersveld IV. Deze 
gronden hebben nu nog een agrarische bestemming. Om deze ontwikkeling mogelijk te 
maken is wijziging van het bestemmingsplan een voorwaarde.

Volgens de Wet ruimtelijke ordening wordt een bestemmingsplan begeleid door een 
exploitatieplan of een anterieure overeenkomst. Gemeente Zeewolde heeft ervoor 
gekozen om met Polder Networks een Anterieure Overeenkomst (AO) af te sluiten. Omdat 
het Datacenter Project ook impact heeft op provinciale belangen, is de provincie als derde 
partij bij deze AO betrokken.

Zodoende is de AO als drie-partijen-overeenkomst een juridisch document waarin de 
gemeente, provincie en Polder Networks wettelijke en bovenwettelijke afspraken met 
elkaar maken. In de AO stellen de partijen vast dat, met inachtneming van hetgeen in de 
AO is overeengekomen (waaronder het scheppen van de noodzakelijke voorwaarden voor 
de uitvoering van het project)), het Project in beginsel haalbaar is.

De AO ziet toe op de manier waarop diverse percelen in het gebied door de Gemeente 
doorverkocht en overgedragen zuilen worden aan Polder Networks. Ook de wettelijke 
kosten die in het grondexploitatieplan thuis horen, zijn in de AO opgenomen.

Naast de wettelijke verplichtingen biedt de AO een mogelijkheid om de bovenwettelijke 
aspecten van het Datacenter Project met elkaar af te spreken. Deze bovenwettelijke 
afspraken hebben betrekking op restwarmte, toepassing van zonnepanelen, 
natuur-inclusieve inrichting van het terrein en omliggende gebieden, economische 
spin-off via hun community programma's en infrastructurele afspraken.
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Gemeente Zeewolde, Provincie Flevoland en Polder Networks hebben zich ten doel 
gesteld en hebben afspraken gemaakt over het beperken van de impact van het 
Datacenter Project op natuur en omwonenden. Om die reden is een campusontwerp 
uitgewerkt voor het Datacenter Project dat binnen de landschappelijke kaders van 
Provincie Flevoland past. In aanvulling daarop zijn in de AO regelingen bevestigd rondom 
een ecologische, bio-diverse, natuur-inclusieve inrichting van de Datacenter Locatie met 
inbegrip van habitat bescherming.

Ook maken partijen in de AO afspraken over het beschikbaar stellen van beschikbare 
restwarmte als de Gemeente en Provincie een warmtenetwerk ontwikkelen. Polder 
Networks stelt zich ten doel om 100% hernieuwbare energie voor het Datacenter Project 
in te kopen en de toepassing van een overeengekomen hoeveelheid zonnepanelen te 
realiseren als delen van de site beschikbaar zijn na de bouw.

Daarnaast zien de drie partijen het Datacenter Project als een belangrijke kans voor 
stimulering van de lokale en regionale economie . De partijen voorzien dat de significante 
economische activiteit van het datacenter bijdragen zal leveren aan de lokale economie. 
Ook maken partijen afspraken om gemeenschapsgerichte initiatieven te ontwikkelen 
(community programs) in de gemeente Zeewolde en provincie Flevoland.

Op de hoofdlijnen kunnen de artikelen in de AO als volgt samengevat worden:

Artikel 1
Dit artikel beschrijft de definities die in de Anterieure Overeenkomst worden gebruikt. 

Artikel 2
De overeenkomst moet worden aangemerkt als een anterieure overeenkomst van 
grondexploitatie zoals bedoeld in artikel 6.24, eerste lid Wet ruimtelijke ordening (Wro). In 
deze overeenkomst wordt het verhaal van de kosten van grondexploitatie 'anderszins' 
verzekerd. Daarmee bestaat er voor de Gemeente geen verplichting om op grond van 
artikel 6.12, eerste lid Wro een exploitatieplan vast te stellen.

Artikel 3
In het kader van de realisatie van het Datacenter Project zijn afspraken gemaakt met 
betrekking tot de overlegstructuur.

Artikel 4 en 5
In artikel 4 hebben de Gemeente en Polder Networks de afspraken over de publieke 
medewerking uitgewerkt mede over de te volgen procedures met betrekking tot de 
vaststelling van het bestemmingsplan. In artikel 5 zijn de afspraken over publieke 
samenwerking tussen de provincie en Polder Networks opgenomen.
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Artikel 6
In dit artikel zijn de afspraken opgenomen over de grondverwerving. De gemeente heeft 
een groot deel van de benodigde gronden verworven en doorgeleverd aan Polder 
Networks. Er zijn afspraken gemaakt over de verwerving en de levering van gronden, 
onder meer welke nog bij andere partijen in eigendom zijn zoals bijvoorbeeld het Rijks 
Vastgoed Bedrijf.

Artikel 7
Het ontwerp, voorbereiding en uitvoering (waaronder begrepen (aanvraag van) alle 
noodzakelijke vergunningen, ontheffingen en goedkeuringen) van het Datacenter Project 
geschiedt geheel voor rekening en risico van Polder Networks. Polder Networks draagt, 
voor eigen rekening en risico, zorg voor de aansluiting ten behoeve van het Datacenter 
Project op de nuts-, telecommunicatie- c.q. datavoorzieningen, riolering en wegen op 
eigen terrein, alsmede voor de aanleg van een hoogspanningsverbinding/netstation met 
TenneT.

Artikel 8
In artikel 8 zijn de afspraken vastgelegd over de wens van Polder Networks om een eigen 
aansluiting op de Gooiseweg te realiseren. De afspraken hebben betrekking op de 
vergunningsprocedure, financiële afspraken en de afkoop van het groot onderhoud. 
Polder Networks betaalt de kosten voor aanleg en onderhoud.

Artikel 9.
Voor een goede afwikkeling van het verkeer van en naar zowel het Datacenter Project als 
naar Trekkersveld IV is het noodzakelijk de doorstroming van het verkeer op de Gooiseweg 
N305 ter hoogte van het kruispunt met de Ganzenweg N302 te verbeteren. In dit artikel 
zijn hiervoor nadere afspraken gemaakt. Polder Networks betaalt de kosten voor aanleg 
en onderhoud.

Artikel 11.
Ten behoeve van de ontsluiting van het bedrijventerrein Trekkersveld IV en de Datacenter 
Locatie worden verkeerstechnische aanpassingen op bedrijventerrein Trekkersveld III 
uitgevoerd en legt de Gemeente vanaf de Assemblageweg een brug aan over de 
Baard meesvaart, wegen met naastliggend fietspad op het bedrijventerrein Trekkersveld IV 
alsmede een aansluiting op de nieuwe weg parallel aan de Baardmeesweg. Met Polder 
Networks zijn over deze verkeerstechnische aanpassingen afspraken gemaakt over de 
procedure van de infrastructurele werken en de financiële bijdrage van Polder Networks.
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Artikel 12.
Mocht de Ontsluiting Trekkersveld IV niet tijdig gereed zijn in verband met de bouw van 
het Datacenter Project, dan mag Polder Networks, voor eigen rekening en risico een 
tijdelijke dam en bouwweg (doen) bouwen over Trekkersveld IV naar de Datacenter 
Locatie.

Artikel 13
Gemeente Zeewolde dient in verband met de ontwikkeling van de 35 ha bedrijfsterrein 
watercompensatie te doen. Met het Waterschap is afgesproken dat deze 
watercompensatie zal plaatsvinden met de verbreding van de Baardmeestocht. Hierdoor 
kan het laatste gedeelte van de vaarroute Blauwe Diamant worden aangelegd. Met Polder 
Networks zijn afspraken gemaakt over een financiële bijdrage.

Artikel 15

Uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt over de levering van overeengekomen 
hoeveelheden beschikbare restwarmte door Polder Networks aan de Gemeente/Provincie 
(als de Gemeente en Provincie besluiten tot aanleg van een warmtenet en warmte 
opwaardeer station). Belangrijkste afspraken zijn:

1. Polder Networks levert voor een periode van 20 jaar gratis beschikbare 
restwarmte.

2. Polder Networks investeert op eigen terrein de benodigde infrastructuur om 
beschikbare restwarmte te leveren bij het Warmte Opwaardeer Station (WOS)

3. Er zijn met Polder Networks afspraken gemaakt over een bijdrage om de 
aansluitkosten van woningeigenaren te verlagen.

Artikel 18.
Polder Networks verbindt zich om de bouwwerkzaamheden volgens LEED certificering 
niveau Goud uit te voeren.

Artikel 20.
De Gemeente, Provincie en Polder Networks zijn voornemens om 20 MWp aan energie 
opwek met zonnepanelen te realiseren. 13 MWp zal in beginsel op het terrein van Polder 
Networks en 7 MWp op het bedrijfsterrein van de gemeente Zeewolde worden 
gerealiseerd.
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Artikel 21
Provincie Flevoland en Polder Networks hebben de door Polder Networks te treffen 
maatregelen herbevestigd die biodiversiteit, natuur inclusiviteit en habitat bescherming 
op en rond het terrein van het Datacenter bevorderen, waarvan 16.9 ha op terrein van 
Polder Networks.

Artikel 22.
Het moederbedrijf van Polder Networks ondersteunt en investeert in de lange termijn 
vitaliteit en ontwikkeling van de regio's waar haar datacenters zijn gevestigd. Het bedrijf 
heeft gemeenschaps- en regio gerichte initiatieven ontwikkeld en geïmplementeerd voor 
al zijn operationele datacenters, inclusief die in Europa. Het bedrijf gaat investeringen en 
programma's van een vergelijkbare omvang en reikwijdte in de regio Zeewolde en in 
provincie Flevoland ondersteunen zodra het eerste datacenter gebouw in gebruik 
genomen wordt.

Artikel 24.
Polder Networks vergoedt aan de Gemeente een bedrag ter dekking van de kosten van 
grondexploitatie, waaronder begrepen de kosten voor het opstellen van het 
bestemmingsplan, het Exploitatieplan, het Beeldkwaiiteitplan, begeleiding van de 
grondverwerving en projectleiding en coördinatie namens de gemeente Zeewolde, de 
kosten van de Commissie m.e.r., de kosten van de door de Gemeente ingeschakelde 
adviseurs en overige gemeentelijke en provinciale kosten in verband met de ontwikkeling 
van het Datacenter Project.

Artikel 31
Partijen gaan samenwerken om de ontwikkeling en realisatie van de ontwikkeling 
(waaronder het Datacenter Project) op korte termijn mogelijk te maken. De verplichtingen 
van Polder Networks in verband met deze overeenkomst zijn echter onder voorbehoud 
van het nemen van positieve definitieve investeringsbeslissingen door Polder Networks. In 
dit artikel zijn afspraken gemaakt over de termijnen waarbinnen deze 
investeringsbeslissingen moeten zijn genomen, en de te doorlopen stappen wanneer 
investeringsbeslissingen niet, of niet tijdig worden genomen.

Bij de Anterieure Overeenkomst zijn diverse bijlagen opgenomen zoals een tekening van 
het plangebied en de locatie van de verschillende toegangswegen. Een belangrijke bijlage 
is de financiële uitwerking van de diverse gemaakte afspraken. Mede in verband met nog 
te volgen aanbestedingen voor bijvoorbeeld infrastructurele werken blijft de financiële 
paragraaf geheim.
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*2552343*

2552343 
Onderwerp 
ambtelijke reactie op voorstel Regionale Datacenterstrategie MRA 

Geachte heer           , 

U vraagt een ambtelijke reactie op het onderzoek BCI/CE Delft naar de regionale 
datacenterstrategie welke onder de vlag van de MRA is opgesteld. Onze reactie valt uiteen in drie 
delen: proces, procedure en inhoud. 

Proces 
Provincie Flevoland is sinds oktober 2019 betrokken bij dit onderzoek en maakte later in het proces 
onderdeel uit van de begeleidingsgroep bestaande uit: de gemeenten Haarlemmermeer, 
Amsterdam, Almere, Alliander, Tennet, de provincie Noord-Holland. De provincie Flevoland kon 3 
van de 5 bijeenkomsten bijwonen. Het ministerie van BZK en – op verzoek van de provincie 
Flevoland -  gemeente Zeewolde hebben ook één keer deelgenomen. Provincie Flevoland heeft 
verzocht om de gemeente Zeewolde toe te voegen omdat één van de 3 onderzochte opties (Almere) 
nauw verbonden is met de economische en ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente 
Zeewolde en de locatie de gemeentegrenzen overschrijdt. Ook Tennet verwijst naar de huidige 
dynamiek in dit zoekgebied. 

Procedure  
Nu de uitkomsten van het onderzoek gereed zijn, valt het ons op dat deze via diverse lijnen van de 
MRA worden geagendeerd en dat de onderliggende stukken verschillen. Zo wordt het zowel via de 
lijn van DO en BO van het MRA platform Ruimte geagendeerd op respectievelijk 13 februari en 5 
maart als via de lijn van DO en BO van het platform Economie op respectievelijk 13 februari en 6 
maart. Ambtelijk zijn de uitkomsten gepresenteerd in het programmateam PlaBeKa op 23 februari. 
Hierin is afgesproken dat deze uitkomsten niet als advies vanuit het programmateam via de lijn van 
het platform Economie kan worden geagendeerd, maar dat elke deelregio zijn (eerste) eigen reactie 
geeft. De agendering via de lijn van het platform Ruimte is nog niet bekend. We zien in ieder geval 
dat de uitkomsten van het onderzoek via 2 MRA platforms worden geagendeerd. 

Inhoud 
Ten aanzien van de inhoud (voorliggende beslispunten uit de Regionale Datacenterstrategie MRA 
d.d. 29 januari)  hebben wij ons bestuur nog niet kunnen consulteren. Onze ambtelijke reactie per
beslispunt is als volgt:

1. Zijn de bestuurders van mening dat de MRA, conform de nationale datacenterstrategie, als
uitgangspunt zou moeten kiezen dat de regio, rijksoverheid en netbeheerders in beginsel ieder
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vanuit de eigen rol de toenemende marktvraag van datacenters zouden moeten accomoderen, 
maar dat daaraan tevens strenge vestigingsvoorwaarden moeten worden gekoppeld voor nieuwe 
datacentra (zie hierboven)?  

Als provincie Flevoland zullen wij naast het accommoderen van de toenemende marktvraag van 
datacenters ook andere voor ons zwaarwegende criteria zoals bijvoorbeeld de effecten op het 
watersysteem meewegen. Deze resulteren uiteindelijk in vestigingsvoorwaarden.  

2. Zo ja, zijn de bestuurders het ermee eens dat dit impliceert dat:
a. op korte termijn (de komende jaren) de vraag naar hyperconnectiviteit zoveel mogelijk

geaccomodeerd moet worden in Amsterdam en Haarlemmermeer?
b. een 4e hyperconnectiviteitshub ontwikkeld moet worden in de MRA?

Uit het onderzoek komt in ieder geval duidelijk naar voren dat de vraag naar hyperconnectiviteit 
(een 4e hyperconnectiviteitshub) alleen in de MRA geaccommodeerd kan worden. Het ligt in de rede 
dat hiervoor op de korte termijn naar de huidige locaties in Amsterdam en de Haarlemmermeer 
wordt gekeken. Daarbij ligt er echter wel een relatie met het vigerend voorbereidingsbesluit van 
beide gemeenten dat binnenkort verloopt.  

3. Stemmen de bestuurders er mee in dat nader verkend moet worden wat daarvoor de meest
logische locatie is? Daarbij zou behalve naar de regio Almere ook moeten worden gekeken naar
de optie Beverwijk.

Uit het onderzoek van BCI/CE Delft komt naar voren dat er een nadere verkenning dient plaats te 
vinden naar de meest logische locatie. Het gaat wat ons betreft dan om een bredere verkenning dan 
alleen Almere en Beverwijk. Daarin moeten ook de relevante partijen/stakeholders goed worden 
meegenomen. 

4. Zijn de bestuurders van mening dat bovenstaand uitgangspunt betekent dat de MRA zijn
verantwoordelijkheid neemt door als regio een nationaal belang te dienen (zonder dat daar veel
directe economische baten voor de regio tegenover staan)?

Het is aan het Rijk om een 4de hyperconnectiviteitshub te bestempelen als zijnde van nationaal 
belang. We zien dit in ieder geval niet terug in de ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) waar 
het dan onder de prioriteit ‘duurzaam economisch groeipotentieel’ zou moeten worden toegevoegd. 
Het rijk dient haar verantwoordelijkheid wel te nemen bij het komen van een goede invulling van 
het nationaal belang. 

5. En zo ja: Zijn de bestuurders van mening dat dit impliceert dat van het rijk gevraagd moet
worden om:

a. expliciet in woorden en daden tot uitdrukking te brengen dat de ontwikkeling van een 4e

hyperconnectiviteitshub in de MRA niet alleen een MRA-belang is (die inzet en offers zal
vragen van MRA-partijen), maar een nationaal belang en dus:

b. het initiatief te nemen voor het ontwikkelen van een nieuwe locatie met een load
pocket in samenwerking met de MRA-regio en daarnaast,

c. de randvoorwaarden voor de vorming van een 4e hyperconnectiviteitshub in de MRA te
faciliteren (door netbeheerders de ruimte te geven om te investeren in de realisatie van
een load pocket) en door mogelijk te maken dat datacentra hogere energietarieven in
rekening worden gebracht.
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Tot nu toe heeft het rijk zelf nog geen antwoord gegeven op deze vragen. Het lijkt in de rede dat 
het rijk in deze haar verantwoordelijkheid neemt. 

6. Hoe kijken de bestuurders aan tegen de suggestie om de nieuwe Datacenter locatie samen met
het rijk te ontwikkelen via een DCF (dataCenterFacilitator) zodat de kosten voor de grond en de
netkosten kunnen worden doorbelast via een huur van de grond (waarbij voorkomen moet
worden dat nieuwe datacenters zich ook elders binnen de regio vestigen). De DCF investeert
daarbij zowel in de grond als in de netaansluiting, waarbij zowel de investering als de
maandelijkse netkosten in de grondhuur komen en dus de 90% korting voor grootverbruikers van
elektriciteit kan worden voorkomen. De DCF is dan een privaatrechtelijke organisatie die het
collectief van datacenters faciliteert.

De wijze van uitvoering is op dit moment nog niet aan de orde. Eerst volgt nog een nadere 
verkenning naar de meest geschikte locatie. We kunnen hier nog niet op vooruit lopen. 

Verder zien wij dat in de onderliggende toelichting wordt gerefereerd aan het uitsluiten van  
hyperscale datacenters. Het is onduidelijk om welk gebied dit concreet gaat.  

De zin “In provincie Flevoland lijkt daarvoor nog ruimte” (p. 7) stellen wij voor om weg te halen. 
Almere en Lelystad maken zowel deel uit van de MRA als van de provincie Flevoland. De provincie 
Flevoland neemt de taak op zich om de eventuele mogelijkheden voor Flevoland te laten 
onderzoeken en naar het meest optimale scenario opzoek te gaan. Door een Flevolandse 
datacenterstrategie te laten ontwikkelen hopen we meer inzicht te krijgen in de eventuele (nieuwe) 
knelpunten in het net en de ruimtelijke mogelijkheden binnen onze provincie. De uitkomsten 
hiervan kunnen ook bouwstenen opleveren voor de nog aan te wijzen meest geschikte locatie voor 
een 4de hyperconnectiviteitshub. 

Hoogachtend, 
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