
Beeldvormende Commissie

Ontwikkeling Maritieme Servicehaven Noordelijk 
Flevoland

Programmamanager MSNF
Mei 2023



Agenda

• De Haven 
• Nut & Noodzaak
• Belang
• Historie
• Rolverdeling en partners

• Stand van zaken:
• Businesscase
• Planning



Nut&Noodzaak

• De oude haven op Urk is overvol

• Ondernemers hebben ruimte nodig om te innoveren en te groeien

• Behouden van de toppositie in de maritieme sector

• Perspectief bieden Noordzeevisserij

• Economische structuurversterking van Noordelijk Flevoland

• Verbetering brede welvaart Noordelijk Flevoland



Provinciaal en maatschappelijk belang
• Waarom ontwikkelen MSNF:

- Noordelijk Flevoland een krachtige economische impuls geven

- Verminderen van de afhankelijkheid van visserij (verbreden economie)

- Voorkomen dat vitale bedrijven vanwege ruimtegebrek vertrekken

- Faciliteren van de groei van een sterk cluster maritieme dienstverlening

• Regiodeal Noordelijk Flevoland: 
- Uitgaande van de eigen regionale kracht inzetten op 

- verbetering van de brede welvaart in Noordelijk Flevoland

- Maritiem Cluster Urk

- MITC

- Package deal



Historie

• Lang gekoesterde wens maritieme ondernemers voor buitendijkse haven

• 2014: Verzoek van gemeente Urk om trekkersrol op te pakken om de 

realisatie van de Maritieme Servicehaven/ FlevoPort bij Urk te versnellen

• 2014-2016: Doorlopen ruimtelijke procedures

• 2017: PS heeft Inpassingsplan en investeringsbesluit voor MSNF vastgesteld

• 2018: Aangepast investeringsbesluit

• 2020: 1e PIP vernietigd door Raad van State (stikstof)

• 2022: PIP onherroepelijk



Planologisch-juridisch
Beleidsmatige veld is uitdagend en aan het schuiven

• Stikstof: complex dossier

• Eerste PIP vernietigd puur en alleen op stikstof (destijds geen goede rekenmethodiek beschikbaar)

• Uitspraak RvS liet 3 jaar op zich wachten -> veel onderzoeken opnieuw

• Inhoudelijk zelfde plan en redeneerlijn: passende beoordeling

• Unieke uitspraak RvS (21/9/22): akkoord met passende beoordeling -> onherroepelijk inpassingsplan

• Kamerbrief ‘water en bodem sturend’ (25/11/22)

• Aanscherping op mogelijkheden voor buitendijkse ontwikkeling in IJsselmeergebied

• Voor MSNF nog wel de mogelijkheid om buitendijks te bouwen

Planologisch hebben we nu een unieke situatie



Wat gaan we maken 

buitendijkse haven voor servicegerichte 
activiteiten voor scheepvaart (scheepsbouw, -
afbouw, -reparatie, re-fits en aanverwante 
maritieme dienstverlening) 



Partners 

• Publieke partners
• Rijk: RVB en RWS
• Gemeente Urk
• Waterschap

• Private partners
• 9 ondernemers (op basis van een selectieprocedure)

Rijk 
(grondeigenaar)

provincie 
Flevoland

(ontwikkelaar, 
erfpacht)

MSNF B.V.
(beheer en 
onderhoud,

onder-erfpacht)

Ondernemers
(afnemer, 

onder-erfpacht)



Businesscase MSNF

Uitvoeringskosten 
SSK

Externe 
plankosten

Inflatie

Rente

Ondererfpacht

ZZL

HWBP

Onderdelen

Kosten
• Uitvoeringskosten SSK
• Externe plankosten
• Rente en inflatie-effecten

Opbrengsten
• Terugverdiencapaciteit ondererfpacht
• ZZL-bijdrage (€ 7 mln.)
• Bijdrage HWBP

Uitkomst:
• Terugverdienperiode



Planning
- 14 Juni 2023: Besloten beeldvorming in aanloop naar besluitvorming over 

aanpassing investeringskrediet

- Juli 2023: Oordeelsvorming en besluitvorming in PS

- Juli 2023: Ondertekening van contracten met partners

- Q3 2023: Start aanbesteding

- 2024: Gunning aan aannemer

- 2027/2028: MSNF gereed en overdracht aan ondernemers
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