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SAMENVATTING

Deze voortgangsrapportage geeft de stand van zaken weer van de reguliere projecten, die in de drie 
Flevolandse regio’s in 2018 uitgevoerd worden. Het jaarprogramma 2018 is per regio door middel van een 
kaart inzichtelijk gemaakt. In de tabellen staat de voortgang beschreven van de projecten, die conform 
de opgestelde projectplannen verloopt. De projecten die afwijken in tijd en/of scope zijn nader toege-
licht.

De voortgangsrapportage heeft een sterke relatie met het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastruc-
tuur, Ruimte en Transport (p-MIRT) en het Meerjarenprogramma Beheer en onderhoud en Vervangingsin-
vesteringen (MBVI 2018). Hierin is aangegeven welke investeringen nodig zijn om de provinciale infrastruc-
tuur op het gewenste kwaliteitsniveau te houden. Op operationeel niveau vormt dit de basis voor de 
infrastructurele projecten (niet-jaarlijks onderhoud) die we in de regio opleveren. 

Met de vervanging van asfalt op rijwegen, de aanleg van fietspaden en kleine reconstructies zoals de 
aanleg van rotondes, voorsorteervakken voor afslagen maar ook VRI-installaties, wordt voldaan aan de 
doelstellingen voor een veilige en vlotte doorstroming op de provinciale wegen. De aanleg van natuur-
vriendelijke oevers en vervanging van beschoeiingen dragen bij aan een doelmatig en duurzaam beheer 
van de provinciale vaarwegen. Door gebruik te maken van programmamanagement, goed risicomanage-
ment, adequaat contractmanagent en te anticiperen op de marktsituatie is het mogelijk om de gewenste 
resultaten binnen het projectbudget te realiseren. 

In algemene zin kan worden geconcludeerd dat de projecten in 2018 conform de projectplanning worden 
gerealiseerd. Hierbij wordt opgemerkt dat, na een zorgvuldige afweging van belangen, ervoor is gekozen 
om een aantal projecten in de regio Noord te verschuiven van planjaar 2018 naar 2019 of 2020. 
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PROJECTEN REGIO NOORD

Overzichtskaart 2018
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Projecten 2018

Naam Project Korte omschrijving

16140 Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne Realiseren nieuw linksafvak ter hoogte van 
Windinformatiecentrum 11 beaufort.

18127 Aansluiting afrit A6 – Oosterringweg De aanleg van een rotonde bij de op– en afrit van de A6 
bij Bant, inclusief het onderhoud aan het brugdek.

18105 fietspad Urkerweg Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf 
bebouwde kom Urk tot Tollebeek.

17111 rijbaan Kraggenburgerweg  Reconstructie Kraggenburgerweg vanaf rotonde 
Kraggenburgerweg tot Voorstersluis.

17111 rijbaan Repelweg Reconstructie Repelweg vanaf Voorstersluis tot rotonde 
Vollenhoverweg.

16103 rijbaan Zuidwesterringweg Reconstructie Zuidwesterringweg vanaf Staartweg tot A6.

18105 fietspad Domineesweg Vervanging asfaltverharding voor betonverharding vanaf 
bebouwde kom Urk tot A6.

19103 rijbaan Noorderringweg Reconstructie van de Noorderringweg tussen de Graaf 
Florislaan (bebouwde kom Creil) tot en met de rotonde 
bij Bant
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Waar staan we

Naam project Gereed Conform MBVI / P-Mirt

16140 Domineesweg linksafvak t.h.v. Renne 2018 ja

18127 Aansluiting afrit A6 – Oosterringweg 2018 ja

18105 fietspad Urkerweg 2018 ja

17111 rijbaan Kraggenburgerweg  2018 ja

17111 rijbaan Repelweg 2019 nee (zie toelichting)

16103 rijbaan Zuidwesterringweg 2019 nee (zie toelichting)

18105 fietspad Domineesweg 2019 nee (zie toelichting) 

19103 rijbaan Noorderringweg 2019 nee (zie toelichting)

Verbreding Zuidwesterringweg 
De uitvoering van de projecten Zuidwesterringweg en Repelweg schuift één jaar door, naar 2019. Dit 
is het gevolg van een conflict tussen de gewenste wegverbreding en de aanwezigheid van bomen (op 
korte afstand) langs de wegen. Hierdoor moet naar een alternatieve verbredingswijze worden ge-
zocht. Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveiligheid op de wegen.    

Repelweg
Zie Zuidwesterringweg.

Fietspad Domineesweg
Er loopt een juridische procedure, inzake beheerstroken, met bewoners aan de Domineesweg die de 
voortuin hebben doorgetrokken tot aan het fietspad. De aanleg van het betonnen fietspad is uitge-
steld tot na afronding van de procedure. Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveilig-
heid.

Verbreding Noorderringweg
Omdat een traditionele wegverbreding moeilijk uitvoerbaar is bij de Noorderringweg, is afgelopen 
najaar een nieuwe funderingstechniek getest. Deze proef heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. 
Daarom wordt deze zomer een tweede proef gedaan. Het onderhoud en de verbreding van de weg 
schuift daarom één jaar door, naar 2019.  Het uitstel veroorzaakt geen risico voor de verkeersveilig-
heid op de Noorderringweg. 

 
Toprisico

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Slechte fundering weg vanuit het verleden Tijdig aanvullende onderzoeken uitvoeren zoals 
boringen en bodemscans. Hierdoor krijgen we een 
goed beeld van de huidige situatie en kunnen hier 
rekening mee houden in tijd en budget.
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Doorkijk 2019 - 2022
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Projecten 2019 - 2022

Naam project Waar staan we Geplande periode 
uitvoering

19122 Repelweg planuitwerkingsfase 2019

16103 rijbaan Zuidwesterringweg planuitwerkingsfase 2019

20120 fietspad Domineesweg planuitwerkingsfase 2019

19103 rijbaan Noorderringweg planuitwerkingsfase 2019

19113 rotonde Muntweg/Kuinderweg 
en fietspad Muntweg

planuitwerkingsfase 2019

19102 Natuurvriendelijke oevers 
Zwolsevaart (Emmeloord – Marknesse)

definitiefase 2019/2020

19120 Urkervaart en Lemstervaart (repareren 
betonnen oeverbeschoeiingen en vervangen 
Remmingswerk)

initiatieffase 2019/2021

20118 Leemringweg definitiefase 2019

20101 rijbaan  Espelerringweg planuitwerkingsfase 2020

20103 fietspad Nagelerweg, Zuiderringweg, 
Kamperweg en Gemaalweg

initiatieffase 2020

Vervangen fietsbrug Marknesserweg initiatieffase 2020

21101 rijbaan Oosterringweg verkenningsfase 2021

21102 rijbaan Espelerweg initiatieffase 2021

21301 brug Hannie Schaftweg initiatieffase 2021

19112 Oosterringweg verkenningsfase 2021

21109 Marknessersluis NJO initiatieffase 2021

18201 bomen Kuinderweg initiatieffase 2022

22105 rijbaan Zuiderringweg initiatieffase 2022

22106 rijbaan Urkerweg initiatieffase 2022

18201 rijbaan Kuinderweg initiatieffase 2022

22202 Vervanging bomen Wrakkenweg initiatieffase 2022
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PROJECTEN REGIO OOST

Overzichtskaart 2018
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Projecten 2018

Naam Project Korte omschrijving

17122 Biddingweg Onderhoud hoofdrijbaan van de Biddingweg te Dronten van hm 3,0 tot 
hm 6,6.  

17128 Larserpad Onderhoud en reconstructie parallelrijbaan van het Larserpad te 
Lelystad van de kruising Larserpad – Eendenweg tot de brug over de 
Lage Vaart.

18124 Oostervaart Groot onderhoud beschoeiingen van de beide oevers van de Lage Vaart 
te Lelystad van de aansluiting op de Lage Vaart tot de Steenstraat

18130 Lage Dwarsvaart Verspreid over de gehele Lage Dwarsvaart te Lelystad, op een aantal 
plaatsen werkzaamheden aan beschoeiingen op beide oevers. 

18116 Houtribdijk fietspad 
IJsselmeerdijk en VRI

Onderhoud fietspad tussen de Houtribweg en de IJsselmeerdijk in 
combinatie met realisatie geregelde ontsluiting van Flevokust op 
Houtribweg

Waar staan we

Naam project Gereed Conform MBVI / P-mirt

17122 Biddingweg 2018 Ja

17128 Larserpad 2018 Ja

18124 Oostervaart 2019 Ja

18130 Lage Dwarsvaart 2019 Ja

18116 Houtribdijk 2018 Ja

Geen afwijking in het programma

Toprisico

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Planning uitvoering werkzaamheden in relatie tot 
bezoek recreatieparken en  evenementen in regio 
Oostelijk Flevoland. 

In nauw overleg met stakeholders wegafsluitingen 
plannen voor de opening van het recreatieseizoen 
en/of tussen de grote evenementen door.
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Projecten 2019 - 2022

Naam Project Waar staan we Geplande periode uitvoering

18107 Biddingringweg planuitwerkingsfase 2019

18110 Hanzeweg verkenningenfase 2019

18117 fp Dronterweg planuitwerkingsfase 2019

19107 Oldebroekerweg planuitwerkingsfase 2019

19110 Larserweg planuitwerkingsfase 2019

20107 Swifterringweg planuitwerkingsfase 2020

20108 Harderdijk planuitwerkingsfase 2020

20109 Dronterweg planuitwerkingsfase 2020

20201 Harderbosweg planuitwerkingsfase 2021

21103 Larserpad II planuitwerkingsfase 2021

21107 Biddingringweg planuitwerkingsfase 2021

22104 Bremerbergweg planuitwerkingsfase 2022

22113 Swifterweg planuitwerkingsfase 2022
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PROJECTEN REGIO ZUID
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Projecten 2018

Naam Project Korte omschrijving

18203 bomen Nijkerkerweg Kap en aanplant van bomen langs de Nijkerkerweg tussen de 
Flediteweg en de Gooiseweg en het vervangen van dode bomen 
tussen de Flediteweg en Slingerweg 

18123 fietspad Spiekweg Aanleg van een fietspad tussen de Horsterweg en het Nulderpad 
met CO2 neutraal beton

20110 Schollevaarweg-Spiekweg Reconstructie van de rijbaan tussen de brug over de Hoge Vaart en 
de Roerdompweg

19109 Vogelweg Reconstructie van de rijbaan tussen de A27 en Waterlandseweg en 
onderhoud aan het kunstwerk over de Hoge Vaart

18127 aansluiting Buitenring-A6 
en Vogelweg-A27

De aanleg van een rotonde bij de afrit A6 op de Buitenring en de 
aanleg van een middengeleider bij de op- en afrit A27 op de 
Vogelweg. 

Waar staan we 

Naam project Gereed Conform MBVI / P-mirt

18203 bomen Nijkerkerweg 2018 Ja

18123 fietspad Spiekweg 2018 Ja

20110 Schollevaarweg-Spiekweg 2018 Ja

19109 Vogelweg 2018 Ja

18127 aansluiting Buitenring-A6 
en Vogelweg-A27

2018 Ja

Geen afwijking in het programma

Toprisico

Toprisico’s Beheersmaatregelen

Planning uitvoering projecten in relatie tot grote 
infrastructurele werkzaamheden rondom Almere 

Tijdig en in nauw overleg met de omgeving (o.a. 
gemeente Almere en Rijkswaterstaat) afspraken 
maken over de uitvoeringsperiode van projecten. 
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Doorkijk 2019 - 2022
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Projecten 2019 - 2022

Naam Project Waar staan we Geplande periode uitvoering

16132 rijbaan Slingerweg planuitwerkingsfase 2019

19201 populieren Buitenring planuitwerkingsfase 2019

19108 rijbaan Spiekweg planuitwerkingsfase 2019

19118 Oevers Hoge Vaart planuitwerkingsfase 2019

21105 rijbaan Futenweg definitiefase 2020

15303 VRI 1017 en 1061 definitiefase 2020

21106 Fietspad Oostvaardersdijk definitiefase 2020

21104 Rijbaan Eemmeerdijk verkenningenfase 2020

21201 Bomen Hogering verkenningenfase 2021

21108 rotonde NBC verkenningenfase 2021

21110 Oevers Hoge Vaart verkenningenfase 2021

22201 bomen Tussenring verkenningenfase 2022

22102 rijbaan Oostvaardersdijk verkenningenfase 2022

22103 kruising Nijkerkerweg-Spiekweg verkenningenfase 2022

22112 oevers Hoge Vaart verkenningenfase 2022
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BESLUITVORMING EN ROL PROVINCIALE STATEN

•  Voortgang bewaken via voortgangsrapportages.

In het coalitieakkoord is afgesproken een sobere en doelmatige uitvoering na te streven. 

 
EXTERNE COMMUNICATIE

•  Met stakeholders als gemeenten, aangrenzende provincies, Waterschap Zuiderzeeland, Staatsbosbe-
heer, Rijkswaterstaat, LTO, nutsbedrijven, dorps- en ondernemersverenigingen, grondeigenaren en 
pachters is regelmatig overleg;

•  Omwonenden en ondernemers worden tijdens het proces meerdere keren gericht geïnformeerd 
tijdens speciaal voor hen belegde bijeenkomsten;

•  Voor de uitvoeringsfase wordt een communicatieplan opgesteld (verspreiding infobulletins, aankondi-
ging in huis-aan-huis bladen, bordbusters langs wegen etc.) met als doel alle betrokkenen zo goed 
mogelijk te informeren en zodoende de overlast door de uitvoeringswerkzaamheden zo veel mogelijk 
te beperken;

•  Social media wordt ingezet om te communiceren over uitvoeringsperiodes, voortgang van werkzaam-
heden, calamiteiten e.d.

Het informeren en vooral betrekken van belanghebbenden in alle projectfasen vergroot het draagvlak 
voor de projecten.
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COLOFON

Dit is een uitgave van: 
Afdeling Infrastructuur 
Provincie Flevoland 
Visarenddreef 1 
Postbus 55 
8200 AB Lelystad 

Contact:
Telefoon 0320 – 26 55 66 
E-mail: info@flevoland.nl 
www.flevoland.nl 
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