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Management samenvatting 
 
Op initiatief van de Coöperatieve vereniging Almeerse Wind ontwikkelden de coöperatie en Nuon in 
nauwe samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland een plan voor een nieuw 
windpark op de locatie van het huidige windpark Jaap Rodenburg in Almere. Het nieuwe windpark is 
gepland om in bedrijf te gaan in 2020 en kan, vanwege toekomstige woningbouw op de locatie, 15 
jaar in bedrijf blijven. 
 
Het park zal bestaan uit negen windturbines met een vermogen van circa 3 – 3.5 MW, een ashoogte 
van circa 90 - 100 meter en een rotordiameter van circa 100 - 130 meter. Samen kunnen ze schone 
stroom produceren voor 22.000 huishoudens, een kwart van de huishoudens in Almere en een 
toename van bijna 40% ten opzichte van het huidige park. Het project zal zodanig uitgevoerd 
worden dat bakenverlichting voor de luchtvaart niet nodig is. 
 
Als onderdeel van dit project worden de turbines langs de Eemmeerdijk en die in het bestaande 
windpark Jaap Rodenburg in twee stappen verwijderd. In de eerste fase, voorzien bij het in bedrijf 
gaan van het nieuwe windpark in 2020, worden vijf windturbines van het bestaande park afgebroken 
om plaats te maken voor de nieuwe. In 2025 worden vervolgens de vijf resterende oude 
windturbines van het windpark Jaap Rodenburg en de windturbines langs de Eemmeerdijk 
verwijderd. Voor het project wordt, zoals voorgeschreven in het provinciale beleid, een 
gebiedsgebonden bijdrage van € 1050/MW/jaar betaald. 
 
Almeerse Wind krijgt twee van de negen turbines in het nieuwe windpark in eigendom. Daarmee 
wordt elektriciteit voor ongeveer 5.000 woningen opgewekt, meer dan bijvoorbeeld de gehele 
Filmwijk verbruikt. De overige turbines worden eigendom van Nuon. Tussen Almeerse Wind en Nuon 
is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin dit is vastgelegd. Verder is afgesproken dat 
Almeerse Wind verantwoordelijk is voor de participatie gedurende de projectontwikkeling en 
exploitatieperiode van het project en voor de communicatie tijdens de projectontwikkeling. Nuon is 
verantwoordelijk voor het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen, de aanbesteding en de 
bouw van het project. 
Complicerende factor was dat de ontwikkeling van een windpark voor een nieuwe coöperatie als 
Almeerse Wind te kapitaalintensief is. Daar is echter een goede oplossing voor gevonden. Nuon zal 
het project vrijwel geheel voorfinancieren. 
 
Almeerse Wind ziet het als haar taak om aspecten omtrent windenergie in het algemeen en voor 
deze locatie in het bijzonder kenbaar te maken aan een ruime kring van omwonenden en andere 
belanghebbenden zoals natuur- en milieu-organisaties. De daaruit voortvloeiende contacten zullen 
tevens worden benut voor ledenwerving van de coöperatie. Dat laatste is belangrijk omdat Almeerse 
Wind een zo groot mogelijk deel van het eigen vermogen (raming: € 1,8 mln) door haar eigen leden 
wil laten financieren waarmee de verdiencapaciteit voor dat deel van het project in de eigen 
woonomgeving blijft. 
Draagvlakontwikkeling heeft deels al plaatsgevonden middels stadsdeelbijeenkomsten in Almere-
Poort en Stad-west waar verschillende opstellingsvarianten met virtuele beeld- en geluidstechnieken 
waren te zien. Ook heeft de Gemeente Almere een raadpleging gehouden. Aan de hand daarvan is 
de opstelling van negen turbines tot stand gekomen.  
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Inleiding 
 

Sinds de zomer van 2000 is op de locatie Almere Pampus het 
windpark Jaap Rodenburg1 in bedrijf. De tien windturbines 
produceren jaarlijks schone elektriciteit voor 15.700 
huishoudens. Het park is een markant punt op de hoek van de 
polder. De opvallende kleuren van de turbines (rood, oranje 
en geel) werden ontworpen door kunstenares Mary Fontaine 
uit Almere en zijn uit drie ontwerpen gekozen door de 
kinderen uit groep 6 en 7 van basisscholen in Almere. 
Kinderen van basisschool De Kameleon in Almere kozen voor 
het thema 'vuur' omdat 'vuur uit het binnenste van de aarde 
komt', 'omdat de kleuren zo mooi overlopen', 'ze zo opvallend 
zijn', 'ze energie geven en dus warmte' en omdat ze 'als het 
oud en nieuw is net vuurpijlen lijken'. 
 
 

Het windpark werd eind negentiger jaren ontwikkeld. Destijds werd voorzien dat de locatie Almere 
Pampus vanaf 2015 gebruikt zou gaan worden voor woningbouw. De gemeente Almere en Nuon 
maakten afspraken over het verwijderen van de windturbines zodat de locatie na dat jaar 
beschikbaar zou zijn voor de bouw van huizen. Inmiddels is helder dat de bouw van woningen op de 
locatie aanzienlijk later zal plaats vinden dan destijds gedacht. Op initiatief van de coöperatie 
Almeerse Wind uit Almere ontwikkelden de coöperatie en Nuon in nauwe samenwerking met de 
gemeente en de provincie een plan voor een nieuw windpark op de locatie. Met dat plan, dat in dit 
projectplan uiteen wordt gezet, blijft deze mooie plek beschikbaar voor de productie van schone 
elektriciteit tot er uiteindelijk huizen staan. 
  

                                                           
1 Jaap Rodenburg was een actievoerder van Greenpeace, overleden in 1998 

Kaft in flight magazine KLM 10/2006 
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Plan en locatie 
 

Almere Pampus ligt op de zuid westelijke punt 
van Zuidelijk Flevoland. De bestaande tien 
windturbines van 1.65 MW, gebouwd in 2000, 
zijn kleiner dan moderne windturbines. De 
rotordiameter bedraagt 66 meter waardoor 
slechts een deel van de locatie nodig was voor 
tien turbines. De ashoogte bedraagt 67 meter. 
Jaarlijks produceren ze schone stroom voor 
15.700 huishoudens. 
  
 
 
 
 

 
Moderne windturbines zijn hoger en hebben grotere rotoren waardoor ze effectiever zijn en meer 
stroom produceren. Het parkontwerp is gemaakt met negen windturbines met een vermogen van 
circa 3 – 3.5 MW, een ashoogte van circa 90 - 100 meter en een rotordiameter van circa 100 - 130 
meter. Samen kunnen ze schone stroom produceren voor 22.000 huishoudens. Het project zal 

zodanig uitgevoerd worden dat 
bakenverlichting voor de luchtvaart niet nodig 
is. Ondanks de grotere rotor kunnen door 
nieuwe inzichten de tussenafstanden globaal 
gelijk blijven.  De opstelling in twee rijen 
parallel aan de Oostvaardersdijk is tot stand 
gekomen in overleg met de gemeente, nadat 
de gemeente een raadpleging had gehouden 
onder de inwoners van de stad. De raadpleging 
liet zien dat er een behoorlijk draagvlak is, maar 
mensen de turbines het liefst op grote afstand 
hebben.  
 
 

Met de nu gekozen opstelling staan de windturbines op tenminste 2300 meter van de woningen in 
Almere Poort en op tenminste 1500 meter van Almere Noorderplassen West. De initiatiefnemers 
hebben er om praktische redenen voorkeur voor om de turbines buiten de beschermingszones van 
de dijk te plaatsen. Met het Flevolandschap, de beheerder van de Pampushout, werd afgesproken 
dat de windturbines niet in het bos zullen worden geplaatst. 
De windturbines zijn geprojecteerd op gronden van de Nederlandse staat. Het Rijksvastgoedbedrijf 
heeft toegezegd mee te werken aan plaatsing van de windturbines, mits er een “bestuurlijk akkoord 
wordt bereikt tussen het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Almere en combinatie 
Staatsbosbeheer/Flevolandschap omtrent het inzetten van gronden ten behoeve van het op te 

Figuur 2: situatie nieuwe windpark (vanaf 2025) 

Figuur 1: situatie bestaande windpark 
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richten nieuwe windpark”2. Voor zover de initiatiefnemers zijn geïnformeerd is die overeenkomst 
inmiddels bereikt en wordt de door hen te betalen jaarlijkse retributie (deels) ingezet ten behoeve 
van het groen blauwe raamwerk. 

 
 
 

  

                                                           
2 Brief 23/11/2015 van het Rijksvastgoedbedrijf aan Almeerse Wind en Nuon 

Zo ziet Almere het “groen blauwe raamwerk”: 
Almere is naar het gedachtengoed van de ‘Garden City’ 
opgebouwd uit meerdere kernen in een omvangrijk, 
weelderig groenblauw raamwerk. Op de stadsplattegrond 
van Almere voegen het groen en blauw van de bossen, 
parken en plassen zich als vanzelfsprekend tussen het grijs 
en het rood van wegen en bebouwing. Veel van de 
200.000 mensen die inmiddels in Almere wonen, doen dat 
vanwege het omringende water en de overweldigende 
aanwezigheid van het groen- een woonmilieu dat je in de 
andere steden in de Randstad niet gemakkelijk vindt. 
Almere wil dit succes doorzetten in de stadsuitbreiding en 
heeft de ontwikkeling van landschap en natuur 
nadrukkelijk als voorwaarde gesteld bij de groeiopgave.  
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Initiatiefnemers 
 
Het project kwam tot stand op initiatief van de coöperatie Almeerse Wind. Met het idee een deel 
van de stad met windturbines van groene energie te voorzien viel het oog op de locatie Almere 
Pampus. Die windturbines zouden ook in particulier eigendom moeten zijn, bij voorkeur van de 
inwoners van Almere. De coöperatie zocht contact met Nuon om te onderzoeken of samenwerking 
mogelijk zou zijn. Nuon staat altijd open voor samenwerking met derde partijen waar wederzijds 
toegevoegde waarde is te vinden en de kans op realisatie van ideeën wordt vergroot. Hier is dat de 
combinatie van lokaal initiatief en draagvlak en de kennis en ervaring van een grote partij in 
windenergie.  
De gesprekken tussen Almeerse Wind en Nuon verliepen succesvol en inmiddels bestaat er een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de partijen. Complicerende factor was dat de ontwikkeling van 
een windpark voor een nieuwe coöperatie als Almeerse Wind te kapitaalintensief is. Daar is echter 
een goede oplossing voor gevonden. 
De essenties van die samenwerking zijn: 

 
• Almeerse Wind krijgt twee windturbines in eigendom en exploitatie; 

• Geraamde investering: 9,5 miljoen 
• Benodigd particulier ingebracht eigen vermogen exploitatiefase: 1,9 miljoen3 

• Nuon krijgt zeven windturbines in eigendom en exploitatie; 
• Geraamde investering: 33,3 miljoen 

• Beide delen van het project zijn na ingebruikname zelfstandig; 
• Beide delen van het project krijgen een eigen netaansluiting; 
• Partijen werken op een gelijkwaardige basis samen; 
• Het hele project wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld; 
• Almeerse Wind is verantwoordelijk voor de participatie gedurende de projectontwikkeling 

en de exploitatie; 
• Almeerse Wind is verantwoordelijk voor de communicatie tijdens de projectontwikkeling; 
• Nuon is verantwoordelijk voor het voorbereiden en aanvragen van de vergunningen, 

aanbesteding en bouw van het project; 
• Partijen dragen naar rato van het aantal windturbines alle kosten die verbonden zijn met de 

voorbereiding en bouw van het project; 
• Nuon financiert het deel van Almeerse Wind voor4; 
• Vóór ingebruikname worden twee windturbines tegen kostprijs aan Almeerse Wind 

overgedragen; 
• In hoeverre de partijen na dat moment samenwerken teneinde ook tijdens de exploitatie 

synergie te bereiken wordt te zijner tijd besproken. 
 
 

  

                                                           
3 Op basis van bancaire financiering en 20% Eigen Vermogen (verwachtingswaarde) 
4 Met uitzondering van het aandeel van Almeerse Wind in de kosten voor participatie 
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Saneringsplan 
 
Het beleid van de provincie Flevoland richt zich op het vergroten van de productie van windstroom, 
onder gelijktijdige vermindering van het aantal windturbines. Als onderdeel van dit project worden 
de turbines van Nuon langs de Eemmeerdijk en die in het bestaande windpark Jaap Rodenburg 
verwijderd5. Dat gebeurt in twee stappen. In de eerste fase, voorzien in 2020, worden vijf 
windturbines van het bestaande park afgebroken om plaats te maken voor de nieuwe. Daarmee 
ontstaat de volgende situatie: 

De gemeente Almere wil de locatie, 
vanwege de geplande woningbouw, voor 
15 jaar ter beschikking stellen aan 
Almeerse Wind en Nuon om de nieuwe 
windturbines in bedrijf te hebben. Dat is 
aanzienlijk korter dan de business case 
die in de windindustrie op tenminste 20 
jaar bedrijf wordt uitgelegd. Om een 
nieuw project dat maximaal 15 jaar 
bedreven kan worden financierbaar te 
maken is het noodzakelijk dat de te 
verwijderen turbines gedurende hun 
maximale levensduur in bedrijf kunnen 
blijven. Naar verwachting is dat tot 2025. 
In dat jaar worden vervolgens de vijf 
resterende oude windturbines van Nuon 

in het windpark Jaap Rodenburg en de windturbines van Nuon langs de Eemmeerdijk verwijderd. 
Daarmee ontstaat de eindsituatie, zoals aangegeven in figuur 2 op pagina 5. 
 

De tabel op de volgende pagina vat een en ander 
samen. Ondanks een lichte terugloop in het opgesteld 
vermogen stijgt de productie, met een piek in de 
periode 2020 – 2025. Die piek wordt veroorzaakt 
door de dubbeldraaitermijn van de resterende 
windturbines op de locatie in Almere en die in het 
windpark Eemmeerdijk. 
  

                                                           
5 De inmiddels verwijderde windturbines van het windpark Harry van den Kroonenberg van Nuon aan de 
IJsselmeerdijk in Lelystad maken onderdeel uit van de herstructurering i.h.k.v. Windplan Blauw 

Beleidsdoelstellingen, zoals de bestuursafspraak 
windenergie BLOW,  zijn geformuleerd in 
Megawatt opgesteld vermogen. De voortdurende 
nadruk op kostenverlaging heeft de industrie 
ertoe gebracht veel efficiëntere windturbines te 
ontwikkelen. Deze kenmerken zich door relatief 
grote rotoren terwijl het opgesteld vermogen per 
turbine veel minder hard is gegroeid. Om die 
reden  stijgt in dit project de productie met bijna 
40% terwijl het vermogen zelfs licht terugloopt. 

Figuur 3: situatie 2020 – 2025 
blauw: oude turbines 
oranje: nieuwe turbines 
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 Huidige 
situatie 

Situatie 
2020 - 2025 

Situatie 
na 2025 

Verschil 
huidig - 2025 

Verschil in % 
t.o.v. nu 

Jaap Rodenburg 10 WT’s 5 + 9 9 - 1 - 10% 

Eemmeerdijk 19 WT’s 19 0 - 19 -100% 

Totaal aantal 
turbines  

29 33 9 - 20 -69% 

Opgesteld 
vermogen (MW) 

35,5 57.85 30.6 - 4.9 MW -13% 

Stroomproductie 
(MWh) 

55.000 120.000 77.000 + 21.000 
MWh 

+38% 

Huishoudens 15.700 34.300 22.000 + 6.300 HH +38% 

CO2 reductie 
(ton) 

29.000 63.000 40.000 + 11.000 ton +38% 

Tabel 1: overzicht saneringsplan in cijfers 
 

 
Figuur 4: locaties windparken Jaap Rodenburg en Eemmeerdijk 
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Gebiedsgebonden bijdrage 
 
Conform het beleid van de provincie Flevoland zal het project een gebiedsgebonden bijdrage 
betalen van € 1050/MW/jaar opgesteld vermogen. In de tekst van de Anterieure Overeenkomst6 is 
opgenomen dat de bestemming van de gelden zal dienen te liggen in het verlengde van het 
programma Energie Werkt! uit 2015 dan wel een daaropvolgend energieprogramma.  

                                                           
6 Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondexploitatiewet): Een vrijwillige overeenkomst waarin 
gemeente en initiatiefnemers afspraken met elkaar maken omtrent kostenverhaal en eisen en regels die de 
gemeente stelt aan de ontwikkeling 
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Draagvlakontwikkeling, communicatie en ledenwerving 
 
Almeerse Wind, Nuon en de Gemeente Almere vinden het belangrijk dat Almeerse burgers en 
bedrijven in het project kunnen participeren. Dat vormgeven en uitvoeren is de 
verantwoordelijkheid van Almeerse Wind. Daarbij gaat het om proces-  en financiële participatie. In 
de ogen van Almeerse Wind veel te ambtelijke termen die we naar buiten zeker niet zullen 
gebruiken.  
 

Almeerse Wind ziet het als haar taak om aspecten 
omtrent windenergie in het algemeen en voor deze 
locatie in het bijzonder kenbaar te maken aan een ruime 
kring van omwonenden en andere belanghebbenden 
zoals natuur- en milieu-organisaties. De daaruit 
voortvloeiende contacten zullen tevens worden benut 
voor ledenwerving van de coöperatie. Dat laatste is 
belangrijk omdat Almeerse Wind een zo groot mogelijk 
deel van het eigen vermogen (raming: € 1,9 mln) door 
haar eigen leden wil laten financieren. Daarmee probeert 
de coöperatie zoveel mogelijk verdiencapaciteit binnen 
de eigen samenleving veilig te stellen. 

In december 2016 zal een keuze worden gemaakt tussen twee Almeerse marketing- en 
communicatiespecialisten om de coöperatie te ondersteunen. Daarvoor is in de projectbegroting 
budget opgenomen. Dit budget wordt gefinancierd door leden van Almeerse Wind en Nuon als 
ontwikkelingspartner. 

Doelgroepen 
De initiatiefnemers willen de volgende doelgroepen betrekken bij het project: 
• Leden coöperatie Almeerse Wind 
• College en Raad gemeente Almere 
• Inwoners Almere Poort, Stad West, Filmwijk (initiatiefwijk) 
• Inwoners Almere (overig), Muiderberg, Waterland  
• Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland 
• Natuur- en Milieufederatie Flevoland, Flevolandschap, Vogel- en Natuurwacht Flevoland, KNNV 

afdeling Lelystad, Stichting Blauwe Hart, Manege Pampus 

Draagvlakontwikkeling 
Het onderscheid tussen draagvlakontwikkeling en ledenwerving is dat bij draagvlakontwikkeling ook 
mensen die tegen windenergie zijn (op deze plek of in het algemeen) of daarover nog geen mening 
hebben, geïnformeerd moeten worden. Dat kunnen we zelfstandig doen, maar het kan ook zijn dat 
onze voorlichting wordt gewantrouwd of als “gekleurd” wordt gezien. Daarom zullen we 
belanghebbenden die we benaderen ook vragen op welke wijze ze geïnformeerd willen worden en 
of ze wellicht belangstelling hebben om zitting te nemen in of deel te nemen aan een 
klankbordgroep onder leiding van een onafhankelijk voorzitter.  
 
Draagvlakontwikkeling heeft deels al plaatsgevonden middels stadsdeelbijeenkomsten in Almere-
Poort en Stad-west waar verschillende opstellingsvarianten met virtuele beeld- en geluidstechnieken 

De provincie Flevoland eist tenminste 2,5% 
financiële participatie in de exploitatiefase 
(Regioplan windenergie). In dit project is er 
sprake van 22% financiële participatie, omdat 
twee van de negen windturbines via 
Almeerse Wind in particulier eigendom zullen 
zijn. Deze zullen zoveel als mogelijk met 
privaat geld gefinancierd worden, waarbij de 
regels van het Regioplan in acht genomen 
zullen worden. De investeringsruimte voor 
Almeerse Wind is 9,5 miljoen, met een 
minimum van 1,9 miljoen indien aanvullende 
financiering via een bank nodig is. 
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waren te zien. Ook heeft de Gemeente Almere een raadpleging gehouden. Aan de hand daarvan is 
de opstelling van negen turbines tot stand gekomen.  

Communicatie 
Helpen de initiatiefnemers de gemeente Almere haar groene doelstellingen te realiseren, of helpt de 
gemeente de initiatiefnemers om een financieel rendabel en duurzaam groen project mogelijk te 
maken? Gemeente en initiatiefnemers zijn van mening dat beiden waar zijn. Dat betekent dat de 
communicatie ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Vanuit de initiatiefnemers is hiervoor 
budget gereserveerd; er zal een voorstel van initiatiefnemers aan de gemeente worden opgesteld 
om ook van die kant actieve en passieve bijdragen te leveren (lees: personele inzet en 
mediabudget). Inhoudelijke communicatieplannen zullen worden opgesteld door Almeerse Wind, in 
overleg met Nuon en de Gemeente. Met de eerste communicatie naar buiten wordt gewacht tot het 
projectplan door de Gemeenteraad en Provinciale Staten is geaccepteerd. Opgemerkt wordt dat 
ledenwerving ook een vorm van communicatie vereist, maar daarin kunnen nog geen procedurele 
zekerheden worden gecommuniceerd. Intern communiceert Almeerse Wind met haar leden via 
nieuwsbrieven, e-mail en notulen. 

 
Communicatie-instrumenten: 

 Doelgroepen adequaat informeren over het voornemen en de participatiemogelijkheden 
o Huis-aan-huiskrant 
o Site 
o Nieuwsbrief leden AW 
o Gesprekken met Raadsfracties, inspreken hoorzitting 
o Werkbezoek/windsafari voor de doelgroepen aan Alexia Windpark, i.s.m. Nuon 

 Leden werven voor Almeerse Wind 
o Financiële en marketingpropositie ontwikkelen 
o Enquête / marktonderzoek 
o Ledenwerfacties online en offline: site, flyer, eigen bijeenkomsten, aanwezig op externe 

bijeenkomsten, ambassadeurs, etc. 
 Doelgroepen betrekken 

o Inbreng leden coöperatie 
o Klankbordgroep formeren van eerste ring omwonenden 

Ledenwerving 
Leden zijn nodig als visvijver voor eigen vermogen, nodig voor de aanschaf van twee turbines. 
Deelname kan op de volgende manieren: 

1. Sympathiseren door tientjeslid te worden; 
2. Energie afnemen van het handelshuis van o.a. Almeerse Wind, de Duurzame Energie Unie; 
3. Financiële deelname vanaf de ontwikkelingsfase (om het ontwerp en de uitvoering van de 

campagne te kunnen financieren) i.c.m. 1 of 2; 
4. Financiële deelname vanaf de bouwfase, i.c.m. 1 of 2. 
 

De eerste drie genoemde mogelijkheden staan thans open. Almeerse Wind telt nu 93 leden waarvan 
52 energieklanten en 2 investeerders. 
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Vergunningen 
 
1. Ruimtelijke besluitvorming 
Om het nieuwe windpark Jaap Rodenburg II mogelijk te maken is een omgevingsvergunning nodig 
voor de activiteiten ‘bouwen’,  ‘afwijken van het bestemmingsplan’ en ‘het oprichten van een 
inrichting’. Omdat het windpark een omvang krijgt van tussen de 5 en 100 MW zijn Gedeputeerde 
Staten (GS) bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning. GS van Flevoland kunnen deze 
bevoegdheid echter delegeren aan het college van B&W van de gemeente Almere. 
Voordat de omgevingsvergunningaanvraag in behandeling kan worden genomen, moet door de 
gemeente Almere7 worden beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Hiervoor 
stellen de initiatiefnemers een zogenaamde ‘aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling’ op. Deze notitie 
bevat een omschrijving van de plaats en de kenmerken van het windpark en een beoordeling of het 
windpark tot belangrijke nadelige milieugevolgen kan leiden. De notitie bevat onder andere 
onderzoeken op de aspecten geluid, slagschaduw, ecologie, landschap en cultuurhistorie, externe 
veiligheid, bodem, water, archeologie, radarverstoring en vermeden emissies. 
 
2. Omgevingsvergunning 
Nadat de gemeente Almere een besluit heeft genomen op de m.e.r.-beoordeling, kan de 
omgevingsvergunningaanvraag in behandeling worden genomen. 
 
Afwijken van het bestemmingsplan 
Voor de inpassing van het windpark is het nodig van het huidige bestemmingsplan af te wijken. 
Daarom wordt een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ 
aangevraagd. Hiervoor stellen de initiatiefnemers een ruimtelijke onderbouwing op. Deze 
onderbouwing beschrijft de wijze waarop de inpassing van het windpark mogelijk wordt gemaakt.  
 
Bouwen 
Om het windpark te kunnen bouwen (turbines, kraanopstelplaatsen, bekabeling, etc.) is daarnaast 
een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit ‘bouwen’. Deze wordt door de initiatiefnemers 
aangevraagd en bestaat uit bouwtekeningen en overige bouwtechnische gegevens. 
 
Oprichten van een inrichting 
Omdat windturbines sinds 1 januari 2011 onder het Activiteitenbesluit vallen en omdat het windpark 
(vooralsnog) niet m.e.r.-plichtig is, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. Wel moet naast 
de melding die nodig is vanwege het Activiteitenbesluit een zogenaamde ‘omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets’ (OBM) worden aangevraagd. Dit houdt in dat toetsing van de milieugevolgen 
van het wind park plaatsvindt op basis van de eerder beschreven ‘m.e.r.-beoordeling’.  
 
Op het ontwerp van de omgevingsvergunning kan een ieder een zienswijze kenbaar maken. 
  

                                                           
7 Uitgaande van de delegatie van de bevoegdheid door GS van de provincie Flevoland aan B&W van de 
gemeente Almere. 
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3. Overige vergunningen 
Naast de omgevingsvergunning zijn er, afhankelijk van de precieze inrichting van het windpark en de 
uitkomsten van de ‘aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling’, bijkomende vergunningen nodig. 
Gedacht kan worden aan een watervergunning en/of een vergunning op basis van de Wet 
natuurbescherming. 

 
4. Anterieure overeenkomst 
Tussen de gemeente Almere, Almeerse Wind en Nuon wordt een anterieure overeenkomst gesloten. 
Hierin zijn de benodigde afspraken opgenomen omtrent de projectomvang, exploitatietermijn van 
15 jaren, participatie en communicatie, eigendom van windturbines van Almeerse Wind en Nuon, 
planschade, compensatieregeling bij verkorten van de exploitatietermijn, verantwoordelijkheden en 
verplichtingen van de gemeente en de initiatiefnemers, kostenverhaal, betalen van 
gebiedsgebonden bijdrage door de initiatiefnemers, overdracht van rechten, zekerheidsstellingen en 
planning. 

Globale planning 
 
1. Gemeente besluit over de m.e.r.-beoordeling: Q2 2017 
2. Ontwerp omgevingsvergunning ligt ter inzage: Q3 2017 
3. Gemeente besluit over de omgevingsvergunning: Q4 2017 
4. SDE(+) subsidieaanvraag door initiatiefnemers: Q2 2018 
5. Financial close Q1 2019 
6. Start bouw: Q3 2019 
7. Start exploitatie Q2 2020 
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