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 Mededeling 
 

      *2275661* 
Onderwerp 

Voortgang project DOS en aanbesteding AV-middelen 2018   
 
Kern mededeling: 

In de Statenvergadering van 18 april jl. heeft u kennis genomen van de voorge-
nomen aanbesteding van AV hulpmiddelen voor PS en de voortgang van het 
project Digitalisering Ondersteuning Staten (project DOS, zie bijlagen).  
In deze mededeling informeren wij u over de stand van zaken van het DOS pro-
ject, het aanbestedingstraject AV en bijbehorende planning. Uitgangspunt is dat 
de voornaamste deelproducten m.b.t. het digitaal vergaderen, gecombineerd 
met de nieuwe AV apparatuur, operationeel zijn bij aanvang van de nieuwe 
Statenperiode in 2019. 
   
Mededeling: 

Stand van zaken project DOS  
In de voortgangsrapportage 2017 is aangegeven dat de navolgende producten van 
het project DOS in 2017-begin 2018 zijn gerealiseerd: digitale verantwoording 
fractievergoedingen, digitaal declareren en optimalisering van de PS-website. 
In de Programmabegroting 2018 is aangegeven dat in 2018 de focus ligt op het 
ontwikkelen en realiseren van producten om het digitaal vergaderen verdergaand 
te ondersteunen. Het betreft digitaal stemmen, indienen van moties en amen-
dementen, digitale verwerking van toezeggingen en de Lange Termijn Planning. 
In de Programmabegroting 2019 is opgenomen dat de producten digitaal stem-
men, moties en amendementen en toezeggingen zijn geïmplementeerd.  
Dit is in lijn met het uw besluit van 18 april jl. Er is voorrang gegeven aan de 
realisatie van producten die het primaire vergaderproces zichtbaar ondersteu-
nen. Om die reden is het product Lange Termijn Planning vooralsnog niet geprio-
riteerd. 
 
Digitaal stemmen 
Het product digitaal stemmen is gereed en bevindt zich in de testfase.  
Dit betekent dat u binnenkort digitaal kunt stemmen, gekoppeld aan het Staten-
informatiesysteem en aan het voorstel, motie of amendement waarover gestemd 
wordt. Met directe projectie van de stemuitslag in de statenzaal en via de web-
cast, met de nieuwe AV apparatuur. 
Vanaf medio november 2018 zal het digitaal stemmen worden getest, onder meer 
door een beroep te doen op enkele van uw statenleden. Dit betekent testen in de 
Statenzaal. Het streven is in de PS vergadering van 27 februari, een finale test in 
de feitelijke vergadersetting te doen, alvorens het digitaal stemmen standaard in 
te voeren vanaf de nieuwe Statenperiode. 
    
Digitaal indienen van moties en amendementen 
Het product moties en amendementen bevindt zich in de oplever fase en zal in 
januari 2019 gereed zijn. Ook dan gevolgd door een testfase, met hulp van sta-
tenleden en een test in de vergadersetting van de Statenvergadering van 27 
februari 2019.  
Bovenstaande betekent dat zowel digitaal stemmen als digitale moties en amen-
dementen gebruiksklaar zijn bij aanvang van de nieuwe Staten. 
 
Toezeggingen 
Met de ontwikkeling van het digitaal verwerken en monitoren van toezeggingen, 
wordt een begin gemaakt in Q1 van 2019. Gestreefd wordt naar implementatie 
vóór het zomerreces 2019. 
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Van belang is op te merken dat genoemde producten nieuw zijn en nog niet eerder in Nederland 
zijn toegepast. Digitaal stemmen is weliswaar door veel raden en staten ingevoerd, maar met 
fysieke stemknoppen. Nog niet met een toepassing voor de Ipad en geïntegreerd met het Statenin-
formatiesysteem in de vergaderapp. E.e.a. heeft tot gevolg gehad dat enkele –indicatieve- plannin-
gen van de producten in het DOS project zijn overschreden. 
De planning die in deze Mededeling is aangegeven is echter hard en in overleg met uw voorzitter en 
griffier tot stand gekomen.  
 
Stand van zaken aanbesteding AV-middelen vergadercentrum  
Ook over de aanbesteding van de nieuwe AV middelen in de Statenzaal en de Commissiekamer, 
heeft u in april 2018 besluiten genomen. 
Uitgangspunt hierbij is een parallelle ontwikkeling en realisatie van zowel de genoemde producten 
van het DOS project alsmede de nieuwe AV apparatuur, bij aanvang van de nieuwe Statenperiode. 
Aanleiding voor het aanbestedingstraject is het gegeven dat de AV-hulpmiddelen in het vergader-
centrum zijn afgeschreven en/of  technische niet meer up-to-date. De omvang van het project is 
dusdanig dat er sprake is van een Europese aanbesteding, aangezien het alle AV apparatuur in het 
provinciehuis betreft. Deze aanbesteding wordt aangestuurd door de afdeling Inkoop, met onder-
steuning door een externe expert op het gebied van AV-middelen. De griffie levert hierbij de input 
voor het programma van eisen voor de AV-hulpmiddelen in de Statenzaal en de Commissiekamer, 
en zorgt voor synergie met het project DOS.  
De publicatie van de aanbesteding heeft medio Oktober plaatsgevonden. Nog vóór het kerstreces 
zal de gunningsbeslissing voor de leverancier worden genomen, waarna –met in achtneming van de 
bezwarentermijn- in de tweede week van januari de definitieve gunning plaats vindt. Met als kant-
tekening dat deze planning gebaseerd is op een succesvolle aanbesteding.  
Het is te verwachten dat de Statenzaal en de Commissiekamer voor een deel van de maanden 
maart-april 2019 niet gebruikt kunnen worden vanwege de noodzakelijke technische aanpassingen.  
Getracht wordt zoveel mogelijk gebruik te maken van de vergader luwe periode rondom de Staten-
verkiezingen. Desalniettemin kan het noodzakelijk zijn –waarschijnlijk éénmalig- uit te wijken naar 
een alternatieve vergaderlocatie. 
 
Financiële verantwoording 
Zowel de uitvoering van het DOS project, alsmede de AV aanbesteding, blijven binnen de budget-
taire kaders 2018, waartoe uw Staten hebben besloten. Eerder is al aangegeven dat enkele pro-
ducten later dan oorspronkelijk gepland worden geïmplementeerd. Dit heeft naar verwachting 
beperkte financiële gevolgen, aangezien de ontwikkelaar/leverancier een groter deel van de ont-
wikkelkosten voor zijn rekening neemt. Hierover is de griffie nog met de leverancier in gesprek. 
Uw Staten ontvangen in Q2 2019 een uitgebreide verantwoording over het jaar 2018, zowel over de 
productrealisatie, alsmede de financiën. 
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Digitalisering Statenwerk/ Aanbesteding AV middelen PS 2018 
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18 april 2018 

0 

1. Beslispunten 
1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor het project Digitalise­

ring Ondersteuning Staten, waartoe uw Staten eerder hebben bestoten. 
2. Kennis te nemen van de voorgenomen activiteiten in het kader van het 

project DOS voor 2018. 
3. Kennis te nemen van de voorgenomen aanbesteding van de audiovisuele 

middelen (AV) voor Provinciale Staten, bestaande uit een vervanging van 
de afgeschreven hardware. 

4. Bij de aanbesteding van de AV middelen zorg te dragen voor synergie met 
de doelstellingen uit het project DOS. 

5. Hiertoe de in dit statenvoorstel verwoorde wensen voor een 'intelligent 
systeem' als uitgangspunt te nemen voor een aanvulling op het program­
ma van eisen van de aanbesteding AV middelen. 

6. Hiertoe een aanvullende investering te doen van maximaal € 120.000. 

2. Doelstelling programmabegroting 
Dit onderwerp past binnen het programma 'kwaliteit openbaar bestuur', 
programmaonderdeel 8.I.a Provinciale Staten/Statengriffie, bij het doel 'opti­
maal ondersteunde bestuitvorming door Provinciale Staten'. 
Hier is opgenomen: 'stateninstrumenten digitaal ondersteund, daar waar dit 
meerwaarde heeft in efficiency en voor de eindgebruiker.' 

3. Eerdere behandeling 
Dit Statenvoorstel gaat in op het verband tussen het project Digitalisering Onder­
steuning Staten, de daarmee samenhangende aanbesteding Audiovisuele midde­
len en de aanbesteding van de 'webcast'. 
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Commissie Bestuur: 
11 april 2018 

a) Eerdere besluitvorming digitalisering statenwerk 
In Provinciale Staten van 9 november 2016 heeft u besloten tot het project 
'Digitalisering Ondersteuning Staten' (bijlage 1). Dit naar aanteiding van de 
wensen van de fracties zoats geïnventariseerd door de griffie. 
Eerder werd at een motie aangenomen voor digitale moties en amendementen. 
Ook is in commissievergaderingen meermaals aangegeven dat de geluidskwaliteit 
van de webcast onvoldoende is. 

b) Eerdere besluitvorming webcasting 
In Provinciale Staten van 8 oktober 2009 werd besloten tot gefaseerd overgaan 
tot het volledig webcasten van zowel de Staten vergadering ats commissieverga­
deringen met audio en video (bijlage 3). 

4. Verdere behandeling PS 
Bij jaarrekening 2016 is binnen het budget voor strategische ontwikkelingspro­
jecten 400.000 gereserveerd voor het project digitalisering statenwerk. Dit is ats 
votgt in de begroting verwerkt: 2016: 25.000/ 2017:125.000/ 2018:150.000/ 
2019: 100.000. Het voorliggende bestedingsvoorstel betreft de jaarschijf 2018. 

1/1 

5. Korte toelichting op voorstel  
Stand van zaken project DOS 
In 2017 zijn de vergaderprocessen beschreven en de eerste digitale producten 
opgeleverd. 
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Opgeleverd werden: digitaal verantwoorden, een ontwerp voor digitaal declareren en een aange­
paste website die digitaal werken ondersteunt. Drie producten zijn in de fase van functioneel ont­
werpt het digitaal indienen van moties, amendementen en toezeggingen. Twee producten zijn in 
de fase vóór het functioneel ontwerp^: de digitale Lange Termijn Planning en digitaal stemmen. 
Voor een uitgebreide verantwoording zie bijlage 2. 

Vervanging van de bestaande AV-installatie 
De vergaderinstattatie en overige AV middelen in de Statenzaal en commissiekamers zijn groten­
deels afgeschreven, de bijbehorende servicecontracten zijn afgelopen. Daarom wordt een aanbe­
steding gestart voor vervanging van o.m. de microfoongeluidsinstallatie, de projectiemiddelen, 
diverse apparatuur voor presenteren, opnemen en de bediening daarvan. In de provinciale begroting 
is hiermee rekening gehouden. Aanvullende wensen, zoals uitbreiding van de webcast van de com­
missievergaderingen met video, dienen uit het Statenbudget gefinancierd te worden. De uitdaging 
bij deze vernieuwing van AV middelen bestaat eruit om hierin de wensen ten aanzien van digitali­
sering mee te nemen en tot optimale synergie te komen. Anders is de aanbesteding puur een hard­
ware vervanging zonder verdere digitale mogelijkheden en optimalisatie. 
U heeft al eerder (08/10/2009) een Statenbesluit genomen over het gefaseerd overgaan tot het 
volledig webcasten van commissievergaderingen met audio en video (bijlage 3). Om uw wensen 
hierin verder te kleuren is een uitvraag gedaan bij een klankbordgroep van statenleden. Met deze 
elementen (eerdere besluiten, motie, ervaringen commissies, inventarisatie wensen fracties en 
klankbordgroep) wordt rekening gehouden bij het opstellen van een programma van eisen. 

Verbanden tussen digitaal vergaderen (stemmen), aanbesteding AV en webcast 
Op dit moment bestaat in de markt geen product/aanbieder voor digitaal vergaderen, in de zin dat 
er geen geïntegreerde oplossing is voor alle producten rondom een commissie-of statenvergadering. 
Denk hierbij (o.m.) aan: de stukkenstroom, de producten (output) van de vergadering (agenda, 
moties, amendementen, toezeggingen, stemmingen, besluiten, besluitenlijsten etc), het tonen van 
de uitslag van de stemming in de vergadering en in de beeldregistratie van de vergadering, het 
opnemen en uitzenden van de vergadering en het archiveren van de (producten van) de vergade­
ring. Een deel van de gevraagde functionatiteiten is een product, de ander een vorm van dienstver­
tening. Dit betekent dat voor vier deelaspecten wordt gewerkt met aparte leveranciers: a) de AV-
middeten, b)het bedienen van de apparatuur in de Statenzaal, c) de webcasting (commissiekamers 
en statenzaal) met bijbehorende encoders, d) de stukkenstroom (op uw app). 

De ambitie 
Idealiter heeft u de beschikking over een kwalitatief hoogwaardige AV installatie, met hoogwaardige 
beeld en geluidskwaliteit zowel in de vergadering als in de uitzending van de webcast. En is daar­
naast sprake van een gebruikersvriendelijke samenhang tussen webcast en de stukkenstroom in de 
vergaderapp (het Staten Informatie Systeem). Verder vraagt u om nieuwe functionaliteiten: 
-digitaal stemmen met optie tot spreektijdenregistratie 
-eenvoudig presentaties houden vanaf het katheder 
-commissies webcasten met zowel audio als video. 
-kijkers thuis zien hetzelfde ats de deelnemers aan de vergadering (sprekers, presentaties, inge­
diende moties, onderwerp van stemmingen etc.) 
-kijkers thuis kunnen eenvoudige -tegelijk met de livestream- de vergaderdocumenten bekijken. 
Deze functionaliteiten gaan verder dan een vervanging van de bestaande AV installatie: het behelst 
een verregaande doorontwikkeling. Dit vraagt om een koppeling tussen het project digitaal vergade­
ren, de aanbesteding AV en de webcast. Daarom wordt in het vervolg van het project steeds in 
onderlinge samenhang ontworpen, geïmplementeerd en getest. 

' Op basis van een goedgekeurd definitief functioneel ontv/erp kan leverancier -na goedkeuring offerte- de gevraagde 
toepassing bouv/en en -na testen- opleveren. 
^ Fase voor functioneel ontwerp wil zeggen: de processen zijn beschreven, de ontwikkelwensen benoemd, de leverancier kan 
nu een functioneel ontwerp maken. 
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Concluderend worden in de aanbesteding AV de volgende uitgangspunten opgenomen: 
- Uitbreiding van de webcast v.w.b. de commissievergaderingen^"* (conform eerder statenbesluit); 
- uitbreiden van de functionaliteiten van het vergadersysteem met digitaal stemmen, de mogelijk­

heid tot spreektijdenregistratie en het eenvoudig geven van presentaties vanaf het katheder; 
- verhogen van het Informatiegehalte van de webcastbeelden, zodat de kijker thuis beter kan 

volgen wat er in de vergadering gebeurt (dit betekent automatisch dat ook de 'leesbaarheid' van 
de archiefbeelden verbetert). 

Investering aanbesteding AV 
De provinciale begroting 2018 voorziet in de vervangingsinvestering van de AV-instaltatie, maar 
houdt nog geen rekening met de uitbreidingen zoals hiervoor omschreven^. Op basis van een ver­
kennend onderzoek uit 2017*, wordt verwacht dat de investering tussen de €80.000 en € 120.000 
bedraagt. Pas na de aanbesteding zal blijken om wetk bedrag het gaat.^ De aanbesteding, imple­
mentatie en testen vraagt om expertise en projectleiding ter waarde van circa € 30.000. Indien de 
culminatie van aanbesteding en deze kosten niet binnen de begroting 2018 past, wordt het meerde­
re ten taste het reeds gereserveerde budget voor 2019 gebracht. Hierbij wordt het maximumbedrag 
niet zonder nadere bestuitvorming door uw Staten overschreden. Voor 2019 moet bezien worden in 
hoeverre u nog aanvullend wenst te investeren in verdere digitalisering van resterende projecten, 
bijvoorbeetd na ontvangst van de rapportage over realisatie/uitgaven 2018. 

Uitgaven vervolg project digitalisering ondersteuning statenwerk 
De opgeleverde functioneel ontwerpen voor digitaal vergaderen, digitale moties en amendementen 
vragen circa € 30.000 om tot realisatie te komen. De kosten voor externe expertise inclusief pro­
jectleiding bedragen circa € 20.000. Het bouwen, implementeren en testen zal net zoals de voor­
gaande fasen in co-creatie met de leverancier worden opgepakt (investering ti jd vanuit zijde leve­
rancier en griffie). Uit het projectbudget voor 2017 resteert nog circa € 15.000. Derhalve is in 2018 
nog € 35.000 benodigd. 

6. Beoogd effect 
Te komen tot een optimale synergie van de projecten digitalisering en de aanbesteding AV midde­
len. Met de aanbesteding AV te ambiëren dat een intelligent systeem wordt aangeschaft met één 
ingang en één uitgang voor informatie. Dit in plaats van een systeem met losse componenten waar­
van de output achteraf moet worden samengevoegd. Dit te reatiseren door in de aanbesteding niet 
atleen te gaan voor het vervangen van hardware, maar ook koppelvlakken te vragen voor software. 

7. Bijlagen 
Naam stuk: EDocs nummer: 

Statenvoorstel 'Digitalisering Statenwerk' HB 1962340 bijgevoegd 
Verantwoording over 2017 HB 2216025 bijgevoegd 
Statenvoorstel 'live uitzenden via internet van Staten en commissievergaderingen' HB 879073 bijgevoegd 

In het voorstel van november 2016 was nog geen rekening gehouden met het webcasten van commissievergaderingen 
'̂ Dit betekent dat er vergaderd wordt in enkel Statenzaal en commissiekamer. De rietkerkzaal moet beschikbaar blijven voor 

evenementen. Dit combineert niet met een vaste vergaderopstelling met goed ingestelde camerasystemen. Daarnaast 
wordt de commissiekamer heringericht met een vaste vergaderopstelling Inclusief camerasysteem. Dit geeft een beter 
geluid In de commissiekamer, doordat de vergaderposten worden voorzien van een luidspreker, zoals nu ook In de staten­
zaal het geval Is. 

^ In de begroting 2016/2017 was circa 40.000 geprognosticeerd voor een eventuele aanpassingen aan de statenzaal voor 
digitaal vergaderen. Door een langere doorlooptijd van het project (zie verder bijlage 2) is deze investering niet In 2017 
gedaan 

' Het onderzoek is op verzoek van de afdeling S&M verricht door een externe deskundige 
' Het Investeringsbedrag Is mede afhankelijk van de functionaliteiten en de combinaties van oplossingen die de aanbieders op 

grond van het programma van eisen voorstellen. 



P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel nummer 2218038. 

BESLUITEN: 

1. Kennis te nemen van de voortgangsrapportage voor het project Digitalisering 
Ondersteuning Staten, waartoe uw Staten eerder hebben bestoten. 

2. Kennis te nemen van de voorgenomen activiteiten in het kader van het project DOS 
voor 2018. 

3. Kennis te nemen van de voorgenomen aanbesteding van de audiovisuele middelen 
(AV) voor Provinciale Staten, bestaande uit een vervanging van de afgeschreven 
hardware. 

4. Bij de aanbesteding van de AV middelen zorg te dragen voor synergie met de 
doelsteltingen uit het project DOS. 

5. Hiertoe de in dit statenvoorstel verwoorde wensen voor een 'intelligent systeem' 
als uitgangspunt te nemen voor een aanvulling op het programma van eisen van de 
aanbesteding AV middelen. 

6. Hiertoe een aanvullende investering te doen van maximaal € 120.000. 

Aldus b^loten)n de openbare vergadering 

griffier/ / „ voorzitter 

rovinciale Staten van 18 april 2018 

-Y^s Jrespreekstuk op de agenda (zie stemverhoudin g) 
l ^ i j Zetels Aanwezig Voor ^egen 
WD 7 
CDA 5 
SP 5 y 
D66 4 / 
SOPlus 1 
PW 6 / 
SGP 2 X 
Christen Unie 
PvdA / 3 
GroenLinks 2 
Partij v.d. Dierjefi 2 
Sen1oren-̂  Fleoland 1 

Totaal 41 

Als hamerstuk op de agenda 
(geen stemverhouding) 

2230239 
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Digitalisering Statenwerk - bestedingsvoorstel 
Provinciale StatenOO 

9 november 2016 

1. Beslispunten 

1. Voor het jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen 
middels een onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische pro­
jecten ten gunste van het ontwikkelbudget Provinciale Staten ten be­
hoeve van de 'digitalisering statenwerk' en de hieruit voortvloeiende 15^ 
begrotingswijziging van 2016 vast te stellen; 

2. De statengriffier opdracht te geven ten laste van dit budget zorg te doen 
dragen voor een businesscase verdere digitalisering en hiertoe de beno­
digde expertise in te huren; 

3. De omvang van het project digitalisering statenwerk te bepalen op: 
a) digitale verantwoording fractievergoedingen; 
b) digitaal declareren voor staten en burgerleden; 
c) digitalisering stateninstrumenten; 
d) digitaal vergaderen. 

4. De statengriffier opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie 
van de hieruit voortvloeiende projectvoorstellen, gebruik makend van 
een klankbordgroep bestaande uit Statenleden en zo nodig met tussen­
tijdse consultatie van het seniorenconvent. 

2. Doelstelling programmabegroting 

In de Jaarstukken 2014 is gerapporteerd over het voordeel op het Statenbudget 
2014 (onder andere als gevolg van de afrekening van de fractievergoedingen uit 
de vorige bestuursperiodes). Bij jaarrekening 2014 is een bedrag van € 400.000 
geoormerkt beschikbaar gehouden in de reserve Strategische projecten en tot 
nadere uitwerking gereserveerd ten behoeve van de verdere digitalisering van de 
processen rondom het vergaderen van Provinciale Staten. 
Met dit bestedingsvoorstel wordt een eerste beroep op deze reserve gedaan ten 
behoeve van het project digitalisering statenwerk. 
Indien naast dit project nog aanvullende wensen zijn ten aanzien van verdere 
digitalisering kan de financiering en realisatie van deze wensen worden meege­
nomen in een meerjarig bestedingsvoorstel ten laste van dit budget bij Perspec­
tiefnota 2017. Het gereserveerde budget is gekoppeld aan de huidige statenperi-
ode. Hierna valt het restant vri j . 

Verdeling over de deelprojecten: 
Twee projecten worden binnen de bestaande statenbegroting gerealiseerd: 
De projecten onder beslispunt 3 a)digitaal verantwoorden fractievergoedingen en 
3 b)digitaal declareren. Hiermee is circa €12.000 gemoeid. Voor de ontwikkeling 
van de functionaliteit 'digitaal verantwoorden' neemt de ontwikkelaar de kosten 
goeddeels voor haar rekening. 

Voor de projecten zoals genoemd onder 3c) digitalisering stateninstrumenten en 
3d) digitaal vergaderen wordt vooralsnog €150.000,-- geraamd. 
Uit de op te stellen businesscase zal blijken in hoeverre dit budget benut wordt, 
dan wel aanvulling behoeft. 

Vooralsnog is dit bedrag gebaseerd op de volgende inschatting van de kosten, 
op basis van de looptijd van de projecten (Ql t /m Q4): 
-€100.000 voor inhuur ten behoeve van het ontwikkelen, testen en implemente­
ren van de 
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producten digitale stateninstrumenten en digitaal vergaderen 
-€40.000 hardware: aanpassen statenzaal ten behoeve van digitaal vergaderen; 
-De aan de nieuwe instrumenten verbonden licentiekosten kunnen binnen het reguliere 
statenbudget voor facilitaire zaken worden opgevangen; 
-€ 10.000 onvoorzien. 

Analysefase: Ql 2017 

-Inzet business/procesanalist (intern), senior procesbeschrijver, projectleider.  

Functioneel ontwerp:Q2 2017 
Software Engineers (PHP en Java) en software adviseur. 
Ontwerp producten:Q3 2017 
Grafische vormgeving. 

Projectleiding technische implementatie Q2 t /m Q4 2017 
Projectleider vanuit leverancier APP. 

3. Eerdere behandeling 
Seniorenconvent 21-09-2016 en 26-10-2016. 

4. Korte toelichting op voorstel 

Aanleiding: inventarisatieronde dienstverlening griffie 
De statengriffie heeft eind 2015 /begin 2016 een bezoek gebracht aan alle fracties om wensen ten 
aanzien van het bestande niveau van dienstverlening te inventariseren. 
De hieruit naar voren komende wensen zijn goeddeels gerealiseerd (onder meer een aantal staten-
academies, gevraagde functionaliteiten op uw APP zoals het kunnen aanmaken van mappen en 
wachtwoordbeheer, publiceren verantwoordingen van alle fracties inclusief achterliggende bonnen) 
dan wel worden in het vierde kwartaal gerealiseerd (functionaliteiten op de APP, zoals een abon­
nement op vergaderingen, betere vindbaarheid van gearchiveerde besluitvorming). 

Dit statenvoorstel gaat in op twee resterende wensen: 
I Het vereenvoudigen van declareren en verantwoorden van uitgaven; 
II Het verder digitaliseren van de vergaderstructuur. 

Ad I: vereenvoudigen declareren en verantwoorden van uitgaven 

Het doel is alle verantwoordingen en declaraties te digitaliseren en de hierachter schuilgaande 
formulieren en werkprocessen te ontsluiten via de bestaande vergaderapp. 
Naast de verantwoording van uitgaven ten laste van de ter beschikking gestelde fractievergoeding, 
betreft dit de declaraties die wettelijk en op grond van de (inmiddels geactualiseerde) rechtsposi­
tieverordening zijn toegestaan (reis- en verblijfskosten, cursussen, congressen). Het digitaliseren 
van deze declaraties is ingewikkeld, omdat de wettelijke bepalingen en rechtspositie van statenle­
den, burgerleden en overige leden van een fractie verschillend zijn. 

Dit traject bestaat uit: 
-Een nieuwe rechtspositieverordening (gerealiseerd (25/05/2016); 
-Een nieuwe verordening fractievergoeding; 
-Digitaal verantwoorden uitgaven ten laste van de fractievergoeding door middel van een functiona­
liteit op de vergaderapp; 

-Digitaal declareren door middel van een functionaliteit op de vergaderapp; 
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Ad tl Digitaal vergaderen 
Digitaal vergaderen omvat het verder digitaliseren van de processen rondom de vergaderstructuur, 
en het digitaliseren van stateninstrumenten met als sleutelbegrip 'real-time': 
-Digitale stateninstrumenten: Het ontwikkelen van een digitale realtime lange termijn planning met 
daaraan gekoppeld: agendering, besluitenlijsten, lijsten moties en toezeggingen en eventueel een 
realtime LIS (lijst ingekomen stukken). 

-Digitaal vergaderen: digitaal stemmen, proces realtime verwerken en publiceren stemmingen, 
eventueel spreektijdenklok en digitaal indienen moties/amendementen, inclusief realtime verwer­
ken bijbehorende stemmingen. Om daadwerkelijk digitaal te kunnen vergaderen, dienen eerst de 

onderliggende producten en bijbehorende processen te worden gedigitaliseerd. De projecten wor­
den dan ook volgtijdelijk ingezet. 

Planning/ Vervolg: 
Fase 1: Q4 : digitaal verantwoorden fractievergoedingen 
De uitgangspunten van de nieuwe wijze voor het verantwoorden van fractievergoedingen zijn ver­
woord in overleg met de penningmeesters en volgtijdelijke terugkoppelingen aan het seniorencon­
vent (april-juni). Hierbij zijn knelpunten geanalyseerd en oplossingsrichtingen besproken. Inmiddels 
is op hoofdlijnen voldoende overeenstemming bereikt om de uitwerking ter hand te nemen. Een 
eerste functioneel ontwerp is opgesteld. De uitwerking vraagt om: 
- het vaststellen van een aangepaste verordening (inwerkingtreding 1/1/2017); 
- de ontwikkeling van de applicatie binnen de bestaande vergaderAPP; 
- het inregelen van de achterliggende werkprocessen; 
- implementatie inclusief pilotfase. 
Fase 2; Q4 en Ql 2017: digitaal declareren 
Het digitaal declareren voor statenleden en burgerleden vraagt om: 
-het beschrijven en inregelen van de achterliggende processen (relatie met de werkprocessen van 
salarisadministratie en crediteurenadministratie); 

-het ontwikkelen en testen van digitale formulieren; 
-implementatie inclusief pilotfase. 
Dit traject wordt meegenomen in het project digitalisering verantwoording fractievergoedingen. 
Dit geldt zo mogelijk ook voor het digitaliseren van de formats voor moties en amendementen. 
Fase 3: Ql 2017 - Q4 2017: digitale stateninstrumenten en digitaal vergaderen 
Fase 3 omvat het verder digitaliseren van de processen rondom de vergaderstructuur. Dit vraagt om: 
-In onderlinge samenhang beschrijven van de werkprocessen van de producten lange termijn plan­
ning, agendering, besluitenlijsten, lijsten moties en toezeggingen en LIS (lijst ingekomen stukken); 

-ontwerp van interactieve formats en gekoppelde metadata; 
-in onderlinge samenhang beschrijven van de werkprocessen indienen moties/amendementen, 
stemmen, publiceren besluitenlijsten, toevoegen agendapunten, afvoeren agendapunten; 
-koppeling aan de uitzending van de vergadering 
-koppeling aan bestaande wettelijke publicatie- en archiveringsvereisten; 
-vergelijken vergaderopstellingen digitaal stemmen en klok (veldonderzoek andere griffies); 
-opstellen functioneel ontwerp; 
-testen en implementeren. 

Stand van zaken 
-De projecten voor fase 1 en 2 zijn opgestart. 

-Voor fase 3 zal een klankbordgroep van statenleden worden gevraagd mee en tegen te denken.  

Businesscase verdere digitalisering 
Digitalisering van stateninstrumenten en digitaal vergaderen vraagt om verschillende soorten exper­
tise. Het betreft de analyse en beschrijving van de onderliggende processen, het opstellen van een 
functioneel ontwerp van de gevraagde techniek, het ontwerpen van de gevraagde digitale pro­
ducten en projectleiding. Een deel hiervan kan intern worden betrokken op grond van de bestaande 
dienstverleningsovereenkomst met de afdeling Informatievoorziening. Voor een deel wordt inge­
huurd: 
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-business/procesanalist: intern 
-procesbeschrijving: in te huren op grond van een door de provincie gesloten raamovereenkomst 
-functioneel ontwerp, ontwerp producten: inhuur bij bestaande leverancier van de APP 
-projectleiding: inhuur. 

5. Beoogd effect 
De digitalisering van de processen verantwoorden en declareren levert maximale transparantie in 
het proces van verantwoorden/declareren en daarnaast administratieve lastenverlichting voor 
fracties en de Statengriffie. De verdere digitalisering van stateninstrumenten en vergaderen ver­
groot de transparantie van het besluitvormingsproces en maakt informatie daaromtrent realtime 
beschikbaar en bewerkbaar. Mits goed ontworpen (procesanalyse en functioneel ontwerp) vergroot 
het de flexibiliteit omtrent vergaderen en agenderen, zonder dat het leidt tot een vergroting van de 
achterliggende werkdruk op de going concernprocessen van de Statengriffie. 

6. Bijlagen 
Naam stuk: eDocs 

nummer: 

Bijgevoegd of 

periode ter inzage 

Bijlage 1 begrotingswijziging: 15'begrotingswijziging 2016 Zie bladnummer 5 Bijgevoegd 

Financiële impact: 15e begrotingswijziging 

Voor de jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels een onttrekking van 
€150.000 uit de reserve strategische- en ontwikkelingsprojecten ten gunste van het ontwikkelbudget 
Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering statenwerk': 
verhogen post 8.1.1 Provinciale Staten nr. 29 Ontwikkeling en Advies (L:40711 / 8231509) 
verlagen post 8.6.1 Mutaties reserves nr. 15 Reserve strategische projecten (L: 40562 / 9602009) 
Begrotingswijziging 

PS Wijziging tussen programma's of programmaonderdelen 
(bij begrotingswijzigingen PS separaat een zelfstandig ontwerp-statenvoorstel bijvoegen) 

O 
O 

Alg. dir -> GS mandaat C Mutatie reserve personele frictiekosten 
GS: mandaat A/B/C/D/E/F Mutatie o.b.v. Art. 7 van de Financiële Verordening 2013 
doorhalen wat niet van toepassing is): 
A = doorgeven bijdragen van derden met specifiek doel; B = reeds genomen statenbesluiten; C = gedelegeerde 
onttrekkingen aan reserves (betreft reserves Jeugdzorg, Sportaccommodaties ca . , Gladheidsbestrijding, Mobili­
teit, Doorgeschoven activiteiten); D (= vervallen); E = begrotingsvoordelen uit lagere uitgaven en/ of hogere 
inkomsten; F = tijdelijke programmabudgetten 

O 
O 

GS Wijziging tussen producten binnen één programmaonderdeel 
Portf.houder Wijziging binnen één product > € 100.000 

(voor een binnenlijnse wijziging binnen het product jeugdzorg is de portefeuillehouder jeugdzorg bevoegd)  
Dir/afd-hfd/ Progr-manager Wijziging binnen mandaat budgethouder tm € 100.000 (geen subsidies) 

Naam begrotingspost en 
nummer/ kostensoort 

Huidige raming 
(jaar n) 

Voorstel wijziging 
raming (jaar 2016) 

Doorwerking 
Jaar 2017 

Doorwerking 
Jaar n+2 

Doorwerking 
Jaar n+3 

8.1.1 nr. 29 Ontwikke­
ling en Advies 
(L:40711 / 8231509 

€ 30.000 € 25.000 € 125.000 

8.6.1 nr. 15 Reserve 
strategische projecten 
B: 40562 / 9602009 

€9.538.887 -/- €25.000 -/- € 125.000 

Totaal - -
(lastenverhoging zonder + aanduiding , batenverhoging = -; onttrekking reserves/voorzien = -, dotatie reserves/voorz 
zonder + aanduiding) 
# Onder huidige raming wordt verstaan de raming na wijziging inclusief wijzigingen onderweg, zoals in CODA is weergegeven. 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van 6 september 2016, nummer 1962340. 

BESLUITEN: 

Voor het jaren 2016 en 2017 de begroting van de Staten aan te passen middels een 
onttrekking van €150.000 uit de reserve strategische projecten ten gunste van het 
ontwikkelbudget Provinciale Staten ten behoeve van de 'digitalisering statenwerk' 
en de hieruit voortvloeiende 15^ begrotingswijziging van 2016 vast te stellen; 
De statengriffier opdracht te geven ten laste van dit budget zorg te doen dragen 
voor een businesscase verdere digitalisering en hiertoe de benodigde expertise in te 
huren; 
De omvang van het project digitalisering statenwerk te bepalen op: 
a) digitale verantwoording fractievergoedingen; 
b) digitaal declareren voor staten en burgerleden; 
c) digitalisering stateninstrumenten; 
d) digitaal vergaderen. 
De statengriffier opdracht te geven zorg te dragen voor de implementatie van de 
hieruit voortvloeiende projectvoorstellen, gebruik makend van een klankbordgroep 
bestaande uit Statenleden en zo nodig met tussentijdse consultatie van het 
seniorenconvent. 

Aldus be^toten in de openbare vergadering/van Provinciale Staten van 9 november 2016 

voorzitter. 

N\l^espreekstuk op de agenda (zie stemverhoudin 
^ r t i j Zetels Aanwezig Voor^ -^egen 
WD 7 / 
CDA 5 
SP 5 
D66 4 
SOPlus 
PW y SGP 
Christen Unie / 3 
PvdA / 3 
GroenLinks X 2 
Partij v.d/bieren 2 
Senioj^+Flevoland 1 

Tïfaal 41 

Als hamerstuk op de agenda 
(geen stemverhouding) / " j a ^ 

1987498 
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