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Bestuursovereenkomst met gemeente Urk aangaande ontsluiting Maritieme Ser-
vicehaven Noordelijk Flevoland

Kern mededeling:

Gemeente Urk en Provincie Flevoland hebben een bestuursovereenkomst geslo-
ten. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd om te komen tot een tijdige
ontsluiting van de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF). Dit is een
van de benodigde overeenkomsten om tot realisatie van de MSNF over te kunnen
gaan.

Mededeling:

De tijdige realisatie van de ontsluiting van de MSNF is van essentieel belang voor
de aanleg en het functioneren van de MSNF. De afspraken hebben betrekking op
de aanleg en het beheer en onderhoud van de ontsluitingsweg.

In de bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de rol- en taakverde-
ling, de planning en bijbehorende kosten- en risicoverdeling.
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Definitief
BESTUURSOVEREENKOMST
Ontsluiting Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland

Ondergetekenden:

1. De publiekrechtelijk rechtspersoon de Gemeente Urk, gevestigd en kantoorhoudende aan de Singel 9,
8321 GT URK, vertegenwoordigd door de heer G. Post, portefeuillehouder van dit project binnen de
Gemeente Urk, hierbij handelend ter uitvoering van het besluit van het college d.d. 16 juli 2019,
kenmerk 01845299, en de volmacht van de burgemeester van Urk, hierna te noemen: “Gemeente”;

en

2. De publiekrechtelijk rechtspersoon de Provincie Flevoland, te dezen krachtens een, door de
Commissaris van de Koning op grond van artikel 176 lid 2 Provinciewet, verleende volmacht, kenmerk
2392323, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.N.J. Appelman, gedeputeerde Economie en
Maritieme Strategie, ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 16 april 2019,
kenmerk 2372842, hierna te noemen: “Provincie”;

De Gemeente en de Provincie hierna samen te noemen: ‘Partijen’;

in aanmerking nemende dat:

a} Provinciale Staten de ontwikkeling van de Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland {MSNF)
van provinciaal belang hebben verklaard;

b) Provinciale Staten het Provinciaal Inpassingsplan ‘Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland’
hebben vastgesteld;

c) Provincie voornemens is de MSNF te realiseren, waarna het Rijk de MSNF zal exploiteren;

d} De gemeente Urk voornemens is aanliggend aan de MSNF een binnendijks bedrijventerrein te
realiseren;

e} De betreffende Nutsbedrijven verantwoordelijk zijn voor de aanleg van de Nutsvoorzieningen;

f) Partijen samen optrekken om dit te bewerkstelligen;

g} De aan of afwezigheid van deze voorzieningen buiten deze samenwerking onder de
verantwoordelijkheid valt van de Provincie als de partij die de MSNF realiseert;

h) Tijdige realisatie van de ontsluiting van de MSNF van de Domineesweg tot aan het havengebied
van essentieel belang is voor het kunnen realiseren en het functioneren van de MSNF;

i} De geplande start van de aanbestedingsprocedure van de MSNF voor de zomer van 2019 is
voorzien en er voor de start van de aanbesteding duidelijkheid dient te zijn over de in de
aanbestedingsstukken van de MSNF op te nemen ontsluiting. Gunning is voorzien 6 maanden na
start aanbestedingsprocedure.

j)  Partijen de ontwikkeling en de ontsluiting van het MSNF op het binnendijks bedrijventerrein en de
Domineesweg met elkaar en op elkaar wensen af te stemmen, om synergievoordelen te
realiseren;

k) Inde planvorming voor de MSNF en het vastgestelde Provinciaal Inpassingsplan daartoe een
ontsluitingsroute voor de MSNF tot aan het havengebied is opgenomen;

f) De Gemeente in het bestuurlijk overleg op 25 oktober 2018 tussen Rijk {I&W, RWS, RVB},
waterschap Zuiderzeeland, Gemeente Urk en Provincie Flevoland heeft aangegeven voorkeur te
hebben voor een ander tracé voor de ontsluitingsweg dan opgenomen in het inpassingsplan;

m) De Provincie zich aan het onder i) bedoelde voorkeurstracé en de daaraan te verhinden
kwaliteitseisen wenst te verbinden;

n} De Gemeente in de collegebrief d.d. 25-10-2018 onder kenmerk 2018.07661 de bereidwilligheid
heeft bevestigd de aanleg van het voorkeur tracé binnendijks en het beheer van de volledige
ontsluiting tot aan het haventerrein onder de condities in de brief en zoals opgenomen ter
verwerking in deze bestuursovereenkomst tijdig te willen realiseren en de daarvoor benodigde
procedures te willen voeren;

Paraaf Provincie: .

Paraaf Gemeente:
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o) Provincie en Waterschap gemaakte afspraken over het gebruik van het grondgebied van het
Waterschap (dijklichaam) ten hoeve van de ontsluiting momenteel vastleggen in een
overeenkomst waaronder de vestiging van een opstalrecht voor de verhardingen en daarbij
behorende werken;
p) De afspraken in deze overeenkomst geen betrekking hebben op de positie van de Gemeente als
gebruiker van een perceeldeel op het te realiseren haventerrein MSNF;

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
Artikel 1: Definities

In deze Overeenkomst wordt verstaan onder;

o MSNF: project Maritieme Servicehaven Noordelijke Flevoland waarvoor de provincie Flevolond een
inpassingsplan heeft vastgesteld.

o Nutsvoorzieningen: de voorzieningen ten behoeve van het functioneren van de MSNF zoals de
aansluitingen van elektra, gas, water en data (zoals via glasvezel);

¢ Ondergrondse infrastructuur: de voorzieningen die nodig zijn om de weg te laten functioneren als
Ontsluiting inclusief Riolering;

s Riolering: de faciliteit om de wettelijk toegestane en verplichte afvalstoffen afkomstig van de MSNF ter
verwerking aan te bieden, welke faciliteit onderdeel uitmaakt van de ondergrondse infrastructuur.
Ontsluiting: de Definitieve en indien nodig Tijdelijke Ontsluiting;

Definitieve Ontsluiting: ondergrondse en bovengrondse infrastructuur tussen Domineesweg en de uit te
geven individuele bedrijfskavels op de MSNF (havengebied) voor zover deze nodig zijn om de MSNF te
kunnen realiseren en/of te ontsluiten.

o Voorkeurstrace: het tracé van de Definitieve Ontsluiting zoals aangegeven in bijlage ‘Voorkeurstracé
ontsluitingsweg’;

o Tijdelijke Ontsluiting: de infrastructuur tussen Domineesweg en grondeigendom van het Waterschap
{punt “2") voor zaver deze nodig is om de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur vanaf het
grondeigendom van het Waterschap {punt “Z”) tot aan de uit te geven individuele bedrijfskavels op de
MSNF aan te kunnen leggen (aanlegfase);

s Tijdelijke tracé: het tracé van de Tijdelijke Ontsluiting indien het voorkeurstrace tot punt Z niet tijdig kan
worden aangelegd.

® Punt “Z": het punt zoals aangegeven in bijlage ‘Voorkeurstracé ontsluitingsweg’ {scheidslijn van
gemeentelijke binnendijkse verantwoordelijkheid versus provinciale verantwoordelijkheid voor de aanleg
van de Definitieve en Tijdelijke ontsluitingsweg) gelegen aan de binnendijkse rond van het
grondeigendom van het Waterschap,

Artikel 2: Doel van de bestuursovereenkomst

Partijen wensen te komen tot een tijdige Ontsluiting van de MSNF, inclusief de combinatiemogelijkheden
met de ontsluiting van het binnendijks bedrijventerrein, door gezamenlijk afspraken te maken over de rol-
en taakverdeling en de planning voor de planologie, beschikbaar krijgen gronden, planvoarbereiding,
realisatie, beheer en onderhoud en bijhehorende kosten- en risicoverdeling benodigd voor de realisatie van
de Ontsluiting van de MSNF.

Artikel 3: Rol en taakverdeling

1. De Gemeente verzorgt de aanleg van de Definitieve binnendijkse en indien nodig de Tijdelijke
binnendijkse Ontsluiting tot de kadastrale grens van het grondeigendom van het Waterschap {punt Z}
conform alle daarover gemaakte (kwaliteits)afspraken.

2. De Provincie verzorgt de aanleg van de Definitieve ontsluiting vanaf de kadastrale grens van het
grondeigendaom van het Waterschap (punt Z) naar de kavels op het havengebied conform alle daarover
gemaakte (kwaliteits)afspraken.

3. Partijen bieden tegelijkertijd alle vergunningenprocedurele medewerking voor de tijdige aanleg van de
nutsvoorzieningen die voor het functioneren van de MSNF nodig zijn.

Paraaf Provincie:
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Artikel 4: Planning

1. Partijen hebben afgesproken dat de gemeente de Definitieve hinnendijkse Ontsluiting uiterlijk gereed
heeft voordat het gebruik/exploitatie van de nieuw aan te leggen haven start (uiterlijk 1-1-2023, op
basis van maximaal 3 jaar na gunning van de aanleg van het haventerrein, dan wel eerder of later in
overleg met partijen).

2. De gemeente draagt er zorg voor dat de Tijdelijke Ontsluiting gebruikt kan worden voor aanleg en/of
exploitatie van de MSNF indien de Definitieve Ontsluiting niet op tijd beschikbaar is zoals in lid 1 van dit
artikel opgenomen.

3. Partijen maken nadere afspraken op welk moment de stappen moeten zijn gezet met betrekking tot
tenminste de volgende onderwerpen:

a. Het beschikbaar krijgen van voor de Ontsluiting benodigde gronden om de Definitieve en
indien nodig Tijdelijke Ontsluiting te kunnen realiseren;

b. Het voorbereiden en in procedure brengen van de daarvoor benodigde besluiten, hetzij via
een op te stellen bestemmingsplan, hetzij via een Wabo afwijkingsprocedure.

c. De daadwerkelijke realisatie van de Definitieve en indien nodig Tijdelijke Ontsluiting;

4, Indien zich vertragingen voordoen zal de verantwoordelijke Partij de andere Partij tijdig informeren en
er alles aan doen om de vertraging zo beperkt mogelijk te houden.

5. Partijen voeren als gelijke en volwaardige overlegpartners van elkaar binnen de huidige en toekomstige
ambtelijke en bestuurlijke overleggen afstemming over de voortgang. Uitgangspunt is dat er tenminste
4 keer per jaar overleg plaatsvindt, tenzij Partijen hier onderling andere afspraken over maken.

Artikel 5: Planologie

De Gemeente zal zich inspannen de besluiten welke benodigd zijn voor de realisatie van de Ontsluiting
tijdig voor te bereiden en te (laten) nemen. Deze besluitvorming zal er in ieder geval toe dienen te strekken
dat de Definitieve en indien nodig Tijdelijke Ontsluiting planologisch mogelijk wordt gemaakt voor zover
dat niet het plangebied van het door de provincie Flevoland vastgestelde Inpassingsplan betreft.

Artikel 6; Minnelijke Verwerving

1. De gemeente draagt zorg voor het tijdig beschikbaar komen van de benodigde gronden door middel van
minnelijke verwerving en/of het maken van afspraken met de grondeigenaren over het vestigen van de
benodigde {(tijdelijke) rechten om de binnendijkse Definitieve dan wel Tijdelijke Ontsluiting te kunnen
realiseren. Indien en voor zover dit niet minnelijk mogelijk is, is artike! 7 van toepassing.

2. De Provincie draagt tijdig zorg voor sluitende privaatrechtelijke afspraken met het Waterschap over
gebruik van de dijk voor de Ontsluiting. De Provincie zal daartoe het van het Waterschap te verkrijgen
recht van opstal bij oplevering van het werk om niet overdragen aan de Gemeente.

3. Partijen houden elkaar elk kwartaal op de hoogte over de voortgang van het kunnen beschikken over de
benodigde gronden zodat de Ontsluiting tijdig gerealiseerd kan worden.

Artikel 7: Onteigening

Indien het niet tijdig mogelijk blijkt om te kunnen beschikken over de gronden voor het binnendijkse deel
van de Ontsluiting, zal het college van Urk de gemeenteraad verzoeken de Onteigeningswet hiervoor toe te
passen.

Artikel 8: Aanbesteding

Uitgangspunt is dat een aanbesteding door de verantwoordelijke Partij wordt gedaan. Indien hier
optimalisaties mogelijk zijn en de uitvoering hierdoor niet wordt vertraagd ten opzichte van de planning,
kunnen Partijen hier nadere afspraken over maken.

Paraaf Frovincif%
Paraaf Gemeen
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Artikel 9: Realisatie

1. De Gemeente zal de binnendijkse Ontsluiting tot punt Z realiseren in aansluiting op de te realiseren
Ontsluiting door de Provincie.

2. De Provincie zal de Ontsluiting vanaf punt Z naar de havenkavels toe realiseren en daartoe sluitende
afspraken maken met het Waterschap.

Artikel 10: Beheer en onderhoud

1. Het beheer en onderhoud van de provinciale deel van de Ontsluiting wordt vanaf exploitatie van de
MSNF zoals bedoeld in artikel 4.1. van deze overeenkomst in beheer overgedragen aan de gemeente
met inachtneming van alle kwaliteits- en onderhoudsgaranties.

2. De Gemeente heeft de mogelijkheid om over beheer en onderhoud aanvullende uitvoeringsafspraken
te maken met de Provincie en/of derden,

Artikel 11: Verantwoordelijkheden en Risicoverdeling

1. Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor het tijdig opstellen en uitvoeren van de taken die Partijen op
basis van deze overeenkomst hebben en voeren die voor eigen rekening en risico uit.

2. Eventuele meerkosten en risico’s zijn voor rekening van de verantwoordelijke Partij. In geval van een
gezamenlijke vitvoering worden er voor de start van die uitvoering sluitende afspraken gemaakt over de
verdeling van de rekening en de risico’s.

3. Indien één der Partijen constateert dat de Definitieve Ontsluiting dan wel Tijdelijke Ontsluiting niet tijdig
gerealiseerd dreigt te worden, dan treden Partijen hierover zonder omhaal en per direct in overleg.

Artikel 12: Publieke taak

1. De in deze bestuursovereenkomst vastgelegde taken en verantwoordelijkheden voor de Provincie en
Gemeente, hebben geen invioad op de publiekrechtelijke taken en bevoegdheden van de Provincie en
Gemeente.

2. Partijen zullen zich voor zover dit binnen hun mogelijkheden ligt inspannen hun publiekrechtelijke taken
en verantwoordelijkheden tijdig ter hand te nemen en in procedure te brengen.

Artikel 13: Onvoorziene omstandigheden

Indien de onverkorte uitvoering van de bestuursovereenkomst niet kan plaatsvinden als gevolg van
onvoorziene omstandigheden, ock al zijn die buiten de invloedsfeer van Partijen gelegen, treden Partijen
met elkaar in overleg, waarbij zoveel mogelijk met inachtneming van de doelstellingen van deze
bestuursovereenkomst zal worden gezocht naar een voor alle Partijen aanvaardbare oplossing middels
aanpassing of aanvulling van deze bestuursovereenkomst.

Artikel 14: Aanvullingen op en wijziging van de Overeenkomst

Elke Partij kan de andere Partij schriftelijk verzoeken deze bestuursovereenkomst geheel of gedeeltelijk te
wijzigen. De wijziging behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen. Partijen treden in overleg
binnen één maand nadat een Partij de wens daartoe aan de andere Partijen schriftelijk en rechtsgeldig
heeft medegedeeld. De wijziging en de verklaring tot instemming worden in afschrift als bijlage aan deze
bestuursovereenkomst gehecht.

Paraaf Provincie;
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Artikel 15: Geschillen

1. Geschillen tussen Partijen worden opgelost door goed overleg.
2. Alleen in geval dit niet toereikend blijkt, wordt het geschil op verzoek van de meest gerede Partij bij de
bevoegde rechtbank beslecht.

Artikel 16: Verbod op overdracht van rechten

Geen van de Partijen is, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring en toestemming van de
andere Partij, gerechtigd om rechten en verplichtingen uit de bestuursovereenkomst aan een derde over te
dragen.

Artikel 17: Geldend recht

Op deze bestuursovereenkomst is vitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomenen in tweevou en ondertekend

Namens Gemeente\Urk, Namens Provincie Flevoland,

Bijlage:
- Voorkeurstracé ontsluitingsweg

W
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Maritieme Servicehaven Urk

Voorkeurstracé ontsluitingsweg

Binnendijks deel ontsluitingsweg
Ontsluitingsweg op grondeigendom waterschap
Puntz

Zoekgebied Haventerrein

Ne ||

Tracé is indicatief en nader uit te werken.
Partijen werken tracé(s) nog verder uit,
waarbij het mogelijk is dat het voorkeurs-
tracé (inclusief punt Z) wordt gespiegeld
in zuidelijke richting.

Codrdinaten Punt Z:
X:171108.5899
Y :517349.9045

PROVINCIE FLEVOLAND 190038 | GEO | 10-04-2019

0 750 m




