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De afspraken tussen de provincies, vervoerder Arriva en het bedrijf dat de om­
bouw van de bus zou gaan uitvoeren, verkeerden ten tijde van de behandeling in 
uw commissie in een vergevorderd stadium. Recentelijk heeft Arriva de provin­
cies laten weten dat het ombouwbedrijf in financieel zwaar weer terecht is geko­
men. In gezamenlijk overleg is geconcludeerd dat doorgaan met het betreffende 
bedrijf teveel risico’s met zich mee zou brengen.

Gedeputeerde Staten staan evenwel nog steeds open voor (andere) initiatieven 
die de verduurzaming van het openbaar vervoer kunnen versnellen en/of die kun­
nen bijdragen aan de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Flevoland. Indien 
er zich een initiatief voordoet dat voldoende kansrijk is om aan deel te nemen, 
zult u hierover worden geïnformeerd.

Onderwerp
Besluit tot afzien van pilot waterstof bus Qliner 315

Kern mededeling:
Op 4 maart jl. is uw commissie Economie, Mobiliteit en Samenleving geïnfor­
meerd over het voornemen van Gedeputeerde Staten om te gaan deelnemen aan 
een pilot van twee jaar, waarbij een tot waterstofbus om te bouwen touringcar 
wordt ingezet op Qliner 315 Groningen - Emmeloord. Recentelijk heeft Provincie 
Fryslan laten weten af te zien van de pilot. Dit besluit is gevolgd door het OV-bu- 
reau Groningen-Drenthe en Arriva. Daarop hebben Gedeputeerde Staten van Fle­
voland moeten concluderen dat voortzetting van de pilot geen optie meer is.
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Mededeling:
De opzet van de pilot was dat een tot waterstofbus om te bouwen touringcar ge­
durende twee jaar (2021 en 2022) zou worden ingezet op Qliner 315 Groningen - 
Emmeloord. Partijen hadden de intentie om de bus, bij een succesvol verloop van 
de pilot, ook na de pilotfase nog in te blijven zetten op de genoemde Qliner-ver- 
binding.

In kort tijdsbestek heeft Arriva enkele alternatieven in kaart gebracht. Conse­
quentie van het in zee gaan met een andere partij zou in ieder geval zijn dat de 
pilot-pas 6 tot 9 maanden later kan starten. Vanwege de harde einddatum (einde ~ 
van de concessie Fryslan, waar Qliner 315 onderdeel van is) zou de pilotperiode 
dus aanzienlijk ingekort worden. Daarnaast valt niet uit te sluiten dat een andere 
partij een hoger bedrag voor de ombouw van de bus vraagt.

Deze consequenties zijn voor Provincie Fryslan reden geweest om te besluiten om 
van de pilot in de huidige vorm af te zien. De baten van de pilot staan bij zo’n 
korte inzetperiode van de bus niet in verhouding tot de benodigde investeringen. 
OV-bureau Groningen-Drenthe en Arriva onderschrijven deze conclusie. Gedepu­
teerde Staten van Flevoland begrijpen de overwegingen maar betreuren deze af­
loop. Uit financieel en organisatorisch oogpunt is alleen vanuit Flevoland door­
gaan met de pilot geen haalbare kaart. Daarop hebben Gedeputeerde Staten van 
Flevoland moeten concluderen dat voortzetting van de pilot geen optie meer is.
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