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Managementsamenvatting

Dit ontwikkelplan beschrijft de verkenning van de ontwikkeling van een regionaal
warmtenet waarbij warmte onttrokken wordt uit een (nog te ontwikkelen) datacenter op
Trekkersveld IV in Zeewolde. De verkenning omvat op hoofdlijnen:

- inventarisatie van de warmtevraag
- ontwerp van het technisch concept warmtenet
- een businesscase waarin de betaalbaarheid voor de gebruikers en de kosten

voor realisatie zijn opgenomen
- een governance model, waarin de rolverdeling in de warmteketen wordt

aangegeven
- kaders vanuit wet- en regelgeving
- risico-analyse
- Vervolgstappen definitiefase

Vertrekpunt
De mogelijke komst van een groot datacenter is voor de gemeenten Zeewolde en
Harderwijk en provincies Flevoland en Gelderland aanleiding geweest de haalbaarheid
van een regionaal warmtenet te onderzoeken. Hiervoor hebben de colleges van B&W,
in december 2020 in Zeewolde en in januari 2021 in Harderwijk, ingestemd met het
uitvoeren van de bestuursopdracht om een ontwikkelplan op te stellen en dit
ontwikkelplan gereed te hebben eind 2021.

Projectresultaten
Op basis van de verkenning die is uitgevoerd naar de haalbaarheid van een regionaal
warmtenet zijn aan de hand van 4 belangrijke thema’s inzichten verkregen. Deze
thema’s zijn: warmtevraag, techniek, business case en governance.
In dit ontwikkelplan worden per thema resultaten en deelconclusies gepresenteerd.

● Warmtevraag
Een korte weergave van de overall conclusies van de thema’s is dat er genoeg
warmtevraag te identificeren is om 42 MW aan warmte af te kunnen zetten in het
plangebied Harderwijk en Zeewolde.

● Techniek
Technisch is het mogelijk om een regionaal warmtenet aan te leggen. Het technisch
concept dat uitgedacht is, plaatst een Warmte Opwaardeer Station (WOS) op
Trekkersveld IV, waar Lage Temperatuur warmte (LT) door een warmtepomp
opgewaardeerd wordt naar een Midden Temperatuur (MT), die direct zonder veel
aanpassingen in bestaande woningen te gebruiken is. Uit de studie is gebleken dat het
slim is om de warmte op lage temperatuur naar Harderwijk te transporteren en daar
ook een WOS te plaatsen, om de warmte naar een midden temperatuur op te
waarderen.
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● Business case
Uit de business case komt naar voren dat er een Onrendabele Top (ORT) op de
business case zit. Met optimalisaties en subsidies is deze naar beneden bij te stellen,
waardoor er financieel een kansrijke situatie is voor de ontwikkeling van dit warmtenet.
Voor het deel ORT dat na optimalisaties en subsidiëring overblijft zal een publieke
financiering nodig zijn.

● Governance
Door de voorgestelde dekking van de Onrendabele Top (ORT), is het wenselijk dat de
overheid deelneemt in het warmtenet, om de betaalbaarheid voor de gebruikers
vergelijkbaar te houden aan hun huidige situatie. Hiervoor moet in een vervolgfase
uitgezocht worden wat er bij de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf komt
kijken. Zoals het bepalen van de eigendomsverhouding, is een publiek (= overheids)
eigendom dan wel deels publiek/privaat het meest passend.  En welke constructie is
hiervoor het meest verstandig?

Risico’s
Naast de resultaten, conclusies en aanbevelingen, blijkt dat er in dit vroege stadium
van de ontwikkeling ook gewoon nog veel onbekend is. Dit brengt risico’s met zich
mee. Het is goed om deze risico’s in beeld te brengen, zodat er tijdig op gestuurd kan
worden. Deze risico’s zijn op technisch, financieel en organisatorisch niveau en zijn
opgenomen in dit ontwikkelplan.

Conclusie
Dit ontwikkelplan is het resultaat van de verkenningsfase. De mogelijke komst van een
datacenter in Zeewolde biedt kansen voor de warmtetransitie naar een aardgasarme
samenleving in Zeewolde en Harderwijk. Uit het onderzoek blijkt dat er kansen zijn
voor de ontwikkeling van een warmtenet. De resultaten van de verkenningsfase en de
globale doorrekening van de business case rechtvaardigen om een volgende fase in te
gaan. In deze volgende fase is een verdiepingsslag op meerdere thema’s nodig. Het
opgaveteam vraagt daarom goedkeuring aan de stuurgroep om op basis van dit
ontwikkelplan de verkenningsfase af te sluiten en te starten met de definitiefase, waar
in meer detail zaken uitgewerkt gaan worden, en waar onder andere commitment van
partijen gevraagd wordt, waarmee door middel van intentieovereenkomsten toegewerkt
kan worden naar een Financial Investment Decision (FID). Bestuurlijke besluitvorming
colleges volgt op het besluit van de stuurgroep.

Zover is het echter nog lang niet. De ontwikkeling van een warmtenet is een complex
traject. De doorlooptijd van het ontwikkelen van een gemiddeld warmtenet is 5-7 jaar
van start tot realisatie. In deze periode zitten verschillende bestuurlijke
beslismomenten. Deze tijd wordt gebruikt om de plannen verder uit te werken, verdere
financiële zekerheden te kunnen garanderen, samenwerking met partners in de
warmteketen zeker te stellen en met inwoners in gesprek te gaan, om te weten te
komen hoe de inwoners tegen de ontwikkeling van een warmtenet aankijken en welke
wensen zij hebben. Om zo de collectieve toepassing van het warmtenet te kunnen
borgen.Het is belangrijk om de wensen van de inwoners te kennen omdat het voor de
haalbaarheid van (het ingebruiknemen van) een warmtenet belangrijk is dat er in een
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wijk zoveel mogelijk woningen/bedrijven aansluiten, omdat daarmee de kosten per
aansluiting lager worden.

Organisatie voor definitiefase
Het opgaveteam gaat graag verder in de huidige samenstelling, maar merkt op dat er
voor de uitwerking die volgt extra expertise aan zal moeten sluiten om de juiste
diepgang op de verschillende thema’s te kunnen leveren. Zo wordt voorgesteld om
onder andere extra ondersteuning te regelen voor het juridisch kader, het
participatietraject voor de inwoners, deelname van de  netwerkpartners en concept
technisch ontwerp fase 1.
De financiering voor deze extra ondersteuning is nog niet beschikbaar. Ambtelijk zal
een voorstel worden opgesteld hoe deze ondersteuningskosten voor de vervolgfase
kunnen worden opgevangen. Dit voorstel zal in de vier organisaties (beide gemeenten
en beide provincies) ter besluitvorming worden voorgelegd.
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1. Inleiding

In het najaar van 2019 meldde een Amerikaans bedrijf zich bij de gemeente Zeewolde.
Dit bedrijf gaf aan interesse te hebben in de ontwikkeling van een gebied ten behoeve
van de bouw van een datacenter. Het beoogde plangebied ligt in het verlengde van
Trekkersveld I-III. Hieruit volgde het gebiedsontwikkelingsproject Trekkersveld IV,
waarin 166 ha vrij gemaakt wordt voor de ontwikkeling van een datacenter en 35 ha
voor een business park. Op deze 35 ha kunnen andere bedrijven zich vestigen, als
uitbreiding op bestaande businessparken in Zeewolde. Eind december 2021 heeft de
gemeenteraad van Zeewolde ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor
Trekkersveld IV. Rond deze tijd heeft ook de initiatiefnemer van het datacenter haar
naam bekend gemaakt, namelijk Meta (voorheen Facebook).

De komst van een datacenter biedt kansen voor een andere ontwikkeling, de warmte
die vrijkomt biedt namelijk mogelijkheden in de warmtetransitie. In het Klimaatakkoord
is vastgelegd dat Nederland in 2050 aardgasvrij moet zijn. De warmte die uit het
datacenter vrijkomt kan teruggewonnen worden en gebruikt worden om woningen en
industrie te verwarmen. Om de mogelijkheden van deze potentiele warmtebron te
kunnen beoordelen heeft het college Zeewolde in 2019 opdracht gegeven om de
haalbaarheid te gaan onderzoeken.

Gezien de grote hoeveelheid restwarmte die beschikbaar kan komen uit het datacenter
werd regionale samenwerking gezocht om zo de warmte ook regionaal te kunnen
benutten. De samenwerking is gezocht met gemeente Harderwijk en de provincies
Flevoland en Gelderland. Op deze wijze is er, in december 2020 door het college van
Zeewolde en in januari 2021 door het college van Harderwijk, een bestuursopdracht
vastgesteld (zie bijlage I) om de haalbaarheid te onderzoeken van het hergebruik van
de warmte uit het datacenter. Een opgaveteam met afvaardiging uit de vier
organisaties heeft hiermee opdracht gekregen om invulling te geven aan deze
opdracht met een doorlooptijd van een jaar. Het resultaat van dit
haalbaarheidsonderzoek is het opleveren van een ontwikkelplan, waarin de resultaten
van deze verkenning staan opgenomen. Voor u ligt dit ontwikkelplan.

Tijdens de onderzoeksperiode van dit ontwikkelplan zijn de opgestelde/in de maak
zijnde Transitie Visies Warmte van beide gemeenten meegenomen. Beide trajecten
voeden elkaar en door deze inhoudelijk aan elkaar te verbinden ontstaat er een
consistent en samenhangend overall plan.

Dit ontwikkelplan geeft inzicht aan de stuurgroep en de colleges over de haalbaarheid
van de ontwikkeling van een regionaal warmtenet. Na behandeling in de colleges van
de gemeenten zal het ontwikkelplan ter kennisname met de gemeenteraden worden
gedeeld. Beide provinciale staten zullen aan de hand van een mededelingenbrief
worden ingelicht. Binnen de provincies ligt het mandaat voor het starten van de
vervolgfase bij de programmamanager.
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2. Doel ontwikkelplan

Beiden gemeenten en provincies hebben in de bestuursopdracht als hoofddoel gesteld
om in de verkenning tot optimale benutting van de restwarmte te komen. Om invulling
aan deze doelstelling te geven is dit ontwikkelplan opgesteld. In dit plan staan de
resultaten van de onderzoeken die zijn uitgevoerd, om de ontwikkeling van een
regionaal restwarmtenet mogelijk te maken. Op verschillende parameters (techniek,
financieel en governance) is onderzocht hoe deze het beste invulling te geven.
Daarnaast waren er twee subdoelstellingen vastgesteld in de bestuursopdracht.
Als eerste is bij aanvang gesteld dat het belangrijk is om van het momentum van
vestiging gebruik te maken om een set aan specificaties vast te stellen waaraan de
uitkoppeling van de restwarmte moet voldoen.
De tweede subdoelstelling is om de aansluiting van de Polderwijk en het businesspark
op Trekkersveld IV voor te bereiden. Dit omdat er belang gehecht wordt om al gebruik
te kunnen maken van de warmte vanaf het moment dat het datacenter operationeel
wordt.

Dit ontwikkelplan geeft invulling aan alle drie deze doelstellingen.
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3. Aanpak inventarisatie

In de bestuursopdracht waren naast de doelstellingen ook een aantal te behalen
resultaten opgenomen. Voor het regionale warmtenet zijn dat een uitwerking van een
technisch concept, een financiële verkenning en een verkenning op governance
modellen. Deze drie onderwerpen zijn achtereenvolgens uitgewerkt in dit
ontwikkelplan. Deze drie lagen zijn leidend geweest bij de haalbaarheidsstudie en in
samenhang beschouwd bij het ontwerpen van het regionale warmtenet.

De haalbaarheidsstudie is gestart met redeneren vanuit de toekomstige bron. Op een
gegeven moment geeft het datacenter warmte af. Deze warmte moet dan uitgekoppeld
worden naar een warmtenet. Hieruit is een technisch ontwerp opgesteld. Daarin is
bekeken onder welke technische specificaties de warmte te onttrekken is uit het
datacenter. Ook is een ontwerp gemaakt hoe de infrastructuur er uit komt te zien om
de warmte op te kunnen waarderen en te transporteren naar bebouwing toe.

Vanuit deze benadering is een technisch ontwerp ontstaan. Vervolgens is dit technisch
ontwerp ‘beprijsd’. Alle onderdelen uit het ontwerp hebben een kostprijs gekregen en
hiermee is een inschatting gemaakt welke investering nodig is voor realisatie.
Vervolgens is gekeken hoe deze investering rendabel is te maken, oftewel wat zal een
afnemer moeten betalen voor de warmte? Hierin is betaalbaarheid en het ‘niet meer
dan anders’ principe leidend geweest. Dit heeft tot een uitgebreide analyse geleid,
waarin 9 draaiknoppen zijn gedefinieerd, waarmee verschillende aspecten die
onderdeel van het warmtenet vormen, ingeregeld kunnen worden. Te denken valt aan
tarifering, warmtevraag, participatie en bijdrage vanuit het rijk. Deze financiële
inzichten hebben tot een aantal wijzigingen in het technisch ontwerp geleid, om tot een
beter totaalontwerp te komen.

Vervolgens hebben de financiële gegevens inzicht gegeven welke partijen moeten
participeren in het warmtenet. De beweegredenen die hierin vooral speelden zijn, wie
kan welke initiële investering doen en verantwoorden, en wie kan op de juiste plek
expertise inzetten. Ook hier heeft een wisselwerking plaatsgevonden met de lagen
business case en techniek.

Figuur 1. Schematische weergave van de 3 lagen aanpak, die een continue wisselwerking met elkaar
gehad hebben in de uitwerking.

Door in deze wisselwerking de drie hoofdthema’s met elkaar te verbinden, is er een
totaal concept uitgekomen, waarin techniek, business case en governance elkaar
hebben aangescherpt.
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4. Uitgangspunten

Om de haalbaarheid te bepalen zijn voor het regionale warmtenet een aantal
uitgangspunten geformuleerd. De uitgangspunten zijn:

● Betaalbaarheid
Aan afnemers moet een betaalbare oplossing worden aangeboden. De
energierekening moet vergelijkbaar zijn met huidige aardgas situatie (in dit
ontwikkelplan is uitgegaan van de situatie begin 2021). Hierdoor moeten de
kosten voor de afnemers lager zijn dan het huidige prijsniveau.

● Duurzaamheid
Het warmtenet omvat een duurzame wijze van verwarmen, mits diens
energiebronnen restwarmte en elektriciteit duurzaam opgewekt worden. Door
aardgasgebruik in de gebouwde omgeving te vervangen wordt ook een CO2
besparing gerealiseerd. Er wordt gezocht naar een duurzame invulling van het
warmtenet.

● Draagvlak/Keuzevrijheid
Het warmtenet moet zo aantrekkelijk zijn, dat mensen er voordeel in zien ten
opzichte van andere oplossingen, zodat ze er graag op willen aansluiten. In de
gemeentelijke Transitie Visies Warmte staat per wijk aangegeven welke
mogelijkheden er zijn. Inwoners hebben een vrije keuze op welke wijze zij van
het aardgas af willen in hun woning.
Om inzicht te geven wat een warmtenet voor gebruikers kan betekenen is
participatie van direct betrokkenen van begin af aan uitgangspunt van het
gehele project. Dit is belangrijk voor draagvlak, toekomstige gebruikers én het
project zelf. Door een gedegen participatietraject wordt het vollooprisico
verkleind. Dat geldt voor de afzonderlijke huishoudens maar ook voor andere
belanghebbenden zoals nutsbedrijven en netbeheerder(s), woningcorporaties
en andere institutionele verhuurders, etc. In dit participatietraject geven
inwoners aan welke eigenschappen zij belangrijk vinden in een oplossing. Deze
inzichten worden in de uitwerking van het warmtenet worden meegenomen. Te
denken valt aan meerdere warmteleveranciers, betaalbaarheid en planning
uitvoering.

● Opschaalbaarheid (participatie, afzet)
Voor een warmtenet is het belangrijk om genoeg deelname en afzet te hebben.
Streven is om zo’n hoog mogelijke participatiegraad bij inwoners te halen, om
zo aan een positief effect op de betaalbaarheid bij te dragen.

● Leveringszekerheid
Voor de afnemers van warmte moet er uitstekende leveringszekerheid
gegarandeerd kunnen worden. Warmte is een eerste levensbehoefte, mensen
moeten erop aan kunnen dat dit beschikbaar is. Daarom zal er ook nagedacht
moeten worden welk alternatief beschikbaar is om warmte te garanderen, als
de warmte uit het datacenter (even) niet beschikbaar is.
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5. Warmtevraag

5.1. Conclusie en vervolgstappen
In theorie is er een warmtevraag van 885,3 TJ voor het regionale warmtenet, echter is
het onzeker of deze in praktijk volledig benut kan worden. Gezien bedrijven,
woningcorporaties en bewoners in de bestaande gebouwde omgeving zelf kunnen
kiezen om aan te sluiten op het warmtenet, moet de aansluiting aantrekkelijker zijn dan
andere alternatieven. Zoals in vorige paragrafen is beschreven zijn hier de eerste
kaders voor opgehaald, echter moet in de volgende fase meer duidelijkheid en
zekerheid worden verkregen over de verwachte warmtevraag die gerealiseerd kan
worden. Hiervoor zijn in de definitiefase de volgende stappen nodig:

- Een proces met woningcorporaties om te komen tot een
samenwerkingsovereenkomst/ intentieovereenkomst om voor een x aantal
woningen warmte af te gaan nemen.

- In Harderwijk worden de eerste ervaringen (technisch, financieel en draagvlak)
opgedaan in drie wijken/buurten (Zeebuurt, Hanzewaard en Stedenwaard),
waarbij ook moet blijken of het warmtenet met restwarmte van het datacenter
een waardig alternatief is voor die wijken/buurten in vergelijking met andere
alternatieven voor aardgas.

- Tijdens de definitiefase moet de participatie van inwoners worden uitgewerkt.
Op welk moment worden ze betrokken, op welke manier en op welke trede van
de participatieladder. De verwachtingen moeten van tevoren duidelijk zijn.
Mogelijk is hiervoor extra expertise nodig in het opgaveteam.

- De plannen voor de nieuwbouwwijk en bedrijventerrein Zeewolde worden
verder uitgewerkt en worden ontworpen op het gebruik van de restwarmte van
het datacenter.

- De warmtebronnen strategie zal verder uitgewerkt moeten worden. Welke
bronnen zijn beschikbaar in Zeewolde en in Harderwijk. Op basis van de vraag
zal ook aan de afzetzijde gekeken moeten worden, op welk moment van de dag
in het jaar, van welke bron de warmte ingezet gaat worden.

5.2.Transitie Visies Warmte Zeewolde en Harderwijk
In de Transitie Visies Warmte (TVWs) van de gemeente Zeewolde en Harderwijk staat
aangeven hoe de warmtevraag in de gemeente richting 2050 aardgasvrij wordt. In de
TVWs is aangegeven welke alternatieven voor aardgas beschikbaar zijn en welke
buurten in aanmerkingen komen om richting 2030 aardgasvrij(-ready) te worden. De
TVW van gemeente Harderwijk is op 4 november 2021 vastgesteld. De TVW van de
gemeente Zeewolde is begin 2022 nog in ontwikkeling.

Een van de mogelijke oplossingsrichtingen die in de TVW’s aangereikt worden is een
warmtenet. Een warmtenet is de schakel tussen een warmtebron en de afnemers. Als
warmtebron zijn er verschillende mogelijkheden zoals aquathermie, geothermie en
restwarmte. De restwarmte van het potentiële datacenter in Zeewolde is een mogelijke
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warmtebron voor een warmtenet. Voor Zeewolde geldt dat de mogelijkheden met
geothermie beperkt zijn (omdat vanwege beschermd waterwingebied geen
grondboringen mogen plaatsvinden) en aquathermie voorlopig alleen kleinschalig is
toe te passen. Dit leidt ertoe dat in Zeewolde de komst van een grote warmtebron als
een datacenter een betekenisvolle rol kan spelen in de transitie aardgasvrije
samenleving.

Zoals aangegeven in de TVWs, schetsen deze visies alleen een beeld van mogelijke
alternatieven in alle buurten van de gemeenten. Beide visies beschouwen
warmtenetten als één van de opties om te komen tot aardgasvrije woningen. De
definitieve keuze voor een alternatief voor aardgas voor een buurt wordt pas gemaakt
op het moment waarop de gemeenteraad een uitvoeringsplan voor een gebied/buurt
vaststelt. In het uitvoeringsplan staat naast de keuze hoe de buurt aardgasvrij wordt,
ook per wanneer de buurt aardgasvrij is. Zoals in de TVWs aangegeven komen de
uitvoeringsplannen tot stand in een participatieproces met de buurtbewoners. Dit
betekent dat pas meer zekerheid gegeven kan worden over de afname van warmte via
een regionaal warmtenet, na een participatieproces met inwoners en nadat de
gemeenteraden akkoord gaan met het uitvoeringsplan (voortkomend uit de Transitie
Visie Warmte). De uiteindelijke keuze om woningen aan te sluiten op een warmtenet
ligt vooralsnog bij afzonderlijke huishoudens die al dan niet ingaan op het aanbod van
collectieve warmte.

5.3.Scope van het project
Warmte wordt gebruikt om de gebouwde omgeving te verwarmen en te voorzien van
warm tapwater. Op dit moment wordt deze warmtevraag voornamelijk ingevuld met
aardgas.

Op basis van de TVWs wordt de ruimtelijke afbakening gemaakt voor dit project. De
buurten die geschikt lijken voor een warmtenet zijn hierin meegenomen.
Voor Harderwijk zijn de buurten die in de TVW als mogelijk geschikt voor een
warmtenet zijn gekwalificeerd overgenomen, exclusief het industrieterrein Lorentz,
dorp Hierden en de buurten in de wijk Drielanden, aan de andere kant van de A28,
zoals weergegeven in onderstaande afbeelding. Het gaat om 29 buurten met in totaal
15.643 aardgasaansluitingen van woningen en utiliteiten en een theoretische
warmtevraag van ongeveer 460,6 TJ per jaar.
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Figuur 2. De buurten (in blauw) die voor Harderwijk in de TVW als mogelijk geschikt voor een warmtenet
zijn gekwalificeerd exclusief het industrieterrein Lorentz, dorp Hierden en de buurten in de wijk Drielanden,
aan de andere kant van de A28.

In Zeewolde moet de Transitievisie Warmte nog worden vastgesteld en daarmee
worden bepaald welke buurten geschikt geacht worden voor een warmtenet. De
verwachting is dat de hele Zeewolder woningvoorraad in de bebouwde kom geschikt
kan zijn voor een warmtenet en daarmee binnen de scope van dit project valt.

Daarmee bestaat de totale scope van het project uit 21.942 aardgasaansluitingen met
een warmtevraag van 888.3 TJ.

5.4.Warmtevragers

5.4.1. Gemeentelijke organisatie
De gemeentelijk organisaties hebben allebei eigen vastgoed welke ze willen
verduurzamen of al hebben verduurzaamd. Zo worden beide gemeentelijke
zwembaden al voorzien van een warmtepomp tijdens de renovatie/nieuwbouw en voor
beide gemeentehuizen worden al duurzame warmtebronnen gezocht. Ook sluit het
gemeentehuis van Harderwijk mogelijk aan op het warmtenet van Waterfront. De
andere gebouwen hebben een kleine warmtevraag.

Aangezien de grootste verbruikers van aardgas, in het eigen vastgoed, al aardgasvrij
worden en de andere gebouwen een kleine warmtevraag hebben, kunnen de
gemeenten zelf niet met eigen vastgoed al een bepaalde warmteafname garanderen.
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5.4.2. Bedrijven
In Zeewolde is in 2020 een eerste interessepeiling onder de ondernemers op
bestaande bedrijventerreinen uitgevoerd. Daaruit blijkt vooralsnog terughoudendheid
om aan te sluiten op een warmtenet. Bedrijven hebben hiervoor meer informatie nodig
om te kunnen beoordelen of het mogelijk interessant voor ze is. Ook de daadwerkelijke
warmtevraag van bedrijven is niet bekend. Voor het nieuw te ontwikkelen
bedrijventerrein Trekkersveld IV is het voornemen om aansluiting op het warmtenet te
verplichten (via de gronduitgiftebepalingen). Op deze wijze kan op dit bedrijventerrein
vanaf de start van duurzame warmte gebruik gemaakt worden. Na bekendmaking van
de ontwikkeling van Trekkersveld IV zijn er al veel bedrijven die interesse hebben
getoond voor vestiging. Bekeken wordt hoe er ook slim ingezet kan worden op
acquisitie van bedrijven die juist warmte vragen, om zo energie die vrij komt zo efficiënt
mogelijk te hergebruiken. Het aansluiten van dit soort grootafnemers heeft een positief
effect op de betaalbaarheid van het warmtenet.

In de Transitievisie Warmte van de gemeente Harderwijk wordt gericht op de
bestaande gebouwde omgeving zoals afgesproken in het Klimaatakkoord.
Bedrijventerreinen behoren tot de klimaattafel industrie en zijn dan ook buiten de
scope gebleven voor dit project.

Vooralsnog richt dit project zich in beide gevallen in de bestaande gebouwde omgeving
op de warmteafname door woningen en utiliteitsgebouwen.

5.5.Woningcorporaties
Een deel van de woningen in Zeewolde en Harderwijk is in eigendom van
woningcorporaties. In Zeewolde is 20-25% van de woningvoorraad in eigendom van
Woonpalet. De woningcorporaties UWOON en Omnia Wonen hebben in Harderwijk
ongeveer 30% van de woningvoorraad in bezit.

De woningcorporaties zijn dan ook een belangrijke stakeholder in de ontwikkeling van
het warmtenet. Landelijk worden de woningcorporaties gezien als de startmotor van de
transitie in de gebouwde omgeving. Warmtenetten behoeven collectiviteit. Zonder het
vroege commitment van woningbouwcorporaties wordt het zeer uitdagend om te
komen tot de succesvolle uitrol van enig warmtenet ten behoeve van de bestaande
bouw in Zeewolde of Harderwijk.

Om te verkennen hoe de woningcorporaties tegenover een warmtenet staan, is
ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd. In deze gesprekken zijn een aantal
uitgangspunten benoemd die voor de woningcorporaties belangrijk zijn. Hierin zijn een
aantal aanvullende punten benoemd ten opzichte van hoofdstuk 4.

● Het moet een bewezen techniek zijn;
● Gevoel van keuzevrijheid;
● Gebruiksvriendelijk, eenvoudig te bedienen door de huurder;
● Makkelijke en duidelijke informatie voor huurders;
● Tijdig betrokken worden bij ontwikkelingen;
● Fasering aansluiten op vervangingsmomenten en groot onderhoud.
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Op het moment sluiten deze aanvullende punten aan op het project. De
woningcorporaties willen dan ook graag verder betrokken worden bij het project. In de
definitiefase moet in overleg met de woningcorporaties toegewerkt worden naar een
samenwerkingsovereenkomst die een warmteafname garandeert.

5.6.Inwoners
Om een eerste gevoel te krijgen wat inwoners belangrijk vinden bij de ontwikkeling van
het warmtenet is een gesprek geweest met de klankbordgroep Aardgasvrije gemeente
Harderwijk. Deze klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies over de
warmtetransitie in Harderwijk.

Tijdens het overleg kwamen een aantal voorwaarden naar voren, waar inwoners
waarde aan hechten om te besluiten om aan te sluiten op een warmtenet. Naast de
uitgangspunten van het project, werden ook de volgende voorwaarden genoemd:

● Gemak, alles moet worden geregeld in een keer;
● Keuzevrijheid, keuze in warmte-aanbieder;
● Onafhankelijk betrouwbaar advies(financieel en technisch) om beslissing te

kunnen maken;

Uit een in het voorjaar 2021, door bureau Citisens in opdracht van de gemeente
Zeewolde, uitgevoerde consultatie van inwoners naar hun houding en gedrag omtrent
verduurzaming en aardgasvrij wonen kwamen de volgende conclusies naar voren:

● Aardgasvrij wonen roept nog veel vragen en zorgen op;
● Veel inwoners verduurzamen hun eigen woning;
● Warmtenet (in de Polderwijk in Zeewolde) wordt goed gewaardeerd;
● Grote betrokkenheid (van bewoners) bij de warmtetransitie.

Gezien de genoemde voorwaarden in de klankbordgroep en de resultaten van
consultatie, biedt dit perspectief om het draagvlak en de participatie verder te
onderzoeken en uit te bouwen. Ook hier zien we dat een deel van de uitgangspunten
van de inwoners overeenkomt met de uitgangspunten van het te ontwerpen
warmtenet.
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6. Technische analyse - technisch concept

6.1. Conclusies en vervolgstappen
Zoals eerder opgemerkt is de technische invulling van een warmtenet de schakel
tussen de bron en de afnemer van warmte. Het inpassen van de eigenschappen van
de bron samen met de behoeften van de afnemer, in de ruimtelijke situatie leidt tot een
technisch concept waarop een business case gestoeld kan gaan worden. De
verkenningen en onderzoeken hebben enkele waardevolle inzichten opgeleverd
waaruit ook enkele vervolgstappen volgen:

- Het beoogde technisch concept van het warmtenet is gangbaar, verkrijgbaar en
in de praktijk bewezen. De warmtepomptechniek die centraal toegepast wordt
in opwaardering van de warmte is tegenwoordig gewoongoed aan het worden
in industriële processen en nieuwbouw van bijvoorbeeld
appartementencomplexen. Datacenters bevinden zich in de meeste grote
steden en kunnen een lokaal warmtenet voorzien van duurzame warmte voor
de gebouwde omgeving. Dit is op verschillende plaatsen al jaren operationeel
en realiteit. In Amsterdam Science Park worden 1300 appartementen inmiddels
verwarmd, in Eindhoven zo’n 40 kantoorgebouwen op de High Tech Campus, in
Aalsmeer een zwembad, school en kweker en er komen zo’n 2500 woningen in
Groningen op het warmtenet bij.

- Om te komen tot een aardgas-arme samenleving in Harderwijk en Zeewolde
zullen woningen van het gas af moeten in een warmtetransitie. Dit kan op vele
manieren waarvan een aansluiting op een warmtenet met duurzame warmte
één van de oplossingen kan zijn. Voordeel van deze warmtenet-aansluiting
voor de woningvoorraad die hiervoor in beeld is, is dat een kostbare en
ingrijpende isolatie-opgave in woningen grotendeels vermeden kan worden.

- Een warmtenet kan een kostbare en ingrijpende isolatie-opgave op korte
termijn vermijden. Dit is echter ook een nadeel van een duurzaam warmtenet in
het kader van de bredere energietransitie, waarin conform de Trias Energetica
ook ingezet moet worden op energiebesparing om klimaatdoelen te kunnen
halen; woningen hoeven niet of weinig nader geïsoleerd te worden om een
warmtetransitie te doorlopen. Daar komt nog bij dat warmtenetten ook
energetische verliezen kennen. Als vuistregel kan aangenomen worden dat een
middentemperatuur warmtenet 20-30% warmte verliest aan de omgeving. Dat
is warmte die wel duurzaam geproduceerd moet worden, maar nooit gebruikt
kan worden.
In eerste instantie zal het warmtenet zo ontworpen worden, dat het de huidige
bebouwde omgeving goed kan faciliteren zonder extra isolatie maatregelen te
treffen. Onderzocht zal worden of het stimuleren van het isoleren van woningen
op de lange termijn, erin kan resulteren dat de aanvoertemperatuur van een
warmtenet naar beneden bijgesteld kan worden. In het kader van het nationaal
isolatie programma zou dit aansluiting bij elkaar kunnen vinden.

- Omdat de benodigde infrastructuur kostbaar is, is een collectieve deelname
aan het warmtenet nodig om dit rendabel te kunnen inzetten. Dat betekent dat
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nagenoeg iedereen in een projectgebied mee moet doen. Dat betekent ook dat
er economies of scale van toepassing zijn. Een groter project (met een groter
projectgebied) kost meer geld, maar wordt daarmee ook meer rendabel (naar
verhouding goedkoper), mits nagenoeg iedereen meedoet. Mede hierom wordt
dan ook een regionaal warmtenet verkend welk Zeewolde én Harderwijk kan
gaan bedienen.

- Tegelijkertijd is het noodzakelijk om een dergelijk groot project gefaseerd te
ontwikkelen. Daardoor en door het feit dat datawarmte enkel beschikbaar zal
komen indien daar ook tijdig een behoefte voor is, wordt nu gewerkt aan een
eerste fase van het project, vooralsnog alleen in Zeewolde, waarop
doorgebouwd kan worden tot een groter regionaal project.

- Uit de gesprekken met de partij achter het datacentrum, volgen eigenschappen
van de datawarmte waar de techniek rekening mee dient te houden. Een aantal
eigenschappen blijken uitdagend en behoeven soms ook nadere uitwerkingen.
Concrete (operationele) uitdagingen betreffen:

- De verantwoordelijkheid voor het warmtenet om de afgenomen
datawarmte uit te koelen;

- Het mogelijk langdurig (weken tot maanden) niet beschikbaar zijn van
datawarmte in warme en/of droge periodes als gevolg van
incompatibiliteit van actieve koelsystemen en het
warmteterugwinningssysteem van het datacentrum.

- Een WOS is het technische hart van een middentemperatuur warmtenet
gevoed met datawarmte en daarmee een onmisbare schakel tussen bron en
afnemers. Deze WOS is sterk bepalend in de business case en daarmee ook
de betaalbaarheid van het warmtenet én bedient tegelijkertijd bij voorkeur alle
downstream afnemers. Dit stukje gedeelde keten verdient speciale publieke
aandacht als punt waar sturing mogelijk is op onder meer de financiële
haalbaarheid van het beoogde warmtenet.

- De transportleiding richting Harderwijk betreft een grote investering en kan
gezien worden als hoge instapkosten voor Harderwijk. Mogelijk dat ook hier
publieke aandacht noodzakelijk zal blijken.

- In de vervolgfase moet een warmtebronnenstrategie ontwikkeld worden. Deze
strategie moet ver vooruit kijken om de significante investeringen in een
warmtenet te kunnen verantwoorden. Meerdere groene warmtebronnen zullen
noodzakelijk zijn om te komen tot een robuuste en duurzame
warmtebronnenstrategie met als doel om de leverzekerheid te kunnen
garanderen en al te grote afhankelijkheden van eenzijdige bronnen te
voorkomen.
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6.2.Introductie warmtenet concept

Om het hergebruik van datacenter restwarmte mogelijk te maken moet deze
aangeboden kunnen worden aan partijen die deze kunnen gebruiken. Omdat het hier
laagtemperatuur restwarmte betreft, ligt gebruik van deze restwarmte in
ruimteverwarming van gebouwen en daar waar mogelijk enkele industriële processen
voor de hand.

Deze restwarmte moet dan getransporteerd worden tussen bron en afnemer en daarbij
aangeboden worden op een bepaald temperatuurregime. Dat is mogelijk met behulp
van een collectief warmtenet. De technische invulling van dergelijk warmtenet is de
schakel tussen bron en afnemer en kan op meerdere manieren, afhankelijk van de
lokale situatie en behoeften, ingevuld worden. Een warmtenet omvat in elk geval
leidingen waardoor warm water wordt getransporteerd. Een modern warmtenet is een
gesloten watersysteem. Dat houdt in dat de warmteafgifte bij afnemers, zoals een
woning, werkt met warmtewisselaars. Zo komt er geen warm water uit het warmtenet
uit de kraan in de woning. Wel wordt de warmte uit het warmtenet gebruikt om warm
tapwater in de woning te maken. Dit is schematisch weergegeven in Figuur 3
hieronder.

Figuur 3. Schematische weergave warmtenet. Warmte van een warmtebron wordt naar de afnemers
getransporteerd (rode lijn). Afgekoeld water wordt via een retourleiding (blauwe leiding) terug naar de bron
getransporteerd. Het warmtenet is een gesloten systeem, er is geen uitwisseling van water met de
omgeving.

6.3.Specificatie warmtenet concept

Het warmtenet schema zoals gegeven in figuur 3 is sterk versimpeld. Een uiteindelijk
warmtenet vraagt om een nadere uitwerking en specificatie. Het is belangrijk om
bijvoorbeeld te kijken naar:

● De temperatuur en beschikbaarheid van de restwarmte;
● De temperatuur van de warmte zoals het warmtenet deze het beste kan

aanbieden aan afnemers;
● Het tracé van de warmtenet leidingen;
● De methode en locatie om de temperatuur van de restwarmte eventueel te

verhogen;
● Piek en back-up warmtebron(nen) en diens locatie(s) om bijvoorbeeld in de

piekvraag bij te springen;
● De beoogde wijken waar in de toekomst een warmtenet kan worden voorzien.
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Bovenstaande aspecten zijn uitgebreid geanalyseerd in verschillende studies. Kort
samengevat:

● Voorzien wordt een grote restwarmtebron met een continu aanbod van lage
temperatuur. Deze warmte betreft restwarmte uit een nieuw te realiseren groot
datacentrum en wordt ook wel aangeduid als datawarmte. Deze datawarmte
komt vrij onder de belasting van IT-apparatuur in het datacentrum. Middels
luchtkoeling wordt deze warmte centraal afgevoerd. Middels een gesloten
koelwatersysteem kan deze warmte teruggewonnen worden in de
luchtbehandeling en koeling van het datacentrum. Deze teruggewonnen
datawarmte kan in koelwater aangeboden worden aan een warmtebedrijf voor
nadere distributie naar afnemers.

● Met Meta is afgesproken dat de warmte 20 jaar gratis ter beschikking wordt
gesteld. Meta neemt de investeringen die aan hun zijde nodig zijn om de
restwarmte aan te kunnen bieden tot aan het warmte opwaardeer station voor
hun rekening.

● Voor Zeewolde lijkt een centrale opwaardering van de restwarmte temperatuur
het meest interessant, zie 6.4. Om opgewaardeerde temperaturen te kunnen
aanbieden aan alle mogelijke afnemers in Zeewolde is opwaardering van de
temperatuur nabij het datacenter wenselijk. Dat maakt bijvoorbeeld
warmtelevering aan Trekkersveld makkelijker.

○ Voor het verhogen van de temperatuur van datacenter restwarmte
kunnen warmtepompen worden ingezet. Met deze technologie kan
efficiënt een lagere temperatuur worden omgezet in een hogere
temperatuur. Een indicator van hoe efficiënt een warmtepomp dit kan
doen wordt uitgedrukt met een ‘Coëfficiënt of Performance’ (COP), zie
Figuur 4.

Figuur 4. Energiestromen in een warmtepomp. De Coefficient of Performance (COP) bepaalt hoeveel
elektriciteit de warmtepomp verbruikt om hogere temperatuur warmte te kunnen leveren. In deze figuur is
uitgegaan van een typische COP tussen 3 en 4. In dat geval levert de warmtepomp per verbruikte kWh
elektriciteit dan 3 tot 4 kWh warmte. Het elektrisch verbruik van de warmtepomp is dus relatief laag ten
opzichte van de geproduceerde warmte.
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● Als piek en back-up warmtebron kan worden gedacht aan (bio)gasgestookte
ketels. Deze kunnen bijspringen op momenten dat er tijdelijk een grote
warmtevraag is vanuit Zeewolde of wanneer de beschikbaarheid van
restwarmte tijdelijk wegvalt. Het meest praktisch lijkt om deze installaties te
plaatsen nabij de huidige energiecentrale van Ennatuurlijk.

● Voor Harderwijk lijkt een andere opzet wenselijk, namelijk het transport van de
laagtemperatuur restwarmte vanaf het datacenter in Zeewolde naar Harderwijk,
om deze vervolgens in Harderwijk centraal en/of decentraal op te waarderen
naar verschillende temperaturen richting verschillende wijken met verschillende
behoeften. Dit biedt ook de mogelijkheid om meerdere lokale warmtebronnen te
kunnen benutten.

● Piek en back-up warmtebron(nen) zullen ook in Harderwijk noodzakelijk zijn en
daartoe ook in Harderwijk geplaatst moeten worden. Net zoals in Zeewolde kan
hier gedacht worden aan (bio)gasgestookte ketels. Maar ook aan andere
warmtebronnen die vanuit de industrie op de bedrijventerreinen aanwezig zijn.
Zoals de waterzuivering.

● Om de leveringszekerheid van het warmtenet te garanderen is het belangrijk
dat er een groene bronnen strategie uitgedacht wordt, zodat vanuit meerdere
bronnen warmte geleverd kan worden op het moment dat er een wegvalt. In de
definitiefase zal hiervoor een bronnenstrategie in meer detail uitgewerkt
worden. Streven is uiteraard dat deze vanaf de start zo duurzaam mogelijk is,
maar hier kan ook een overgangssituatie mogelijk zijn als de betrouwbaarheid
daarmee vanaf het begin beter is te garanderen.

● Een sluitende businesscase voor een warmtenet heeft voldoende
warmte-afnemers nodig, het liefst zo dicht mogelijk bij de (rest)warmtebron, in
dit geval het datacenter. Voor een eerste fase lijkt het het meest geschikt om
warmtelevering in Zeewolde aan Trekkersveld IV en aan het bestaande
warmtenet van Ennatuurlijk verder te verkennen. Op termijn kan het warmtenet
worden uitgebreid richting:

○ Andere delen van Trekkersveld
○ Andere wijken en buurten van Zeewolde
○ Harderwijk

6.4.Warmteconcept Zeewolde

Het basis warmtenet concept zoals gepresenteerd in Figuur 3 is voor Zeewolde verder
gespecificeerd. Het resultaat hiervan is gegeven in Figuur 5. Daarbij is uitgegaan van
een ‘middentemperatuur’ warmtenet (75 graden). Voor Zeewolde is gekozen voor dit
temperatuurregime omdat de overwegend homogene woningvoorraad in Zeewolde
redelijk goed geïsoleerd is, maar niet genoeg geïsoleerd voor verwarming met
laagtemperatuur verwarming. Zie bijlage II, voor meer informatie over lage
temperatuur/midden temperatuur warmtenet.
Het mogelijk maken van laagtemperatuurverwarming in de bestaande woningvoorraad
van Zeewolde, vereist ingrijpende en kostbare investeringen in de woningen. Deze
investeringen zijn, gelet op de toch al wel redelijk goede isolatiegraad, maar moeilijk te
verantwoorden. Door op middentemperatuur warmte aan te bieden kunnen deze
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woningen redelijk eenvoudig van het aardgas af. Op lange termijn kan het isoleren van
woningen wel gestimuleerd worden, waarmee de aanvoertemperatuur misschien naar
beneden bijgesteld kan worden.

Figuur 5. Uitgebreid basisschema voor Zeewolde. Lage temperatuur restwarmte (LT) van het datacenter
wordt in het Warmte Overdracht Station (WOS) tot midden temperatuur (MT) opgewaardeerd. Vervolgens
vindt of distributie richting afnemers in Trekkersveld plaats, of het wordt door de transportleiding naar
Zeewolde dorp getransporteerd. Daar arriveert het eerst in het Hoofd Aansluitpunt (HAP). Vanaf het HAP
is warmtelevering aan Ennatuurlijk een mogelijkheid, als ook het leveren van warmte aan een hoofdleiding
door Zeewolde dorp. Deze hoofdleiding voorziet warmte aan verschillende onderstations (OS), welke het
startpunt zijn van lokale wijknetten (warmte distributienetten) binnen wijken.

6.5.Warmteconcept Harderwijk

Het datacenter zal voldoende restwarmte produceren om ook Harderwijk van warmte
te kunnen voorzien. Daarbij zal een tweede transportleiding vanaf het WOS Zeewolde
vertrekken richting Harderwijk. Net als voor Zeewolde is de verwachting dat deze
transportleiding op een centraal punt arriveert. Vanaf dit centrale punt wordt de warmte
dan verder gedistribueerd binnen Harderwijk.

De warmte wordt op lage temperatuur getransporteerd naar Harderwijk en daar pas
opgewaardeerd naar middentemperatuur. Verschillende marktpartijen, die zijn
geraadpleegd, bevestigen dit als de beste keuze. Hiermee wordt energieverlies
beperkt en dit geeft de mogelijkheid om in Harderwijk eventueel ook andere lage
temperatuur bronnen toe te voegen, zoals andere restwarmte bronnen van bedrijven
op Lorentz of omgevingswarmte. Dit concept wijkt af van het aanbevolen
warmteconcept voor Zeewolde waarbij de warmte direct bij het WOS wordt
opgewaardeerd. Het warmteconcept voor Harderwijk is weergegeven in Figuur 6.

Figuur 6. Uitgebreid basisschema voor Harderwijk. Lage temperatuur restwarmte (LT) van het datacenter
wordt zonder opwaardering getransporteerd richting het Hoofd Aansluitpunt (HAP) in Harderwijk. Op het
HAP kan de temperatuur worden opgewaardeerd en is eventueel combinatie met andere
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(rest)warmtebronnen mogelijk. Een hoofdleiding door Harderwijk voorziet vervolgens wijknetten in
Harderwijk van warmte.

6.6.Voorgesteld tracé voor een warmtenet richting Zeewolde

Een voorbeeld van warmtenet tracés richting Trekkersveld en Zeewolde dorp wordt
gegeven in Figuur 7. Een warmtenet richting bedrijven in Trekkersveld is een
ambtelijke overweging en zit nog in de onderzoeksfase. Zichtbaar op deze kaart zijn de
voorgestelde locaties voor het Warmte Overdracht Station (WOS) en het Hoofd
AansluitPunt (HAP).

In Figuur 8 wordt een voorbeeld van een warmtenet tracé voor de hoofdleiding door
Zeewolde dorp gepresenteerd. Met een dergelijke hoofdleiding door Zeewolde kunnen
wijknetten in afzonderlijke buurten van Zeewolde van warmte worden voorzien. In die
buurten zal dan ook een wijknet kunnen komen. Het wijknet voorziet in warmtelevering
aan individuele afnemers. In overleg met inwoners zal duidelijk worden welke wijken
wel en niet wenselijk zijn om aan te sluiten. Figuur 8 is daarom nog indicatief.

Figuur 7 Indicatief warmtenet tracé voor warmtelevering geheel Trekkersveld (paarse leidingen) en
warmtelevering voor gebouwde omgeving Zeewolde dorp (blauwe leiding). De kleurverschillen van de
leidingen zijn een indicatie van de benodigde leidingdiameter om op termijn alle afnemers in het gebied te
kunnen voorzien van warmte.
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Figuur 8. Indicatief warmtenet tracé voor warmtelevering aan buurten in Zeewolde dorp. Het startpunt
bovenin (einde rode stippellijn) is de locatie van het Hoofd Aansluitpunt (HAP), zie ook Figuur 7. Vanaf de
HAP loopt een centrale hoofdleiding naar de verschillende (genummerde) buurten in Zeewolde dorp.
Verondersteld wordt dat onderstations (OS) warmte uitkoppelen van deze hoofdleiding. Per OS wordt
warmte via een wijknet in de buurt geleverd aan de afnemers.
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6.7.Voorgesteld tracé voor een warmtenet richting
Harderwijk

Om Harderwijk aan te sluiten op datacenter restwarmte zal een tweede transportleiding
vanaf het WOS Zeewolde vertrekken richting Harderwijk. Net als voor Zeewolde is de
verwachting dat deze transportleiding op een centraal punt arriveert. Vanaf daar wordt
de warmte verder gedistribueerd binnen Harderwijk.

Figuur 9. Indicatief warmtenet tracé voor warmtelevering richting Harderwijk. In deze figuur is alleen een
concept tracé weergegeven, zonder indicatie van de uiteindelijke leidingdiameter. Een variant op het tracé
(stippellijn) is wel opgenomen in de kaart.
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7. Financiële Analyse

7.1. Conclusies en aanbevelingen

Op basis van het doorlopen van het proces is de conclusie:

De integrale businesscase voor Zeewolde en Harderwijk lijkt haalbaar op basis van de
uitgangspunten die nu bekend zijn. Het levert een betaalbare duurzame oplossing voor
de bewoners die woonlasten-neutraal van het gas af kunnen. De businesscase kent nu
nog wel een onrendabele top (dit betekent dat de investeringen hoger zijn dan de
kosten die marktpartijen op hun investeringen terug kunnen verdienen met een
marktconform rendement). Er moet nu uitgezocht worden hoe de onrendabele top
verder verlaagd kan worden. Hiervoor wordt gekeken naar de beschikbare subsidies
(op termijn), de wijze van besturen (welk aandeel blijft van de overheid en welk
aandeel wordt door private partijen beheerd) en wie gaat welk deel betalen, het
zogenaamde (semi-publieke) financieringsconstruct.

7.1.1. Verdiepingsvraagstukken;

Wat moet er in de volgende fase uitgezocht worden?

1. Aansluiting businesscase op governance model; Dit betekent dat onderzocht wordt
welke organisatie welke rol oppakt en welke investeringen en risico’s daar dan bij
horen.

2. Publiek eigenaarschap in WOS en infra; Het hart van het warmtenet ligt in het
leveren van de warmte van het datacenter naar het warmtenet Harderwijk en
Zeewolde, dit gebeurt via het Warmte Opwaardeer Station (WOS). Om invloed uit te
oefenen op de betaalbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid van het warmtenet,
is hierin inmenging van de overheid geadviseerd. Dit wil zeggen dat de investeringen
en risico’s die hierbij horen, (gedeeltelijk) door de overheid worden gedragen.

3. Warmtevraag validatie en propositie uitwerking; Om een succesvol warmtenet aan
te leggen, is het belangrijk om voldoende afzet de kunnen garanderen. Dit vermindert
het risico opslag van de business case en garandeert investeringen. Het aansluiten
van woningen die in bezit zijn bij woningcorporaties en nieuwbouwwoningen is daarbij
heel belangrijk. Dit vraagt om een goede uitwerking van de redenen om aan te sluiten,
zodat inwoners en woningcooperaties uit Zeewolde en Harderwijk kiezen voor
aansluiting op het warmtenet omdat dit voor hen de beste keuze is om van het gas af
te gaan.

4. financieringsconstruct

In de volgende fase wordt het financieringsconstruct om deze businesscase mogelijk te
maken verder uitgewerkt. Hierin worden de governance, het eigenaarschap en de
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entiteitsvormen gestructureerd. Daarnaast nemen we mee dat publieke inmenging ook
een inbreng van eigen vermogen betekent (subsidies, fondsen, ontwikkelkosten en
achtergestelde lening/ financiering).

7.2.Integrale businesscase Zeewolde Harderwijk

Gemeente Zeewolde en Harderwijk onderzoeken de mogelijkheid om de restwarmte
van een datacenter te gebruiken in een regionaal warmtenet. Naast het vaststellen van
de basis businesscase en de uitgangspunten, zijn er draaiknoppen en scenario’s
bepaald, om meer grip te krijgen op de financiële effecten van verschillende
uitgangspunten.

Met de integrale businesscase proberen wij de financiële gevolgen voor zowel de
eindgebruiker als de warmte aanbieder in kaart te brengen. Hierbij kijken wij in
verschillende scenario’s naar de kansen die het scenario biedt en beoordelen wij de
gekozen uitgangspunten. Daarnaast onderzoeken we hoe we de businesscase kunnen
verbeteren.

Hierin zijn aannames getoetst en aangepast om te komen tot een integrale
businesscase voor een warmtenet voor Harderwijk en Zeewolde. Deze businesscase
is een vertrekpunt om een eerste indruk te krijgen van de financiële haalbaarheid van
een regionaal warmtenet.

De integrale businesscase toont, net als bij andere warmtenetten in Nederland, een
onrendabele top (ORT). In de verdere ontwikkeling ligt de focus op het verlagen van
deze onrendabele top. Daarbij is betaalbaarheid voor de gebruikers het uitgangspunt.
Meer achtergrondinformatie van de business case is te vinden in bijlage III (de inhoud
van deze bijlage is niet openbaar).

7.3. Uitgangspunten

De businesscase is gebaseerd op de potentiële warmtevraag, de beschikbare te
leveren warmte verdeeld over de jaren en de nieuwbouwplannen in Zeewolde. In de
businesscase gaan we er van uit dat we beginnen in Zeewolde, eerst met
Trekkersveld en Polderwijk, dan Zeewolde dorp en de transportleiding richting
Harderwijk en daarna ontsluiting naar de overige wijken. Deze uitgangspunten hebben
impact op de investeringen die voorafgaand aan de exploitatie plaatsvinden.

7.3.1. Uitgangspunt warmtevraag en warmte-aanbod

Het technisch ontwerp en de Transitievisie Warmte van Zeewolde en Harderwijk
vormen een uitgangspunt voor de business case wat betreft de warmtevraag. Hieruit
blijkt dat voor een groot deel van Zeewolde en Harderwijk een collectief warmtenet een
mogelijke oplossingsrichting met lage maatschappelijke kosten is. Dit is een belangrijk
uitgangspunt om zoveel mogelijk aansluitingen te realiseren, wat weer belangrijk is
voor een rendabel warmtenet. In de businesscase is rekening gehouden met de
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actuele warmtevraag van de individuele woningen. Deze warmtevraag kan door
isolerende maatregelen, op termijn, afnemen. In beide gemeenten is rekening
gehouden met het toevoegen van lokale industrie en kantoorgebouwen aan het
warmtenet en dit is omgezet naar een unanieme rekeneenheid, genaamd: woning
equivalenten. Vanaf 2024 wordt bestaande bouw aangesloten met circa 690 woningen
per jaar tot 2030. Na 2030 tot 2050 sluiten er 575 woningen per jaar aan tot een
participatiegraad van 70%. De warmtevraag volgt in het begin het beschikbare
restwarmte aanbod in de jaren en start met de nieuwbouwplannen in Zeewolde, later
uitgebreid naar bestaande bouw in de overige wijken.

Zeewolde Harderwijk

Totaal woningen binnen
scope*

6.299 15.643

Bestaand net Ennatuurlijk en
nieuwbouw

2.810

Woningaantallen incl.
participatiegraad**

4.409 10.950

Waarvan woningcorporatie
bezit

1.397 3.454

Participatiegraad** 70% 70%

Volloopscenario *** In 10 jaar vol gelopen In 10 jaar vol gelopen

Totale warmtevraag (groot
en kleinverbruik)

424,7 TJ 460,6 TJ

Discontovoet 5,5% 5,5%

Afzet vermogen Meta 21 MW 21 MW

* De woningaantallen sluiten aan bij de opgestelde transitievisies warmte voor Zeewolde en Harderwijk.
** De participatiegraad is het percentage waarvan wij verwachten dat aansluit op het warmtenet.
*** Het volloopscenario geeft aan in hoeveel jaar de woningen aansluiten.

7.3.2. Uitgangspunten businesscases
De integrale businesscase is opgebouwd uit verschillende onderliggende
businesscases van de verschillende ketenpartners (bron-, netbeheerders,
warmteleveranciers en vastgoedeigenaren en bewoners). Investeringen (Capex),
beheer en onderhoud (Opex) en de exploitatie per ketenpartner zijn afzonderlijk en
integraal doorgerekend op basis van indexaties en prijspeil 2021.

Als uitgangspunten hanteren wij dat de onrendabele top wordt verdeeld tussen
vastgoedeigenaren, Meta, private en publieke partijen. De vastgoedeigenaren
(huisbezitters) betalen de bijdrage via de bijdrage aansluitkosten (BAK). Deze bijdrage
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maximeren we voor dit verdelingsvraagstuk vast op een volgens ACM 2021
acceptabele BAK ter hoogte van    € 4.031 exclusief btw. Het vaststellen van een
acceptabele BAK voor vastgoedeigenaren is essentieel om draagvlak te creëren en de
participatiegraad te realiseren.

7.3.3. Uitgangspunten consumenten tarieven
De consumententarieven hangen af van de beoogde leverancier. Ennatuurlijk levert
warmte aan het bestaande warmtenet van Zeewolde. Daarnaast bepaalt de Autoriteit
Consumenten & Markt (ACM) jaarlijks maximale tarieven die warmteaanbieders mogen
vragen.

In de berekening van deze business case is als prijspeil begin 2021 aangehouden.
Gezien de sterke prijsstijgingen op gas, elektra en ACM warmtetarieven in 2021 is dat
een veilige waarde om mee te vergelijken. Ieder jaar wordt de businesscase
geactualiseerd naar het dan geldende prijspeil en vergeleken met duurzame warmte
alternatieven. Dit is een doorlopend proces tot aan de definitiefase.

Uitgangspunt subsidies
In de businesscase is geen rekening gehouden met beschikbare subsidies, behalve de
SDE++. Voor de productie van warmte is via de overheid subsidie beschikbaar. Dit
hangt af van het beschikbare jaarlijkse budget en het aantal aanmeldingen.

In de berekening van de onrendabele top is geen rekening gehouden met de
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) en de
Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH). De ISDE-subsidie is
beschikbaar voor particulieren voor de betaling van de BAK. De subsidie is ter hoogte
van € 3.325. De SAH-subsidie is beschikbaar voor woningcorporaties. Deze kent een
maximale hoogte van € 3.800 voor de betaling van de BAK en € 1.200 voor inpandige
kosten.

Deze subsidies zijn niet meegenomen in de berekening omdat het onzeker is voor hoe
lang deze beschikbaar zijn. Wij gaan er vanuit dat de woningen in 10 jaar gaan
aansluiten. Naar verwachting worden de subsidies gedurende deze periode versoberd.
Dit betekent dat ze mogelijk niet of in mindere mate beschikbaar zijn. Het is daarmee
onzeker of de particulieren en woningcorporaties in Zeewolde en Harderwijk aanspraak
kunnen maken op deze subsidies.

7.3.4. Uitgangspunten betaalbaarheid vastgoedeigenaren en
huurders

In de uitkomsten van de integrale businesscase vergeleken wij de betaalbaarheid voor
vastgoedeigenaren en huurders. Uitgangspunt hiervoor is woonlastenneutraliteit voor
huurders vanaf het eerste jaar van aansluiting op het warmtenet.

Voor de huurder betekent woonlastenneutraal dat de energierekening op warmte ten
opzichte van de aardgasrekening niet mag stijgen. Voor de particulier geldt, dat de
energierekening op warmte, inclusief de benodigde financieringslasten, niet hoger mag
zijn dan de huidige energierekening op aardgas.
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7.4. Voorlopige resultaten integrale businesscase
Deze businesscase toont, net als bij andere warmtenetten in Nederland, een ORT. Een
publieke bijdrage, net als een bijdrage van Meta, is noodzakelijk om het uitgangspunt
op betaalbaarheid te realiseren. Een bijdrage door Meta is opgenomen in de anterieure
overeenkomst. De verdeling van de onrendabele top tussen de partijen wordt in de
ontwikkelfase uitgewerkt (zie draaiknoppen en scenario’s).

7.5. Benodigde investeringen
De onrendabele top komt met name door de relatief hoge investeringen aan de
voorkant van het project en wordt (gedeeltelijk) terugverdiend in de exploitatie van het
warmtenet. Dit bestaat uit de eenmalige bijdrage van de gebruikers voor de aansluiting
op een warmtenet (BAK) en door de verbruikte warmte voor ruimteverwarming en
warm tapwater van de huishoudens door de jaren heen. De investeringen in het
systeem kennen een levensduur van 15 jaar (componenten en machines) tot meer dan
40 jaar (transport en wijknetten). De terugverdientijden in warmtenetten zijn dus
gebaseerd op een langjarig exploitatiemodel voor publieke en private organisaties.

De integrale businesscase toont aan dat er financiële voordelen zijn te behalen door
een warmtenet te ontwikkelen voor Harderwijk én Zeewolde. Dit zijn naast
risicospreiding:

1. Devex voordeel:
Door samen te werken kunnen de gemeenten Zeewolde en Harderwijk de
ontwikkelkosten delen. Hierdoor ontstaat er een devex voordeel.

2. Capex voordeel:
Door gezamenlijk de infrastructuur en werkzaamheden in te kopen ontstaat er een
schaalvoordeel van de capex (Capital Expenditures/ kapitaaluitgaven).

3. Opex voordeel:
Door grootschalig onderhoud en storingsdiensten in te kopen ontstaat er een voordeel
van de opex (Operational Expenditures/bedrijfskosten). Wij verwachten een opex
voordeel door:

● Grootschalig onderhoud inkopen
● Grootschalige contracten afsluiten zoals elektra inkoop voor

pompenergie
● Storingsdiensten in eigen beheer te nemen

4. Financieringsvoordelen:
Door de ontwikkeling van het warmtenet in zowel Zeewolde alsook in Harderwijk kan
gezamenlijk risico worden verdeeld. Daarnaast komen projecten met een grotere
investeringsomvang in aanmerking voor Europese subsidies zoals Elena.
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7.6. Draaiknoppen en scenario analyse

Figuur 9. De draaiknoppen waarmee de ORT kan worden verlaagd.

De doorontwikkeling van het project en daarmee de businesscase vraagt om
verschillende scenario's en analyses om de onrendabele top verder te verlagen. De
belangrijkste draaiknoppen die impact hebben op het verlagen van de onrendabele top
zijn bepaald en hierboven weergegeven om in de ontwikkelfase verder uit te werken en
vast te stellen. Uitsluitend de bijdrage van Meta is op dit moment bekend en verwerkt
in de resultaten. Deze waarde (draaiknop) staat daarmee vast. Een aantal
draaiknoppen valt in uiteenlopende maat binnen de beïnvloedingssfeer van de
samenwerkende overheden en kunnen, al dan wel of niet tot zekere hoogte,
aangepast worden om te komen tot een haalbare business case.

7.7. Duurzaam alternatief

Om draagvlak te creëren bij vastgoedeigenaren dient het voorstel van het warmtenet
ook aantrekkelijk te zijn ten opzichte van een duurzaam alternatief zoals een
individuele warmtepomp. Hier zijn meerdere berekeningen op gemaakt. Hieruit volgt
een genuanceerd beeld. In veel gevallen kan het vergelijk in woonlasten voor het
aansluiten op het warmtenet in Zeewolde en op het warmtenet in Harderwijk gunstiger
zijn dan een individuele warmtepomp. Er is echter als gevolg van prijsontwikkeling de
komende jaren, in het bijzonder de verwachte kostendaling van individuele
warmtepompen, gedurende de volloop van het warmtenet wel een significante
onzekerheid op deze voorlopige conclusie. Het kan zijn dat de propositie van het
warmtenet concurrerend is en blijft, maar dit kan gedurende de uitrol van het
warmtenet anders komen te liggen.

De voorlopige resultaten laten zien dat het verschil in lasten in jaar 1 voor een
warmtenet negatiever is dan voor een warmtepomp. Echter, als je kijkt naar de netto
contante waarde (NCW) is de aansluiting op het warmtenet in Zeewolde gunstiger en
in Harderwijk bijna gelijk. Dit is te verklaren doordat in jaar 15 een herinvestering van
de individuele warmtepomp installatie nodig is. Daarnaast ligt de NCW voor het
warmtenet in Harderwijk dichtbij de NCW voor een warmtepomp door de gehanteerde
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tarieven in Harderwijk. De resultaten van de integrale businesscase worden te allen
tijde vergeleken met het duurzame alternatief.
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8. Governance

8.1. Conclusie en vervolgstappen

In dit hoofdstuk wordt stapsgewijs toegewerkt naar een kader voor de invulling van het
governancevraagstuk. Dit kader heeft zich gedurende de verkenning stapsgewijs
ontwikkeld waarbij de volgende stappen zijn doorlopen:
1. Beschrijving hoofdopzet technische configuratie warmtenet
2. Standpuntbepaling stuurgroep rondom sturing en eigenaarschap
3. Marktconsultatie
4. Hoofdconcept governance
5. Verfijning standpuntbepaling stuurgroep

Op basis van het proces wat doorlopen is, is de conclusie:
Om het governance vraagstuk verder in te vullen dienen minimaal de volgende zaken
verder uitgewerkt te worden:
1. Er moet een nadere marktconsultatie worden uitgevoerd om een goede

samenwerkingspartner binnen het regionaal warmtenet werkbedrijf te vinden.
Daarbij zijn verdieping op financiering, garantstellingen en visie op de ontwikkeling
belangrijk. Er wordt een overzicht gemaakt van de partijen waaruit geselecteerd
kan worden.

2. De inrichting van het Regionaal warmtenetwerk moet ook juridisch goed worden
doordacht. Welke rechtsvorm is het meest passend als wordt gekeken naar de
doelen, het risicoprofiel en de rol in dit deel van de ontwikkeling en exploitatie van
het warmtenet

3. De hoofdopbouw van de (hoofd)contractstructuur en de uitwerking van het
gemeentelijke instrumentarium voor de uitrol van het warmtenet (mede in het kader
van de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen).

4. Uitwerking van het financieringsvraagstuk en de consequenties die dat heeft voor
de inrichting van het Regionaal Warmtenetwerkbedrijf: Wie worden eigenaar, wie
financiert op welke manier, risicobeheersplan

5. Visie en ontwikkeling inkoopstrategie

8.2. Hoofdopzet technische configuratie warmtenet
In dit hoofdstuk zijn de technische hoofdonderdelen van het warmtenet beschreven.
De niveaus die op hoofdonderdeel worden onderscheiden zijn: (1) WOS, (2)
hoofdtransportleiding, (3) hoofdaansluitpunt, (4) primair net, (5) distributieleiding en (6)
woningaansluitingen. De technische onderbouwing hiervan is in hoofdstuk 6
beschreven. Elk onderdeel heeft zijn eigen specificaties, eigenschappen en juridische
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eigenschappen die mede bepalend zijn voor het governance vraagstuk. Op hoofdlijnen
wordt het volgende schema hierbij gehanteerd.

Onderdeel Functie Geografie
Opwekking
(1) WOS

Opwekking,
leveringszekerheid

Regionaal

Regionaal warmtenet
(2) Hoofdtransportleiding,
(3) Hoofdaansluitpunt,
(4) Primaire Net

Transport, garanderen van
netcapaciteit

Regionaal en
gemeentelijk

Wijkwarmte
(5) Distributieleiding
(6) Woningaansluitingen

Warmtelevering op
wijkniveau,
bewonersbenadering

Wijkniveau

8.3. Standpuntbepaling
Zoals beschreven in hoofdstuk 4 zijn de belangrijkste uitgangspunten rondom de
ontwikkeling van een Regionaal Warmtenet vastgesteld. Deze zijn onderstaand
beschreven, met daarbij een reflectie.

A. Betaalbaarheid
De warmte naar afnemers moet betaalbaar zijn. Dat is belangrijk voor de afnemers van
warmte, de inwoners en ondernemers in Zeewolde en Harderwijk. Het garanderen van
de betaalbaarheid levert een aantal projectkaders op:
● Restwarmteaansluiting en -levering moet goedkoper of gelijk zijn aan een

aardgasvrij alternatief. 
● Voor bewoners dient de restwarmte woonlastenneutraal te kunnen worden

geleverd.
● Het warmtenet moet gunstig worden gefinancierd (optimale verdeling

publiek/privaat en risicoverdeling tussen betrokken partijen).
● Restwarmte wordt gratis beschikbaar gesteld door het datacenter.
● Open en transparant inzicht in kostprijsopbouw en -ontwikkeling van warmte.

De betaalbaarheid van aansluitingen op een warmtenet voor aansluitingen onder de
100 kW wordt nu gereguleerd via de Warmtewet en wordt gemaximeerd door de
jaarlijks afgegeven maximale tarieven van de ACM. Momenteel is de Warmtewet 2.0 in
ontwikkeling. Het principe van die wet wordt dat warmtetarieven per warmtenet kunnen
gaan afwijken omdat deze worden doorberekend op basis van de kostprijsstructuur
van dat specifieke warmtenet. Het is dus van belang dat op basis van een open en
transparante businesscase inzicht ontstaat in de kostprijsopbouw en -ontwikkeling van
warmtelevering naar afnemers. Daarbij dient een eenduidige tariefstructuur te worden
gehanteerd. De eerste analyses maken duidelijk dat de kostprijs zoals die zich nu
ontwikkelt nog niet concurrerend genoeg is. Om deze concurrerend te krijgen heeft het
gratis beschikbaar stellen van bronwarmte een gunstig effect op de financiering.
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B. Duurzaamheid
Het regionaal warmtenet wordt gerealiseerd omdat de restwarmte anders aan de lucht
wordt afgegeven en de energie daarmee verloren gaat. Het projectuitgangspunt leidt
hierbij tot drie belangrijke projectkaders:
● De energievoorziening van het datacenter dient volledig duurzaam te worden

gerealiseerd;
● De vrijkomende restwarmte dient zoveel mogelijk als alternatief voor

aardgasgestookte warmte-afnemers te worden gebruikt.
● Het gebruik van restwarmte dient een dominante CO2 reductie te veroorzaken ten

opzichte van het niet realiseren van deze restwarmte-uitkoppeling.

Vrijkomende restwarmte uit het datacenter wordt als 100% duurzaam geclassificeerd.
Om te voorkomen dat deze restwarmte als restproduct vervolgens in het milieu
verdwijnt is het van belang om maximaal in te zetten om deze restwarmte te benutten
als alternatief voor aardgasgestookte warmtevoorzieningen. Dit leidt automatisch tot
het projectuitgangspunt opschaalbaarheid (zie 4). Het zou mooi zijn als de duurzame
energievoorziening van het datacenter voor de gehele levensduur van het warmtenet
zou kunnen worden geborgd.  

C. Leveringszekerheid
De leveringszekerheid van restwarmte uit het datacenter dient voor lange termijn zeker
gesteld te zijn (in de anterieure overeenkomst is leveringszekerheid voor 20 jaar
vastgelegd). Leveringszekerheid dient op meerdere fronten te worden geborgd: 
● Bron: er moeten voldoende back up voorzieningen gerealiseerd zijn om in geval

van uitval levering te blijven garanderen. Daarnaast dient er toegang te zijn tot
sturing en inzet van de restwarmtebron om daarmee vraag en aanbod van
restwarmte tijdens exploitatie optimaal te balanceren;

● Transport en distributie: het transport- en distributienet moet zo uitgelegd worden
dat in de toekomst ook potentiële andere (rest)warmtebronnen kunnen worden
aangesloten.

● Afname: aansluiting van afnemers dient contractueel, al dan niet conform de
Warmtewet te worden vastgelegd. 

D. Opschaalbaarheid
Het restwarmtenet moet opschaalbaar zijn. De noodzaak tot opschaalbaarheid wordt
vanuit twee argumenten gevoed:
● Duurzaamheid: hoe meer duurzame restwarmte ingezet kan worden – hoe minder

aardgasgestookte energievoorzieningen nodig zijn. Zie projectuitgangspunt
‘duurzaamheid’. 

● Financierbaarheid: hoe meer woningaansluitingen hoe lager de kostprijs voor de
geleverde warmte. Zie projectuitgangspunt ‘betaalbaarheid’. 

Opschaalbaarheid dient zowel technisch als organisatorisch te worden geborgd op
basis van de volgende voorwaarden:
● Technisch: toegang en sturing restwarmtebron: netbalans (evenwicht tussen

warmtevraag en -aanbod) tijdens exploitatie, maar ook tijdens gefaseerde
uitbreiding van het restwarmtenet;

35



● Organisatorisch: er moeten voldoende partijen cq. vastgoedeigenaren zekerheid
gegeven hebben dat zij hun vastgoed aan gaan sluiten op het warmtenet, om een
gefaseerde ontwikkeling mogelijk te maken;

● Contractueel: contractueel moeten, in overeenkomsten met private partijen dan wel
warmteleveranciers, voorwaarden voor opschaalbaarheid worden vastgelegd; 

● Doorlooptijd: Er moet voor lange termijn bron- en afnamezekerheid worden
gegarandeerd. 

E. Invloed op projectontwikkeling en -exploitatie
Het restwarmtenet zal een lange exploitatietermijn kennen waarbij nog veel zaken
tijdens de projectontwikkeling moeten worden uitgezocht. De aanleg en exploitatie van
het restwarmtenet kent veel belangen en het is een complexe opgave die zowel het
ruimtelijke als het sociale domein zal raken. Sturing en invloed vanuit de overheid is
essentieel om dit goed te laten verlopen. Dit veronderstelt een blijvende samenwerking
en verhouding met de te selecteren warmteleverancier waarbij in de samenwerking de
publieke belangen blijvend worden geborgd. 

F. Draagvlak / participatie omgeving
In aansluiting op projectuitgangspunt E is het organiseren van draagvlak – en zo
mogelijk ook participatie – van de omgeving cq. inwoners en ondernemers vanuit
Zeewolde en Harderwijk essentieel. De realisatie van het datacenter en het regionaal
warmtenet zal ongetwijfeld tot overlast leiden. Draagvlak is heel belangrijk en kan
mogelijk vergroot worden door inwoners en ondernemers niet alleen de lasten te laten
ervaren maar ook in de lusten van het restwarmtenet te laten participeren.
 

8.4. Marktconsultatie
Op basis van de opgestelde projectuitgangspunten is een marktconsultatie onder
partijen uitgevoerd die mogelijk een rol kunnen spelen in het te ontwikkelen warmtenet.
Er zijn vier partijen geconsulteerd

De samenvattende conclusies uit de marktconsultatie zijn als volgt te omschrijven.

Algemeen
Partijen hebben in algemeenheid gereageerd op het technische concept en de opbouw
van de businesscase zoals omschreven in de hoofdstukken 6 en 7. De opzet van de
technische configuratie en de opbouw van de businesscase wordt herkend en
omarmd. De volgende aandachtspunten worden meegegeven:
- Projectuitgangspunten de projectuitgangspunten zoals door de stuurgroep in
de standpuntbepaling zijn omschreven worden herkend en onderschreven.
- Zorg voor een hoofdtransportleiding op basis van LT-warmte naar Harderwijk.
dit advies is nader in het opgaveteam onderbouwd en in de technische configuratie
meegenomen.
- Zorg voor een tariefstelling concurrerend aan gas en sluit niet 1 op 1 aan op de
tariefstelling van de ACM dit advies is door het opgaveteam verwerkt in de
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businesscase waarbij nu gerekend wordt voor Harderwijk met een korting van 40% op
het ACM 2021  tarief en Zeewolde met bestaande ENN tarieven voor levering.
- Garandeer de warmte-afzet de toekomstige warmteafzet is op dit moment
nog onzeker en dient beter te worden geborgd. Samenwerking met woningcorporaties
is noodzakelijk. Dit spoor is door het opgaveteam verder opgepakt en maakt onderdeel
uit van dit ontwikkelplan. Om te gaan investeren willen commerciële partijen voor
minimaal 40-60% van de potentiële afzet van het te ontsluiten gebied zekerheid
hebben dat men gaat aansluiten op het warmtenet.

Governance model
Over het algemeen geven marktpartijen aan dat uitgaande van de beschreven
technische configuratie het Regionaal warmtenet door een overheidsorganisatie
uitgevoerd kan worden waarbij deze organisatie tevens een deel van het vollooprisico
voor zijn/haar rekening neemt. De omzetting naar bruikbare warmte (met
warmtepompen) kan dan door een warmteleverancier zo dicht mogelijk bij de afnemers
gedaan worden. Aandachtspunten hierbij zijn:
- Zorg voor een aparte operator die de (1) WOS exploiteert;
- Zorg voor een gefaseerde aanpak en ontwikkeling van het Regionaal
warmtenet en leg deze pas aan bij minimale afzetgarantie per gemeente;
- Zorg dat de Wijkwarmte door een warmteleverancier wordt gedaan. Deze
wijkwarmte kan mogelijk juridisch worden gestructureerd in de toekomstige Wet
Collectieve warmtevoorzieningen op basis van warmtekavels. Daarnaast kan deze
Wijkwarmte aansluiten op de Transitievisies warmte van beide gemeenten en de
wijkuitvoeringsplannen (wup) die daaruit op dit moment voor diverse wijken worden
opgesteld. Daarnaast is het interessant te onderzoeken of deze warmteleverancier al
dan niet in nauwe samenspraak met de buurt kan worden geselecteerd. Dit dient in de
wijkuitvoeringsplannen te worden verankerd.
- Zorg dat kennis en kunde over de ontwikkeling en exploitatie van warmtenetten
in de bedrijfsvoering van het regionaal warmtenet verankerd is. Mogelijk kan een
samenwerking op basis van een publiek – private insteek meer voordeel opleveren
dan zuiver en alleen een overheidsorganisatie.
- Zorg ervoor dat draagvlak op basis van participatie op wijkniveau wordt
geregeld. Participatie op het niveau van eigenaarschap in het Regionaal warmtenet is
het introduceren van een aanvullend risico. Het vraagt namelijk om een goede borging
van de positie van inwoners in de zeggenschap. Een technisch-economische analyse
bepaalt vaak de volgorde van wijken. Maar de energie van groepen bewoners zit lang
niet altijd in diezelfde wijken, en kan essentieel zijn voor het behalen van successen in
een gemeente. Wanneer er vanuit de gemeente geen prioriteit wordt gegeven of
financiële steun wordt toegekend aan een project, kan het juiste moment verloren
gaan. Ook hebben groepen bewoners niet de financiële slagkracht van commerciële
ontwikkelaars. Ze hebben zelf geen vermogen, en banken zien het als een risicovol
product dus zij zullen hier niet makkelijk een lening voor verstrekken.
- De huidige markt aan warmteleveranciers is veelzijdig maar kan op
verschillende plaatsen in de warmteketen worden ingezet.
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8.5. Hoofdconcept governance model
Op basis van de standpuntbepaling van de stuurgroep en de uitgevoerde
marktconsultatie is een hoofdopzet gemaakt van het beoogde governance model. Dit
is in verschillende lagen opgebouwd en onderstaand gevisualiseerd.

Toelichting bij beoogde governancestructuur
De governance structuur is opgebouwd vanuit het eigenaarschap van de verschillende
onderdelen waar het totale warmtenet uit bestaat (groene en gele laag). Hierbij zijn er
in essentie drie typen partijen betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van het
warmtenet.
1. De bronhouder en -exploitant van de WOS;
2. Het Regionaal warmtenet als publiek, mogelijk publiek/private partij;
3. Warmteleverancier voor ontwikkeling en exploitatie van de wijkwarmte.

De kaders voor het governance vraagstuk zijn gebaseerd op de strategische
uitgangspunten die per onderdeel van het warmtenet gelden. Deze zijn in
onderstaande tabel opgenomen.
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Onderdeel Functie Sturing op Specifieke risico’s Eigenaar Financieri
ng

Partij

Opwekking
(1) WOS

Opwekking - leveringszeker - Gegarandeerde warmte vanuit datacenter
- Garanderen van leveringszekerheid naar
Regionaal Warmtenet

- publiek of
publiek-priv
aat

Dekking
deels via
Meta

- System operator: technisch
dienstverlener

Regionaal
warmtenet
(2)
Hoofdtransportlei
ding,
(3)
Hoofdaansluitpun
t,
(4) Primaire Net

Transport -
betaalbaarheid,
- opschaling,
- aardgasvrij,
- duurzaamheid
- open
warmtenet

- Netbalancering
- Garanderen transportcapaciteit
- Opschaalbaarheid
- Volloop/aanloopkosten

- publiek of
publiek-/
privaat

Transportve
rgoeding
Garantstelli
ng op afzet

Samenwerking publiek/privaat

Wijkwarmte
(5)
Distributieleiding
(6)
Woningaansluitin
gen

Warmtelev
ering

- warmtelevering
-
klanttevredenhei
d
- wijkproces

- Tariefontwikkeling
- Draagvlak
- Volloop
- inpassing in bestaande wijk/woning

-
warmtelever
ancier

Verkoop
warmte

- marktpartij al dan niet in
combi met netwerkpartij
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8.6. Verfijning standpuntbepaling stuurgroep.
In de stuurgroep van november 2021 heeft een verfijning van het governance vraagstuk

plaatsgevonden aan de hand van een aantal stellingnames. Dit heeft plaatsgevonden op
basis van drie strategische uitgangspunten

A. Publiek/privaat aandeelhouderschap
De voorkeur gaat uit naar een stevige publieke (=overheids) rol in de governance. Dit wordt
als volgt gemotiveerd:
- Sturen op betaalbaarheid vanuit het besef dat een warmtenet min of meer altijd tot
een monopoliepositie leidt. Grip op prijsvorming is dan essentieel.
- Het organiseren van een warmte-infrastructuur is een taak van de overheid (publieke
taak) net als bij andere infrastructurele werken is dit noodzakelijk om in de primaire
levensbehoeften van mensen te voorzien.
- De samenwerking met een private partij heeft meerwaarde op het gebied van kennis
en kunde en bedrijfsmatige sturing.

B. Lokale participatie
De voorkeur gaat uit naar het vormgeven van participatie dicht bij de bewoners zelf dus op
warmteleveranciersniveau in de wijk of de buurt. Participatie in het regionaal warmtenetwerk
zou aanvullend op financieel niveau kunnen worden vormgegeven.

C. Tijdelijk of permanente rol
Vanuit publiek oogpunt moet vervreemding op termijn mogelijk zijn wanneer de doelen
(ontwikkeling, leveringszekerheid, aanloop risico's wegnemen) voldoende goed zijn bereikt.
Echter, het borgen van de betaalbaarheid vraagt min of meer toch ook om een permanente
rol van de overheid.
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9. Wet- en Regelgeving

9.1. Juridische aspecten Ontwikkeling en exploitatie
Uit de analyse op governance komt naar voren dat een stevige publieke rol in de
warmteketen de voorkeur heeft. Dit zou vorm kunnen krijgen in het oprichten van een
gemeentelijk warmtebedrijf. Bij een eerste inventarisatie blijkt dat huidige wet- en
regelgeving veel mogelijkheden biedt om een juridisch construct van zo’n toekomstig
warmtebedrijf in te richten. Het warmtebedrijf moet vooral kijken waar de uitgangspunten
liggen voor de oprichting en wat de doelen zijn die men ermee wil bereiken. Daar valt
vervolgens een juridisch construct op te passen.

In de definitiefase worden deze uitgangspunten voor een gemeentelijke warmtebedrijf verder
gedetailleerd. En er worden stappen gemaakt om een juridisch construct hier in mee te laten
groeien.

In de definitiefase wordt ook gekeken of het GWIB (Gelders Warmte Infra Bedrijf) een rol kan
spelen in de oprichting van een gemeentelijk warmtebedrijf. Ook in Flevoland wordt een
eerste verkenning gedaan of een soortgelijke constructie mogelijkheden zou bieden.

9.2. Warmtewet 2.0
Op dit moment is de Warmtewet 2.0 in ontwikkeling. Deze zou op 1 januari 2022 van kracht
worden, maar is uitgesteld. Op dit moment is het nog onduidelijk hoe de wet er precies uit
komt te zien en wat de nieuwe ingangsdatum wordt. De nieuwe wet beoogt:

(i) groei van collectieve warmtesystemen door nieuwe spelregels (marktordening);
(ii) transparantie in de tariefstelling;
(iii) aanscherpen van vereisten voor leveringszekerheid;
(iv) zekerstellen van de verduurzaming.1

De huidige Warmtewet, opgesteld in 2013, reguleert reeds de levering van warmte aan
verbruikers via een warmtenet. De focus ligt daarbij op consumentenbescherming.
Consumenten die zijn aangesloten op een warmtenet (voornamelijk gevoed met restwarmte
vanuit de industrie) hebben, anders dan bij een aansluiting op gas of elektriciteit, geen keuze
in hun warmteleverancier. Teneinde hen te beschermen tegen de monopoliepositie van de
warmteleveranciers, bevat de huidige Warmtewet onder meer regels omtrent
leveringszekerheid en maximumtarieven. Op dit moment wordt er door gemeenten geageerd
tegen de koppeling van deze warmtetarieven aan de aardgasprijs. Mogelijk gaat op korte
termijn een wijziging in de wet hier verandering in aanbrengen.

1 Kamerbrief over de voortgang wetstraject Warmtewet 2:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/12/20/kamerbrief-over-de-voortgang-wet
straject-warmtewet-2
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De Warmtewet 2.0 is erg belangrijk in het kader van de energietransitie. In het
Klimaatakkoord is de ambitie neergelegd de gebouwde omgeving verder te verduurzamen.
Huishoudens zullen meer afhankelijk worden van de levering van warmte en het belang van
collectieve warmtesystemen neemt als gevolg hiervan toe. Een knelpunt onder de huidige
Warmtewet is dat gemeenten nog weinig mogelijkheden hebben om zelf een sturende rol in
te nemen in de realisatie van warmtenetten. Er is ook nog onduidelijk over het al dan niet
verplicht publiek zijn van de warmte infrastructuur. Ook bevat de huidige Warmtewet geen
duurzaamheidsambitie. De Warmtewet 2.0 brengt hier verandering in en vervangt uiteindelijk
de huidige Warmtewet. Kortom, met de Warmtewet 2.0 beoogt de minister van Economische
Zaken & Klimaat de groei en verduurzaming van collectieve warmtesystemen te stimuleren
en reguleren.

De belangrijkste uitgangspunten in de marktordening onder de Warmtewet 2.0 zijn de
volgende:

1. Per warmtekavel (een aaneengesloten gebied waarbinnen verbruikers op een
warmtenet zijn aangesloten) wordt één warmtebedrijf aangewezen. Aangewezen
warmtebedrijven krijgen een exclusief recht tot transport en levering van warmte
binnen het warmtenet, behoudens enkele uitzonderingen. Er geldt een wettelijk
verbod om zonder aanwijzing als warmtebedrijf warmte te transporteren en te
leveren.

2. Daartegenover staat dat het aangewezen warmtebedrijf binnen het warmtekavel een
warmtenet dient aan te leggen, te exploiteren en te onderhouden. Kortom, het
warmtebedrijf wordt integraal verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van
het collectieve warmtesysteem binnen het warmtekavel waarvoor het warmtebedrijf
is aangewezen. Ook is het warmtebedrijf verplicht verbruikers binnen het
warmtekavel aan te sluiten, tenzij een potentiële verbruiker te kennen geeft dat niet
te willen

3. Het aangewezen warmtebedrijf kan publiek, privaat of een combinatie daarvan zijn.
Dit verschilt met bedrijven binnen de gas- en elektriciteitssector (vgl. artikel 93 lid 3
Elektriciteitswet 1998 en artikel 85 lid 3 Gaswet).

4. Gemeenten hebben een regierol in de aanwijzing van warmtebedrijven en
vaststelling van warmtekavels. Wat deze regierol precies inhoud staat in bijlage IV
beschreven.

9.3. Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie

Het wetsvoorstel Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (WGIW) beoogt te voorzien in
juridisch instrumentarium dat gemeenten nodig zullen hebben om meters te kunnen maken
in de warmtetransitie. Uit de afgelopen jaren gehouden proefprojecten voor aardgasvrije
wijken is namelijk gebleken dat het niet zal lukken om, uitsluitend op vrijwillige basis, tijdig
voldoende woningen gestructureerd en tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten van het
aardgas af te krijgen. In de WGIW komt ook een aantal vormvereisten te staan waarmee
rekening moet worden gehouden bij het opstellen van de TVW.
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Aanwijzen van een aardgasvrij gebied gebeurt door de gemeenteraad, door een wijziging in
het omgevingsplan. ACM houdt een register bij van aangewezen gebieden. De
netbeheerder heeft een aansluittaak en een transporttaak. Het aanwijzen van een
aardgasvrij gebied gebeurt vele jaren voordat het leveren van aardgas stopt. Ook al blijf je
een gasnet gebruiken voor groene gassen, dan kun je alsnog in de TVW de eindigheid voor
gebruik voor aardgas aanwijzen. Inwoners blijven keuzevrijheid behouden. Zij kunnen op
basis van Opt-Out, uit gelijkwaardige alternatieven kiezen welk alternatief zij willen
gebruiken om van het aardgas af te gaan.

9.4. Coalitieakkoord Tweede kamer
Op 15 december 2021 is het nieuwe regeerakkoord 20212 gepresenteerd. Hierin staan met
betrekking tot verduurzaming en de ontwikkeling van warmtenetten de volgende drie
belangrijke punten opgenomen:

- Een klimaat- en transitiefonds van €35 mrd voor de komende 10 jaar, aanvullend op
de huidige Subsidieregeling Duurzame Energie SDE++, helpt om de benodigde
energie-infrastructuur (elektriciteit, warmte, waterstof en CO2) aan te leggen, de
groene industriepolitiek te verwezenlijken en de mobiliteit en de gebouwde omgeving
te verduurzamen .

- Op wijkniveau zetten we, waar dat kosteneffectief kan, in op de realisatie van
duurzame warmtenetten. De onrendabele top van collectieve warmteprojecten zal
deels worden gefinancierd uit een nationale subsidieregeling, zodat dit voor
huishoudens betaalbaar blijft.

- Er komt mogelijk een verplichting om een percentage groengas bij te mengen bij
aardgas.

Dit is een positief signaal voor dit project. Op rijksniveau worden gelden vrijgemaakt om de
onrendabele top van projecten zoals dit te steunen. Het ministerie heeft kenbaar gemaakt
dat er in april 2022 meer informatie over valt te verwachten.
Hiermee wordt ook de mogelijkheid om groengas als secundaire bron in het warmtenet te
kunnen blijven inzetten bevestigd.

9.5. Aanbestedingswet
Afgelopen periode hebben we advieswerk enkelvoudig onderhands kunnen inkopen, omdat
de kosten onder de drempelbedragen bleven.
Voor de vervolgfases zal dit anders worden. Naar alle waarschijnlijkheid zal advieswerk
zoals juridische ondersteuning en het opstellen van technische specificaties boven
drempelbedragen uitkomen, waardoor het uitvragen van de markt ten behoeve van inkoop
volgens de voorgeschreven aanbestedingsprocedures verloopt.
Als uit de definitiefase blijkt dat er tot realisatie overgegaan kan worden, zal hier in
planningen rekening gehouden moeten worden met de doorlooptijden van europees
aanbesteden voor vervolgfasen.

2 Coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. Coalitieakkoord tussen VVD,
D66, CDA en ChristenUnie. Gepresenteerd op 15 december 2021
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10. Planning

De ontwikkeling van het warmtenet is afhankelijk van de bouw van het datacenter. De
afspraak is dat in de eerste twee data hallen voorzieningen worden aangelegd om de
warmte uit te kunnen koppelen. Meta geeft aan dat op het moment waarop het eerste
gebouw operationeel wordt ook de warmte wordt afgegeven. Meta heeft daarbij aangegeven
dat de bouw ongeveer 2 jaar duurt. De bouw start nadat Meta intern een Financial
Investment Decision hiervoor heeft genomen.

Let op: Deze planning is niet meer van toepassing.
Deze planning is gebaseerd op de situatie zoals die februari 2022 bekend was.
In afstemming met de nieuwe colleges zal gekeken worden hoe aan deze ontwikkeling
in de toekomst invulling gegeven gaat worden.

Op 16 december heeft de gemeenteraad van Zeewolde ingestemd met het nieuwe
bestemmingsplan Trekkersveld IV. Hierna volgt de vergunningaanvraag via de
omgevingsdienst Flevoland. Na publicatie van het bestemmingsplan kan hoger beroep
worden aangetekend bij de bestuursrechter. Deze procedure kan 6-12 maanden duren.

Voorafgaand aan de inwerkingstelling van de datahallen bij Meta, loopt de
woningbouwontwikkeling in de Polderwijk. De huizen hier worden voorbereid om op het
warmtenet aan te sluiten. Voor deze woningbouw zal een tijdelijke voorziening gerealiseerd
moeten worden, omdat de woningen eerder opgeleverd worden dan dat de warmte
beschikbaar is.

Voor de bedrijfsontwikkelingen op Trekkersveld IV geldt dat er gekeken moet worden of de
vestiging van bedrijven eerder gerealiseerd wordt dan het moment waarop warmte geleverd
kan worden. Als dit het geval is zal hier ook naar een tijdelijke warmtevoorziening gekeken
moeten worden. In de vervolgfase komt hier meer duidelijkheid over.

De ontwikkeling van een warmtenet is een complex proces. In dit proces zijn vele
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bestuurlijke beslismomenten ingebed. Zo kunnen de colleges en de raden/staten per fase
bewust sturen op de keuzes die gemaakt moeten worden. Te denken valt aan de mate van
deelname in het eigenaarschap van een warmtebedrijf, het afsluiten van overeenkomsten
met partners, de financiële investering in een warmtenet. Allemaal afwegingen die de
komende jaren aan de colleges/raden/staten voorgelegd zullen gaan worden.
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11. Risico-analyse
De ontwikkeling van een warmtenet kent verschillende fasen waarin vele partijen betrokken
zijn. Hierdoor is het een complex proces. In de praktijk is gebleken dat voor de doorlooptijd
van de ontwikkeling van start tot realisatie van een warmtenet ongeveer 5-7 jaar gerekend
kan worden. Met dit ontwikkelplan wordt de verkenningsfase afgesloten en start de
definitiefase. In de definitiefase wordt naar een gedetailleerder ontwerp toe gewerkt. Hoe
gedetailleerder de uitwerking wordt, hoe beter ook risico’s te inventariseren zijn en eventuele
maatregelen uit te denken zijn om de risico’s te verkleinen.

In deze verkenningsfase worden de volgende risico’s geïnventariseerd. Deze lijst dient als
vertrekpunt bij het ingaan van de definitiefase en wordt elke keer verrijkt met nieuwe
inzichten.

Risico-inventarisatie:
1. Technische risico’s:

- Het datacenter komt er niet (1).
- Dit betekent geen warmtebron. Hiermee heeft de ontwikkeling van het

regionale warmtenet op deze schaal geen bestaansrecht. Er zal dan
gekeken moeten worden welke eventuele andere warmtebronnen
beschikbaar zijn en of het daarmee financieel haalbaar is om een
warmtenet te ontwikkelen.

- Op het moment dat er investeringen gedaan moeten worden, moet
bekeken worden hoe groot het risico is dat dit zich nog voor kan doen.
Ten aanzien van de voorbereidingskosten (die nu reeds gemaakt
worden) zijn in de Anterieure Overeenkomst afspraken met Meta
gemaakt.

- De ontwikkeling van het datacenter loopt vertraging op (2).
- Dit betekent dat de warmte later geleverd wordt. Voor de ontwikkeling

Polderwijk en Trekkersveld IV moet dit nauwlettend in de gaten
gehouden worden. Bij een verschil in tijdspad van vestiging datacenter
en gebruik restwarmte kunnen voor de overbruggingsperiode tijdelijke
warmtevoorzieningen ingezet worden. Deze zijn echter duurder, en
het heeft daarom de voorkeur de periode zo kort mogelijk te houden.

- De warmtevraag blijft achter(3) /projectscope moet worden verkleind. (4)
- Een bepaalde warmtevraag moet gegarandeerd kunnen worden om te

kunnen besluiten te investeren in het aanleggen van het regionale
warmtenet. Zolang die er niet is, kan er geen besluit genomen
worden. Dit betekent uitstel van de aanleg en hiermee kan mogelijk
niet alle beschikbaar gestelde restwarmte vanuit het datacenter op het
moment dat deze beschikbaar wordt, worden benut.

- Minimale omvang voor start restwarmte-uitwisseling wordt niet behaald met
laaghangend fruit (Fase 1 Zeewolde). Meta stelt geen restwarmte
beschikbaar. (5)

- Minimale omvang voor technische haalbaarheid restwarmte uitwisseling
wordt niet behaald met laaghangend fruit (Fase 1 Zeewolde). De eerste fase
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moet opgeschaald worden naar de bestaande bouw, met de bijbehorende
risico’s. (6)

- Verantwoordelijkheid restwarmte bedrijf om afgenomen restwarmte volledig
uit te koelen blijkt onoverkomelijke operationele uitdaging met als gevolg
haperende restwarmte uitwisseling dan wel technische onbalans van het
warmtenet. Dit is vermoedelijk in de eerste fases van uitrol van het warmtenet
een grote uitdaging. Kan opgelost worden door andere warmtebronnen aan te
spreken die de rendabiliteit van de business case aantasten.(7)

- Beschikbaarheid restwarmte ontbreekt in warme dan wel droge periodes. Met
Meta kan niet een werkbaar protocol afgesproken worden wat de belangen
van het restwarmtenet voorop stelt. Resultaat, noodzaak tot meer inzet van
kostbare alternatieve warmtebronnen. (8)

2. Financiële risico’s:
- de prijsontwikkelingen van alternatieven, waardoor deze goedkoper worden

dan een warmtenet. (4)
- Gekeken zal moeten worden waar gebruikers veel waarde aan

hechten. Is het alleen een financiële overweging of zijn er andere
aspecten waar een warmtenet een voordeel heeft ten opzichte van
alternatieven. Andere overwegingen kunnen zijn minder aanpassingen
aan de woning, minder geluid of meer gemak. Daarbij is het wijs om
inzicht in de nationale kosten te houden, hoe verhouden de nationale
kosten van een warmtenet zich nu en in de toekomst tot alternatieven.

- Prijsontwikkeling grondstoffen (9):
- grondstoffen worden in verschillende branches schaars. Tot op dit

moment lijken er zich  nog geen grote prijsstijgingen voor te doen,
maar dit zou kunnen veranderen. Dan heeft dit een negatief effect op
de business case en zal dat ergens mee gecompenseerd moeten
worden.

- Geen provinciale of landelijke financiële middelen om de ORT te dichten (10)
- het project kent op dit moment een onrendabele top (ORT). In de

definitiefase gaan we verder uitwerken hoe deze ORT te dichten.
Hiervoor zijn gemeentelijke, provinciale en landelijke middelen nodig.
Bekeken moet worden hoe het plan begroot kan worden. Bij
onvoldoende financiële middelen zal de ontwikkeling niet mogelijk zijn.

- Onzekerheid over subsidies in de toekomst (11).
- Hoe subsidies zich  gaan ontwikkelen is niet te voorspellen. Vermoed

wordt dat deze in de loop van de tijd versoberd worden. Eigenaren
hebben dan minder financiële ondersteuning bij het aansluiten op een
warmtenet. Het project zal de ontwikkelingen goed in de gaten houden
en meenemen in de communicatie naar inwoners toe.

- Ook de landelijke subsidies over projecten heen, zal bekeken worden
om te zien hoe daar gebruik van gemaakt kan worden. Bij de 3de
ronde van het  programma aardgasvrije wijken (PAW), bleek dat de
eisen aangescherpt waren, waardoor dit project niet in aanmerking
kwam om deel te nemen in dit programma. Andere
overheidsprogramma’s worden nauwlettend in de gaten gehouden.
Tevens wordt gekeken of wijzigingen in wet-en regelgeving andere
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fondsen op gang gaan brengen. In het coalitieakkoord (tweede kamer)
lijken hier nieuwe mogelijkheden voor te komen.

3. Organisatorische risico’s:
- Afname maatschappelijk draagvlak (12)

- Bij de besluitvorming over het bestemmingsplan kwam veel sentiment
uit de samenleving over het stroomverbruik van datacenters. Dit zou
effect kunnen hebben op de acceptatie van het gebruik van deze
warmte in een warmtenet. Goede en duidelijke informatieverstrekking
over de oorsprong van de elektriciteit en het hergebruik van warmte
kan deze zorgen mogelijk verminderen.

- Voor de realisatie van een regionaal warmtenet is vanuit de verschillende
bestuursorganen besluitvorming nodig. Dit regionale warmtenet ligt in twee
gemeenten en twee provincies. (13)

- Risico is dat de besluitvorming over het warmtenet in de verschillende
organen anders vormgegeven wordt. Dit vraagt nauwkeurige
afstemming, samenwerking flexibiliteit en vraagt waarschijnlijk om een
langere doorlooptijd in de besluitvorming.

- Er is op dit moment nog geen gemeentelijk warmtebedrijf in Zeewolde (14).
- Dit vraagt veel voorbereiding en juridisch kader. Het biedt

mogelijkheden om op zoek te gaan naar partners, zoals bijvoorbeeld
in het warmtebedrijf van Harderwijk en GWIB, waarmee kennis, kunde
en tijd is te winnen.

- Voor het uitvoeren van de definitiefase is commitment en financiering nodig.
Hier zal bij de aanvang van de definitiefase duidelijkheid over moeten zijn.

De geïnventariseerde risico’s zijn met behulp van een heatmap geprioriteerd. Omdat in deze
verkenningsfase nog geen exacte waarden zijn te bepalen voor de geïdentificeerde risico’s
is dit tot zover een indicatieve indeling.
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Figuur 10. Risico heatmap.

1. Data center komt er niet
2. De ontwikkeling datacenter loopt vertraging op
3. Projectscope moet verkleind
4. Warmtevraag blijft achter/alternatieven zijn meer competitief (vollooprisico)
5. Niet behalen minimale omvang voor start restwarmte-uitwisseling (7 MW)
6. Niet behalen minimale omvang technische haalbaarheid restwarmte uitwisseling (3.5 MW)
7. Volledig uit koelen teruglevering aan DC blijkt onoverkomelijke operationele uitdaging
8. Beschikbaarheid restwarmte ontbreekt in warme dan wel droge periodes.
9. Prijsontwikkeling grondstoffen
10. Geen publieke middelen voor ORT
11. Onzekerheid subsidies in de toekomst
12. Bereidwilligheid om warmte van DC te gebruiken omwille principiële redenen ontbreekt
13. Bestuurlijke besluitvorming blijkt (te) complex
14. Oprichten lokaal warmtebedrijf met publiek-private samenwerking lukt niet
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12. Kanttekeningen

In de bestuursopdracht is als hoofddoel van het ontwikkelplan gesteld om tot optimale
benutting van de restwarmte te komen. In de opgave is dit zeker als uitgangspunt
gehanteerd. Zo is als uitgangspunt gehanteerd om zoveel mogelijk warmte te kunnen
hergebruiken. Hiervoor is gekeken wat de maximale logische3 afstand is om de warmte te
vervoeren. Uit studies bleek dat die op 10 kilometer gesteld wordt. Waarmee Zeewolde en
Harderwijk als afzetgebied beschouwd worden. De hoeveelheid warmte die daarmee uit het
datacenter teruggewonnen wordt komt dan op 17%
Zou er in deze regio meer warmtevraag zijn of in de toekomst ontstaan zou er dus meer
warmte afzet mogelijk zijn. Hier moeten dan wel afspraken met Meta over gemaakt worden.
Zie bijlage V Stroomschema energie.

In het huidige aantal woningen wordt heel Zeewolde als potentieel afzetgebied beschouwd.
Voor alle wijken (exclusief buitengebied) zou het een goede optie zijn om een warmtenet
aan te leggen. Dit sluit aan bij de in ontwikkeling zijnde Transitie Visie Warmte van de
gemeente Zeewolde. Uit diepte studies blijkt dat voor de wijk Horsterveld, waar nieuwere
huizen staan (15-20 jaar oud) die een gemiddeld hogere isolatiewaarde hebben, het kan zijn
dat een individuele warmtepomp voor deze huizen aantrekkelijker is (de andere strategie die
voor deze huizen wordt voorgesteld in de TVW). Pas bij het opstellen van de
wijkuitvoeringsplannen komt hier meer duidelijkheid over. Hierdoor kan het zijn dat het
percentage woningen dat in Zeewolde aansluit op het warmtenet naar beneden bijgesteld
moet worden.

3 Logisch: afweging is gemaakt op wat thermisch en financieel rendabel is.
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13. Conclusies en Aanbevelingen

Op basis van de inzichten op de warmtevraag, techniek, business case en op
governance uit de verkenningsfase zien wij kansen om een regionaal warmtenet te gaan
ontwikkelen.

Hiervoor wil het opgaveteam een stap verder gaan door een verdere detaillering aan te
gaan brengen in de resultaten van deze verkenning, en zo met meer zekerheid de
haalbaarheid vast te kunnen stellen. Verdieping op de businesscase is vereist om de
onrendabele top verder te verlagen.

Er tekent zich een positief beeld af voor de ontwikkeling, maar voordat dat met zekerheid
gezegd kan worden zal nog veel uitgezocht moeten worden en door verschillende
partijen commitment afgegeven moeten worden. Zo is ook de nieuwe wetgeving
(warmtewet 2.0)  nog niet duidelijk, waarmee over de hoeveelheid warmteafzet ook nog
verschillende inzichten blijven ontstaan. Dat geeft onduidelijkheid over wat wel en niet
mogelijk is.

Het nieuwe regeerakkoord geeft een positief signaal af over de mogelijkheden om de
onrendabele top te financieren.

Voor elk thema dat verkend is, warmtevraag, techniek, business case en governance
staan in de paragrafen 5.1, 6.1, 7.1 en 8.1 de conclusies en aanbevelingen.
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14. Vervolg definitiefase
Met bovenste conclusies wordt de verkenningsfase afgerond. Om door te kunnen gaan naar
de definitiefase moet er bestuurlijk commitment en akkoord zijn op dit ontwikkelplan. Daarna
start de definitiefase. In de definitiefase wordt nog meer geconvergeerd naar exacte
waarden met een kleinere onzekerheidsmarge. Om dit te kunnen doen zijn er een aantal
uitgangspunten en randvoorwaarden waar in de definitiefase aan gewerkt gaat worden.

● Belangrijke uitgangspunten en randvoorwaarden die nodig zijn voor de verdere
ontwikkeling zijn:

○ Meer bron-zekerheid (afhankelijk van vestiging Meta)
○ Minimaal benodigde warmtevraag (link met Wijk uitvoeringsplan)
○ Meer duidelijkheid over wet- en regelgeving
○ Draagvlak (link met Wijk uitvoeringsplan)
○ Verdere invulling governance (zie kaders HX)
○ Ontwerp rechtsvorm
○ Ontwerp marktmodel
○ Samenwerking leveranciers
○ Risico-inventarisatie en bijbehorende beheersmaatregelen

● Resultaten uit deze uitgangspunten en randvoorwaarden moeten zijn:
○ Intentieovereenkomst (met minimaal de volgende afname in X, vanuit Y in

periode Z) (driepartijenovereenkomst, gemeente, afnemers en
warmteleverancier)

○ Financiële structurering
○ Structurering eigenaarschap
○ Meer helderheid contract Meta bronzekerheid en investeringsplan

bronontwerp

Op hoofdlijn ziet het vervolgproces er als volgt uit:

Vanuit de resultaten uit het ontwikkelplan wordt in de definitiefase als eerste toegewerkt naar
een intentieovereenkomst (IOVK), waarin partijen hun intentie uitspreken om deel te willen
nemen. Hierna kan deze intentie nog aangescherpt worden door ook officieel in te stemmen
met de verplichtingen die erbij komen kijken. Hiervoor zijn samenwerkingsovereenkomsten
(SOK) nodig waarin de bindende afspraken tussen partijen worden opgenomen. Als alle
samenwerkingsovereenkomsten gereed zijn en er financieel een gesloten begroting is, gaan
partijen over tot het doen van de Financial Investment Decision (FID). Hiermee wordt
akkoord gegeven op de te nemen investering en kan gestart worden met de realisatie.

Op dit moment worden de volgende partijen onderscheiden om intentieovereenkomsten mee
te sluiten:
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1. Gemeente/provincie
2. Afnemers (corporaties, VVE’s etc)
3. Samenwerkingspartner in Regionaal Warmtenetwerk  (publiek of privaat?)
4. Warmteleveranciers op wijkniveau

In de definitiefase zal dit verder uitgewerkt worden.
Het lijkt logisch om een knip te maken in de definitiefase, zodat er een bestuurlijk
beslismoment komt waarmee op basis van de IOVK afgewogen kan worden, of deel 2 van
de definitiefase - toewerkend naar SOK - logisch is met de informatie die dan bekend is.

Aangezien de ontwikkeling complex is en er vele partijen een schakel in de ontwikkeling
gaan vormen, willen we graag een netwerk van partners om ons heen bouwen om mee te
gaan samenwerken. Hierbij valt te denken aan publieke, semi publieke maar ook private
partijen. Deze kennispartners moeten kennis, kunde en/of investeringsvermogen hebben.
Hiervoor moet het volgende opgezet worden:

● Intensivering samenwerking
○ Commitment afnemers: Corporaties
○ Onderzoek regionale netwerkpartner
○ Consultatie warmteleveranciers op wijkniveau (preferred suppliers en

kaders)
● Fasering, warmteclusters
● Uitgangspunten voor deelname
● Financiering en subsidies
● Intentieovereenkomsten
● Bronzekerheid

Ook aan de kant van de afzet willen we door middel van participatietrajecten samenwerking
opzoeken. Inwoners uit verschillende wijken geven zo inzicht waar zij voor- en nadelen in de
ontwikkeling zien. Deze uitkomsten kunnen dan in de verdere uitwerking meegenomen
worden. Om deze gesprekken goed te kunnen voeren zal er aan de voorkant een gedegen
communicatieplan moeten komen waarin is uitgewerkt hoe de participatie het beste gestart,
en daarna voortgezet, kan worden.
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15. Organisatie: opgave regionaal warmtenet

Bij de start van het project in de bestuursopdracht is aangegeven dat de opgave uit
verschillende fasen bestaat:

- Initiatiefase
- Verkenningsfase
- Definitiefase
- Realisatiefase
- Nazorgfase

Het opgaveteam heeft geëvalueerd en vooruitgekeken wat de opgave op hoofdlijn in gaat
houden voor de volgende fase en wat dit betekent voor de projectorganisatie.

De volgende inzichten zijn daarbij naar voren gekomen:
- Het huidige opgaveteam in zijn samenstelling behouden
- De huidige stuurgroep in zijn samenstelling behouden
- De definitiefase vraagt op een aantal vlakken extra specifieke expertise, namelijk op:

- juridisch,
- communicatie (tbv participatie),
- governance
- netwerkpartners mate van deelneming (financieel en constructen)
- procesbegeleiders wijkaanpak
- technisch tbv concepten warmtenet fase 1 waaronder WOS
- gemeentelijke/provinciale financiën

- Een specifieke stuurgroep bijschakelen die zich richt op de warmtevraag. Hiervoor
wordt voorgesteld om aansluiting te zoeken met de stuurgroep Aardgasvrij wonen
Harderwijk (veel toekomstige netwerkpartners zijn hierin al met elkaar verbonden)

Kosten organisatie
Tot op heden heeft het opgaveteam gebruik kunnen maken van de onderzoeksbijdrage die
Meta heeft gedaan om dit project te faciliteren. Voor de vervolgfase is hier nog iets van over,
echter is dit niet toereikend voor de volledige definitiefase. Er zullen daarom afspraken
tussen de vier deelnemende organisaties gemaakt moeten worden over de toekomstige
kosten.

Het opgaveteam zal bij de start van de definitiefase met een voorstel komen hoe kosten
tussen de vier deelnemende organisaties te verdelen met een dekkingsvoorstel. Dit voorstel
zal in de stuurgroep besproken worden en dan aan de vier afzonderlijke organisaties ter
besluitvorming worden voorgelegd.
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Bijlage I Bestuursopdracht

Bestuursopdracht

Restwarmtebenutting Datacenter Tulip

Opdrachtgever: College van Burgemeester en
Wethouders van Harderwijk en Zeewolde

Opdrachtnemer: Teamleider Bestuur en Directie
Ondersteuning – Opgavenregisseur restwarmte

Uitvoering: Opgaveteam restwarmte

Restwarmtebenutting Datacenter Tulip

1. Aanleiding

Voortvloeiend uit het Klimaatverdrag van Parijs (2015), doorvertaald in het
Klimaatakkoord (2019), de concept RES’en en de gemeentelijke opdracht om voor 2021
een Transitie Visie Warmte op te stellen, staan de gemeenten Zeewolde en Harderwijk
voor de grote maatschappelijke opgave om de bestaande bouw voor 2050 aardgasvrij te
maken. Zogeheten: De Warmte transitie. Deze opgave vraagt nu al om strategische
keuzes bij de inzet van enerzijds potentiële duurzame warmtebronnen en anderzijds het
voorbereiden van woonwijken en industrieterreinen om gebouwen aardgasvrij te
verwarmen met een goed betaalbaar alternatief. Gemeenten hebben in deze opgave een
regierol.

Parallel aan het proces van de totstandkoming van de Transitie Visie Warmte wordt nu
aan het Trekkersveld een hyperscale datacenter ontwikkeld door een Amerikaans bedrijf
als geanonimiseerde werknaam getiteld ‘Tulip’. Voor de vestiging werken Tulip en de
gemeente Zeewolde samen aan de aanvraag omgevingsvergunning en de wijziging van
het bestemmingsplan. De planvorming is in een vergevorderd stadium. Verwachting is dat
in het voorjaar 2021 besluitvorming hierover in de raad van Zeewolde kan plaatsvinden.

De ontwikkeling van het datacenter wordt positief gewaardeerd omdat het kansen biedt
op het vlak van twee belangrijke regionale beleidspijlers: (1) Economische ontwikkeling
en Werkgelegenheid en (2) Duurzame restwarmtebenutting in het kader van de
energietransitie.
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Op basis van eerste inventariserende berekeningen blijkt er dusdanig veel restwarmte vrij
te komen dat zowel ontsluiting van de afzet naar Zeewolde als ook naar Harderwijk
wenselijk is. De prijsstelling van deze duurzame restwarmtelevering kan daarmee op een
niveau komen dat deze concurrerend lijkt met andere alternatieve aardgasvrije
warmtevoorzieningen. Om deze kans voor de ontwikkeling van een regionaal Warmtenet,
zogeheten Warmtenet X, ook daadwerkelijk te realiseren is een gezamenlijke
projectgestuurde aanpak vanuit beide gemeenten en provincies noodzakelijk.

Het is de verwachting dat het vestigingsproces van het datacenter in Zeewolde een
kortere doorlooptijd heeft dan de ontwikkeling van het regionaal Warmtenet X. Bij de
opstart van het project restwarmte is gebleken dat keuzes in het vestigingsproces invloed
hebben op de ontwikkeling van het toekomstig regionale warmtenet. Tegelijkertijd is het
vestigingsproces het moment om te komen tot werkbare technische randvoorwaarden en
afspraken met Tulip over restwarmte-uitkoppeling. Zodoende wordt bij deze
bestuursopdracht voorgesteld om te komen tot een werkbare uitwerking van de
technische randvoorwaarden gedurende de vestigingsprocedure. Een verdere uitwerking
van deze randvoorwaarden zal doorlopen worden in de ontwikkeling van het warmtenet
X.

Tevens wordt er belang gehecht aan het hergebruiken van de restwarmte vanuit Tulip,
zodra deze beschikbaar is vanuit gebouwen 1&2. Omdat de verwachting is dat dit
tijdspad korter is dan de ontwikkeling van een nieuw regionaal warmtenet wordt als
specifiek deelopdracht van deze bestuursopdracht opgenomen: het onderzoeken van de
haalbaarheid van het aansluiten van de Polderwijk.

2. Doel

Het doel van deze bestuursopdracht is hiermee drieledig.

Het eerste doel is om met inzet vanuit beide gemeenten en beide provincies te komen
optimale benutting van restwarmte. Hiertoe wordt een ontwikkelplan voor een regionaal
warmtenet X opgesteld. In dit ontwikkelplan wordt een concretisering vastgelegd ten
aanzien van afnamevolumes uitgezet in de tijd, voorkeur governancemodel, aanpak om
te komen tot een leverancierselectie, inventarisatie van strategische partners voor
warmteafname, techniek, financiën, organisatie, juridica, communicatie, besluitvorming
en fasering.

Het tweede subdoel is het gebruik maken van het momentum van vestiging voor het
vaststellen van een set aan specificaties waaraan de uitkoppeling van restwarmte moet
voldoen. Deze specificaties zijn later de basisgegevens voor het regionale warmtenet X.

Een derde subdoel is om de aansluiting van de Polderwijk in de eerste fase van de bouw
van het datacenter voor te bereiden. Dit omdat er belang wordt gehecht aan het gebruik
van restwarmte al vanaf dat Tulip het eerste gebouw in gebruikt neemt.
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3. Resultaat

1. Voor de ontwikkeling van het regionale warmtenet X:

- een inkadering van het Warmtenet X door verkennend
onderzoek uit te breiden naar Harderwijk. (jan/feb 2021)

- Een analyse naar warmtevraag, draagvlak en commitment bij
lokale en regionale stakeholders om warmte-afzet te organiseren
en deze in de tijd weergegeven. (dec 2021)

- Verkenning van governance modellen en mogelijke partners bij
ontwikkeling van Warmtenet (jan/feb 2021). Het advies over het
governance model voor Warmtenet X vormt onderdeel van het op
te stellen ontwikkelplan voor Warmtenet X, waarin ook
haalbaarheid, duurzaamheid en betaalbaarheid nader worden
onderzocht en geoptimaliseerd. (dec 2021)

2. Tot afspraken komen met Tulip over de specificaties van de uitkoppeling van warmte.
(jan/feb 2021):

- een toezegging/garantie van Tulip om, al dan niet op termijn,
voldoende restwarmte te gaan leveren voor het regionaal gebruik
van restwarmte, en

- gunstige randvoorwaarden omtrent de restwarmte-uitkoppeling
voor Warmtenet X,

als voorwaardelijk aan de vestiging van Tulip zonder dat daar zekerheden richting
Tulip omtrent restwarmte-afname tegenover gezet kunnen worden. Deze afspraken
op te laten nemen in de Anterieure overeenkomst.

3. Advies over de haalbaarheid van een aansluiting om de restwarmte van het
datacenter te koppelen met het bestaande warmtenet Polderwijk. (mrt/april 2021).
Hierbij de uitwerking en realisatie grotendeels te delegeren aan warmtebedrijf
Ennatuurlijk als huidige exploitant en concessiehouder. Als regionale overheden
coördinerend en controlerend optreden om zo de belangen van Warmtenet X te
bewaken.

4. Begrenzing en positionering

Deze bestuursopdracht begrenst zich tot de restwarmtebenutting uit het datacenter van
Tulip. De vele andere beleidsvelden als wel de ontwikkelaspecten die voor de
ontwikkeling en vestiging van het datacenter relevant zijn zoals Economie, Ruimtelijke
Ordening, Vergunningen, andere duurzaamheidsaspecten (zoals zonnepanelen
windenergie, circulariteit) vallen buiten de scope van deze bestuursopdracht. In de
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projectuitvoering zal afstemming met andere beleidsterreinen gezocht worden om deze
onderwerpen als ze het project raken te borgen.

Het ontwikkelplan van het regionale warmtenet X kan voor beide gemeenten een
belangrijke bouwsteen zijn bij de totstandkoming van de Transitie Visie Warmte.

5. Producten of gewenste uitkomst

Voorstel is om het project in een vijftal fasen in te delen:

1. Initiatiefase
2. Verkenningsfase
3. Definitiefase
4. Realisatiefase
5. Nazorgfase

Met het vaststellen van deze bestuursopdracht wordt de initiatiefase afgesloten en start
de verkenningsfase.

Daarbij wordt opgemerkt, dat gedurende de initiatiefase er al een start is gemaakt met de
verkenningsfase. Dit omdat het project de voortgang nodig had, gezien het tijdspad van
het project vestiging.

Specifiek voor het ontwikkelplan van het regionaal warmtenet X is het eindproduct een
kaderstellend ontwikkelplan waarmee een vertrekpunt ontstaat op basis waarvan
vervolgafspraken en overeenkomsten tussen (1) (hogere) overheden, (2) inwoners en (3)
marktpartijen kunnen worden ontwikkeld. Met deze resultaten kan dan de definitiefase
worden gestart.

De volgende aspecten worden kaderstellend in het ontwikkelplan opgenomen, te
verdelen in inhoudelijke en procesmatige aspecten:

A. INHOUD

1. Technisch concept

Welk technische concept van de restwarmtebenutting is het meest passend kijkend naar
aspecten, zoals duurzaamheid (transitievisie warmte), betaalbaarheid (sociaal,
energiearmoede) en opschaalbaarheid (participatie, afzet). In de technische analyse
zal een verkenning worden gedaan van mogelijke afzetgebieden waar de restwarmte
effectief naar toe kan worden getransporteerd binnen de gemeenten Zeewolde en
Harderwijk.

Deliverable: Vanuit technisch perspectief zullen een aantal potentiële concepten worden
ontwikkeld passend bij de warmtebron en mogelijke afzetgebieden in Zeewolde en
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Harderwijk, plus daar relevant, mogelijk andere opschalings-/afzetgebieden. Er wordt
een overzicht gegeven van de mogelijke warmte-afzet.

2. Financiële verkenning

Hoe kan een warmtenet worden gefinancierd? Deze discussie hangt nauw samen met de
governance verkenning (publiek, privaat eigenaarschap) en het juridisch kader uit
onderdeel 3 en 4. Aspecten die aan de orde komen zijn. Capex, opex. financiering,
fasering, tariefstructuren en potentiële subsidies (RVO, EU, BZK/EZK, SDE++ etc).

Deliverable: Een factsheet met financiële hoofdparameters aangevuld met een
onderliggende businesscase waarin een aantal strategische variabelen zijn opgenomen
om gedurende de verdere projectontwikkeling de impact op de betaalbaarheid van
energierekeningen voor afnemers te kunnen analyseren. Dit betreffen variabelen als
(publiek/private financiering, tariefstructuren en ACM, fasering, volloop scenario's,
indexering).

3. Organisatie

Het organisatorische aspect valt uiteen in de interne organisatie en de externe
organisatie.

Intern:

● Focus: overheid en maatschappij. Voorstel voor de projectorganisatie om

uitwerking te geven aan het ontwikkelplan. Passend en aansluitend bij de totale
projectorganisatie voor de ontwikkeling van het datacenter waarin ook andere
samenwerkingsrelaties zullen worden gelegd die elkaar zo mogelijk kunnen
versterken. Aangestuurd vanuit gemeenten Zeewolde en Harderwijk als
sleutelpartijen. Aangevuld met stakeholders voortkomend uit stakeholderanalyse
en samenwerkingsafspraken met overheden, dan wel overheidsinstanties, dan
wel maatschappelijk relevante partijen.

● Deliverable: Voorstel organisatiestructuur voor verdere uitwerking.

Extern:

● Focus: markt. Resultaat van verkenning van diverse governancemodellen. Deze

hangen nauw samen met financiering en wet- en regelgeving. Onderdeel van het
ontwikkelplan is een verkenning van mogelijke governance modellen gebaseerd
op een verkenning van de mogelijke eigendomsverhoudingen over de
verschillende aspecten van de warmteketen (opwek, distributie, beheer, levering).
Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen rondom Warmtewet 2.0
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en de maatschappelijke discussie over burgerparticipatie mee. De governance
modellen zullen getoetst worden op basis van marktconsultaties.

● Deliverable: Verkenning governance modellen, voorkeursmodel en eerste

uitwerking daarvan naar daarmee gepaard gaande vervolgstappen.

4. Risicoplan en -beheersing

Vanuit de technische, financiële en organisatorische analyse wordt een
risico-inventarisatie opgesteld aangevuld met de relevante beheersmaatregelen.

Deliverable: Risicoplan met heatmap risico’s op hoofdlijnen

5. Wet- en regelgeving, beleidsinventarisatie

Verkenning van juridische aspecten rondom ontwikkeling en exploitatie van het
warmtenet. Het volgend wettelijk en beleidsmatig kader wordt verkend waar vanuit de
uitgangspunten voor de ontwikkeling van het warmtenet zullen worden vastgesteld:

● Wet Markt en Overheid
● Aanbestedingswet
● Wet op de Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet
● Warmtewet (huidig en 2.0)
● Wet Versnelling Energietransitie
● Concept RES Flevoland en concept RES Noord Veluwe. Specifiek het (Regionaal

Structuur Warmte deel (RSW) daarin
● Klimaatakkoord/ Programma Aardgasvrije Wijken

Deliverable: Als resultaat van onderdeel 3. Organisatie en 4. Wet- en regelgeving,
beleidsinventarisatie en 5. Risicoplan en -beheersing wordt een eerste verkenning gedaan
naar mogelijke (samenwerkings)overeenkomsten en contractstructuren die nodig zijn om tot
de ontwikkeling van het warmtenet te komen

PROCES

6. Communicatie en participatie

Op basis van de inzichten vanuit onderdeel 1 – 5 en de gesprekken met de verschillende
stakeholders wordt in het ontwikkelplan een kader geschetst over de te volgen
communicatie en participatiestrategie. Deze hangt nauw samen met de communicatie
rondom de totale ontwikkeling van het datacenter.

Deliverable: communicatie en participatieplan
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7. Besluitvorming

De ontwikkeling van een warmtenet leidt tot complexe besluitvorming. De exacte
inrichting hiervan is afhankelijk van diverse variabelen die voortkomen uit de inhoudelijke
analyse van het ontwikkelplan (aan te gane samenwerkingsovereenkomsten etc).
Daarnaast hangt het besluitvormingsproces nauw samen met de totale ontwikkeling van
het datacenter.

Deliverable: In het ontwikkelplan zal op hoofdlijnen een voorstel voor een mogelijk
besluitvormingsproces worden opgenomen, passend bij de adviezen en kaders die vanuit
de inhoudelijke analyse worden gedaan en rekening houdend met de verschillende
partijen waarmee potentiële overeenkomsten dienen te worden aangegaan.

8. Fasering.

Richting uitvoering is de fasering een kernelement om een robuuste uitrol van het
potentiële warmtenet mogelijk te maken. In de fasering dient rekening gehouden te
worden met aspecten als (1) ontwikkeling van het datacenter (2) risicobeheersing (3)
lerend vermogen (4) ruimtelijke impact (5) overlast etc. De ontwikkeling zal zich over een
grote tijdsperiode uitspreiden en wordt om die reden in het ontwikkelplan alleen op
hoofdlijnen opgesteld.

Deliverable: ontwikkelplan fasering op hoofdlijnen

6. Kwaliteitsverwachtingen

Alle aspecten rondom de ontwikkeling van een warmtenet worden gekenmerkt door een
grote mate van dynamiek in aanpak- en oplossingsrichtingen. Dit geldt zowel landelijk,
regionaal als lokaal. Dit vergt ook een pragmatische en flexibele aanpak qua benadering
en alert te zijn op kansen en ontwikkelingen die langskomen.

De grote hoeveelheid restwarmte die in potentie vanuit het datacenter vrijkomt helpt om
vervolgens op het juiste moment, de juiste keuzes te maken. In het project zal veel
gebruik gemaakt worden van kennis en ervaringen van andere gemeenten, provincies en
marktpartijen.

7. Financiële dekking

n Inhoud niet openbaar
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8. Relaties met andere beleidsterreinen/projecten en randvoorwaarden

De ontwikkeling van een warmtenet is een ingrijpende operatie die langjarig van invloed
zal zijn op individuele huishoudens en bedrijven in de gemeente Zeewolde en
Harderwijk. Enerzijds is er een duidelijke fysiek, ruimtelijke component. Dit biedt ook
kansen om koppelingen te leggen met groot onderhoud in de buitenruimte per wijk of bij
herstructurering (verbouw of sloop).

Anderzijds is er ook een sociaal maatschappelijke component. In relatie tot dit laatste
aspect valt ook wel eens de term “Energie-armoede[1]”. Het warmtenet biedt
mogelijkheden om aardgasvrije verwarming van de bestaande bouw te combineren met
het voorkomen van energiearmoede.

Draagvlak voor zowel de planning als de aard van de per straat/buurt/wijk te nemen
maatregelen is van het grootste belang. Vandaar dat ook participatie van direct
betrokkenen van begin af aan uitgangspunt van het gehele project is. Dat geldt voor de
afzonderlijke huishoudens maar ook voor andere belanghebbenden zoals nutsbedrijven
en netbeheerder(s), Woonpalet en andere institutionele verhuurders, etc. Een
verkenning van dit netwerk heeft deels al plaatsgevonden in de eerder opgestelde
documenten.

9. Opdrachtgever

De opdrachtgever is College van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten
Zeewolde en Harderwijk. Op basis van een in te richten stuurgroep waarin beide
colleges zijn vertegenwoordigd zal sturing aan ontwikkeling van het ontwikkelplan
worden vormgegeven.

10. Voorstel projectorganisatie

De organisatie voor de uitvoering van de algehele bestuursopdracht wordt als volgt
voorgesteld:

Voor het vestigingsproces van het datacenter is een separate overlegstructuur ingesteld
(Stuurgroep / projectgroep). Het project Restwarmte heeft haar eigen stuurgroep en
opgaveteam. Niettemin zal er sprake dienen te zijn van een regelmatige uitwisseling van
informatie, mede op basis van cruciale momenten in samenhang tussen deze opgave en het
vestigingsproces.

De Stuurgroep komt maandelijks[2] bijeen. Deelnemers:
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● Gedeputeerde provincie Flevoland - portefeuille energietransitie & coördinatie
klimaatakkoord dhr. J. Fackeldey - voorzitter

● Wethouder gemeente Zeewolde - portefeuille duurzaamheid dhr. E. Suithoff

● Wethouder gemeente Harderwijk - portefeuille duurzaamheid dhr. B. van Bijsteren

● Gedeputeerde provincie Gelderland - portefeuille energietransitie dhr. J. van der

Meer[3]

● Opgaveregisseur restwarmte datacenter 

Het opgaveteam komt wekelijks bijeen. Deelnemers:

● Opgavenregisseur restwarmte datacenter

● Projectleider warmtetransitie gemeente Zeewolde

● Projectleider Aardgasvrij Wonen gemeente Harderwijk

● Beleidsmedewerker duurzame energie gemeente Zeewolde

● Projectleider Regionale Energie Strategie - provincie Flevoland

● Projectleider energietransitie - provincie Gelderland

● Businesscontroller gemeente Zeewolde

● Projectassistent

Afhankelijk van de uitvoering van de bestuursopdracht kan facultatieve aanvulling aan de
orde zijn.

Stuurgroep

De Stuurgroep neemt besluiten en stuurt op hoofdlijnen de uitvoering van de
bestuursopdracht aan. De leden van de Stuurgroep functioneren op basis van een volledig
mandaat vanuit hun eigen organisatie. Essentiële wijzigingen van de bestuursopdracht
tijdens de uitvoering behoeft instemming van de relevante bestuursorganen. Besluiten
komen tot stand op basis van adviezen vanuit het Opgaveteam. Er wordt gewerkt met een
agenda, een besluitenlijst en een actiepuntenlijst. De leden van de Stuurgroep dragen zelf
zorg voor het informeren van de eigen (bestuurlijke) organisatie.

Vraagstukken betreffende de mogelijk gewenste tijdelijke extra benodigde inzet van
personele capaciteit worden in de Stuurgroep besproken. Besluiten hierover worden aldaar
genomen.
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Opgaveteam

Het Opgaveteam is belast met de inhoudelijke uitvoering van de bestuursopdracht. Die
algehele uitvoering vindt in thema’s plaats. De resultaten daarvan worden besproken in het
Opgaveteam. De Opgavenregisseur geeft leiding aan het Opgaveteam en draagt zorg voor
de verbinding met de Stuurgroep. Er wordt gewerkt met een agenda, een verslag en een
actiepuntenlijst.

De Opgavenregisseur werkt in opdracht van de Stuurgroep en rapporteert over de voortgang
van de uitvoering van de bestuursopdracht aan de Stuurgroep. Zo nodig worden voorstellen
gedaan voor de gewenste bijsturing van de uitvoering. Adviezen aan de Stuurgroep komen
tot stand onder eindredactie van de Opgavenregisseur. Dat geldt ook voor het uiteindelijk op
te leveren Ontwikkelingsplan. Na voltooiing van de bestuursopdracht wordt vanuit het
Opgaveteam een evaluatie opgeleverd met zicht op gebruikte instrumenten en
leerervaringen.

Teamopgave

Het Opgaveteam heeft een teamopgave. De inhoud van de bestuursopdracht wordt
uitgewerkt in thema’s. Thema’s worden uitgewerkt door een Thematrekker. De Thematrekker
bepaalt de benodigde informatie, personele inzet en middelen voor de uitvoering van het
thema. Thematrekkers hebben een focusgebied. Zij worden aan de andere kant geacht om
de andere thema’s dan hun eigen thema te verrijken daar waar nodig. Realiseren van
synergie past in de totale opgave voor het Opgaveteam.

Doel, resultaat en benodigde personele inzet en middelen voor een thema worden bepaald
in het Opgaveteam op basis van advies van de Thematrekker. In het Opgaveteam wordt de
samenhang van de thema’s besproken en keuzes gemaakt voor de aanpak en volgorde van
de uitwerking.

De volgende thema’s worden onderscheiden:

1. Techniek restwarmte & scenario’s (technisch concept)
2. Wetgeving & governance (juridisch / bestuurlijk concept)
3. Financiering & subsidies (financieel concept)
4. Businesscase investeringen & exploitatie (organisatorisch concept)
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In het Opgaveteam kunnen zo nodig aanvullend benodigde thema’s gewijzigd dan wel
toegevoegd worden. De Thematrekkers dragen zorg voor de oplevering van de adviezen en
rapportage over hun thema. De thema’s tezamen vormen de basis voor de eindrapportage.
Deze eindrapportage staat onder eindredactie van de Opgavenregisseur.

Middelen

Er zal door het opgaveteam een nadere inventarisatie worden gepleegd naar de inzet van
externe expertise voor het opstellen van het Ontwikkelingsplan. Thematrekkers doen daarbij
een eerste voorstel op basis van het in overleg te bepalen doel en resultaat. Dan kan
eveneens met het opnemen in eerste instantie van stelposten. Afhankelijk van het verloop
van het verdere proces van uitvoering van de algehele bestuursopdracht kan invulling
daarop aan de orde zijn. Het totaaloverzicht aan benodigde middelen wordt ter informatie en
zo nodig vaststelling voorgelegd aan de Stuurgroep inclusief de toerekening daarvan aan de
betrokken organisaties.

Deelname door vertegenwoordigers vanuit de diverse organisaties aan de uitvoering van de
bestuursopdracht geschiedt voor eigen rekening.

Vanuit het vestigingsproces is de vestigingsadviseur, , het aanspreekpunt voor
het Opgaveteam. Vanuit het Opgaveteam is dat de Opgaveregisseur, . Nadere
afspraken worden gemaakt over de wijze van (periodieke) uitwisseling van informatie.

11. Planning

Met inachtneming van de overigens benodigde inzet voor de uitvoering van andere reguliere
werkzaamheden zal het opgaveteam starten in het 3e kwartaal van 2020 en is het de
verwachting het ontwikkelplan Q4 2021 in concept gereed is.

Het Opgaveteam werkt de komende tijd een nadere planning uit ten behoeve van het
opstellen van het Ontwikkelingsplan.

De andere deelresultaten: technische specificaties worden in jan/feb 2021 en onderzoek
aansluiting Polderwijk wordt in mrt/april  2021 aan de stuurgroep opgeleverd.

Na besluitvorming over het Ontwikkelingsplan wordt voor het vervolg door de
Opgavenregisseur een integrale planning met mijlpalen en beslismomenten opgesteld die
ter vaststelling wordt aangeboden aan de Stuurgroep.
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Startpunt voor het Ontwikkelingsplan

In opdracht van de gemeente Zeewolde is onlangs nader onderzoek gedaan naar de
restwarmte potentie van het Datacenter. Bureau Greenvis heeft daartoe een rapport
uitgebracht op basis waarvan nog ambtelijke advisering moet worden gerealiseerd. Een
advisering die tevens van belang is voor het verkrijgen van richtinggevende bestuurlijke
besluiten / uitspraken die relevant zijn voor de mogelijk op te nemen scenario’s in het
Ontwikkelingsplan. Het rapport van Bureau Greenvis vormt dan ook het startpunt voor het op
te stellen Ontwikkelingsplan.

Communicatie

Binnen het Opgaveteam, in afstemming met de stuurgroep, worden nadere afspraken
gemaakt over de wijze waarop door wie wat wordt gecommuniceerd. In het bijzonder geldt
dat voor de communicatie naar Tulip.

Voor vragen die van buiten gesteld worden over het project, wordt met een centrale Q&A lijst
gewerkt. Deze wordt centraal beheerd door beide projectgroepen (vestiging & restwarmte),
om zo te borgen dat beantwoording van vragen op een gelijke manier gebeurd.

12. Organisatorische randvoorwaarden

Voor het welslagen van dit project is het van belang dat de voor dit project gevraagde
medewerkers voldoende capaciteit in hun werkplanning vrij kunnen maken. Zo niet dan zal
de oplevering verder doorschuiven in de tijd.

13. Risico’s

Op dit moment zijn voor het opstellen van het ontwikkelplan onderstaande risico’s
geïnventariseerd. Een risicoanalyse zal onderdeel zijn van het ontwikkelplan, om zo te
inventariserende hoe groot een risico is en welke beheersende maatregelen hiervoor te
treffen zijn.

● Onderhandeling Tulip: wel eisen stellen maar geen afzetzekerheid kunnen
garanderen

● Niet doorgaan datacenter

● De betaalbaarheid van de warmte transitie voor de investeerders maar zeker
ook voor de eindafnemers.

● Maatschappelijke weerstand
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● Spanningsveld omtrent de mogelijkheden van participatie in dit project in relatie
tot de transitie visie warmte.

● Verschil in tijdspad van vestiging en restwarmte

● Samenwerking gemeenten en andere overheden dan wel publiek
samenwerkende partijen zoals corporaties

14. Besluit

Het college B&W besluit om
opdracht te geven aan:

Opgaveteam restwarmte

Tot het maken van: Ontwikkelplan Warmtenet X

Bijlage A.

n Inhoud niet openbaar

[1] Situatie waarin een huishouden moeite heeft om de maandelijkse energiefacturen te
betalen, omdat een relatief groot deel van het beschikbaar inkomen (na aftrek van de
woonkosten) opgemaakt wordt aan olie/gas- en elektriciteitskosten.

[2]
Afhankelijk van de voortgang kan deze frequentie worden aangepast.

[3]
feitelijk niet deelnemen aan de Stuurgroep is eveneens een optie waarbij de Gedeputeerde Flevoland de

Gedeputeerde Gelderland informeert over de stand van zaken / voortgang.
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Bijlage II Verschil tussen een lage en een midden temperatuur
warmtenet

Restwarmte van het datacenter komt beschikbaar als warme lucht met een lage temperatuur
(25-30°C). Om daar ‘nuttige warmte’ van te maken moet de temperatuur van de restwarmte
worden verhoogd. Dat kan efficiënt worden gedaan met grote warmtepompen, die
verbruiken wel elektriciteit. Op de gekozen locatie van de warmtepomp moet dus voldoende
capaciteit in het elektriciteitsnet beschikbaar zijn. De capaciteit van het (lokale)
elektriciteitsnet is op steeds meer locaties een probleem aan het worden.

De locatie om de temperatuur van de restwarmte te verhogen is bepalend voor het type
warmtenet:

● Een ‘lage temperatuur’ (LT) warmtenet voorziet afnemers van 25-30°C warmte, zie
Tabel 1

● Een ‘midden temperatuur’ (MT) warmtenet voorziet afnemers van 75°C warmte, zie
Tabel 2

Naast deze twee varianten is ook een ‘tussenvariant’ denkbaar. Daarbij zou het
warmtetransport (over langere afstand) op lage temperatuur gebeuren. Op een centrale
locatie in het afzetgebied wordt de temperatuur vervolgens verhoogd.

Op basis van een uitgebreide afweging wordt voor Zeewolde aanbevolen om voor een
‘midden temperatuur’ warmtenet te kiezen. Dat voorkomt een aanzienlijke extra belasting
van het elektriciteitsnet in Zeewolde dorp én maakt uitkoppeling naar Trekkersveld
toegankelijker.
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Tabel 1 Beknopte toelichting bij een lage temperatuur warmtenet, inclusief enkele voordelen en nadelen.

Lage temperatuur (LT) warmtenet

Toelichting Warmte wordt op lage temperatuur (25-30°C) geleverd aan de
afnemers. Dat beperkt de warmteverliezen tijdens transport en
biedt de flexibiliteit om verschillende soorten afnemers aan te
sluiten. Goed geïsoleerde gebouwen kunnen met weinig extra
systemen comfortabel verwarmen. Panden met een lager
energielabel moeten de lokaal geleverde lage temperatuur naar
een relatief hogere temperatuur omzetten om comfort te
verkrijgen. Alle afnemers moeten voorzieningen installeren om
warm tapwater te verkrijgen welke voldoet aan de legionella
wetgeving.

Keerzijde van een lage temperatuur warmtenet is dat er relatief
dikkere leidingen nodig zijn. Dat kan complex zijn op plekken
waar het al druk is in de ondergrond. Het kostenvoordeel van lage
temperatuur warmteleidingen is beperkt.

Voordelen ● Beperkte warmteverliezen warmtenet
● Meer flexibiliteit voor afnemers en mogelijkheden voor

maatwerk
● Andere lage temperatuur duurzame warmtebronnen

kunnen ook warmte leveren op de hoofdleiding

Nadelen ● Lagere warmtecapaciteit water in warmteleidingen, er zijn
relatief dikkere warmteleidingen nodig en dat leidt tot
complexere situaties in de ondergrond.

● Aanvullende systemen zijn nodig bij afnemers om warmte
met nuttige temperatuur te verkrijgen. Daar moet bij de
afnemers wel ruimte voor zijn. Ook leiden die extra
systemen tot een hogere belasting van het elektriciteitsnet
in de wijk.

● Zeer lage temperatuur warmtenetten mogen binnen de
huidige wet- en regelgeving alleen vastrecht factureren,
dat kan de financiële haalbaarheid lastig maken.
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Tabel 2 Beknopte toelichting bij een midden temperatuur warmtenet, inclusief enkele voordelen en nadelen.

Midden temperatuur (MT) warmtenet

Toelichting Warmte wordt op midden temperatuur (75°C) geleverd aan de
afnemers. Deze warmte is door afnemers direct inzetbaar voor
zowel ruimteverwarming als warm tapwater. Er zijn relatief
beperkte aanpassingen aan gebouwen nodig, het is daarom een
makkelijker inpasbaar oplossing in de bestaande gebouwde
omgeving. Aangezien de restwarmte temperatuur op een centrale
locatie wordt opgewaardeerd zijn schaalvoordelen mogelijk.
Verder heeft een centrale warmtepomp ook een centrale
aansluiting op het elektriciteitsnet. Dat voorkomt dus dat het
elektriciteitsnet in een buurt wordt belast door lokale
warmtepompen.

Keerzijde van een hogere temperatuur warmtenet zijn de
warmteverliezen in de warmteleidingen. Ook valt er voor de
afnemers minder te kiezen, een afnemer kan niet kiezen voor het
afnemen van een ‘lagere temperatuur’.

Voordelen ● De geleverde warmte is direct inzetbaar voor zowel
ruimteverwarming als warm tapwater. De temperatuur is
voldoende om te voldoen aan de legionella wetgeving.
Daardoor is midden temperatuur makkelijker inpasbaar
voor bestaande gebouwen.

● Midden temperatuur warmteleidingen en bijbehorende
componenten zijn technisch volwassen, er is in de markt
brede ervaring met dit type systeem.

● De centrale warmtepomp heeft een centrale aansluiting op
het elektriciteitsnet, dat beperkt de belasting van een
elektriciteitsnet in een wijk of buurt.

Nadelen ● Relatief meer warmteverliezen in het warmtenet
● Minder flexibiliteit voor afnemers
● Concept sluit meer aan bij traditionele warmtebedrijven,

inclusief beperkte keuzevrijheid voor afnemers
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Bijlage III - Achtergrondinformatie Business Case

Inhoud niet openbaar
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Bijlage IV.  De warmtewet 2 en de regierol van de gemeenten

Uit Artikel Binnenlands bestuur - Jan van Vulpen 07 mei 2021

Een belangrijk uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan de vernieuwde marktordening is de regierol van

de gemeente. Elke gemeente staat zelf aan het roer van de “eigen” energietransitie en maakt en bepaalt

dus ook zijn eigen wijkgerichte aanpak voor warmtenetten. In een warmtevisie (of transitievisie warmte)

maakt de gemeente duidelijk waar en wanneer een collectief warmtesysteem (warmtenet) mogelijk is en

zal komen.

Deze regierol komt terug in het besluitvormingsproces. In de concept memorie van toelichting (hierna:

de MvT) is uiteengezet dat er negen stappen doorlopen moeten worden om uiteindelijk tot de exploitatie

van een warmtenet te komen. Zie de volgende afbeelding uit de MvT:

Alleen de gele stappen (stap 3, 4, 5, 8 en 9) worden geregeld door de Warmtewet 2, de overige stappen

niet. Dat neemt niet weg dat die stappen van het besluitvormingsproces wel onder de

verantwoordelijkheid van de gemeente vallen. In het hiernavolgende behandelen wij alle negen stappen.
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Bijlage V Stroomschema energie

Het gebruik van restwarmte van het datacenter leidt tot een complex energiesysteem wat
naast restwarmte ook aanvullend elektriciteit nodig heeft. Complexe energiesystemen
kunnen soms het beste inzichtelijk gemaakt aan de hand van een illustratie. Daarom is in dit
geval onderstaand diagram opgesteld. Hierin worden de energiestromen (indicatief) in
verhouding tot elkaar weergegeven basis van ruwe cijfers:

Dit stroomschema werkt als volgt, van links naar rechts:

Warmteaanbod
Het datacenter heeft na volledige realisatie een verbruik van 1.380 GWh, oftewel 4.970 TJ
elektriciteit per jaar. Deze energie wordt nagenoeg volledig omgezet in laagwaardige
restwarmte, in dit geval ook wel benoemd als datawarmte. Theoretisch wordt aangenomen
dat tot 90%, omstreeks 4.470 TJ, van deze datawarmte teruggewonnen kan worden. De
overige 10%, omstreeks 500 TJ, gaat sowieso verloren aan de omgeving.

Warmtevraag
Van de theoretische beschikbare restwarmte kan een warmtenet in Zeewolde alsook in
Harderwijk gevoed worden.Hoeveel datawarmte teruggewonnen en maatschappelijk
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relevant ingezet kan worden, wordt bepaald door de mate waarin deze warmte afzet kan
vinden.Op basis van de voorlopige inzichten op de (beleidscontouren van de) gemeentelijke
Transitievisies Warmte en de voorlopige business case opgesteld door adviespartij Fakton
wordt vooralsnog aangenomen dat er een warmteafzet mogelijk is tot 425 TJ in Zeewolde en
460 TJ in Harderwijk. Dat maakt dat indicatief ongeveer 17% van de theoretisch beschikbare
restwarmte gebruikt kan worden in Zeewolde én Harderwijk gecombineerd.

Relevante parameters
De datawarmte moet met centrale warmtepompen opgewaardeerd worden naar bruikbare
temperaturen voor bestaande bouw; à 75 graden C. Dit temperatuurregime wordt
nagestreefd omdat dan kostbare aanpassingen (met name isolatie) aan woningen vermeden
kan worden. Deze centrale warmtepompen werken op elektriciteit met een aangenomen
efficiëntie (COP van 4,5). Daarnaast verbruikt het warmtenet elektriciteit om additionele
infrastructuur aan te drijven. Warmtenetten behoeven ook aanvullende warmtebronnen voor
piekvermogens en back-up, die in geval van nood de leveringszekerheid garanderen.

Aangenomen wordt dat opgewaardeerde datawarmte de preferente warmtebron is in deze
warmtenetten, met een aandeel van 90%. De overige 10% aan benodigde warmte komt dan
uit de aanvullende warmtebronnen. Levering aan woningen gaat gepaard met ongeveer 5
graden Celsius temperatuurverlies en een systeem energieverlies van omstreeks 25%. Het
energieverlies in de woning is verwaarloosbaar.

De resulterende energetische verhoudingen
Uit bovenstaande volgt dat van een hoeveelheid warmte van 1 GJ geleverd met dit systeem
aan een woning in Zeewolde of Harderwijk, deze geproduceerd wordt uit ongeveer 70%
datawarmte, 20% elektriciteit en 10% andere bronnen zoals aardgas en/of biogas. Indien
uitgegaan wordt van duurzame datawarmte en groene elektriciteit, dan is een CO2-besparing
ten opzichte van aardgas tot 90% mogelijk. In de praktijk heeft elektriciteit van het net wel
een CO2-uitstootfactor, aldus opgetekend door de Klimaat- en Energieverkenning door het
Rijk. Dus ook het elektriciteitsgebruik van het datacenter en het warmtenet zal in de praktijk
gepaard gaan met CO2-uitstoot totdat alle elektriciteit op het net verduurzaamd is.
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