

**Onderwerp**

Mededeling inzake Zuiderzeelijngelden en afrekening project N50

Registratienummer

2153249

Kern mededeling:

De jaarrekening van 2017 zal een overschrijding van het budget Zuiderzeelijngelden Noord laten zien.

Datum

14 november 2017

Auteur**Mededeling:**

De autoweg N50 is tussen Ens en Emmeloord verbreed van twee keer één naar twee keer twee rijstroken. Dit project is in 2016 afgerond. Voor deze verbreding is door het Rijk, via de Zuiderzeelijngelden, een bedrag beschikbaar gesteld van € 17 mln. De totale kosten van het project bedragen € 15.243.352. In deze kosten zit een bedrag van € 3.002.900 voor meerwerkkosten.

Afdeling/Bureau

INFRA / GE

Openbaarheid

Openbaar

Portefeuillehouder

Lodders, J.

Omdat er geen zekerheid was over de omvang en de timing van de meerwerkkosten, was hier in de begroting van 2017 geen rekening mee gehouden. De betaling van deze meerwerkkosten gaat echter wel in 2017 plaatsvinden. Daarom zal dit in de jaarrekening leiden tot een boekhoudkundige overschrijding van het budget Zuiderzeelijngelden Noord 2017. Deze overschrijding wordt ten laste gebracht van de bestemmingsreserve Zuiderzeelijngelden.

Ter kennisname aan PS en

burgerleden

Omdat de totale kosten van het project N50 lager zijn uitgevallen dan het budget, is er een feitelijk overschot van € 1.756.648. Dit bedrag blijft beschikbaar in de reserve van de Zuiderzeelijngelden. In samenwerking met de gemeenten zullen voorstellen worden ontwikkeld voor nieuwe verkeersmobiliteitsprojecten in Noordelijk Flevoland.

Bijlagen

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)

Ter inzage in de leeskamer

Naam bijlage:	eDocs nummer:	Openbaar in de zin van de WOB (ja/nee aangeven)
		Tot